

「工程採購契約範本」修正條文對照表

修正內容	現行內容	說明
<p>第 5 條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>2. <input type="checkbox"/>估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：</p> <p><u>(8)廠商為公共工程金質獎得獎廠商者，於獎勵期間得向機關申請減低(3)所定估驗計價保留款額度，特優者減低為 2%，優等者減低為 3%，佳作者減低為 4%，獎勵期滿而尚在履約期限內者仍適用。獎勵期間經工程會取消得獎資格者，其後之保留款恢復原定比率。</u></p> <p>.....</p>	<p>第 5 條 契約價金之給付條件</p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>2. <input type="checkbox"/>估驗款（由機關視個案情形於招標時勾選；未勾選者，表示無估驗款）：</p>	<p>增訂第 1 款第 2 目之(8)，依本會 109 年 9 月 30 日修正(110 年 1 月 1 日起生效)之「公共工程金質獎頒發作業要點」第 9 點，載明減低估驗計價保留款之情形，並載明經取消得獎資格者，其後之估驗計價保留款恢復為原定比率(5%)。</p>
<p>第 9 條 施工管理</p> <p>.....</p> <p>(四)施工計畫與報表：</p> <p>1. 廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。</p>	<p>第 9 條 施工管理</p> <p>.....</p> <p>(四)施工計畫與報表：</p> <p>1. 廠商應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請機關核定。機關為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。 <u>預算金額達新臺幣 2 億元之工程，或未達 2 億元但經<input type="checkbox"/>上級機關；<input type="checkbox"/>機關認定（由機關於招標時勾選），廠商應於開工前查填招標文</u></p>	<p>1. 第 4 款第 1 目第 2 段，本會於 109 年 9 月 29 日修正「重大公共工程開工要件注意事項」刪除「重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表」，爰予刪除。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>.....</p> <p>(七)工程保管：</p> <p>.....</p> <p>2. 工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但機關應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。</p> <p>.....</p>	<p><u>件所附「重大公共工程開工管制條件廠商應辦事項檢核表」(招標文件未附者，為工程會所訂「重大公共工程開工要件注意事項」第8點附件檢核表)，經監造單位/工程司審查後報請機關備查，於開工後確實執行。</u></p> <p>.....</p> <p>(七)工程保管：</p> <p>.....</p> <p>2. 工程未經驗收前，機關因需要使用時，廠商不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於廠商之事由，致遺失或損壞者，應由機關負責。</p> <p>.....</p>	<p>2. 第7款第2目，屢有廠商反映工程未驗收前，可否拒絕機關先行使用之需求。依採購法施行細則第99條規定，採購標的如有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，爰予修正。</p>
<p>第13條 保險</p> <p>.....</p> <p>(十)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。廠商並應為其屬勞工保險條例所定應參加或得參加勞工保險(含僅參加職業災害保險)對象之員工投保；其員工非屬前開對象者，始得以其他商業保險代之。</p> <p>.....</p>	<p>第13條 保險</p> <p>.....</p> <p>(十)廠商應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。<u>其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。</u>廠商並應為其屬勞工保險條例所定應參加或得參加勞工保險(含僅參加職業災害保險)對象之員工投保；其員工非屬前開對象者，始得以其他商業保險代之。</p> <p>.....</p>	<p>第10款，刪除贅句以避免誤解。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>附錄 1、工作安全與衛生</p> <p>.....</p> <p>6 廠商應辦理之提升職業安全衛生事項</p> <p>.....</p> <p>6.3 管理</p> <p>.....</p> <p>6.3.4 開工前登錄安全衛生人員資料，報請監造單位/工程司審查，經機關核定後，由機關<u>督導廠商</u>依規定報請<u>勞動</u>檢查機構備查；人員異動或工程變更時，亦同。</p> <p>.....</p>	<p>附錄 1、工作安全與衛生</p> <p>.....</p> <p>6 廠商應辦理之提升職業安全衛生事項</p> <p>.....</p> <p>6.3 管理</p> <p>.....</p> <p>6.3.4 開工前登錄安全衛生人員資料，報請監造單位/工程司審查，經機關核定後，由機關依規定報請檢查機構備查；人員異動或工程變更時，亦同。</p> <p>.....</p>	<p>第 6.3.4 點，參照勞動部 103 年 12 月 30 日修正之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第 9 點第 3 款第 4 目修正。</p>
<p>附錄 2、工地管理</p> <p>.....</p> <p>8 <input type="checkbox"/>工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）</p> <p>.....</p> <p>8.3 工程告示牌之內容</p> <p>8.3.1 工程名稱、主辦機關/<u>起造人(建築工程)</u>、<u>設計單位/設計人(建築工程)</u>、<u>監造單位/監造人(建築工程)</u>、<u>施工廠商/承造人(建築工程)</u>、<u>工程概要</u>、<u>施工起迄時間</u>、<u>工地主任(負責人)姓名與電話</u>、<u>專任工程人員姓名與電話</u>、<u>經費來源</u></p>	<p>附錄 2、工地管理</p> <p>.....</p> <p>8 <input type="checkbox"/>工程告示牌設置（如未納入設計圖說時，由機關擇需要者於招標時載明）</p> <p>.....</p> <p>8.3 工程告示牌之內容</p> <p>8.3.1 工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起迄時間、經費來源、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線。</p>	<p>第 8.3.1 點至第 8.3.3 點，參照本會 108 年 6 月 19 日修正之「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」第 8 點修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>(包含中央政府機關補助經費)</u>、重要公告事項、<u>建築地址或地號(建築工程)</u>、<u>建造執照(建築工程)</u>、全民督工電話及網址等相關通報專線。</p> <p>8.3.2 查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、安全衛生人員姓名<u>與</u>電話、<u>工程透視圖</u>或平面位置圖等。</p> <p>8.3.3 巨額之工程，應再增列工程效益等。</p> <p>.....</p>	<p>8.3.2 查核金額以上之工程，應增列<u>專任工程人員</u>、品質管理人員、安全衛生人員姓名及電話，及工程透視圖或平面位置圖等。</p> <p>8.3.3 巨額之工程，應再增列<u>設計單位</u>、<u>工程概要及</u>工程效益等。</p> <p>.....</p>	
<p>附錄4、品質管理作業</p> <p>1 須檢(試)驗之項目</p> <p>1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：(由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選)</p> <p>.....</p> <p>1.1.5 高壓混凝土地磚或普通磚</p> <p><input type="checkbox"/>高壓混凝土地磚試驗(至少含 CNS 13295 之 <u>6.1 外觀檢查</u>、<u>6.2 尺度</u>及許可差<u>量測</u>、<u>6.3 抗壓強度試驗計</u> 3 項)</p>	<p>附錄4、品質管理作業</p> <p>1 須檢(試)驗之項目</p> <p>1.1 下列檢驗項目，應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：(由機關依工程規模及性質，擇需要者於招標時勾選)</p> <p>.....</p> <p>1.1.5 高壓混凝土地磚或普通磚</p> <p><input type="checkbox"/>高壓混凝土地磚試驗(至少含 CNS 13295 之 5.1 外觀狀態、5.2 <u>形狀</u>、<u>尺度</u>及<u>其</u>許可差、5.3 抗壓強度等 3 項)</p>	<p>1. 第 1.1.5 點第 1 選項，依 107 年 5 月 15 日版 CNS 13295，高壓混凝土地磚試驗所對應之項目為 6.1 外觀檢查、6.2 尺度及許可</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><input type="checkbox"/>普通磚試驗。</p> <p>.....</p> <p>3 品質管制</p> <p>3.1 品質計畫</p> <p>3.1.1 <u>新臺幣1百萬元</u>以上之工程，廠商應提報以下品質計畫，送機關核准後確實執行：</p> <p>(1) <u>至遲</u>於開工前__日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為開工前1日）提報整體品質計畫。</p> <p>(2) <u>至遲</u>於分項工程施工前__日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為施工前1日）提報分項品質計畫，須提報之分項工程如下：_____。</p> <p>3.1.2 <u>新臺幣5千萬元</u>以上之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) <u>計畫範圍</u>。</p> <p>(2) <u>管理權責及分工</u>。</p> <p>(3) <u>施工要領</u>。</p> <p>(4) <u>品質管理標準</u>。</p> <p>(5) <u>材料及施工檢驗程序</u>。</p> <p>(6) <u>自主檢查表</u>。</p> <p>(7) <u>不合格品之管制</u>。</p>	<p><input type="checkbox"/>普通磚試驗。</p> <p>.....</p> <p>3 品質管制</p> <p>3.1 品質計畫</p> <p>3.1.1 公告金額以上之工程，廠商應提報以下品質計畫，送機關核准後確實執行：</p> <p>(1)於開工前__日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為開工前1日）<u>內</u>提報整體品質計畫。</p> <p>(2)於分項工程施工前__日（由機關依工程規模及性質，於招標時載明；未載明者，為施工前1日）<u>內</u>提報分項品質計畫，須提報之分項工程如下：_____。</p> <p>3.1.2 查核金額以上之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) 管理責任。</p> <p>(2) 施工要領。</p> <p>(3) 品質管理標準。</p> <p>(4) 材料及施工檢驗程序。</p> <p>(5) 自主檢查表。</p> <p>(6) 不合格品之管制。</p> <p>(7) 矯正與預防措施。</p>	<p>差量測、6.3 抗壓強度試驗 3 項，爰予修正。</p> <p>2. 第 3.1.1 點序文，依本會 108 年 4 月 30 日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」第 3 點修正文字。</p> <p>3. 第 3.1.1 點之(1)及(2)，酌修文字以資明確。</p> <p>4. 第 3.1.2 點至第 3.1.4 點，依本會 108 年 4 月 30 日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」第 3 點修正。另修正金額數字之表示方式。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(8) 矯正與預防措施。</p> <p>(9) 內部品質稽核。</p> <p>(10) 文件紀錄管理系統。</p> <p>(11) 設備功能運轉檢測程序及標準 (無機電設備者免)。</p> <p>(12) 其他：(由機關於招標時載明)。</p> <p>3.1.3 新臺幣1千萬元以上未達5千萬元之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) 計畫範圍。</p> <p>(2) 管理權責及分工。</p> <p>(3) 品質管理標準。</p> <p>(4) 材料及施工檢驗程序。</p> <p>(5) 自主檢查表。</p> <p>(6) 文件紀錄管理系統。</p> <p>(7) 設備功能運轉檢測程序及標準 (無機電設備者免)。</p> <p>(8) 其他：(由機關於招標時載明)。</p> <p>3.1.4 新臺幣1百萬元以上未達1千萬元之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) 管理權責及分工。</p> <p>(2) 材料及施工檢驗程序。</p> <p>(3) 自主檢查表。</p> <p>(4) 設備功能運轉檢測程序及標準</p>	<p>(8) 內部品質稽核。</p> <p>(9) 文件紀錄管理系統。</p> <p>(10) 設備功能運轉檢測程序及標準 (無機電設備者免)。</p> <p>(11) 其他：(由機關於招標時載明)。</p> <p>3.1.3 新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) 品質管理標準。</p> <p>(2) 自主檢查表。</p> <p>(3) 材料及施工檢驗程序。</p> <p>(4) 文件紀錄管理系統。</p> <p>(5) 設備功能運轉檢測程序及標準 (無機電設備者免)。</p> <p>(6) 其他：(由機關於招標時載明)。</p> <p>3.1.4 公告金額以上未達新臺幣1,000萬元之工程，整體品質計畫之內容包括：</p> <p>(1) 自主檢查表。</p> <p>(2) 材料及施工檢驗程序。</p> <p>(3) 設備功能運轉檢測程序及標準 (無機電設備者免)。</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>(無機電設備者免)。</p> <p><u>(5)</u> 其他:(由機關於招標時載明)。</p> <p>.....</p> <p>3.2 新臺幣 2 千萬元以上之工程,品管人員之設置規定</p> <p>3.2.1 人數應有__人(新臺幣 2 千萬元以上,未達 <u>2 億元</u>之工程,至少 1 人。<u>2 億元以上</u>之工程,至少 2 人)。</p> <p>.....</p> <p>3.2.4 <u>新臺幣 5 千萬元</u>以上之工程,品管人員應專職,不得跨越其他標案,且<u>契約施工期間</u>應在工地執行職務;新臺幣 2 千萬元以上未達 <u>5 千萬元</u>之工程,品管人員得同時擔任其他法規允許之職務,但不得跨越其他標案,且<u>契約施工期間</u>應在工地執行職務。</p> <p>.....</p>	<p>(4) 其他:(由機關於招標時載明)。</p> <p>.....</p> <p>3.2 新臺幣 2 千萬元以上之工程,品管人員之設置規定</p> <p>3.2.1 人數應有__人(新臺幣 2 千萬元以上,未達巨額採購之工程,至少 1 人。巨額採購之工程,至少 2 人)。</p> <p>.....</p> <p>3.2.4 查核金額以上之工程,品管人員應專職,不得跨越其他標案,且施工時應在工地執行職務;新臺幣 2 千萬元以上未達查核金額之工程,品管人員得同時擔任其他法規允許之職務,但不得跨越其他標案,且施工時應在工地執行職務。</p> <p>.....</p>	<p>5. 第 3.2 點,依本會 108 年 4 月 30 日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」第 4 點修正。</p>