

## 「災害搶險搶修開口契約範本」修正條文對照表

修正內容	現行內容	說明
<p><b>第 1 條 契約文件及效力</b></p> <p>.....</p> <p>(八)經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依<u>印花稅法</u>之規定繳納印花稅。副本__份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p><b>第 1 條 契約文件及效力</b></p> <p>.....</p> <p>(八)經雙方代表人或其授權人簽署契約正本 2 份，機關及廠商各執 1 份，並由雙方各依規定貼用印花稅<u>票</u>。副本__份(請載明)，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。</p> <p>.....</p>	<p>第 8 款，印花稅法規定之納稅方式，除貼用印花稅票外，尚包括繳款書繳納等方式，爰酌修文字。</p>
<p><b>第 5 條 契約價金之給付條件</b></p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>.....</p> <p>4. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%(由機關於招標時載明；未載明者為<u>20%</u>)以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p>	<p><b>第 5 條 契約價金之給付條件</b></p> <p>(一)除契約另有約定外，依下列條件辦理付款：</p> <p>.....</p> <p>4. 廠商履約有下列情形之一者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：</p> <p>(1)履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達__%(由機關於招標時載明；未載明者，依採購法施行細則第 111 條第 1 項所定百分比)以上，且經機關通知限期改善未積極改善者。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款；如因廠商實施趕工計畫，造成機關管理費用等之增加，該費用由廠商負擔。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 1 款第 5 目之(1)，配合本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部分條文，刪除第 111 條規定，並參考該條原內容載明百分比。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(二)廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，<u>依法免用</u>統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	<p>(二)廠商請領契約價金時應提出電子或紙本統一發票，無統一發票者應提出收據。</p> <p>.....</p>	<p>2. 第 2 款，比照「勞務採購契約範本」第 5 條第 7 款修正。</p>
<p><b>第 9 條 施工管理</b></p> <p>.....</p> <p>(十三)廠商及分包廠商履約時，<u>除依規定申請聘僱或調派外籍勞工者外，均不得僱用</u>外籍勞工。違法僱用外籍勞工者，機關除通知就業服務法主管機關依規定處罰外，情節重大者，得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p>	<p><b>第 9 條 施工管理</b></p> <p>.....</p> <p>(十三)廠商及分包廠商履約時，均不得僱用外籍勞工。除工程執行中經勞動部各區就業中心確認無法招募足額本國勞工，始得依現行規定申請外籍勞工。<u>但其與契約所定本國勞工之人力成本價金差額，應予扣回。</u>違法僱用外籍勞工者，機關除通知「<u>就業服務法</u>」主管機關依規定處罰外，情節重大者，<u>並</u>得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。</p> <p>.....</p>	<p>第 13 款，比照「工程採購契約範本」第 9 條第 13 款修正。</p>
<p><b>第 11 條 工程品管</b></p> <p>.....</p> <p>(十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為 20%）為上限。所稱契約價金總額，依第 17 條第 <u>11</u> 款認定。</p>	<p><b>第 11 條 工程品管</b></p> <p>.....</p> <p>(十)對於依採購法第 70 條規定設立之工程施工查核小組查核結果，廠商品質缺失懲罰性違約金之基準如下：</p> <p>.....</p> <p>4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之__%（由機關於招標時載明；未載明者，為 20%）為上限。所稱契約價金總額，依第 17 條第 12 款認定。</p>	<p>第 10 款第 4 目，因第 17 條第 12 款已移列為同條第 11 款，爰配合修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>第 14 條 保證金</p> <p>.....</p> <p>(九)保證金之發還，依下列原則處理：</p> <p>.....</p> <p>2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人； <u>以記名政府公債繳納者，同意塗銷質權登記或公務保證登記。</u></p> <p>.....</p>	<p>第 14 條 保證金</p> <p>.....</p> <p>(九)保證金之發還，依下列原則處理：</p> <p>.....</p> <p>2. 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 9 款第 2 目，配合 108 年 5 月 2 日總統華總一義字第 108000496 91 號令修正發布政府採購法部分條文，其中第 30 條第 2 項所定「無記名政府公債」，刪除「無記名」之文字。</p> <p>2. 本會 108 年 11 月 18 日工程企字第 1080100824 號令修正押標金保證金暨其他擔保作業辦法第 2 條第 6 款，以記名政府公債繳納者，係辦理設定質權登記或公務保證登記，發還保證金時，同意塗銷登記，爰予修正。</p>
<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二)驗收程序：</p> <p>1. 廠商應於各搶險搶修履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，<u>除契約另有約定外</u>，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知之日起__日（由機關於招標時載明；未</p>	<p>第 15 條 驗收</p> <p>.....</p> <p>(二)驗收程序<u>(由機關擇需要者於招標時載明)</u>：</p> <p>1. 廠商應於各搶險搶修履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位/工程司及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。機關應於收到該通知<u>(含工程竣工圖表)</u>之日起__日（由機關於招標時載明；未</p>	<p>第 2 款第 1 目，本會訂定之「公共工程施工綱要規範」第 00700 章(一般條款)T.2 之(1)載明竣工文件須依施工進度逐步完成提送，及竣工後一定期間提送全部竣工文件，爰酌修文</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 7 日) 內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。</p> <p>.....</p>	<p>載明者，依採購法施行細則第 92 條規定，為 7 日) 內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工；廠商未依機關通知派代表參加者，仍得予確定。機關持有設計圖電子檔者，廠商依其提送竣工圖期程，需使用該電子檔者，應適時向機關申請提供該電子檔；機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。</p> <p>.....</p>	<p>字。</p>
<p>第 17 條 遲延履約</p> <p>.....</p> <p>(十一)本條所稱「契約價金總額」為：<input type="checkbox"/>結算驗收證明書所載結算總價，並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額；<input type="checkbox"/>原契約總金額（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第 1 選項）。</p>	<p>第 17 條 遲延履約</p> <p>.....</p> <p><u>(十一)因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定情形如下，且除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第 111 條規定。</u></p> <p><input type="checkbox"/>1. 逾 _____ 小時未完成待命者。</p> <p><input type="checkbox"/>2. 逾 _____ 小時未能就機關指定施作範圍進場搶險搶修者。</p> <p><input type="checkbox"/>3. 其他 _____。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式)</p> <p>(十二)本條所稱「契約價金總額」為：<input type="checkbox"/>結算驗收證明書所載結算總價，並加計可歸責於廠商之驗收扣款金額；<input type="checkbox"/>原契約總金額（由機關於招標時勾選；未勾選者，為第 1 選項）。</p>	<p>第 11 款，配合本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部分條文，已刪除第 111 條規定，爰予刪除；原第 12 款移列為第 11 款，內容未修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金額）。</p>	<p>有契約變更之情形者，雙方得就變更之部分另為協議（例如契約變更新增項目或數量之金額）。</p>	
<p><b>第 18 條 權利及責任</b> .....</p> <p>(八)因可歸責於<u>一方</u>之事由，致<u>他方</u>遭受損害者，<u>一方</u>應負賠償責任，<u>其</u>認定有爭議者，依照爭議處理條款辦理。</p> <p><u>1. 損害賠償之範圍</u>，依民法第 216 條第 1 項規定，以填補<u>他方</u>所受損害及所失利益為限。 <u><input type="checkbox"/> 但非因故意或重大過失所致之損害，契約雙方所負賠償責任不包括「所失利益」</u>（<u>得</u>由機關於招標時勾選）。</p> <p><u>2. 除第 17 條約定之逾期違約金外，損害賠償金額上限為：</u>（<u>機關欲訂上限者，請於招標時載明</u>） <u><input type="checkbox"/> 契約價金總額。</u> <u><input type="checkbox"/> 契約價金總額之 倍。</u> <u><input type="checkbox"/> 契約價金總額之 %。</u> <u><input type="checkbox"/> 固定金額 元。</u></p> <p><u>3. 前目訂有損害賠償金額</u>上限者，於法令另有規定（<u>例如民法第 227 條第 2 項之加害給付損害賠償</u>），或<u>一方故意</u>隱瞞工作之瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對<u>他方</u>所造成之損害賠償，不受賠償</p>	<p><b>第 18 條 權利及責任</b> .....</p> <p>(八)因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任，<u><input type="checkbox"/> 廠商無需對「所失利益」負賠償責任；機關應負之賠償責任，亦不包含廠商所失利益（由機關於招標時勾選；未勾選者，</u>依民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」）；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。除第 17 條規定之逾期違約金外，<u>契約訂定之損害賠償金額上限為</u>_____ _____ （由機關視案件特性與需求於招標時載明，未載明者，依民法第 216 條第 1 項規定）。其訂有上限者，於法令另有規定，或廠商隱瞞工作瑕疵、故意或重大過失行為，或對第三人發生侵權行為，對機關所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。</p> <p>.....</p>	<p>第 8 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法部分條文，其中第 63 條修正第 2 項規定：「採購契約應訂明一方執行錯誤、不實或管理不善，致他方遭受損害之責任。」及參考「勞務採購契約範本」第 14 條第 8 款及「公共工程技術服務契約範本」第 14 條第 8 款修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>金額上限之限制。</p> <p>.....</p>		
<p><b>第 20 條 契約變更及轉讓</b></p> <p>.....</p> <p>(五)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。</li> <li>2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。</li> <li>3. 較契約原標示者更優或對機關更有利。</li> <li>4. 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定。</li> </ol> <p><u>屬前段第 3 目情形，而有增加經費之必要，其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，得不受前段序文但書限制。</u></p> <p>.....</p>	<p><b>第 20 條 契約變更及轉讓</b></p> <p>.....</p> <p>(五)契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，廠商得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得機關書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省廠商履約費用者，應自契約價金中扣除：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。</li> <li>2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。</li> <li>3. 較契約原標示者更優或對機關更有利。</li> <li>4. 契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定。</li> </ol> <p>.....</p>	<p>增訂第 5 款第 2 段，配合本會 108 年 8 月 6 日工程企字第 108010048 號函修正採購契約要項第 21 點(新增第 2 項)，爰增訂屬較契約原標示者更優或對機關更有利情形，而有增加經費之必要，經機關檢討整體效益更有利於機關者，不受前段序文但書(不得據以增加契約價金)限制。</p>
<p><b>第 21 條 契約終止解除及暫停執行</b></p> <p>(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：</p> <p>.....</p> <p>5. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，<u>有下列情形者(由機關於招標時勾選；未勾</u></p>	<p><b>第 21 條 契約終止解除及暫停執行</b></p> <p>(一)廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：</p> <p>.....</p> <p>5. 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。</p>	<p>1. 第 1 款第 5 目，本會 108 年 11 月 8 日工程企字第 1080100956 號令修正發布政府採購法施行細則部</p>



修正內容	現行內容	說明
<p><b>第 22 條 爭議處理</b></p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>……</p> <p><u>6. 契約雙方合意成立爭議處理小組協調爭議。</u></p> <p><u>7. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</u></p> <p>……</p> <p><u>(三)依第 1 款第 6 目成立爭議處理小組者，約定如下：</u></p> <p><u>1. 爭議處理小組於爭議發生時成立，得為常設性，或於爭議作成決議後解散。</u></p> <p><u>2. 爭議處理小組委員之選定：</u></p> <p><u>(1)當事人雙方應於協議成立爭議處理小組之次日起 10 日內，各自提出 5 位以上(含本數)之名單，交予對方。</u></p> <p><u>(2)當事人之一方應於收受他方提出名單之次日起 10 日內，自該名單內選出 1 位作為委員。</u></p> <p><u>(3)當事人之一方未依(1)提出名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>(4)當事人之一方未能依(2)自名單內選出委員，且他方不願變更名單者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p>	<p><b>第 22 條 爭議處理</b></p> <p>(一)機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：</p> <p>……</p> <p>6. 依契約或雙方合意之其他方式處理。</p> <p>……</p>	<p>1. 第 1 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 1 款增訂第 6 目，契約雙方得合意成立爭議處理小組協調爭議；原第 6 目移列為第 7 目，內容未修正。</p> <p>2. 第 3 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 3 款，增訂爭議處理小組內容。</p>



修正內容	現行內容	說明
<p><u>3. 爭議處理小組召集委員之選定：</u></p> <p><u>(1) 二位委員經選定之次日起 10 日內，由雙方或雙方選定之委員自前目(1)名單中共推 1 人作為召集委員。</u></p> <p><u>(2) 未能依(1)共推召集委員者，為無法合意成立爭議處理小組。</u></p> <p><u>4. 當事人之一方得就爭議事項，以書面通知爭議處理小組召集委員，請求小組協調及作成決議，並將繕本送達他方。該書面通知應包括爭議標的、爭議事實及參考資料、建議解決方案。他方應於收受通知之次日起 14 日內提出書面回應及建議解決方案，並將繕本送達他方。</u></p> <p><u>5. 爭議處理小組會議：</u></p> <p><u>(1) 召集委員應於收受協調請求之次日起 30 日內召開會議，並擔任主席。委員應親自出席會議，獨立、公正處理爭議，並保守秘密。</u></p> <p><u>(2) 會議應通知當事人到場陳述意見，並得視需要邀請專家、學者或其他必要人員列席，會議之過程應作成書面紀錄。</u></p> <p><u>(3) 小組應於收受協調請求之次日起 90 日內作成合理之決議，並以書面通知雙方。</u></p> <p><u>6. 爭議處理小組委員應迴避之事由，參照採購申訴審議委員會組織準則第 13 條規定。委員</u></p>		

修正內容	現行內容	說明
<p><u>因迴避或其他事由出缺者，依第 2 目、第 3 目辦理。</u></p> <p><u>7. 爭議處理小組就爭議所為之決議，除任一方於收受決議後 14 日內以書面向召集委員及他方表示異議外，視為協調成立，有契約之拘束力。惟涉及改變契約內容者，雙方應先辦理契約變更。如有爭議，得再循爭議處理程序辦理。</u></p> <p><u>8. 爭議事項經一方請求協調，爭議處理小組未能依第 5 目或當事人協議之期限召開會議或作成決議，或任一方於收受決議後 14 日內以書面表示異議者，協調不成立，雙方得依第 1 款所定其他方式辦理。</u></p> <p><u>9. 爭議處理小組運作所需經費，由契約雙方平均負擔。</u></p> <p><u>10. 本款所定期限及其他必要事項，得由雙方另行協議。</u></p> <p><u>(四)</u> 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：_____；地址：_____；電話：_____。</p> <p><u>(五)</u> 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： .....</p> <p><u>(六)</u> 本契約以中華民國法律為準據法。</p>	<p>(三) 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：_____；地址：_____；電話：_____。</p> <p>(四) 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下： .....</p> <p>(五) 本契約以中華民國法律為準據法。</p>	<p>3. 原第 3 款至第 5 款移列為第 4 款至第 6 款，內容未修正。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>(七)廠商與本國分包廠商間之爭議，除經本國分包廠商同意外，應約定以中華民國法律為準據法，並以設立於中華民國境內之民事法院、仲裁機構或爭議處理機構解決爭議。廠商並應要求分包廠商與再分包之本國廠商之契約訂立前開約定。</u></p>		<p>4. 增訂第 7 款，比照「工程採購契約範本」第 22 條第 7 款修正。</p>
<p><b>第 23 條 其他</b></p> <p>(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視<u>性別</u>、原住民、<u>身心障礙</u>或弱勢團體人士之情事。</p> <p>.....</p> <p>(六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除契約另有<u>約定</u>外，依<u>招標當時</u>工程會<u>所訂</u>「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」辦理（<u>由機關依案件性質檢附，並訂明各項目之完成期限、懲罰標準</u>）。</p> <p>.....</p>	<p><b>第 23 條 其他</b></p> <p>(一)廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。</p> <p>.....</p> <p>(六)機關、廠商、監造單位及專案管理單位之權責分工，除本契約另有規定外，依工程會發布之最新版「公有建築物施工階段契約約定權責分工表」或「公共工程施工階段契約約定權責分工表」辦理（請自行至工程會網站下載）。</p> <p>.....</p>	<p>1. 第 1 款，配合 108 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10800049691 號令修正發布政府採購法第 101 條第 1 項第 14 款規定修正文字。</p> <p>2. 第 6 款，酌修文字以茲明確。機關如欲採用本會訂定之權責分工表，請依分工表之說明及工程性質，訂定各期程完成期限、罰則，並於各單位權責下，標註應辦理期限，俾以確分權責。</p>
<p><b>附錄 1、工作安全與衛生</b></p> <p>.....</p> <p>6 廠商應辦理之提升勞工安全衛生事項</p> <p>.....</p> <p>6.2 設施(由機關依工程規模及性質於招標時敘明)：</p>	<p><b>附錄 1、工作安全與衛生</b></p> <p>.....</p> <p>6 廠商應辦理之提升勞工安全衛生事項</p> <p>.....</p> <p>6.2 設施(由機關依工程規模及性質於招標時敘明)：</p>	

修正內容	現行內容	說明
<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/>廠商所使用之鋼管施工架，應符合<u>營造安全衛生設施標準第59條第1款規定</u>。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><input type="checkbox"/>廠商所使用之鋼管施工架(含單管施工架及框式施工架)，須符合中華民國國家標準 CNS 4750 A2067，及設置防止墜落災害設施。</p> <p>.....</p>	<p>第6.2點第7選項，符合營造安全衛生設施標準第59條第1款規定之鋼管施工架，非僅限於CNS 4750型式，爰予修正。</p>
<p>附錄2、工地管理</p> <p>.....</p> <p>3 工地環境清潔與維護</p> <p>.....</p> <p><u>3.4 本契約工程如須申報營建工程空氣污染防制費，廠商應辦理空氣污染及噪音防制事項如下：</u></p> <p><u>3.4.1 施工計畫應納入空氣污染及噪音防制相關法規規定事項，並包括空氣污染及噪音防制執行作業，並落實執行。</u></p> <p><u>3.4.2 全程依空氣污染及噪音防制相關法規規定辦理，並督導分包商依規定施作。</u></p> <p><u>3.4.3 進駐工地人員，應定期依其作業性質、工作環境及環境污染因素，施以應採取之空氣污染及噪音防制設施之注意事項宣導。</u></p> <p>.....</p>	<p>附錄2、工地管理</p> <p>.....</p> <p>3 工地環境清潔與維護</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>增訂第3.4點，依行政院環境保護署訂定之「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」第2點、第8點，載明廠商應辦理空氣污染及噪音防制事項。</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>附錄 4、品質管理作業</p> <p>.....</p> <p>2 自主檢查與監造檢查（驗）</p> <p>.....</p> <p>2.3 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並<u>簽認</u>留下紀錄備查。</p> <p>2.4 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。<u>廠商</u>如擅自進行下階段施工，<u>機關得要求</u>依契約<u>拆除重作</u>或<u>重新施作</u>，並<u>視其情節依法令追究相關人員責任、撤換人員；其屬情節重大者，由機關通知目的事業主管機關懲處。</u></p> <p>.....</p>	<p>附錄 4、品質管理作業</p> <p>.....</p> <p>2 自主檢查與監造檢查（驗）</p> <p>.....</p> <p>2.3 廠商應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。</p> <p>2.4 有關監造單位監造檢驗停留點（含安全衛生事項），須經監造單位/工程司派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。</p> <p>.....</p>	<p>第 2.3 點及第 2.4 點，為強化公共工程施工品質與職業安全衛生管理機制，俾落實各工項自主檢查查驗點、安全衛生查驗點及監造檢驗停留點之執行作業，爰予修正。</p>