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一、工項概述 

全套管基樁為場鑄混凝土基樁的一種，全套管工法為目前世界公認基樁

品質最佳的工法之一，本工程共有P1及P2混凝土橋墩兩處，共32支樁徑1.5M

基樁，採全套管方式施作，其規格及數量詳表1.1。 

表 1.1 施工位置、規格及數量 

橋墩編號 基礎型式 樁徑(M) 樁數(支) 設計樁長(M) 總米數 (M) 

P1 TYPE-A 1.5 16 60 960 

P2 TYPE-A 1.5 16 60 960 
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二、人員組織 

本工程基樁施工由○○工程股份有限公司負責，以一組機組施作，由本

工程工地主任督導，下設主辦工程師乙員、並有協辦工程師協助辦理施工與行

政相關事宜，其人員組織如下表： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 
 

工地主任 

主辦工程師 

協力廠商 
工地負責人 

協辦工程師 

鋼
筋
領
班
1
人 

搖
管
機
操
作
手
1
人 

吊
車
操
作
手
1
人 

挖
土
機
操
作
手
1
人 

測
量
兼
記
錄
員
1
人 

灌
注
混
凝
土
操
作
2
人

鋼筋及電銲工5人 

負責協調業主、監造單位及
協力廠商間行政與施工問題

負責督導與協調解決     
施工問題 

負責全套管基樁施作進
度與品質管控 

負責全套管基樁施作與
規劃 
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三、施工機具 

本工程全套管基樁施工機具型式及數量如表3.1 所示。 

 
表3.1 施工機具型式及數量表 

機械名稱 數量 備註 
經緯儀 1部  
水平儀 1部  
履帶式吊車 1部 80T 
搖管器 1組 ○○牌 25o搖管機 
鑽掘機 一部 ○○牌 
套管 75 M  
挖土機 1部 ○○牌 
抓斗 1組 ∮150㎝專用 
衝擊鎚（CHISEL） 1組  
灌漿設備 1套 特密管10”、水尺 
電銲機 3部 鋼筋籠製作 
氧氣乙炔切斷器 3組  
取泥筒 1只  
發電機夜間施工照明設備 4組 100-150KVA 
夜間施工照明設備 2組  
(上述施工機具將配合現場狀況予以充分調派或增減) 

 

全套管基樁之施工機具主要分為兩大部分，一為取土設備，另一為套管

驅動設備，分別介紹如下： 

(一)取土設備－取土設備大致可分為旋鑽機及吊車配取土工具兩種型

式。 

1. 旋鑽機： 

     由於全套管基樁旋鑽機鑽掘時，需要極大之扭力及下壓力，

因此本工程採用○○旋鑽機，此型機具主要係將施鑽用之桁架，

鉆桿，齒輪變速箱等配於吊車底盤上，形成一完整之基樁鑽掘機，
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鉆掘時以各式取土工具(鑽頭,鑽桿)將土取出。 

2. 吊車配取土工具(鯊魚頭,取土筒)：  

    此種作業方式係以取土工具將土一斗一斗的取出，以達到取土

的功效，此種機具較前述旋鑽機簡單，但須注意以下幾點： 

(1) 由於係以取土工具不停的於鑽掘孔內上下操作取出土石，因

此吊車之選擇以能接受往復作業及能在泥濘之工地作業為

主。 

(2) 抓斗(鯊魚頭)之展合方式必須根據土質來選擇，例如砂土質

土壤及黏土質土壤有所不同，同時亦根據樁深考慮加設抓斗

蓋帽，方便開啟。 

(3) 鑽掘孔內地下水位高於取土面時，由於抓斗中土石將會隨地

下水流失，因此必須改以取土筒同時取出孔內水及土石。 

(4) 遇到大卵石及堅硬地層時，取土工具無法取出孔內土石則必

須使用衝擊鎚（CHISEL）將其擊碎後再行取出。 

(二)套管驅動設備(搖管器)：  

    套管驅動設備係指吊車配以搖管器將套管旋入地下或拔出之設

備；搖管器作動方式及選用需配合基樁樁徑、深度、地層N值決定。 

(三)鋼套管（CASING）： 

鋼套管的結構分為四部份： 

1. 管頂喇叭口 

2. 管身 

3. 接頭 

4. 管底切削靴 

(四)吊車 

配合工地現場之情況、混凝土澆置、鋼筋籠吊放等作業，以擬定

採用吊車之噸數。 

(五)挖土機 

      配合現場整地作業及其他施工配件之協助運移、吊放。 
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(六)特密管 

    水中混凝土澆置時使用，直徑 10”∮尺寸，總長度視基樁深度調

整。 

(七)附屬施工設備 

     施工用水電以工區申請之臨時水電為主，不足部份採發電機及水

車輔助。 
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四、使用材料 

基樁工程主要使用材料為鋼筋與混凝土，其種類與數量詳表4.1 

表 4.1 基樁工程主要使用材料 

材料種類 
設計強度 

（kg/㎝ 2） 
數量（每支） 合計 備註 

鋼筋 fy=4200 
19∮ 13.94t 

32∮ 2.21t 
約 516.8t SD420W 

水中混凝土 210 110m3 約 3,520m3 fc’≧260 kg/㎝ 2 
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五、預定作業進度 

本工程全套管基樁，預計一部機具每3天可完成1支基樁，總計工程數

量為32支。故採用一組施工機具，約需 96天，加上整地、障礙物清除、測量

放樣、機具設備進場組立及移機等，共計需 106天，預定進度尚需管線配合遷

移，以不影響工程進度為原則，其預定進度如下： 

 

94年 施作時程 
施工位置 9月 10月 11月 12月 
PA1基樁     

PA2基樁     

 

94.12.15 

94.10.18 
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六、施工方法與步驟 

(一)方法與步驟 

    為使○○工程之作業人員能充分了解全套管基樁施工方法，並能

掌握工作要點，訂定圖 6.1施作流程。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 6.1  全套管基樁施工流程 

全套管基樁施工方法為利用搖管設備將套管打入或壓入土層

中，藉以保護孔壁避免崩塌，再利用取土設備取出管內土石，重複

的壓入套管、鑽掘、取出土石等動作，直到設計所要求之深度，然

後再吊放鋼筋籠，利用特密管灌漿，待混凝土達到樁頂預定高程，

始完成作業之程序，施作方法如下： 

1. 施工前準備工作 

     審核協力廠商提送之施工人員資格證明及詳細施工計畫書。 

2. 定位 

(1) 測量樁位：根據已檢測之參考點、定位、定心及測量記錄地

面高程，始完成作業之程序。 

(2) 樁位中心前後左右且距樁徑外緣約 15㎝處舖設鋼板，供鑽機

定位使用，鑽機所立之位置亦鋪設鋼板借以分散受力並防止

沉陷。 

(3) 鑽機移至鑽掘位置擺設第一節套管，在檢測基樁位置無誤

施工前準備
工 作 定 位 鑽 掘 鋼筋籠製作 

吊放鋼筋籠 澆置混凝土 樁頭處理 完整性檢驗
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時，即進行鑽掘。 

3. 鑽掘 

(1) 將套管以25度搖擺方式，配合油壓系統壓入土層中以保護孔

壁防止崩塌，視地質之需要，以不同之鑽頭或取土工具取出

套管內之土壤，如遇大卵石或堅硬地層時，則用衝擊鎚

（CHISEL）將其擊碎再取出。 

(2) 套管的銜接以螺栓固定，當第一節套管頂部距工作面50㎝時，

續接第二節，並檢驗其垂直度；重複此動作直至設計深度。 

(3) 基樁鑽掘至設計深度後，以水尺檢測深度；檢測垂直度時，

先予以補水再行施作超音波測量垂直度。 

(4) 孔底沉泥之清理：基樁澆置混凝土前將利用抓斗清理孔底沉

泥，避免樁之下沉，導致結構物變形、龜

裂。為確認其效果，鑽掘完成後應利用抓

斗進行孔底沉泥處理；孔底處理前後均應

以水尺測定孔深確認樁長，沉泥不得大於5

公分。 

4. 鋼筋籠製作 

(1) 鋼筋籠之製作依設計圖配置施工，並依規劃之銲點間隔點銲

固定，防止變形或脫落。 

(2) 鋼筋籠外側需加間隔器(護耳)，以控制鋼筋籠保護層之厚

度，間距3m，每一斷面6處。 

5. 吊放鋼筋籠 

(1) 鋼筋籠如有變形，應即吊起、加以修正後，經監造單位核可

後再行放入。 

(2) 鋼筋籠保持垂直緩慢吊入樁孔內，如下至中途發現鋼筋籠無

法放入時，應隨即吊起，並查明原因，修正後再繼續施工。 
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(3) 鋼筋籠吊放前確實檢查搭接是否牢靠，以免墜落傷人。 

(4)每節鋼筋籠之續接，以採用電銲搭接為原則，且主筋搭接處須

電銲，主筋搭接完成隨即銲接箍筋。 

6. 澆置混凝土 

(1) 鋼筋籠放置完成後，隨即放置特密管至距孔底20㎝，接合處

必須密合不滲水，並依鑽掘鑽孔深配置特密管之長度，每支

特密管之長度約 0.5∼3m不等，所有使用之特密管長度除了

最後三支之長度為調整長度外，其餘之管均 3m等長。吊裝特

密管時，同時檢查不得有破裂漏水等現象。 

(2) 當特密管安裝完成後即可開始澆置混凝土。將特密管提升至

離孔底 5∼20㎝，使混凝土易於注入基樁，澆置作業必須連

續直到完成為止。 

(3) 特密管之管徑約為10〞，管之上端裝有漏斗，下方設有與管徑

同大之橡皮栓塞入特密管，逼使管內水從管底溢出，並可防

止混凝土分離現象。 

(4) 澆置混凝土前，應核對特密管底端高程；灌築時，亦應經常

量測及記錄已灌築之混凝土量及其灌注面高度。 

(5) 混凝土澆置時，特密管需經常埋入混凝土內至少 2m以上，每

次提升特密管前，需先行以水尺量測混凝土面高程後，訂出

埋入混凝土內之管長，再確定提取支數以免特密管拉出混凝

土面，形成斷樁，但亦不可埋入過深（一般不超過6m），影響

混凝土之品質或使特密管無法拔出。套管亦需配合混凝土澆

置面上昇而拔出，但其下端須保持至少埋入混凝土內 2m 以

上，拔升套管時需注意鋼筋籠不得提起，否則即需下旋套管

使鋼筋籠降至設計之位置及高程。 

(6) 混凝土需連續灌注，如施工中途因故停工時間稍長，不得已
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時，可將特密管稍微抽動，其速度不宜太快，幅度亦不宜太

大，以避免灌入之混凝土形成冷縮縫；最後一節套管應按設

計圖控制混凝土澆置，超出設計高度規定長度，方可將套管

拔除。 

(7) 澆築混凝土到某一階段可拔管時，為防止鋼筋籠上浮情形發

生，於第一節套管拔除時，將以搖管或振動方式，慢慢往上

拔出使混凝土上升之速度減緩；同時混凝土有往下握裹住鋼

筋之拉力，鋼筋籠自然不會發生往上浮之情形。 

(8) 基樁完成後，樁頂至地面間若有孔穴應以回填料填平，並蓋

以鐵板，以免危險。 

(9) 特密管及套管應分別集中堆置並加以固定，以免滾動傷人。 

(10)灌漿時出車時間應予以控制，以不致使已灌入之混凝土發生

初凝為原則，故澆注混凝土之前至少須有該樁用量百分之二

十以上之混凝土到場後，且妥善安排後續出車時間及考慮相

關影響因素，方可開始灌注。 

(11)凡運抵現場之混凝土，若其坍度顯著下降，流動性降低或已

初凝者均不得使用，以免降低品質。 

(12)本基樁之混凝土強度為 210㎏/㎝2，最大粗粒徑不得大於25

㎜，坍度16~18㎝。 

7. 樁頭處理 

     先以人工破碎機將混凝土保護層敲除，再使用二至四片型鋼

塞塞入預定切除樁頭位置，以大鎚敲擊，將鋼塞擠入樁內切除劣

質混凝土，再以吊車或挖土機將樁頭吊起，嚴禁以機械式破碎機

敲除劣質混凝土。 

8. 完整性檢驗 

(1) 施作音波試驗之基樁預先埋設測管，測管長度係配合基樁之

長度。測管管底應高於鋼筋籠底端約 20∼30cm，以避免測管
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底部損壞。 

(2) 測管係採用 PVC管，其內徑不得小於 50mm，管壁厚度不小於

3mm厚，管底及管頂均設置封蓋。 

(3) 測管不得有變形或損壞之情形，安裝時必須確實固定於鋼筋

籠上，以避免有鬆動情形發生。 

(4) 澆置混凝土時必須特別注意，不得毀壞測管。 

(5) 澆置混凝土前及試驗時，測管內均須充滿水，以避免 PVC測

管遭擠壓損壞，並可避免水泥漿滲入而發生塞管現象。 

(6) 由音波檢測試驗可以得到基樁每支測管之傳遞時間--深度之

記錄圖，以檢測基樁之完整性。 

(二)施工工區規劃 

     本工程位於○○縣○○市○○路上，其基樁施工區域規劃如下

圖。 

 
 

 

 

圍籬 

車行方向 

車行方向 

PA1 PA2 

工務所 
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七、分項品質計畫 

(一)施工要領 

     為使○○工程之作業人員掌握工作要點，依圖 6.1各施工階段

分別訂定施工要領。 
 

表 7.1  全套管基樁施工要領 

施工項目 施工要領 主要施工機具 

施工前準備
工作 

審核協力廠商提送之施工人員資格證明及詳細施工

計畫書是否符合工程需求(包括工法作業順序及步驟

說明、機具及配置圖、鋼筋籠施工、孔壁穩定及穩定

液調配、水污泥處理施工崩蹋處理對策、基樁載重試

驗計畫及人員編組施工時程)。 

 

定位 

1. 導線網之精度須大於1/20000。 

2. 利用吊車副吊將裝有切削的第一節鋼套管吊至搖

管機夾具中，校對垂直度後，邊左右搖擺邊貫入

土中。 

經緯儀、水準
儀、搖管機 

鑽掘 

1. 開挖至設計深度後，立即進行機械調換，接著以

吊車進行底泥處理。 

2. 在開挖初期，套管的垂直度之調整，首先將磁鐵

式手持水準器貼附於外側管壁，然後根據其水準

氣泡指揮搖管機操作手，對套管作前、後、左、

右四方向的調整。 

3. 如套管入土太深造成套管壓入困難時，則必須啟

動搖管動力系統，套管循順、逆時針方向作左、

右交替轉動，以減低管壁與土壤間之摩擦阻力及

土壤之阻抗力。 

4. 當套管壓入至定位後，接著進行次一套管安裝工

作，直到最後套管壓入且開挖面達到設計深度為

止。 

履帶式吊車、搖
管器、鑽掘機、
套管、抓斗、衝
擊鎚（CHISEL） 

鋼筋籠製作 

1. 鋼筋籠製作場應於混凝土地坪上，並經儀器測定

水平，以求鋼筋籠之平衡。 

2. 鋼筋籠之製作必須牢固，安裝時不得有變形、彎

吊車、電銲機 
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施工項目 施工要領 主要施工機具 

曲及節點鬆脫情況發生。鋼筋籠之編紮，以儘量

減少節數為原則。 

3. 鋼筋籠製作時，鋼筋之加工切斷須使用鋼筋切斷

器。 

4. 為確保混凝土保護層之厚度，鋼筋籠應裝置間隔

器（SPACER）間距 3m，每一斷面6處，以使鋼筋

與管壁保持規定之淨間距。 

5. 需注意主筋及箍筋數量、長度、直徑、銲接長度

等。 

6. 鋼筋籠內不得放置多餘之工作筋，避免阻擋特密

管之放置。 

吊放鋼筋籠 

1. 鋼筋籠吊放於已挖掘之基樁內，其位置及高程應

正確。 

2. 吊放後設法固定之。澆置混凝土時，鋼筋不得發

生上浮下降或側移情事。然後是鋼筋籠吊放，最

後利用特密管澆置水中混凝土，並拔除特密管及

套管。 

吊車、電銲機 

澆置混凝土 

1. 澆置混凝土使用 1組特密管（TREME PIPE）每組

特密管其最上方一、二管之長度為 1公尺或 2公

尺，其餘各節長度為 3公尺。特密管應選用清理

乾淨、接頭不得漏水。 

2. 每一基樁鑽挖完成，於鋼筋籠吊放及底泥處理完

成後，應立即澆置混凝土。 

3. 基樁於混凝土澆置前，應將皮管或其他栓塞放進

特密管內，將管內之水先行排出，以免澆置混凝

土時發生材料分離。 

4. 澆置混凝土時，特密管應保持在混凝土面下 2公

尺以上。預拌車出車間隔以 10至20分鐘為原則，

最長不得超過 30分鐘。       

5. 鋼筋吊放後應立即開始澆置混凝土，不得中斷。 

6. 劣質混凝土打除部分之鋼筋須加以適當包覆，防

止混凝土漿滲入影響鋼筋握裹力 

特密管、水尺 
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施工項目 施工要領 主要施工機具 

樁頭處理 
以人工破碎機將混凝土保護層敲除，避免將預留鋼筋

敲除斷裂。 
破碎機 

完整性檢驗 
試驗時，測管內均須充滿水，以避免PVC測管遭擠壓
損壞，並可避免水泥漿滲入而發生塞管現象。 

超音波 

 

(二)品質管理標準 

     品質管理標準係依據本工程之施工說明書、補充施工說明書及

契約圖說之相關規定將各不同施工階段之管理標準檢查時間、檢查

方法、檢查頻率等列表，作為執行品質工作之依據。使工程能確實

依照規範要求施作，列表如下。
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制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

施工人員資格證明 施作直徑 1.5m以上全套管基樁經驗。 與協力廠商 
簽定契約前 

文件審核 － 
重新尋覓 
施工人員 

相關證明文件  

主要施工機具 

1. 搖管器1組。 
2. 鑽掘機1部。 

3. 套管75m。 
4. 抓斗（∮150㎝專用）。 

5. 衝擊鎚（CHISEL）1組。 

與協力廠商 
簽定契約前 文件審核 － 

重新尋覓 
協力廠商 －  

施
工
前
準
備
工
作 施工現場整理 工區平整。 定位前 現場檢查 － 重新整地 自主檢查表  

樁心檢測 水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說規定。 ＊鑽掘前 經緯儀、水平儀 每支 重新放樣檢測 自主檢查表  

基樁套管直徑 外徑≧150cm ＊鑽掘前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  定
位 

基樁套管璧厚 管厚≧16mm ＊鑽掘前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  

沉澱池設置 體積需大於6m×3m×3m 鑽掘前 捲尺 － 重新設置 自主檢查表  

取土 用取土筒或鯊魚頭取土 鑽掘時 目視 － 更換 自主檢查表  

套管位置偏差 ≦7.5公分) ＊鑽掘時 捲尺 每支 重新定位 自主檢查表  

套管接合情形 鎖緊 鑽掘時 目視 － 重新鎖緊 自主檢查表  

鑽掘垂直精度 ＜1/200 ＊鑽掘後 超音波 每支 修正 自主檢查表  

鑽
掘 

樁底淤泥沈澱量 ＜5㎝ ＊鑽掘後 水尺 每支 抽淤泥 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

主筋直徑 32㎜ ＊吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  

箍筋直徑 19㎜ ＊吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  

搭接長度 10㎝ ＊吊放前 捲尺 每支 補銲 自主檢查表  

主筋與箍筋支數 符合設計圖說規定 ＊吊放前 目視 每支 更換 自主檢查表  

主筋長度 每節1400㎝ ＊吊放前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  

箍筋間距 符合設計圖說規定 ＊吊放前 捲尺 每支 補足 自主檢查表  

鋼
筋
籠
製
作 

鋼筋籠護耳 每斷面6個、間距3公尺 吊放前 目視 每支 更換 自主檢查表  

吊放順序 依施工圖說規定 吊放時 目視 每支 更換 自主檢查表  

搭接長度 10㎝ 吊放時 捲尺 每支 補銲 自主檢查表  

吊
放
鋼
筋
籠 鋼筋籠放置 不碰撞孔壁 吊放時 目視 每支 移除 自主檢查表  

特密管支數及總長
度 依施工圖說規定 澆置前 捲尺 每支 更換 自主檢查表  

坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm ＊澆置前 直尺 每次澆置時 
廢棄不用 

通知預拌場改善 
自主檢查表  

氯離子含量試驗 0.3kg/m3以下 ＊澆置前 氯離子檢測儀 每次澆置時 
廢棄不用 

通知預拌場改善 
自主檢查表  

澆
置
混
凝
土 特密管埋入混凝土

中 大於2m且小於6m。 ＊澆置時 水尺 每支 重新鑽掘 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

混凝土試體製作 1組/75m3 澆置時 鋼模 每支 補作 自主檢查表  
澆
置
混
凝
土 回填整理 整齊 澆置後 目視 每支 清理 自主檢查表  

劣質混凝土清除 鋼筋需清潔 澆置後 破碎機 每支 清理 自主檢查表  樁
頭
處
理 樁頂鋼筋 至少埋入基礎1.8m 澆置後 捲尺 每支 續接鋼筋 自主檢查表  

基樁完整性 基樁需完整 ＊澆置後 超音波 每墩一處 
由專業技師重新檢

討 
試驗報告  完

整
性
檢
驗 

樁長 ≧60m ＊澆置後 超音波 每墩一處 
由專業技師重新檢

討 

試驗報告  

＊為檢驗停留點 
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(三)材料及施工檢驗程序 

1. 材料檢驗作業程序 

(1) 協力廠商資格 

     對擬使用之鋼筋及混凝土材料，於確定使用前，應提送

協力廠商資格及材料供應商相關資料送審，基本送審資料如

下： 

l 協力廠商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照等相關公

司證明等。 

l 材料之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有

效日期等。 

l 本公司之自主檢查。 

2. 檢驗程序與流程 

     材料進場前，應制定「材料進場時程及檢驗計畫表（詳表

7.2）」，材料進場後應填寫「材料進場紀錄表（詳表7.3）」，作為

自主檢查，以確實掌控進場材料存量及品質，並填寫申請單及檢

驗紀錄（詳表7.4），會同監造單位送檢驗機構試驗。試驗結果應

記錄於各類相關之試驗紀錄表及報告內，並由監造單位予以判定

後，將結果通知本公司並副知督導工務所，不合格者配合辦理複

驗或運離工地。材料品質檢驗執行流程詳見圖7.2。 
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表 7.2  材料進場時程及檢驗計畫表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

承攬廠商  

項
次 材料名稱  最晚進場時間 產品送驗時間 

送驗單位 

處理情形 
供料廠商  
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表 7.3  材料進場紀錄表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

承攬廠商  

檢驗結果 項
次 

材料名稱
及批號 

單位 數量 
合格  不合格  

驗收人 

簽名  

管料人 

簽名 
供料廠商 
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表 7.4  申請單及檢驗紀錄  

工程名稱 ○○工程 契約編號  

試驗單位 □廠商     □監造單位     □工程處材試室     □委外單位 

預定取樣時間 地點 材料名稱或 取樣數量 試樣編號 備  註 

  試驗項目 代表數量   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

材料進場日期： 材料來源或廠牌： 

檢附：□□□ 

說明： 

一、本申請單由廠商填具一式三份，提送監造單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗單

位，收樣後留存一份，餘退監造單位及廠商。 

二、本申請單用於預定取樣前三日提出。 

廠商：                  取樣者：                 監造單位：     

                          

 



 4-23 

○○工程檢驗紀錄 
 

一、 工程名稱：○○工程 

二、 檢驗日期：  

契約編號：  

三、 取樣地點：  

四、 檢驗地點：  

五、 檢驗項目：  

六、 監造單位：  

  廠商：  

協力商廠： 

七、 檢驗結果： 
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圖 7.2  材料品質檢驗執行流程 

3. 施工檢驗程序 

(1) 施工檢驗目的 

     為有效達到工程品質管制之目標，制定工程檢驗之執行

要點，藉檢查、量測、檢驗等方式，以確定進行中或已完成

之作業品質是否合乎規定。 

(2) 施工檢驗程序 

     配合全套管基樁施工流程，每一階段實施自主檢查，亦

依監造單位訂定之檢驗停留點及非檢驗停留點於「品質管理

標準表」中明列管理標準。 

監

造

單

位

廠

商

供

料

商

審核材料試驗報告
a.試驗不符規定者，通知廠
商辦理複驗或退料。
b.檢驗合格者，資料建檔保
存並通知廠商可予使用。

a.會同廠商取樣送驗。
b.依照「品質計畫書」執
行各項檢驗，並記錄於相
關表格。

a.材料複驗合格者可予採
用。
b.試驗部合格者運離工地。

提出材料試驗申請單。

a.供料商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照
等相關公司證明等。
b.材料之出場證明、檢驗文件、試驗報告等內容、
規格及有效日期等。

b.試驗不合格者運離工地。



 4-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 7.4  施工檢驗作業流程 

監

造

單

位

廠

商

協
力
廠
商

a.檢驗不符規定者，於檢驗
表註明處理方式，併列入追
蹤。
b.檢驗合格者，核定備查並
建檔保存。

依照工程契約、設計圖說、
施工品質管制計畫書等相關
規範規定執行各項抽驗，並
記錄於相關表格。

缺失改善 自主檢查合格後，提出施
工抽驗申請單。

施工人員自行檢查後向廠
商提出檢查。
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(四)自主檢查表 

1. 目的 

     針對○○工程之全套管基樁施工訂定自主檢查表，以期能夠

及早發覺施工之缺失並予以矯正處理，以利施工作業順利進行。 

2. 要點 

     依據工程契約規範項目，制定工地實用之檢查表，使施工人

員照表檢查，以確保品質。 

3. 自主檢查表之執行 

     由施工之工作人員按表逐項進行檢查，始能及早發現並予以

矯正，自主檢查表彙整如下。 



全套管基樁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 

 4-27 

工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

施工人員資格

證明 

施作直徑1.5m以上全套管基樁經

驗。 

    

主要施工機具 

1. 搖管器1組。 

2. 鑽掘機1部。 

3. 套管75m。 

4. 抓斗（∮150㎝專用）。 

5. 衝擊鎚（CHISEL）1組。 

    
施
工
前
準
備
工
作 

施工現場整理 工區平整。     

樁心檢測 
水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說

規定。 

    

基樁套管直徑 外徑≧150cm 
    定

位 

基樁套管璧厚 管厚≧16mm 
    

樁心檢測 
水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說

規定。 

    

基樁套管直徑 外徑≧150cm     

基樁套管璧厚 管厚≧16mm     

樁心檢測 
水平位置偏差＜7.5cm，高程如圖說

規定。 

    

基樁套管直徑 外徑≧150cm 
    

鑽
掘 

基樁套管璧厚 管厚≧16mm 
    



全套管基樁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 
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工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

主筋直徑 32㎜ 
    

箍筋直徑 19㎜ 
    

搭接長度 10㎝ 
    

主筋與箍筋支
數 

符合設計圖說規定 
    

主筋長度 每節1400㎝ 
    

箍筋間距 符合設計圖說規定 
    

鋼
筋
籠
製
作 

鋼筋籠護耳 每斷面6個、間距 3公尺 
    

吊放順序 依施工圖說規定 
    

搭接長度 10㎝ 
    

吊
放
鋼
筋
籠 鋼筋籠放置 不碰撞孔壁 

    

特密管支數及
總長度 

依施工圖說規定 
    

坍度試驗 16cm≦最大坍度≦18cm 
    

氯離子含量試
驗 

0.3kg/m3以下 
    

特密管埋入混
凝土中 

大於2m且小於6m。 
    

混凝土試體製
作 

1組/75m3 
    

澆
置
混
凝
土 

回填整理 整齊 
    



全套管基樁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 
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工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

劣質混凝土清除 鋼筋需清潔 
    樁

頭
處
理 樁頂鋼筋 至少埋入基礎1.8m 

    

基樁完整性 基樁需完整 
    完

整
性
檢
驗 

樁長 ≧60m 
    

 

  
    

 
  

    
 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

缺失複查結果： 
  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 
  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
    複查日期：  年  月  日              
    複查人員職稱：              簽名： 
現場人員簽名：                       工地主任簽名： 
註：實際應用時，應依各工程契約(含規範及圖說)相關規定、工程規模及性質，作適當之調整。



 

 4-30 

八、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 

(一)分項作業安全衛生管理 

 安全衛生管理組織如下： 
 
                                 
 
                                       
                                                             
         
    
 
                     
                                              
 
 
                                    
 
                                  
                                                         
 
                                  
                    
                        

營  建  事  業 

特約醫院 安全衛生總負責 

安全衛生委員會 

主         任 

(每月定期召開) 

安全衛生督導 總   務   課 

副    主    任 

安全衛生管理組 

組           長 

安全衛生管理員 

施  工  人  員 
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緊急災害連絡系統如下： 
 
     
 
                        
 
                        
 
                                    
                                             
 
                                    
                                                                
                                           
                                      
 
  

災害發生現場 

安全衛生督導 

×××1234 轉×× 

工  地  主  任 

安全衛生管理組 

×××1234 轉×× 

組長 
 

警
察
局
：
○
○
分
局 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

縣 
 

勞 
 

工 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

消
防
隊
：
○
○
分
駐
所 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

輕
傷
：
○
○
醫
院 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

重
傷
：
○
○
醫
院 

 醫
院 

縣 
 

環 
 

保 
 

局 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 

○ 

區 

工 

檢 

所 
(

０
×)

×
×
×
×
×
×
× 
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主管人員安全守則 

1. 主管人員應負防止意外事故之責任。 

2. 主管人員應熟悉有關本職位管轄範圍之安全規則及安全工作法將

其應用於日常監督工作之中，更應以身作則，成為所屬員工之楷

模。 

3. 對新進人員應隨時教導操作人員安全守則，及該部門特別危險事

項及防範方法，以確保其安全、防止事故之發生，並注意其精神

體力等能否勝任工作。 

4. 主管人員之間應密切配合共同防止意外事故之發生。 

5. 負責本身管理部門或區域之勞工安全衛生狀況，隨時注意任何不

合規定或其他不安全情況，並提出問題及糾正任何不安全行為；

會同安全衛生管理人員商討改善辦法或修訂守則。 

6. 鼓勵員工共同討論工作之意外可能性，並研討分析所提供之意見

從中藉以獲得防止意外之知識。 

7. 主管人員應負責督導辦理各經管工作地區內之整頓及環境之衛

生。 

8. 操作方法或設備改變時，主管人員應預測可能引發之危險儘量利

用現有之安全設備，以防止意外。 

 一般員工安全守則 

1. 所有從業人員必須慎守安全衛生守則及安全工作方法。 

2. 經常保持工作場所之整潔。 

3. 嚴禁打擾他人工作或分散他人工作之注意力。 

4. 啟示新進員工，切勿存有嘲弄或玩笑的態度。 

5. 隨時提高警覺，注意防範意外，遇有意外事件發生，應保持鎮靜

作有效之處理，通知其附近人員，並立即向主管報告，如有人員

受傷應立即施予急救。 
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6. 工作時應選用適當正確之工具或器具。 

7. 工具使用完畢，應擦拭乾淨，並歸還原處。 

8. 勿將工具、機件、材料散置於通行走道上或容易墜落處，以免拌

倒或擊傷他人。 

9. 在工廠內行走時，應注意頭上、足下，前後左右，不可將雙手插

在口袋內。 

10.每一員工都應自認防止意外為其應盡的一份責任。 

11.同事間應相互勸勉，遵守安全守則。 

12.不得在嚴禁煙火區域及工作場所吸煙。 

13.不可用壓縮空氣吹除身上灰塵及將噴槍指向他人。 

14.不得擅自離開工作崗位，應注意作業中安全問題。 

15.不要為謀取捷徑而穿越生產操作區域。 

16.不要在工作中之高架吊車下或懸空重物下走動。 

17.不可依靠機械而立，或坐於機械、欄杆上。 

18.不得用手腳觸摸機械轉動部份。 

19.非因工作需要不得逗留或徘徊他人工作區。 

(二)設施設置 
1. 乙炔氣與氧氣鋼瓶之儲運規定： 

(1) 氧氣、乙炔氣鋼瓶等應納入專用之危險品倉庫中分別儲放，

空瓶及實瓶應分開放置，且氧氣應遠離油庫，乙炔氣瓶則遠

離含銅量在百分之六十二以上之銅製品。 

(2) 氣瓶儲存區域內嚴禁吸煙。 

(3) 儲存處附近不得任意放置其他物品，以免影響緊急時之搶救

工作。 

(4) 氣瓶應立置於安全場所，貯存周圍二公尺以內不得放置火

種、高熱物及易燃性之物品。 
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(5) 氣瓶應避免貯存於易受撞擊之交通頻繁地區，且不受陽光直

接曬射。 

(6) 搬運時氣瓶應加護蓋並保持豎立，絕對禁止橫滾應使用特種

手拉車或沿底緣滾動，小心輕放。 

(7) 自車上卸下時應於地上放置輪胎或橡皮，藉以緩衝，以免受

到直接之撞擊。 

(8) 搬運中發現氣瓶溫度異常高時，應立即灑水冷卻，並報告主

管。 

(9) 乙炔氣鋼瓶之瓶頭，在任何場所與任何情況下，不得有撞擊

之情形發生。 

2. 搖管機作業 

(1) 每天操作前安全檢查, 並隨時加以保養。 

(2) 施作時注意四周是否有人員進出。 

(3) 操作人員操作時應注意是否有人站在搖管機上。 

3. 吊車作業 

(1) 非經指派，不可擅自操作天車。 

(2) 任何人攀豋天車，車頂工作，必須先將總開關拉開，並在總

開關地方懸掛安全摽誌。 

(3) 天車開動時應注意所吊動之物品是否綁緊，並注意天車鋼索

是否有扭折現象。 

(4) 嚴禁與其他物品相撞。 

(5) 提吊物品，不可經過有人工作的上空，必要時應予警告。 

(6) 嚴禁乘坐於提吊之物品上。 

(7) 如遇停電，應將控制器放置於切斷位置，等候供電。 

(8) 切勿將鉤索、鍊條或鋼纜在地上拖拉。 

(9) 天車故障時，應即切斷電源，並報告主管，如試圖繼續開動

以判別故障原因，將使故障更嚴重。 

(10)不用時應將控制器放置於「關」位置。 
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(11)天車開動前應注意吊掛高度是否已經足夠，而不致碰撞。 

(12)修理完竣，應將工具、螺絲及其他零星物品收拾妥當，以免

天車開動時，因落物傷害人員。 

(13)鉤索、鍊條應常加檢查，載物不可超過標示重量。 

4. 消防設備與防護 

(1) 消防器材概依各作業場所之實際設施與需要而予配備，全體

屬員應記其配置之位置與使用之對象。 

(2) 消防器材配置附近不得堆積物品，以免影響器材緊急之使用。 

(3) 在廠區內不得有任意吸煙、生火之情況。 

(4) 染有油污之紙屑、破布、纖維性之廢物等，應蓋藏於不燃性

之容器內，再由專人集中處理。 
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九、施工圖說 

本工程基樁鋼筋施工圖如下： 
 

 


