

「工程採購契約範本」第 7 條修正對照表

修正內容	現行內容	說明
<p>第 7 條 履約期限</p> <p>(一)履約期限 (由機關於招標時載明):</p> <p>1. 工程之施工:</p> <p><input type="checkbox"/>應於____年____月____日以前竣工。</p> <p><input type="checkbox"/>應於 (<input type="checkbox"/>決標日<input type="checkbox"/>機關簽約日<input type="checkbox"/>機關通知日)起____日內開工,並於開工之日起____日內竣工。預計竣工日期為__年__月__日。</p> <p>2. 本<u>契約所稱日(天)數</u>,係以<input type="checkbox"/>日曆天<input type="checkbox"/>工作天計算(由機關於招標時勾選;未勾選者,為日曆天):</p> <p>(1)以日曆天計算者,所有日數均應計入。</p> <p>(2)以工作天計算者,下列<u>放假</u>日均應不計入:</p> <p>①星期六(<u>補行上班日除外</u>)及星期日。但與②至⑥放假日相互重疊者,不得重複計算。</p> <p>②<u>中華民國開國紀念日(1月1日)、和平紀念日(2月28日)、兒童節(4月4日,放假日依「紀念日及節日實施辦法」規定)、勞動節(5月1日)、國慶日(10月10日)</u>。</p> <p>③<u>勞動節之補假(依行政院勞工委員會規定);軍人節(9月3日)之放假及補假(依國防部規定,但以國軍之工程為限)</u>。</p> <p>④<u>農曆除夕及補假、春節及補假、民族掃墓</u></p>	<p>第 7 條 履約期限</p> <p>(一)履約期限 (由機關於招標時載明):</p> <p>1. 工程之施工:</p> <p><input type="checkbox"/>應於____年____月____日以前竣工。</p> <p><input type="checkbox"/>應於 (<input type="checkbox"/>決標日<input type="checkbox"/>機關簽約日<input type="checkbox"/>機關通知日)起____日內開工,並於開工之日起____日內竣工。預計竣工日期為__年__月__日。</p> <p>2. 本工程係以<input type="checkbox"/>日曆天<input type="checkbox"/>工作天計算<u>工期</u>(由機關於招標時勾選;未勾選者,為日曆天):</p> <p>(1)以日曆天計算者,所有日數均應計入<u>履約期限</u>。</p> <p>(2)以工作天計算者,下列星期例假日、國定假日或其他休息日,均應不計入:</p> <p>①國定假日:元旦、二二八紀念日、勞動節及國慶<u>紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計工期</u>。</p> <p>②<u>民俗節日:依行政院人事行政局公布放假日數免計工期</u>。</p> <p>③全國性選舉投票日及各級主管機關<u>臨時</u>公布放假者,<u>免計工期</u>。</p> <p>④星期六及星期日<u>免計工期</u>。但其與前3目日期<u>有</u>相互重疊者,不得重複計算。</p>	<p>1. 修正第 2 目序文,載明契約所稱日(天)數之計算為日曆天或工作天。</p> <p>2. 第 2 目之(1)酌修文字。</p> <p>3. 第 2 目之(2)之修正及相關依據如下:</p> <p>(1)原①所載國定假日,分列為②、③,並依「紀念日及節日實施辦法」規定酌修文字;原②所載民俗節日移列為④,並依「公務人員週休二日實施辦法」規定酌修文字;原③所載選舉投票日及臨時公布放假日移列為⑥,並酌修文</p>

修正內容	現行內容	說明
<p><u>節、端午節、中秋節。</u></p> <p>⑤行政院人事行政總處公布之調整放假日。</p> <p>⑥全國性選舉投票日及<u>行政院所屬中央各業務</u>主管機關公告放假者。</p> <p>3. 免計<u>工作天</u>之日，以不得施工為原則。廠商如欲施工，應先徵得機關書面同意，該日數<input type="checkbox"/>應； <input type="checkbox"/>免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。</p> <p>4. 其他：_____（由機關於招標時載明）。</p>	<p>3. 免計工期之日，以不得施工為原則。廠商如欲施工，應先徵得機關書面同意，該日數<input type="checkbox"/>應； <input type="checkbox"/>免計入工期（由機關於招標時勾選，未勾選者，免計入工期）。</p> <p>4. 其他：_____（由機關於招標時載明）。</p>	<p>字；原④所載星期例假日移列為①，載明補行上班之星期六，應計入工作天，並增訂⑤，載明調整放假日不計工作天。</p> <p>(2) 「紀念日及節日實施辦法」第3條至第5條規定之放假日為：中華民國開國紀念日、和平紀念日、國慶日(以上稱紀念日)、農曆除夕、春節、民族掃墓節、端午節、中秋節……(以上稱民俗節日)、兒童節、勞動節(以上稱節日)。</p> <p>(3) 上開辦法第5條之1規定，紀念日及節日之放假日：「得由<u>行政院所屬中央各業務主管機關</u>調移並公告之。」</p> <p>(4) 「公務人員週休二日實施辦法」第3條第2項、第3項規定：「放假之紀念日及節日，逢星期六、</p>

修正內容	現行內容	說明
<p>(三)工程延期：</p> <p>1. 契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度綱圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後__日內(由機關於招標時載明；未載明者，為7日)通知機關，並於__日內(由機關於招標時載明；未載明者，為45日)檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未逾半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(三)工程延期：</p> <p>1. 契約履約期間，有下列情形之一(且非可歸責於廠商)，致影響進度綱圖要徑作業之進行，而需展延工期者，廠商應於事故發生或消滅後__日內(由機關於招標時載明；未載明者，為7日)通知機關，並於__日內(由機關於招標時載明；未載明者，為45日)檢具事證，以書面向機關申請展延工期。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達1日者，以1日計。</p> <p>.....</p>	<p>星期日，均不予補假。但春節及農曆除夕不在此限(第2項)。勞動節之補假及軍人節之放假或補假規定，由各中央主管機關定之(第3項)。」</p> <p>4. 第3目的修文字；第4目未修正。</p> <p>5. 第2款未修正。</p> <p>6. 第3款除第1目序文酌予修正外，其餘內容未修正。</p> <p>7. 第4款未修正。</p>