

「建設編號、名稱」102年度第○季執行情形【主管機關】【整合機關】
(例如：「1.全島便捷交通網」102年度第三季執行情形【內政部】【交通部】)

	一、當季工作指標
	單位
	預定(A)
	實際(B) 
	比較(B-A)

	1.○○○○○(指標名稱)

	計畫總累計截至當季
	○
	
	
	

	102年累計截至當季
	
	
	
	

	2.○○○○○(指標名稱)

	計畫總累計截至當季
	○
	
	
	

	102年累計截至當季
	
	
	
	

	3.○○○○○(指標名稱)

	…
	○
	
	
	

	二、當季預算執行情形
	可支用預算數 

(A)(至年底)
	分配數

(B)
	實際支用數(C)
	應付未付數
(D)
	節餘數
(E)
	執行率(%)
(C+D+E)/(B)
	年度達成率(%)
(C+D+E)/(A)

	計畫總累計截至當季
	
	
	
	
	
	
	    

	102年累計截至當季
	
	
	
	
	
	
	   

	一、重要執行情形摘要
1.○○○…
2.○○○…
二、執行落後原因或困難問題分析
1.○○○…

2.○○○…
三、擬訂促進策略(含辦理情形)(註：1.請就上一季而目前仍存在之主要落後原因或困難問題之促進策略逐項填寫辦理情形。2.請針對本一季新增之主要落後原因或困難問題，逐項擬定相關促進策略。3.若執行進度無落後，亦可精進，僅擬定促進策略。)

1.○○○…
2.○○○…
四、檢討與建議

1.○○○…


機關名稱：                  承辦人員：               電話：  


「建設編號、名稱」102年度第○季執行情形【主管機關】【整合機關】
(例如：「1.全島便捷交通網」102年度第三季執行情形【內政部】【交通部】)
	三、下一季工作指標
	單位
	預定(A)
	下一季預定執行成果
	說明（扼要說明「執行成果」之名稱、位置、  預定完成日期及重要功能等相關資訊）

	1.○○○○○(指標名稱)
	
	

	計畫總累計
	○
	
	
	

	102年累計
	
	
	
	

	2.○○○○○(指標名稱)
	
	

	計畫總累計
	○
	
	
	

	102年累計
	
	
	
	

	3.○○○○○(指標名稱)
	
	

	總累計
	○
	
	
	

	…
	
	
	
	


機關名稱：                  承辦人員：               電話：  

註：請主管機關與整合機關分就所管建設之細項實施計畫「附表1」成果，彙整填報本表「一、當季工作指標」、「二、當季預算執行情形」及「三、下一季工作指標」各欄位資料。
總統、院長訪視行程建議
   (若已有具體成果績效，實務上可安排總統、院長訪視，請依下表格式彙填建議行程；一項行程填列一頁為原則)


	縣市
	產業或政策
	訪視

地點
	行程

名稱
	總經費

(億元)
	辦理現況

（含工作進度及預算執行）
	執行預期效益

及建議訪視重點
	總統或院長是否參訪過，請註明時間
	主辦
機關
	主辦單位聯絡人及電話

	台南縣
	愛台12建設(產業創新走廊)
	台南縣永康市
	南部科學工業園區建設計畫
	835.17
	1.工作進度：
預定：82.08％

實際：82.09％

2.預算執行：
計畫總經費835.17億元

已執行數713.16億元

達成率85.39%

3.辦理現況： 

(1) 台南園區：辦理土地開發工程與二期基地污水處理廠新建工程。

(2) 高雄園區：辦理土地開發工程與服務管理中心新建工程。
	1. 執行預期效益：
(1) 完成1,608公頃土地開發工程，提供工業用地供廠商建廠租用。

(2) 完成公共設施、標準廠房、員工宿舍及其他相關工程。

(3) 預計5年內達成1兆元營業額目標，促進整體產業發展。
2. 建議訪視重點：

建設南部科學園區係帶動下一波科技產業發展及促進南部區域產業的轉型重要指標，建議可藉由訪視宣示政府重視本計畫之立場。
	無

或

102.01.01院長訪視本計畫
	南部科學工業園區管理局
	南部科學工業園區管理局  陳冠廷  06-5051001-2532
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範例








附表2-1














金額單位：千元
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