	工程名稱
	府前路一段(臺南地方法院)人行道改善工程

	工程編號
	

	工程序號
	


工程採購契約(　本)

中華民國　　年　　月　　日

工　程　契　約

立契約人：業主                    (以下簡稱甲方)
　　　　　承包商：                (以下簡稱乙方)

雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之相關規則訂定本工程契約，共同遵守，其條款如下﹕
第　一　條　　工程名稱：府前路一段(臺南地方法院)人行道改善工程
第　二　條　　工程編號：

　　　　　　　工程序號：
第　三　條　　工程地點：中西區
第　四　條　　工程範圍：詳如工程圖樣及說明書。

第　五　條　　契約文件：
一、本契約條款。
二、本契約附加條款或其補充說明。
三、本工程決標文件﹕
(一)招標公告、投標須知、開標紀錄等。
(二)標單﹕包括工程詳細表、標單總表、分項工程明細表、單價分析表、供給材料表等。
(三)說明書﹕包括施工總則、施工說明書、補充說明書、工程材料及設備規範。

(四)投標前澄清、釋疑文件及得標廠商之投標文件。

四、本工程設計施工圖表。
五、其他決標要項，如保證書、預定進度表、領款印鑑等相關文件。
六、本契約所稱之契約文件，包括書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

第　六　條　　契約文件效力：
一、本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。本契約文件間如有牴觸者，其適用優先順序如下：

(一)本契約條款。
(二)開(決)標紀錄。
(三)補充投標須知。
(四)投標須知。
(五)補充施工說明書。
(六)特殊規定(規範)。
(七)一般規定(規範)。
(八)契約設計圖。(大比例尺圖者優於小比例尺圖者。)
(九)施工細則或施工說明書。
(十)工程詳細表。

(十一)施工說明書總則。

二、本契約所含各種文件，除前項約定外，並依下列原則辦理。但契約文件內容有誤或係偽造、變造者，不在此限。
(一)招標文件載明之契約條款優於乙方之定型化契約條款。
(二)招標文件特別附記之條款優於一般定型化條款。
(三)文件之製作或審定日期較近者優於較遠者。
(四)投標文件之內容較招標文件之內容更有利於甲方者，以投標文件之內容為準。
(五)乙方文件之內容較甲方文件之內容更有利於甲方者，以乙方文件之內容為準。
三、前項各款文件之修正案優先於各該款原訂文件，同款修正案以最後修正者為優先。如遇前項文件不明或有衝突抵觸時，應以甲方解釋為準。

第　七　條　　契約總價：
一、本工程契約總價計新台幣(　　　　　　　　　　　　　)元整，包括品管費、保險費、勞安費、稅捐、利潤、管理費等，詳如標單工程總價表。
二、按照實做工程數量結算，即以契約中有工程項目及單價，依竣工實做結算數量計給。若有相關項目如品管費、勞安費、稅捐、利潤、管理費等另列一式列計者，應依結算總價與契約總價比例增減之。但本契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

第　八　條　　工程轉包及分包：
一、乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為分包廠商之廠商為分包廠商。

二、乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得要求予以審查。

三、乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。分包廠商就其分包部分，與乙方連帶負瑕疵擔保責任。

四、分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

五、契約中乙方應自行履行之全部或其主要部分，不得轉包。乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。其轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

六、甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕其他廠商共同使用。

七、除法令另有規定外，符合下列之採購標的，屬契約主要之部分，應由乙方自行履行；不得轉包：

(一)達契約總價百分之十五之工作項目。

八、廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

九、廠商及分包廠商履約時，除依就業服務法規定辦理者外，均不得僱用外籍勞工，違反者，甲方除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，並得與廠商終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向廠商請求損害賠償。

第　九　條　　工期計算﹕
一、    本工程乙方應於甲方通知日之次日起算七日內申報開工，並於開工之日起35日曆天(以日曆天計者，星期例假日、國定假日或其他休息日計入)完工。除天災人禍等人力不可抗拒及不可歸責於乙方等因素外，乙方不得以任何理由，向甲方申請延長工期。 
第　十　條　　工期計算基準﹕
一、乙方應在工程開工前、竣工當日以書面通知甲方，並依甲方核定之結果計算工期。乙方不為通知者，甲方得逕為核定後，以書面通知乙方，乙方不得拒絕。
二、乙方因開工、停工、復工、竣工應向甲方提出書面通知，甲方應在七日內核復乙方。
三、本工程因需要辦理變更設計時，其作業過程之停工，除應依第十二條規定處理外，如其工程項目或數量有增減時，其工期得由甲乙雙方依照實際需要議定增減之。

四、履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。

第 十一 條　　天災人禍等因素﹕
本契約第九條所稱天災人禍等人力不可抗拒之因素，係指下列經甲方核定之事故﹕
(一)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪水所造成之意外災害，致無法施工者。
(二)工地對外通路遭遇災害或事故，致交通連續中斷者。
(三)國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者。
(四)國內經濟重大變故、社會發生叛亂、暴動或罷工者。
(五)政府政令變更，足以影響工程要徑者。
(六)政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
(七)核子反射或放射性污染。
(八)其他經甲方認定確係人力不可抗拒之事項。
第 十二 條　　工程延期﹕
一、本工程施工期間，如有下列事故，確不可歸責於乙方之事由，而需展延者，乙方應於事故發生或其事故消失後七日內，向甲方申請核實展延，逾期不予受理：
(一)發生第十一條所列之各項事故。
(二)不可歸責於乙方之原因，甲方要求全部或部分停工。
(三)因辦理變更設計或工程數量增加，足以影響本採購案工期之要徑者。
(四)因歸責於甲方原因而延誤施工者。
(五)因由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契約相關工程之延誤而影響本工程進度者。
(六)其他不可歸責於乙方之事由，並經甲方核准者。
二、前項事故之發生，使本工程全部或部分必須停工時，當其停工原因消滅後乙方應即復工，而其停(復)工，乙方應自事實發生日起七日內向甲方提出書面報告。
三、甲方對第一項之展延工期，除另有約定外，甲方得依據乙方報經甲方核備預定進度表之要徑核定之。
第 十三 條　　工程變更
一、本工程因事實需要，甲方有隨時書面通知乙方辦理變更設計及增減工程數量之權利，乙方不得拒絕。變更設計後各工程項目依下列結算方式辦理：

(一)本契約有工程項目者，增減數量以本契約各該項目之單價計算。
(二)新增工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。
(三)因變更設計而需廢棄拆除乙方已施工完成的部分項目，由甲方按實作驗收數量以契約相關單價計給外，並酌補拆除清理費、退運費及合理之損失。
二、乙方於接獲甲方設計變更通知有任何意見或其他契約內容須變更之相關文件，應於接獲通知之次日起七日內向甲方提出，逾期未提出者視同接受。

三、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因第一項(甲方)之通知而遲延其履約責任。
四、變更設計之作業，如必須使進行中之工程停工時，甲方應預估復工時間，以書面通知乙方配合，如停工期間累計逾六個月以上時，乙方得請求就超過六個月以上期間之管理費及合理之損失補償。
五、契約內工程數量因計算錯誤，致其實做數量與契約數量有顯著之差異者，經雙方核算，以下列處理方式辦理變更設計﹕
(一)屬實做數量結算之契約，依實際驗收數量計給之。

六、本工程所使用之材料機具設備，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而節省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除：
(一)原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
(二)原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
(三)因不可抗力原因必須更換。
(四)較原標示者更優或對甲方更有利。

七、契約總價曾經減價而確定，其所組成之各單項價格未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
第 十四 條　　付款辦法﹕
一、本工程之付款以估驗款方式為之﹕
(一)本工程自開工日起，每十五日為一期估驗計價撥付估驗款一次，估驗時應由乙方提出估驗明細單及檢附工程進度照片，經甲方監造(工)人員核符簽認後，送請甲方辦理付款事宜。

 (二)估驗以已施工完成者為限。涉及變更設計部分，應俟甲方完成法定程序，始得辦理估驗。

(三)除本契約另有約定外，估驗款每期均應扣除百分之五作為保留款。

(四)屬查核金額以上之工程，於全部工程完工，初驗合格且無逾期情形者，乙方得申請退還已扣留保留款總額之百分之五十。

(五)全部工程經正式驗收合格，乙方繳納保固保證金或同意由未付工程款扣繳後，甲方於乙方提出申請後五日內一次無息結付尾款。
二、有下列情事之一者，乙方申請估驗款估驗完成時，甲方得暫停給付前項之估驗款至停止付款原因消除為止：
(一)工程實際進度，不可歸責於甲方之事由，落後預定進度達百分之十以上者。

(二)有瑕疵的工作經書面通知改善而未改善者。
(三)未履行契約應辦事項，而對本工程進度有影響，經通知仍拖延不履行者。
(四)乙方派駐工地之負責人未能稱職，以致工地秩序紛亂，施工草率，漫無計畫，經通知更換而乙方拖延不履行者。
(五)其他乙方有違約事項且情節重大者，經甲方書面限期改善仍未改善者。

(六)乙方依採購法第九十八條之規定應繳納代金而未繳納者。

三、如屬上級補助款者，俟上級核撥後再行給付。

四、物價指數調整(必填)： 

(一)物價調整方式

1.依總指數漲跌幅超過2.5﹪部分計算物價調整款：工程進行期間，如遇物價波動時，依高雄市公布之營造工程物價指數，就總指數漲跌幅超過2.5% 之部分，於估驗完成後調整工程款。

2.計算方式：
(1)估驗日當月總指數比較開標當月總指數，其指數增減率之絕對值超過2.5﹪者，就漲跌幅超過2.5﹪部分，於估驗完成後就估驗款中之直接工程費調整工程款；指數增減率之絕對值在2.5﹪以內者，不予調整。
指數增減率＝(B/C－1)×100﹪
B＝估驗日當月總指數。(估驗日係指估驗內容之最後施工日)
C＝開標當月總指數。但就契約新增單價項目之工程款，為該項目議價完成日當月總指數。
指數增減率以計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)為原則。

(2)每期估驗款均以下列公式計算調整金額(計算至元，元以下四捨五入）：
A×(1－E)×(指數增減率之絕對值－2.5﹪)×F

A＝當期估驗之直接工程費＝當期估驗款扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費。直接工程費難以計算者，得經雙方合意以當期估驗款之80﹪代之。

E＝已付預付款之最高額佔契約總價之百分比。

F＝(1＋營業稅率)。營業稅率應核實計之。

(3)指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。
(二)適用物價指數基期更換者，其換基當月起完工之工程，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

(三)逾履約期限之部分，應以估驗當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於乙方者，應以估驗當期指數為調整依據。

(四)物價調整款應俟完成預算程序後方可核付。
第 十五 條　　材料機具設備﹕
一、本工程所需工程材料機具設備、施工機具、工作場地設備等，除本契約另有約定外，概由乙方自備。
二、乙方自備之材料機具設備，其品質應符合本契約中所規定之規範，進入現場後乙方應負責妥為保管，非經甲方之許可，不得擅自運離。
三、契約中規定，乙方應由國外進口的材料機具設備者，乙方應提出國外的出產(地、廠)證明，該項材料機具其單項契約價格金額達新台幣壹仟萬元以上者，該出產(地、廠)證明並應取得當地或鄰近地區我國駐外代表處的簽證。
四、由甲方供給之材料機具設備，乙方應於十日前提出申請，配合進度進場。如進場日期有變更時，甲方應在預定進場時間一個月以前，以書面通知乙方，如甲方供給的材料、機具設備不能於預定日期進場，致乙方必須全面停工或部分停工時，乙方得向甲方申請展延工期。
五、第一項工作場地設備，係指乙方為本工程施工之場地，或施工地點以外專為本工程材料加工場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施，該等房舍設施，乙方應具備滿足生活與工作環境必要的條件。
六、乙方領用或租借甲方之材料機具設備，應憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料機具設備等，須妥善保管運用維護，用畢(餘)歸還時，應清整修配至符合規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所妥當放置，否則以工程逾期論。
七、乙方領用或租借甲方之材料浪費或機具設備非自然消耗之毀損，無法修配復原，乙方應以同種類之同等品返還，或依下列規定折合現金賠償﹕
(一)外購設備(包括器材)照CIF(貨價包括保險和運費)購入美金單價加百分之三，按設備淨值以賠償時臺灣銀行賣出匯率折算。
(二)內購設備(包括器材)照市價加百分之三按設備淨值計算。
八、屬遺失或被竊者除照前項規定補償外，並加計賠償金額百分之二。

第 十六 條　　施工管理﹕
一、工程開工：乙方應依第九條約定之期限內申報開工，於甲方准予開工後應檢附下列資料，送甲方核定(備)，並據以執行。除另有約定外，如上述資料在開工後一個月內未能經甲方核定(備)者，甲方得暫緩估驗。

(一)工地負責人委任書。

(二)施工計畫。

(三)品質管理計畫。

(四)安全衛生計畫。

(五)品管人員登錄表。(查核金額以上工程)

二、工地管理﹕
(一)本工程施工期間，乙方應指派適當之代表人為工地負責人，代表乙方駐在工地督率施工、管理其員工器材，負責一切乙方應辦理事項，並提出工地負責人委任書，將其姓名、學經歷資料等，報請甲方查核，變更時亦同。如甲方認為該乙方工地負責人不能稱職時，得要求乙方更換之。乙方不得拒絕。
(二)乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需之施工機具及材料等運至工地，如期完成各項契約約定之各項工作，施工期間，所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具設備及材料之維護與保管，均由乙方負責。
(三)乙方員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方撤換之，乙方應立即照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其他意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。

(四)施工前及施工中應定期招開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
(五)乙方於開工前將重要施工項目，由廠商專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品(如鋼筋加工、模板組立、鐵件、管線、間隔器等)。

(六)混凝土澆置作業前，應設置有關混凝土澆置作業程序、注意事項及施工常見缺失之照片等之看板，以提供現場工程人員於施工時之參考依據。

三、施工計畫與報表﹕
(一)乙方應於開工前擬定施工計畫書，應包括施工管理組織、預定進度表、施工網圖、環保措施及假設工程等，並就其主要施工部分敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請甲方核定。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之啟始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示出本工程施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其他惡劣天候對本工程之影響。
(二)施工預定進度表，雖經甲方監造(工)人員指示修正與核定，仍不解除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。
(三)本工程施工期間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。

(四)乙方應繪製勞工安全衛生相關設施之施工詳圖。甲方應確實依乙方實際施作之數量辦理估驗。
四、工作安全與衛生﹕
(一)本工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施細則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、及道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡建築工程施工場所，除另有約定外，應於施工基地四周設置圍籬，鷹架外部分應加防護網圍護，以防止物料飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
(二)本工程施工期間，發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，乙方應採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失並立即向甲方監造(工)人員報告，如事故發生時，甲方監造(工)人員有所指示時，乙方應照辦。

(三)安全衛生管理計畫之內容包括：(適用於查核金額以上之工程採購)
1.計畫期間。

2.基本方針。

3.管理目標。

4.重點實施事項(如安全衛生管理體制、重點項目之安全作業檢驗程序及標準、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等)。

5.重點實施事項細部執行計畫。

6.實施結果之報告。

7.查核確認。

(四)乙方就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知甲方查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經工程司認可後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，乙方應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。

(五)高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。

(六)進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

(七)乙方於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知機關、監造單位備查；異動時，亦同。上述勞工安全衛生人員，施工時應在工地執行職務。

(八)乙方未確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或因而致工程施工品質查核為丙等者，甲方得通知乙方於收文日起3日內更換其勞安人員，並副知勞動檢查機構。

(九)乙方除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定（由甲方依工程性質於招標時敘明）：

※※20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

※※無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

※※移動式起重機應具備1機3證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。

※※工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

※※施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

※※開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。
五、工地環境清潔與維護﹕
(一)本工程施工期間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法等有關機關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。

(二)本工程施工期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
(三)工地周圍排水溝，因本工程施工所發生損壞或砂石、積廢土、或因施工產生之廢棄物，乙方均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致發生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。
(四)本工程施工如產生廢棄土者，除另有規定外，乙方應在施工前，提出廢棄土棄運計畫，敘明其棄土之位置，棄運之路線等相關資料併同施工計畫，送請甲方核備，並據以執行。其改變者亦同，並應隨時接受甲方的檢查。

（五）廠商處理營建土石方應運送＿＿＿＿＿＿＿或向＿＿＿＿＿＿借土（機關於招標文件中擇一建議之合法土資場或借土區），或於不影響履約、不重複計價、不提高契約價金及扣除節省費用價差之前提下，自覓符合契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，依契約變更程序經機關同意後辦理（廠商如於投標文件中建議其他合法土資場或借土區，並經機關審查同意者，亦可）。
 □廠商估驗計價應檢附經機關建議或核定之土資場之遠端監控輸出影像紀錄光碟片及＿＿＿＿＿等資料(由機關於招標時載明)，其屬土方交換、工區土方平衡或機關認定之特殊因素者不在此限。(未勾選者，無需檢附)

六、交通維持﹕
(一)乙方於施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，並應事先提出因應計畫送請甲方監造(工)人員核備。甲方監造(工)人員如另有指示者，乙方應即照辦。
(二)如本工程在都市道路範圍施工者，乙方應在施工前，提出交通維持計畫併同施工計畫，送請甲方核轉主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，悉依主管機關之規定辦理。並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。

(三)交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。

七、配合施工﹕與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利進行，如可歸責乙方之事由，致工作不能協調配合，而生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故者，乙方應負其應有的一切責任及賠償。受損之一方，應於事故發生之日起三日內，以書面通知甲方，由甲方召集雙方協商解決，經雙方三次協調仍無法達成協議時，甲方除逕行裁決外，並得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議後再予發還。
八、工程保管﹕
(一)在本工程未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程，及到場之材料機具設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。如屬經甲方估驗計價者，乙方並應賠償，其部分經驗收付款，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換。
(二)在工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方先行接管。使用期間因不可歸責於乙方事由而有遺失或損壞者，應由甲方負責。
九、乙方為執行施工管理事務，其指派之工地負責人，應率同其員工，全權代表乙方駐場，處理下列事項﹕
(一)工地管理事項﹕
1.工地範圍內之部署與配置。
2.工人管理、材料機具設備及施工裝備之管理。
3.已施工完成定作物之管理。
4.公共安全之維護。
5.工地突發事故處理。
(二)工程推動事項﹕
1.開工準備。
2.交通維持計畫研擬申報。
3.材料機具設備檢(試)驗申請協調。
4.施工計畫及施工預定進度表研擬與申報。
5.施工前準備、施工完成後查驗。
6.向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工等)書面報 告。
7.向甲方填送施工之報表暨定期之工程進度表。
8.協調相關廠商研商施工配合事項。
9.會同甲方監造(工)人員勘研變更設計計畫。
10.依照甲方監造(工)人員指示提出施工大樣圖資料。
11.施工品管有關事項。
12.施工瑕疵缺失改善事項。
13.天然災害防範準備事項。
14.施工棄土處理事項。
15.工地災害及災變發生後之善後處理。
16.其他有關施工作業屬於乙方應辦事項。
(三)工地環境維護事項﹕
1.施工場地及週邊地區排水系統設施維護及改善。
2.工地圍籬設置及維護。
3.工地內外環境清潔及污染防治。
4.工地施工噪音防治。
5.工地週邊地區交通維護及疏導事項。

6.其他有關當地交通、環保目的事業主管機關規定所應辦事項。
(四)工地週邊施工期間協調事項﹕
1.加強工地週邊地區警告標誌與宣導。
2.與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫，發揮敦親睦鄰功能。
3.定時提供施工進度及有關資訊。
(五)其他本契約乙方應辦理的事項。
十、本工程施工中，在興築地下結構物，挖掘過程中如發現化石、有價文物、錢幣、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造物或其他埋藏物，乙方應即報告甲方監造(工)人員，依照指示處理，或會同協調有關機關處理，乙方不得擅自搬離現場或占為己有，否則應由乙方負全部法律責任。
十一、各項設施設備，法令規定須由專業技術人員安裝、施工、檢驗者，乙方應按該規定辦理。

十二、本工程使用預拌混凝土之情形如下：

(一)乙方使用之預拌混凝土，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。

(二)符合下列情形之一者，乙方得經甲方同意後，依行政院公共工程委員會頒定「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理：

1.公共工程性質特殊者。

2.工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求者。

十三、乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損害進行賠償。
第 十七 條　　監工作業﹕
一、本工程開工前，甲方應指派監造(工)人員駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項，如甲方委託建築師或工程顧問機構代表甲方執行監工作業時，除另有約定外，甲方應在開工前，備函通知乙方知照，其職權同甲方監造(工)人員。甲方所指派代表，其對乙方指示與監督行為，其效力如同甲方監造(工)人員。
二、甲方監造(工)人員職權如下﹕
(一)本契約文件之解釋。
(二)工程設計、品質或數量變更之審核。
(三)乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表之審核及管制。
(四)對乙方提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄表。對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施查核，並填具施工品質查核紀錄表。發現缺失時，應即通知乙方限期矯正，並要求其採取預防措施。
(五)乙方請款之審核簽證。
(六)在甲方所賦職權範圍內對乙方申請處理事項。
(七)本工程與相關工程之配合協調事項，及其他提昇工程品質事宜。
三、乙方依本契約文件提送甲方一切之申請、報告、請款、及請示事項，除另有約定外，均須送經甲方監造(工)人員限期在七日內核轉，乙方依法令規定提送政府各主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會甲方監造(工)人員。乙方應遵守甲方監造(工)人員在其職權範圍內所作之決定，乙方對甲方監造(工)人員所作之決定如有異議時，應於該項決定之日起十日內以書面表示之，否則即視為默認嗣後不得再提異議。
四、甲方監造(工)人員代表甲方，處理下列非乙方責任之有關本工程推動事項﹕
(一)代表甲方，處理有關工程推動對工地週邊一切公共事務之協調事項。
(二)該工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。
(三)處理本工程甲方供給材料機具之供應協調事項。
第 十八 條　　工程品管﹕
一、乙方應對本契約附件中各施工說明書以及相關補充說明書內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，乙方應在施作(訂購)前先向甲方監造(工)人員提請澄清，否則應依照甲方監造(工)人員解釋辦理。
二、乙方自備材料機具設備在進場前，應將有關資料及可提供樣品，先送甲方監造(工)人員審查同意，如需辦理檢（試）驗項目，應會同甲方監造（工）人員取樣，並會同送往檢（試）驗單位檢（試）驗合格後始得進場。該等材料機具設備進場時，乙方仍應通知甲方監造(工)人員作現場檢驗，其不合格應限期遷出場外。
三、乙方在各項工程項目施工前，應將其施工法、施工步驟、以及施工中檢（試）驗作業等計畫，先洽請甲方監造(工)人員同意，並在施工前應會同甲方監造(工)人員完成準備作業檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同甲方監造(工)人員對施工品質進行檢驗，另應辦理下列事項：

(一)乙方應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。

(二)乙方應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

(三)有關監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。

四、乙方在施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，尤以隱蔽部分施工項目，應事先通知甲方監造(工)人員派員現場監督進行。

五、品質管理：

(一)品質計畫之內容如下：

1.得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。

2.乙方品質計畫之內容，應包括管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系等。工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。

3.材料及施工檢驗程序，應就鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，明訂由乙方會同甲方監造(工)人員取樣，並由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告。（依「臺南市政府公共工程材料試(檢)驗作業要點」辦理）

4.管理責任，至少應包括品管組織、品質管理人員(以下簡稱品管人員)與專任工程人員之責任與職權等項目。

5.未達查核金額之工程，甲方得依工程規模及性質，調整其品質計畫內容。但新臺幣壹千萬元以上未達查核金額之工程，其品質計畫內容至少應包括品質管理標準、自主檢查表、材料及施工檢驗程序、矯正與預防措施及文件紀錄管理系等項目。

(二)查核金額以上工程，其品管人員之資格、最低人數及其更換規定如下：

1.品管人員，應接受行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員。

2.品管人員最低人數：查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少一人。巨額採購之工程，至少二人。

3.品管人員應為專任，不得跨越標案，且施工時應在工地執行職務。

4.乙方應於開工前，將品管人員之登錄表提報甲方核備，經核無誤後，由甲方填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動時，亦同。

5.品管人員有下列情事之一者，由甲方通知乙方限期更換之：

(1)品管人員未實際於工地執行品管工作。

(2)品管人員未能確實執行品管工作。

(3)工程經施工品質查核為丙等可歸責於其者。

(三)品管人員工作重點如下：

1.依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫，據以推動實施。

2.執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

3.品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

4.品質文件、紀錄之管理。

5.其他提升工程品質事宜。

(四)乙方專任工程人員工作重點如下：(適用於公告金額以上及營造業法之工程採購)
1.督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。

2.依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；估驗、查驗工程時到場說明，並於工程估驗、查驗文件簽名或蓋章等。

3.依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

4.未依上開各款規定辦理之處理規定：＿＿＿＿＿＿。(由甲方於招標時載明)。

六、工程查驗﹕
(一)本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，甲方監造(工)人員應按相關規定查驗工程品質，乙方應予以必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但工程查驗並不解除乙方之責任。
(二)甲方監造(工)人員如發現乙方工作品質不符合本契約之規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得指示乙方限期改善或改正，或將不符規定部分拆除重做，乙方逾期未辦妥時，得要求乙方局部或全部停工，至乙方辦妥並經甲方監造(工)人員認可方可復工，乙方均不得藉詞要求延展工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經該查核小組同意展延期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

(三)本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方監造(工)人員查驗，甲方監造(工)人員發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，乙方不得拒絕，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方監造(工)人員應指派專責查驗人員，隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故延遲。
(四)乙方為因應甲方監造(工)人員，在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供契約約定必要及足夠的設備與器具耗材，如有不足，經甲方監造(工)人員通知後，乙方應立即補足。
(五)本工程如有任何事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請甲方監造(工)人員查驗，甲方監造(工)人員不得遲延。必要時，甲方監造(工)人員得會同有關機關先行檢驗該隱蔽部分。
(六)本工程如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請聲明，並按照規定負擔有關費用。

(七)工程施工中之查驗，應遵守營造業法第41條第1項規定。(適用於營造業者之廠商)。

(八)乙方應免費提供甲方依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由乙方負擔費用。
(九)甲方提供設備或材料供廠商履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

(十)有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，乙方應遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。

七、乙方提出之材料設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格、試驗數據及有效日期，應由乙方負責人、工地主任、品管人員等依文件之特性及權責簽章，並註明「本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任」。

第 十九 條　　災害處理與工程保險﹕
一、本條所稱災害，係指下列因天災或人力不可抗拒因素發生之事故﹕
(一)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊等造成之意外災害，並以各級主管機關或中央氣象局所發布為準。
(二)核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準者，或經政府主管機關核示者。
(三)其他經甲方認定確係人力不可抗拒之因素發生者。
二、驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。

三、屬第一項因素所肇致施工期間的一切損失，均應由乙方負責處理。因甲方因素導致工期延長，或變更設計追加工程展延工期，得依契約原訂保費比例加價辦理。

四、本工程除另有約定外，乙方應自開工日起，應依「臺南市政府及所屬各機關學校營造綜合保險注意事項」投保營造保險，該項投保之保險單正本及保險費收據等影本，乙方應於第一次估驗計價時，附於估驗計價單中，送甲方辦理。

五、乙方認為前項所規定之保險範圍不足，應自行增加保險項目，當災害發生致未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

六、乙方未辦理保險，當災害發生，其損失或損害賠償，由乙方負擔。

七、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

第 二十 條　　履約保證﹕
一、履約保證金﹕

(一)履約保證金、差額保證金之繳納及保證依「臺南市政府暨所屬機關學校採購招標投標須知」辦理。

(二)乙方應於訂約時繳納新台幣(                     )元作為履約保證金。乙方得以現金、金融機構簽發之本票、支票或保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」之規定。

(三)甲方經認定乙方有違約情事或乙方無力完成本工程時，甲方得通知乙方並依照保證條款，不另經任何法律或行政程序逕行變賣乙方所繳納保證金或函請銀行、保險公司依照需要動用該項履約保證金，維持工程進行，乙方不得拒絕。
(四)工程累積進度達百分之二十五、五十、七十五時，發還相同比例之履約保證金，或依相同比例分段解除保證責任，俟全部完工，經甲方正式驗收合格且無待解決事項後，發還餘額或解除全部保證責任。但經乙方之同意，履約保證金得至正式驗收合格後一次發還或解除保證責任，分次或一次發還履約保證金均不含孳息。
(五)乙方所繳納之履約保證金得部分或全部不發還之情形如下：
1.有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。

2.違反政府採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
4.因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
5.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
6.未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
7.須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
8.未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
9.其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。同一契約有第一款二目以上情形者，應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

(六)前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者，乙方如有前款所定2目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

(七)保證書狀有效期之延長：乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依機關之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

(八)於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，並於驗收合格且無待解決事項後30日內一次發還上開延後發還者。

(九)乙方所繳納之履約保證金，有下列情形之一者，得提前發還或解除保證責任：
1.不可歸責於乙方之事由，致終止或解除合約者。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。
2.部分驗收合格、分段查驗符合者。(就該合格或符合部分)。
二、差額保證金：(※※本工程無須繳交差額保證金者免使用)
本工程差額保證金為新台幣(                     )元；差額保證金繳、退之發還及不發還方式，擔保者應履行擔保責任等事項同履約保證金。

第二十一條　　工程驗交﹕
一、工程竣工﹕工程依本契約完竣後，乙方應對施工期間毀損及或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，並於工程預定竣工日前或竣工當日填具竣工報告通知甲方監造(工)人員及甲方。甲方及甲方監造(工)人員應於收受竣工報告七日內會同乙方，依據契約、圖說或貨樣對竣工之項目及數量核對無誤後，始得認定工程竣工。但主體工程已全部完成，如因接水、接電、配合整修或瑕疵及零星之配合工作於驗收前必需辦理完成。乙方未依甲方監造(工)人員通知派代表者，仍得予認定。
二、部分完工﹕
(一)工程部分完工後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。

(二)甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
三、初驗與驗收﹕ 

(一)契約工程施工預算在貳仟萬元以上者，除因甲方需求得免除者外，應先辦理初驗，初驗或驗收所需之人員及器具(設備)，均由乙方供給。

(二)甲方於乙方申報工程竣工日起，應於三十日內辦理初驗，初驗合格後，甲方應於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。但其有特殊情形必須延期並經甲方核准者，不在此限。

(三)無初驗程序者，甲方於接獲乙方申報工程竣工日起三十日內，直接辦理驗收，並作成驗收紀錄。其有特殊情形必須延期並經甲方核准者，不在此限。

(四)有初驗或驗收時，初驗或驗收人員依施工規範確有必要開挖或拆除部分工作物以作檢驗時，乙方不得推諉拒絕，並應於事後負責免費恢復。初驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。
(五)本工程驗收合格後，由甲方發給結算驗收證明書。
四、本工程在初驗或驗收時，甲方發現其工程與規定不符時，乙方應在甲方指定的期限內作下列的處理(以下簡稱改正)並報請甲方複驗。經複驗仍未改正者，應自限定期限之次日起，至再驗收合格之日止，以逾期論處，按日計算逾期罰款(罰款同第二十五條規定辦理)，但逾期未改正仍在原訂履約期限內者，不在此限。複驗以一次為限，但複驗改善期限，未逾總工期者，其複驗不受一次限制。
(一)驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知乙方限期改善、拆除、重作、退貸或換貨。

(二)乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者，在不影響其他構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
(三)驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換或拆換確有困難者，得必要時減價收受。其減價收受計算方式如下：

1.如尺寸或工料不合規定予以扣款時，應再處罰扣款金額六倍之罰款。

2.如單項全部不予計價時，應再處罰單項金額三倍之罰款。
(四)施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時間，概由乙方負責。
五、乙方不於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾二次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：

(一)自行或使第三人改正，除自價金中扣抵外，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
(二)解除契約或減少契約價金。

(三)因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。

六、查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容(由甲方於招標時載明，無者免填)：

甲方應就履約標的於＿＿＿＿＿＿＿(場所)、＿＿＿＿＿＿＿(期間)及＿＿＿＿＿(條件)下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試車、試運轉或試用所需費用，由乙方負擔。但另有規定者，不在此限。

七、查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

八、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。且不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

九、甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。

十、本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定之接管單位辦理點交，因不可歸責乙方責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後三十日內處理完畢，除另有約定外，應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，乙方視同已完成點交程序，對本工程保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕給付尾款之理由。若須取得目的事業主管機關之使用許可等文件時，如因甲方之因素以致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

第二十二條　　工程保固﹕
一、保固期限﹕本工程自全部完工經驗收合格日之次日起，由乙方保固三年。保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用之期間，不計入保固期，植栽部份養護期為半年並依本府植栽驗收程序方法與標準辦理。

二、保固期內發現瑕疵者，由甲方通知乙方改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定等。

三、保固保證金﹕

(一)乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，除另有約定外，提供按結算總價百分之二計列之保固保證金，另植栽工程之百分之三十作為撫育保活金，於撫育期間，乙方應均分二次向甲方申請查驗撫育情形，經查驗合格無枯死情形，得每次無息給付保活金百分之五十。但需辦理消防安檢或請領建築物使用執照之工程，在尚未辦妥前，尾款應扣百分之三，辦妥後退還百分之一，餘工程總價值百分之二留為保固金，俟保固期滿後乙方應即申請退還。

另植栽工程之百分之三十做為撫育保活金，於撫育期間，乙方應均分二次向甲方申請查驗撫育情形，經查驗合格無枯死情形，得每次無息給付保活金百分之五十，凡在保固期限，如本工程一部或全部發現有損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定，其非屬故意破壞或正常零件損耗者，應由乙方依照契約圖樣，在期限內負責免費無條件修復。如經通知乙方逾期不為修復者，甲方得自行雇工修復，所需其費用自保固金扣抵，其有不足並得向乙方追償。
(二)乙方於尾款領取後，其保固保證金乙方得以現金、金融機構簽發之本票、支票或保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之，並附註拋棄行使抵銷權，其格式準用第二十條第一項第一款之規定。

(三)為確保權益，設定質權之銀行定期存款單、質權登記申請書，均應加註拋棄行使抵銷權，以定期存款單設質時，應由出質人，甲方，金融機構三方同時簽約，並立： 存款銀行得依甲方提出之債權金額而逕為給付，存款人不得拒絕之切結書。

第二十三條　　保證金之減收方式：

一、本採購案如屬未達公告金額之採購，乙方應繳納之履約保證金、保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之；如屬公告金額以上之採購，乙方提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金、保固保證金得予減收。該減收額度以不逾履約保證金、保固保證金額度之百分之五十為上限。

二、乙方如屬經主管機關、相關中央目的事業主管機關、內政部或台南市政府評選為優良廠商，訂約時檢附有效期間之內政部優良營造業獎勵證書、台南市政府優良營造業及技術服務廠商獎勵證書或其他獎勵文件者，甲方准予乙方得減半繳納履約保證金。繳納後方為優良廠商者，亦同。惟甲方查乙方有屬不發還押標金或保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。乙方經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格，或經各機關依本法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在本法第一百零三條第一項所定期限內者，亦同。

第二十四條　　連帶保證廠商：

一、前條連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。

二、同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以契約為限。

三、本契約之招標文件若允許乙方以連帶保證人作為履約保證時，連帶保證人對乙方因履行本契約各項規定，造成終止本契約或解除本契約，而發生一切義務，均連帶負其全責，並願拋棄民法七百四十五條規定之先訴抗辯權。如涉訟以台南地方法院為一審法院。

四、連帶保證中途喪失其保證能力，或自行申請退保時，乙方同意立即報經甲方同意後覓保更換。原連帶保證人應俟換保手續完成，經甲方認可後，始能解除其保證責任。

五、乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得該相關機關提供之證明，並經甲方確認無誤，得依乙方及其全部履約連帶保證人共同申請，由其履約連帶保證人之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之契約，完成本契約。

六、乙方無法履行本契約之規定或違約時，甲方得依規定終止或解除本契約，或依本契約規定通知連帶保證人接辦，乙方除無異議放棄對本契約應得之權利外，其尚未領取之估驗款、全部工程保留款、履約、差額保證金、連帶保證人代辦未完工程之工程款債權及各項扣罰款，均即轉讓予連帶保證人承受。

七、乙方依前開規定以連帶保證代之或減繳保證金者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保證金及保固保證金之規定；惟連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。

八、保證金有不發還之情形者，乙方及連帶保證廠商應向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。

九、如本契約履約期限展延、變更設計或本契約文件任何條款修訂，且乙方係以連帶保證人作為履約保證時，乙方同意自行通知連帶保證人，其保證責任之增加或延長。

第二十五條　　罰則：
一、逾期罰款﹕逾期違約金以日為單位，乙方如不依照契約規定期限完工，應按逾期的日數，每日賠償甲方損失，按工程總價千分之一計算之逾期罰款，該項罰款應由乙方在本工程驗收合格後向甲方繳納，甲方亦得在乙方未領工程款中，或履約保證金中，但其最高額的逾期罰款金額，不超過契約總價百分之二十為限。

二、採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。

三、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。
四、契約訂有分段進度及最後履約期限，屬分段完工使用或移交者，其逾期違約金之計算原則如下﹕
(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
(二)逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
(三)逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
(四)分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金。

五、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
(二)逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
(三)逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
(四)分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第2目及第3目之限制。

六、甲方依政府採購法第70條規定設立之工程施工查核小組查核結果，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金如下：

(一)懲罰性違約金金額，應依工程施工查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣2,000元。

(二)工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦理」規定辦法外，另扣罰本工程品管費用之百分之一。

(三)品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付乙方價金中扣除；其有不足者，得通知廠商繳納或履約保證金扣除。

(四)品質缺失懲罰性違約金之總額，不超過契約總價百分之二十為限。

七、上述逾期罰款及懲罰性違約金之累計總額，以契約總價百分之二十為上限。

八、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

九、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第111條規定。(甲方得於招標文件載明情節重大之認定方式)

第二十六條　　違約處理： 

一、乙方有下列情形之一者，甲方得拒絕其於三年內參加投標，並刑登政府採購公報﹕
(一)容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
(二)借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標訂約或履約者。
(三)擅自減省工料情節重大者。
(四)偽造、變造投標、契約或履約相關文件，經查明屬實者。
(五)受停業處分期間仍參加投標者。
(六)犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判處有期徒刑者。
二、乙方有下列情形之一者，甲方得拒絕其於一年內參加投標，並刊登政府採購公報﹕
(一)得標後無正當理由而不訂約或不履行契約者。
(二)因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
(三)查驗或驗收不合格，情節重大者。
(四)違反採購法第六十五條之規定轉包者。
(五)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
(六)重整或破產程序中之廠商。
(七)歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。
(八)犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判決拘役、罰金或緩刑者。

三、前項第五款所稱延誤履約期限，情節重大者，於巨額工程，指履約進度落後百分之十以上；於其他工程，指履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上。

第二十七條  契約終止、解除及暫停：

一、甲方認為工程有終止必要時，得隨時終止本契約之全部，或一部分的工程。乙方在接獲甲方的通知後，應立即停工，並負責遣散工人，清理現場，其已完成之工程數量及已進場計價經(保留部分)檢驗合格之材料、設備，均由甲方核實給價，但乙方如認有直接的損失時，得檢具損失清單(不包括所失利益)向甲方求償，甲方應以協議方式處理之。

二、乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本契約且不補償乙方因此所生之損失，甲方因此所受一切損失，乙方應負賠償之全責，並將違規事實移送主管機關懲戒。
(一)乙方私自將本工程轉讓他人承包，或將登記證照轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

(二)乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度較依乙方提送之預定進度落後百分之二十以上，經甲方以書面通知改善達三次以上，其落後情況仍未能改善者。
(三)乙方逾期罰款超過契約價金百分之二十，且工地已呈停工狀態達一個月，經甲方以書面通知改善達三次以上，其停工情況仍未改善者。
(四)有政府採購法第五十條第二項及第五十九條情事。
(五)乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

(六)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

(七)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(八)擅自減省工料情節重大者。

(九)無正當理由而不履行契約者。

(十)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(十一)有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
(十二)乙方未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

(十三)契約規定之其他情形。

(十四)以後年度所需經費如未獲議會審議通過或經部分刪減，得依政府採購法第64條規定辦理。

三、乙方如因前項所列情事之一解除或終止本契約時，應即停工，負責遣散工人並清理現場，並將到場已估驗計價之材料機具設備等，交由甲方全權使用。
四、因不可歸責於乙方之事由，於簽訂本契約之次日起，在六個月內未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其停工時間達六個月仍無法復工者，經乙方於一個月內向甲方要求終止本契約，並得就下列項目提出相關證明文件向甲方核實求償。但經甲方以書面徵詢乙方同意繼續履約者，嗣後恢復開工，乙方不得據以請求賠償。
(一)工程簽訂契約後未能開工者﹕
1.契約書裝訂的成本費，含印花稅。
2.依契約規定項目已實際執行準備工作的費用。
3.已建築完成之工棚及租金費用，得依契約相關項目之金額比例計算。
4.工地現場已裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得按實付金額計算。
5.工地現場看管之勞工費，並以最多兩員及六個月基本工資為限。
6.依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依乙方之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
(二)工程已開工者﹕
1.契約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依契約相關項目單價比例估驗計價。
2.已完成工程項目，依契約規定估驗計價。
3.進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢(試)驗合格者為限。

4.工程停工期間經甲方認定必要現場待命人員工資，最多五人且以乙方員工為限，該項工資應參酌契約內技術及一般工資，由甲乙雙方協議訂定。但乙方應按日填報日報表，並於每週末、每月底將影響部分以書面報甲方備查。
5.工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依乙方之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
五、契約暫停執行：

(一)乙方未依契約規定履約者，可歸責於乙方之情形，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

(二)不可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用。但暫停執行期間累計逾六個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

(三)不可歸責於雙方之事由發生時同意以協議方式解決之。

(四)第二、三款契約暫停執行，甲方應視情形，酌予延長履約期限。
第二十八條　　履約爭議處理﹕
一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(一)依政府採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

(二)依政府採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

(三)提起民事訴訟。
(四)依其他法律申(聲)請調解。
二、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
三、第一項之調解及申訴仍無法解決時，兩造得採訴訟方式辦理，並以台灣台南地方法院為第一審管轄法院。
四、訴訟期間，乙方仍需依照甲方指示，繼續執行契約內之相關工作。
第二十九條　　權利及責任：
一、採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬甲方取得者，甲方得於契約規定由乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。
二、甲方將其所有之財物運交乙方處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。
三、乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。
四、乙方於工程完成前應對進行中之該工程與其材料、施工機具及施工場所之設施負保管責任。工程進行中及竣工時，乙方應負責清理工地並清除施工所產生廢棄物。
五、乙方履約施工時，應避免妨礙鄰近交通、占用道路、損害公私財物、汙染環境或妨礙、民眾生活安寧。其有違反致甲方或其他第三人受有損害者，應由乙方負責賠償。
六、乙方應責成砂石、廢土、建材等分包廠商不得有使用併裝車或超載搬運等違規行為，並禁止併裝車及超載車輛進出工地。

七、除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

八、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

九、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，廠商應投保必要之保險。
第 三十 條　　損害賠償之請求：

乙方如未依契約施工、施工不良或設置欠缺及其他可歸責於乙方之事由，致使甲方負國家賠償責任或其他損害賠償責任時，不論驗收或保固期限已否屆滿，甲方對乙方均有求償之權利。乙方應負責之損害賠償金額，甲方得自應付價金中扣抵，其有不足者，得自保證金扣抵或通知乙方給付。

第三十一條　　契約時效：
本契約及其附件，除另有約定外，自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第三十二條　　其他﹕
一、全部約定﹕本契約凡未載明於文件內之任何陳述或承諾，除甲方監造(工)人員依其職權另有指示外，乙方均不受其約束，亦不須負責。本契約文件之任何變更，均須經雙方之書面同意。
二、本契約文件及其附件內，所指的申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋等其他類似行為之意思表示，均須以書面為之。書面之遞交，以面交簽收或以掛號郵寄至雙方約定之地址為準。本工程施工期間，如乙方工地負責人與甲方監造(工)人員，以口頭向對方有意見表示時，均應於七日內以書面通知對方確認。甲方監造(工)人員於施工監督以口頭向乙方之指示，乙方應於七日內以書面送請甲方監造(工)人員確認，甲方監造(工)人員並應於七日內簽復，否則即視同確認。
三、本工程使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。該土地之使用如有任何糾紛，概由甲方負責，其地上(下)物的清除，除另有約定外，亦由甲方負責處理。
四、施工所需之臨時用地，除另有約定外，概由乙方自理，甲方應予以協助。但其處理結果，乙方不得作為停工或施工遲延的理由。

五、專利及著作權﹕乙方如在本工程使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

六、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
七、乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
八、乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部份不予計入。僱用不足者，應分別依規定繳納代金，並將繳納證明文件影本送甲方查核，並不得僱用外藉勞工取代僱用不足額部分。

九、乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避公共工程委員會之調訓。

十、契約份數及附件：

(一)正本二份雙方各執一份，並各依規定貼用印花稅票，副本四份，計甲方三份，乙方一份，分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。

(二)契約附件：領款印鑑印模乙份，招標公告，投標須知，投標比價記錄表(開標記錄)各一份，標單詳細表(標單總表，分項工程明細表，單價分析表等，供給材料表)一份，說明書(施工總則，施工說明書，補充說明書，工程材料規範，工數量計算表)一份，圖樣一份計3張。
十一、本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。

立契約人﹕

甲　　　方﹕

負責人簽章﹕

地　　　址﹕

乙　　　方﹕
負責人簽章﹕
地　　　址﹕

電　　　話﹕

中華民國　　年　　月　　日
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