

00521

臺灣電力股份有限公司工程採購承攬契約

業 主：臺灣電力股份有限公司 (以下簡稱甲方)

得標廠商： (以下簡稱乙方)

雙方同意依政府採購法 (以下簡稱採購法) 及其主管機關訂定之規定訂定本契約，
共同遵守，其條款如下：

第 一 條 工程名稱：安南~府城 161kV 線安南 P/S 至運河 S/S 段地下電纜線路
統包工程

第 二 條 工程地點：

第 三 條 工程概要：

第 四 條 契約總價：

本工程承攬金額為新台幣 _____
(NT\$ _____)

本工程營業稅額為新台幣 _____
(NT\$ _____)

內容詳詳細價目表

第 五 條 付款辦法：

第 六 條 工程期限：

開工日：乙方必須於 _____ 正式開工，並提出開
工報告表。

竣工期限：本工程應於 _____ 竣工，並
提出竣工報告表。

展延工期：如因一般條款第 F.11 條規定非可歸責於甲乙雙方之事由，或
變更設計以外之其他不可歸責於乙方之事由而影響工期時，除甲方已書面通知

停工或甲方已經核准追加工期之案件外，乙方應依一般條款第 H.7 條之規定辦理並儘速據實提出工程延期申請表（附展（核）延工期明細表）申請展延工期，甲方依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑或展（核）延工期明細表合理核定之。

第 七 條 契約文件之效力：

本契約文件之一切規定得互為補充，如有抵觸、矛盾不符或不明確之處時，其適用之優先順序如下：

- 一、招標公告、補遺（修正）文件。
- 二、工程採購投標須知（含特定規定）。
- 三、工程採購承攬契約條款。
- 四、開標（比、議價）紀錄。
- 五、訂價單（含工程數量表說明）。
- 六、甲方提供規劃圖、設計圖（大比例尺圖者優於小比例尺圖者）。
- （*）
- 七、一般條款。
- 八、特訂條款。
- 九、工程規範。
- 十、乙方送審經甲方認可之設計圖。
- 十一、經甲方核定之詳細價目表。
- 十二、投標文件（但投標文件之內容優於招標文件內容者，以投標文件內容為準）。
- 十三、甲方／工程師之解釋或一般工程慣例。
- * 土木建築工程除外之工程設計圖及乙方送審經甲方認可之設計圖，其優先次序於八及九之間。

前項各類文件之修正案優先於各該類原訂文件，同類修正案以最後修正者為優先。

第 八 條 施工計畫與報表：

乙方應擬定設計進度、施工順序、方法、佈置及預定進度表等，並就主要及施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，依特定規定期限前送請甲方核定後切實執行，並應自開工日起填寫工程日報送甲方備查。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。

開工後，乙方應於設計階段每三十日提送「設計進度管制表」；另於工程預定進度達 25%、50%、75% 時提送「工程實際進度表」予甲方檢核實際工程進度。

預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設

備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風、海氣象或其他惡劣天候對契約之影響。

施工預定進度表，經甲方修正或核定者，不因此免除乙方對契約完工期限所應負之全部責任。

乙方於契約施工期間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。

第 九 條 工程監造：

甲方檢驗人員在施工期間檢查或抽驗工程品質及器具材料設備時，乙方應予以各種必要之配合與方便，並派員協助辦理，如遇困難或阻礙時，乙方應隨時設法解決，並按下列規定辦理。

- 一、甲方檢驗人員在施工期間如發現乙方人員有技能低劣、工作怠忽等不適任之情形者，得隨時通知乙方更換，其理由無不當者，乙方應儘速更換適當人員。倘發現乙方所做工程有不符合圖說或標準之處，得通知乙方改正或拆除重做，乙方不得拒絕，所有因改正或拆除重做之損失，概由乙方負擔。
- 二、乙方所申請及領料領款等，須經甲方檢驗人員層轉。
- 三、工地用料及拆除材料，非經甲方檢驗人員核准，不得搬離現場。

契約金額達公告金額以上者，乙方應依工程之特性與契約要求提報品質計畫（品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種），契約金額達查核金額以上者，品質計畫要項包括：

- 一、管理責任
- 二、施工要領。
- 三、品質管理標準。
- 四、材料及施工檢驗程序（至少應包括各項重要施工作業（含假設工程）及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點（應涵蓋甲方所訂檢驗停留點，該監造檢驗停留點並應含安全衛生事項）等項目）。
- 五、自主檢查表。
- 六、不合格品之管制。
- 七、矯正與預防措施。
- 八、內部品質稽核系統。
- 九、文件紀錄管理系統。
- 十、工程具機電設備者，並應訂設備功能運轉檢測程序及標準。

上述品質計畫（契約金額未達查核金額者，至少應包括第三、四、五及九等要項，工程具機電設備者，並應包括第十要項。如需設置品質管理人員，其辦法詳特訂條款之規定。）乙方應於一般條款第 I.1 條規定期限前提報並送甲方核准後，確實執行。其各分項工程之分項品質計畫（應包括第二、三、四及五等要項），得於分項工程施工前提報，送甲方同意備查。乙方如未依規定辦理，甲方得以暫停發放工程估驗款、扣減工程款或停工處理，其辦法詳特訂條款之規定。

乙方應確實執行本條第 2 項第四要項查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。甲方所訂檢驗停留點（含安全衛生事項）須經甲方會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工應敲除重作並追究乙方責任。

第 十 條 安全與衛生：

乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞動基準法及其施行細則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、營造安全衛生設施標準、道路交通標誌標線號誌設置規則、勞工安全衛生設施規則等有關法規之規定，採取一切妥善措施，重視工作安全與環境衛生。

乙方應依工程之特性與契約要求，於施工期間在工地設置適當之安全衛生管理組織及勞工安全衛生人員，負責安全及衛生之執行，並於一般條款第 F.12 條規定期限前提報安全衛生管理計畫。安全衛生管理計畫之內容，應包括計畫期間、基本方針、管理目標、重點實施事項、重點實施事項細部執行計畫、實施結果之報告與查核確認及安全衛生查驗點。其重點實施事項包括：

- 一、安全衛生管理體制。
- 二、重點項目之安全作業檢驗程序及標準。
- 三、機械設備之安全化。
- 四、作業環境測定與管理。
- 五、安全衛生自動檢查。
- 六、各項作業安全作業標準。
- 七、勞工健康管理。
- 八、勞工安全衛生教育。
- 九、承攬廠商之安全衛生管理。
- 十、緊急應變計畫。
- 十一、災害調查分析與紀錄。
- 十二、安全衛生經費之編列。

十三、其他有關之安全衛生事項等。

契約未達查核金額者，其安全衛生管理計畫內容得按實際需要由甲乙雙方依前項內容協議縮減訂定之。

乙方於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知甲方備查；異動時，亦同。勞工安全衛生人員應常駐工地並於施工時在工地執行職務，隨時注意施工設施及人員之工作安全。工程施工期間如甲方認為乙方未確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或工程經施工查核小組查核列為丙等係可歸責於乙方勞工安全衛生人員者，得隨時通知乙方更換，乙方應於文到後兩週內完成更換並副知勞動檢查機構處理，乙方並應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任，倘乙方未遵照有關法規與契約規定辦理安全衛生而產生勞工安全衛生法規定之重大職業災害時，依有關法規乙方應負其法律責任。

乙方如未依上述規定辦理，甲方另得以暫停發放工程估驗款、扣減工程款、罰款或停工處理，其辦法詳特訂條款之規定。

第十一條 環境保護：

乙方應遵照空氣污染防治法及其施行細則、水污染防治法及其施行細則、噪音管制法及其施行細則、廢棄物清理法及省(市)施行細則、營建剩餘土石方處理方案等法令規定，採取一切妥善設施，重視環境保護。

契約金額達查核金額以上者，乙方應依工程之特性與契約要求，於施工期間在工地設置適當之環境保護管理組織及環境保護管理負責人，負責環境保護之執行，其要項包括：

- 一、成立環境保護管理組織。
- 二、訂定環境保護管理工作計畫。
- 三、訂定自主環境保護檢查表。
- 四、建立文件檔案及紀錄管理系統。

上述環境保護管理制度（未達查核金額者，得按實際需要自行縮減訂定之）、環境保護管理人員，乙方應於規定期限前建立並送甲方同意備查後，確實執行。施工期間環境保護管理人員如有更動或環境保護計畫有更動、修訂時，應即報備。

環境保護管理人員應常駐工地，隨時負責工地環境保護工作，工程施工期間如甲方認為乙方環境保護管理人員工作不稱職時，得隨時通知乙方更換，倘乙方未能遵照有關法規與契約規定辦理環境保護而違反環保法規時，乙方應依有關法規負完全責任。

乙方如未依上述規定辦理，甲方得以扣減工程款或停工處理，其辦法詳特訂條款之規定。

第十二條 工地管理：

乙方所承攬之工程，其主要部分或應由乙方自行履行之部分，乙方應自行負責履行工程契約，不得轉包。乙方違反本項規定，將工程轉包其他廠商時，甲方得解除契約、終止契約或沒收各項保證金，並得要求損害賠償。

前項所稱主要部分或應由乙方自行履行之部分詳補充說明之規定。

乙方不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。乙方並應責成其分包廠商自行履行分包契約，不得轉包。分包廠商違反本項規定者，乙方應予制止或更換分包廠商。分包部分如為特訂條款規定之專業部分或達規定數量或達其規定金額者，乙方應將該分包契約送甲方備查。乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

具有機密性之工程圖說資料以及施工內容，乙方應負保密責任，對其雇用人員亦應採取防範措施，未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三者。乙方因履約而須將契約內容提供第三者時，應以該第三者係與履約有關，且所提供之內容確屬該第三者必須知悉者為限。乙方亦不得未經甲方同意，將契約文件或其內容使用與履約無關之其他事項。

乙方工作人員必須遵守甲方工地管理所有之規定；如有不法行為，概由乙方負責，與甲方無涉；如甲方認為不適任者，甲方得通知乙方撤換。其理由無不當者，乙方應即行更換適當人員擔任。

乙方負責人必須親自或派富有工程及管理經驗之工地負責人代表乙方，常駐工地督工管理，維持工地秩序及工地安全，負責與甲方連絡。乙方應於開工前，將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請甲方查核；變更時亦同。乙方工地負責人，如須離開工地應派定經甲方同意之人員暫時代理。如甲方認為工地負責人或代理人不稱職時，乙方應即行更換。

營造業工程施工中，主管機關或甲方人員於勘驗、查驗工程（包括開工報告、工程估驗及依建築法規定必須勘驗部分等）、驗收或施工查核時，乙方專任工程人員及工地主任應在現場說明，並由專任工程人員於勘驗、查驗、驗收、施工查核文件上簽名或蓋章。

乙方對其工地材料機具設備，不論為自備或由甲方供（借）給，均

應妥善管理及實施定期檢查。

第十三條 契約變更：

一、設計之變更

- (一) 如設計工作因屬甲方需要或政府法令規章修改，經甲方書面通知後，須配合辦理變更，則由乙方檢送變更項目變更前已完成之書圖資料經甲方認定後依下式核計之。

設計技術服務費×變更設計工作項目工作權重×實際影響程度×70%

註：1.設計部份重要工作項目工作權重（共100%，本權重僅做為設計變更時之計價依據）：

- (1) 初步溝通協調會完成：10%。
- (2) 配置圖及剖面圖審查完成：15%。
- (3) 配置圖及剖面圖定案：15%。
- (4) 細部設計圖：20%。
- (5) 細部設計圖核備：25%。
- (6) 原圖簽核完成（含路證取得）：15%。

2.「實際影響程度」以100%為上限，係由乙方提供資料，經甲方審查後認定，。

- (二) 如變更係調用原設計圖，並僅做局部或零星訂正者。甲方均不計給費用。
- (三) 甲方因故必須變更部分服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工程期限。但已工作部分之服務費用，得參照相關規定核實給付。
- (四) 乙方為滿足甲方需求所為之設計或變更，不視為契約變更，乙方不得要求增加契約價款或工期。

二、施工之變更

甲方如變更設計而增減本工程數量除另有規定者外乙方須依照辦理。其結算屬原契約訂價單（含經甲方核可之詳細價目表、單價分析表）之工程項目部分均依照本契約所訂單價計算增減，相關項目如稅雜費以一式列計者，依變更總價與原約總價比例增減；如有新增工程項目時，其單價以營建物價為依據，經由雙方協議補充單價，並以換文或雙方協議紀錄為憑。若有減少工程項目時，由甲方以書面通知，乙方應即照辦，除契約上規定事項外，乙方不得有任何其他要求。倘因甲方變更設計而使乙方廢棄已做之工程或已到場之材料時，應由甲方實地驗收或會點後，參照本契約所訂單價，分別計給或收購之。契約內無單價之材料，則比照訂約時之料價收購。變更設計如有增減

工期者，應一併辦理契約變更。

本工程其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除，並採第二項之規定辦理變更手續。

- (一) 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
- (二) 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
- (三) 因不可抗力原因必須更換。
- (四) 較契約原標示者更優或對甲方更有利。

第十四條 工程金額調整：

本工程金額因工程期限內物價之變動，依規定指數調整之，其計算方法依照特訂條款內物價指數調整辦法計付。

乙方履約遇有下列中華民國政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約總價得予調整，其所增加之費用，由甲方負擔，其所減少之費用，得自契約總價中扣除；屬其他國家政府行為，致履約成本增加或減少者，契約總價不予調整。

- 一、政府法令之新增或變更。
- 二、稅捐或規費之新增或變更。
- 三、政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

第十五條 工程保險：

本工程之保險分為下述一、二兩款，除下列第二款第(一)目1.所述除外規定外，分別由甲方及乙方於開工前向合法之保險業者辦理投保，保險期間至少應自本工程開工日起至本工程驗收合格日為止。乙方辦理保險所需一切費用均包含於契約總價內，且辦理下述保險並不減免乙方依本契約規定所應負擔之義務與責任。乙方如屬自然人者，應自行投保人身意外險。

一、營造或安裝工程綜合保險及第三人意外責任保險：

- (一) 本項保險除本款(三)外由甲方負責辦理投保並負擔保險費。但自負額、投保不足部分或不保事項，概由乙方負責自理。關於投保金額、自負額等，詳見保單及其條款之規定。
- (二) 上述甲方投保之保險，其任何賠償事宜，均需經由甲方負責與保險公司直接交涉，甲方就保險公司給付之賠償金，得於獲得賠償後，依工程修復進度核計費用轉發予乙方。其轉發之金額以保險公司給付之賠償金額為限，並得扣除屬甲方供給材料或

提供施工機具、設備部分等之理賠金額。對於保險承保範圍內之任何意外事故，其處理程序及注意事項，乙方具有遵守保單及其條款之義務與責任。

(三) 乙方使用於本工程之施工機具設備，其營造機具綜合保險概由乙方自行投保，保險期間應自施工機具設備運抵工地日起至運離工地日止。

二、勞工或公務人員保險、全民健康保險、僱主意外責任保險、汽機車第三人責任險及其他各種保險：

(一) 本項保險除下列第 1. 所述除外規定外，均由乙方負責辦理投保，乙方並應責令其分包人亦切實依照本契約規定辦理本項各種保險。倘乙方及其分包人所僱勞工於本工程施工中遭遇事故，致發生任何體傷、死亡或疾病等時，應由乙方依相關法令負賠償及補償責任。

1. 勞工或公務人員保險、全民健康保險：乙方及其分包人知受僱人依照勞工保險條例或公務人員保險法、全民健康保險法及其他有關法令規章為其受僱人辦理之保險。惟如該受僱人屬勞工保險條例第 6 條第 1 項第 7 款、第 8 款所稱之無一定雇主或自營作業而參加職業工會者，或乙方或其分包人未成立投保單位者，則其勞工保險得由其主要工作之職業工會為其申報（依勞工保險條例第 6 條第 1 項第 8 款規定參加漁會之甲類會員者，應以本工程為主要工作之職業工會為其申報）。

2. 僱主意外責任保險：上述 1. 之保險中所投保範圍均有不保事項或投保不足部分，乙方及其分包人之受僱人不論已投保或未能投保上述 1. 之保險，均應由乙方向合法之保險業者投保僱主意外責任保險，其被保險人應包括乙方及其所有分包人之受僱人，且每一個人體傷死亡責任保險金額以不低於新台幣 500 萬元為原則，至於每一意外事故體傷死亡最高賠償責任險金額及保險期間內最高賠償責任險金額之下限詳承攬契約補充說明之規定。

3. 乙方投保之僱主意外責任險非屬本工程之專案保險者，應經該承保公司加批本工程屬該保單之承包範圍，乙方並承諾於該保單期滿前 1 個月提送保險期間至少至本工程驗收合格日為止之續期保單資料，送甲方備查，乙方故意拖延投保或未依約辦理投保時，依特訂條款扣減或停付工程款辦理。

4. 其他各種保險：除上述 1. 2. 兩保險外，其他各項保險應由乙方斟酌需要自行辦理保險。

(二) 乙方應將上述其所投保公務人員保險、勞工保險、全民健康保險資料及僱主意外責任保險之保險單影本及保險費收據影本一份於開工前送甲方備查。履約中如有保險或投保人員之異動時，應將異動資料送甲方備查。

上述不論由甲方或乙方投保之各項保險，倘因本工程施工中發生事故，其向保險人所領取之賠償款不足抵償工程或人員之損失賠償時，其不足部分概由乙方負責補足。乙方未按本契約規定及時辦理上述各項保險而發生意外事故，其後果應由乙方負全部責任。倘乙方故意拖延投保或未依照本契約規定辦理投保或未經甲方書面同意擅自將其辦理之保險契約變更或終止或未將其辦理之保險契約異動資料送甲方備查，甲方得扣減或停付工程款。經甲方書面通知改善遲未辦理，其情形嚴重者，甲方得依本契約第二十四條規定以書面終止契約。

第十六條 災害處理：

工程進行期間如遇天災人禍非人力所能抗拒之變故，致使本工程遭受損失時，依下列規定辦理：

- 一、乙方應於事變後即時報告甲方，配合甲方申請理賠之應辦事項，包括會同辦理會勘以鑑定損失範圍、儘速備妥保險公司要求之理賠資料及文書證件後送交甲方按投保標的向保險公司請求理賠等，並按實情申請展延工期，由甲方核定。
- 二、已竣工但尚未經正式驗收合格之工程，設備、機具材料等遭受損失均由乙方自行負責修復及補充但甲方供給之設備、機具、材料，仍由甲方核實供給之。但如甲方認為已達成建造目標不需再修復之工程，乙方可不必修復。

第十七條 器材設備修還與賠償：

乙方領用或租借甲方材料、機具、設備，應於憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉；已領或已租借之材料、機具、設備等，須妥善保管運用維護，用畢（餘）歸還時，應清整修配至規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所妥當放置，否則以工程逾期論。如有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原時，得經甲方書面同意以相同者或同等品返還，或依下列規定折合現金賠償：

- 一、外購設備（包括器材）照 C. I. F 購入美金單價加 25% 按設備淨值以賠償時臺灣銀行賣出匯率折算。
- 二、內購設備（包括器材）照市價加 10% 按設備淨值計算。

甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修，其須將標的物運出甲方場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。甲方並得視實際需要規定廠商繳納與標的物等值或一定金額之保證金，其辦法詳特訂條款之規定。

第十八條 違約處理：

本工程如不能在約定期限內竣工，乙方應照下列規定支付甲方損害賠償額預定性違約金，其金額在工程保留款及尚未支付之工程估驗款內扣繳，如有不足者並通知乙方繳納或自履約保證金及差額保證金內扣抵。損害賠償額預定性違約金規定如下：

任一方對他方人員有賄賂威脅等不法行為，或盜換他方器材，或任一方僱用人員因施工上問題發生爭執而以暴力傷害他方人員及其他不法行為時，將依法追究民、刑事責任。

履約中因可歸責於乙方之事由，致施工進度落後百分之五以上，或其他違反契約之情事者，甲方得採行下列措施：

一、通知乙方限期改善。

經通知乙方限期改善後，乙方未積極改善者，甲方得暫停核發估驗應得款，其涉有安全者，甲方並得洽第三人改善或繼續其工作，該費用由乙方負擔。如乙方提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已有改善者，甲方得恢復核發估驗應得款。契約訂有連帶保證廠商者，上述通知乙方限期改善，並應通知連帶保證廠商。

二、通知履約及賠償連帶保證廠商（以下簡稱連帶保證廠商）履約。

乙方延誤履約進度或其他違約情事，經甲方評估宜由連帶保證廠商接辦時，甲方得依契約規定通知連帶保證廠商履約。

三、以監督付款方式，由分包廠商繼續施工。

（一）乙方延誤履約進度者，如施工進度已達百分之七十五以上，甲方經評估後，得同意乙方及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工。

（二）乙方依前項規定申請採監督付款時，應先與分包廠商簽訂協議書，將協議書依公證法送經認證；契約訂有連帶保證廠商者，並應先徵得連帶保證廠商同意。協議書內容應載明下列事項：

1. 繼續施作工程之範圍。

2. 乙方同意將繼續施作後之各期工程估驗款之全部或一部債權，讓與分包廠商。
3. 乙方與分包廠商雙方同意，就分包廠商繼續施作部分，對甲方連帶負瑕疵擔保責任。
4. 繼續施作部份工料款之支付估算、支付名冊、支付方式及工程款支付明細表。
5. 乙方已施作尚未領取工程款之支付方式。
6. 工程履約保證金、差額保證金、物價指數調整費、估驗計價保留款、驗收後尾款、其他擔保等發還或支付方式。
7. 工程保固責任歸屬及其保固金繳交、退還方式。
8. 工程款請領發票由乙方或分包廠商開立。
9. 協議之生效日期。

(三)監督付款之付款程序如下：

1. 乙方或分包廠商依契約及協議書規定請領工程款，並檢附工程款支付明細表及乙方或分包廠商所開立相關請款證明文件，經甲方核實後，據以付款。
2. 廠商已領預付款者，應先予以扣除。
3. 甲方依協議書所訂付款方式，撥付款項予乙方或（及）分包廠商。

(四)監督付款有下列情形之一時，應予停辦：

1. 法院通知甲方執行扣押命令，致影響監督付款時。
2. 分包廠商經甲方認定無法繼續履約，或施工進度落後情形未積極改善者。

(五)監督付款，於支付工程尾款後停止辦理；如有剩餘款，除協議書另有約定者外，應撥付乙方。

四、終止或解除契約。

終止或解除契約依本契約第二十四條規定辦理。

履約中因可歸責於乙方之事由，於巨額工程採購，履約進度落後百分之十以上；於其他採購，履約進度落後百分之二十以上，且日數達十日以上，其百分比之計算並符合下列規定，為延誤履約期限情節重大者，甲方將依本契約第二十五條規定辦理。

- 一、屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比者，甲方應先通知乙方限期改善；屆期未改善者，依逾期日數計算之。
- 二、屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算之。

第十九條 工程移交前之責任：

本工程竣工乙方並完成退還甲方供用設備及應退材料，報請甲方經檢查驗收全部合格後，即可移交甲方接管，另由甲方將工程結算驗收證明書交付乙方收執，但在未經驗收移交接管前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責賠償，其賠償方式同本契約第十七條之規定。其經甲方驗收付款者，所有權屬甲方，禁止乙方將其轉讓、抵押或任意更換、拆換。工程如有一部分竣工，甲方認為有必要時得先行局部查驗後運轉使用，甲方已先行使用者，如有不屬於乙方施工不良或品質欠佳所造成之損失概由甲方負責。

第二十條 工程驗收：

工程竣工（包括分項工程竣工）時，乙方應於竣工當日提出竣工報告表，除契約另有規定外，甲方於收到竣工報告表之日起七日內會同乙方，依據契約、圖說核對竣工之項目及數量，確定是否竣工；乙方未派代表參加者，仍得予確定，且乙方應於竣工後規定期限內辦妥臨時設備拆收與借用器材歸還並清理工地。驗收時悉依台灣電力公司工程驗收程序辦理，乙方除應派代表到場會同驗收及予以充分配合外，並作必要之挖拆與修復，不得推諉；屆時乙方如未到場，甲方驗收人員得逕行驗收，驗收後並將驗收紀錄以存證信函寄乙方。

工程如有一部分竣工，甲方認為有必要先行使用時得先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用。

有初驗程序者，除契約另有規定者外，工程主辦單位應於竣工後七日內備妥竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，於備妥資料後辦理初驗，並於三十天內辦理初驗，並作成初驗紀錄。但有特殊情形必須延期時，不在此限。工程初驗合格後，除契約另有規定者外，甲方應於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄，但有特殊情形必須延期時，不在此限。

無初驗程序者，除契約另有規定者外，甲方應於接獲乙方通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄，但有特殊情形必須延期時，不在此限。

甲方辦理驗收，乙方未依通知派代表參加者，仍得為之。驗收前之檢查、檢驗、查驗或初驗，亦同。

查驗或驗收時對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

初驗或驗收時，如發現與契約規定不符者，乙方應在初驗或驗收後規定期限內，照圖說無償修改完成並經複驗合格，逾期未改正者，其逾指定補修期限日數按照第十八條規定辦理，但逾期未改正仍在原訂履約期限內者，不在此限，逾指定補修期限尚未修改及經修改仍不完善部分，必要時甲方得逕行代辦補修工作，乙方應負擔之費用，除依一般條款「甲方代辦補修工作費用計價辦法」計扣外，仍由乙方負責保固。

本工程驗收完畢或驗收合格，係指完成下列工作：

1. 工程補修通知單內補修項目經複驗合格。
2. 除工程保固責任外，乙方完成契約規定應完成之工作。

第二十一條 工程保固：

本工程（包括分項工程）保固以工程驗收補修通知單內補修項目經複驗合格（如工程驗收無須補修時，以完成工程驗收紀錄）日之日起，建築物及土木部分保固五年，另一般設備保固二年，在保固期內，倘工程一部分或全部走動、漏水、裂損、品質不符、性能欠妥或發生其他損壞時，經認定確係因用料或施工欠佳或乙方設計欠妥所致，乙方應於甲方通知修復期限內無償負責更換及修復，如因而致生損害於甲方或他人者，乙方應負賠償責任，如有施工不良或材料不佳時，另依法令規定處理。期滿無任何事項待辦時解除乙方全部責任。

本工程依契約第二十條第二項規定先行使用之部分，其保固期限除另有規定外，概自甲方人員驗收或分段查驗之補修項目經複驗合格（如無須補修時，以完成驗收或分段查驗紀錄）日之日起由乙方比照該部分所屬工程之保固期限辦理保固。

第二十二條 權利及責任：

甲乙雙方同意相互不對他方請求所失產出、所失利益、所失使用或其他衍生性之損害賠償。但法令另有規定，或屬隱瞞產品之瑕疵、故意、重大過失、違反智慧財產權及對第三人侵權行為所致或契約另有規定者，不在此限。

乙方之責任致甲方遭受損害時，其損害賠償責任不包括逾期違約金以契約總價百分之百為上限。惟法令另有規定，或乙方隱瞞產品之瑕疵、乙方之故意或重大過失行為、乙方對智慧財產權發生侵權行為或乙方對第三人侵權行為，所造成之損害賠償，不受責任上限金額限制。

乙方應擔保第三人就履約之標的，對於甲方不得主張任何權利。乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

甲方對乙方應付工程款及應退還之履約保證金、差額保證金及保固保證金，除本契約另有規定或有法院之執行命令者外，非經甲方書面同意不得以任何理由轉讓予任何第三人。

乙方因執行承包本工程所完成之任何著作之著作財產權（及受讓之任何著作之著作財產權），於著作完成之同時全部無條件讓與甲方。乙方須於交付工程成果時，一併填妥著作財產權讓與證明書（詳附表）交付甲方。惟如乙方因執行承包工程而受讓著作財產權時，乙方除須交付著作財產權讓與證明書外，尚須交付乙方為著作財產權人之完整證明文件。

該等智慧財產權讓與之對價已含於契約總價內。乙方並承諾不對甲方行使該等著作之著作人格權，若著作財產權係乙方受讓取得者，乙方讓與著作財產權予甲方時，應同時提供原著作人承諾不對甲方行使著作人格權之承諾書予甲方。另乙方所交付之該等著作物之所有權，亦應歸甲方所有。

乙方擔保前項所指之著作財產權合法，有效存在，並未為任何人設定質權等權利，乙方並擔保其就該等著作權擁有完全之權利得為讓與。另乙方不得將依前項規定讓與甲方之權利，再行讓與第三人。

乙方為執行承包工程，應自行創作，不得以抄襲，改作或任何侵害他人智慧財產權之方式履行。若屬於專利之使用，乙方於在本工程相關設計送審時應提出專利使用授權同意書。

乙方執行承包工程所完成及（或）受讓之著作，若不符契約要求須修改或重作時，乙方即應無條件負責辦理。

乙方執行承包工程如有任何參考他人著作之必要，均應取得著作權人同意。

乙方為執行承包工程如有侵害第三人智慧財產權或第三人合法權益，應由乙方負一切法律責任。

若因乙方違反本條規定之擔保、義務及（或）承諾之事項，導致任何人向甲方提起任何訴訟、行政爭訟、仲裁、調解及求償等司法或行政程序，乙方應協助甲方進行該等程序，並賠償甲方因此所產生之任何費用及所致任何損失。若所爭訟之智慧財產權，經相關程序確定涉及第三人之智慧財產權，則乙方應負擔費用取得該第三人之同意使甲方得繼續利用該等智慧財產權。

乙方設計錯誤或管理不善，致甲方遭受損害，則乙方應依下列規定負賠償責任：

（一） 甲方之額外支出。

- (二) 供應之廠商向甲方求償之金額。
- (三) 採購標的之延後完成或獲得，致機關所生之損害。
- (四) 發生事故所生之損害。
- (五) 其他可歸責於乙方之損害。

乙方依本契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

甲方所提供之參考性資料，乙方應加以判斷及分析，否則乙方對依該資料提供服務造成之損害，仍應負本條第1項之責任。但如乙方係應甲方之堅持要求，必須依據甲方所提供之資料或意見履約，而致本工程設計發生瑕疵，則乙方不需負責。

乙方應負責之損害賠償金額，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得自保證金扣抵或通知廠商給付。

履約爭議發生後，與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

乙方未依契約規定履約經甲方通知部分或全部停工者，乙方不得就停工執行請求延長工期或增加契約價金。

乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正當利益。分包廠商亦同。違反者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

本工程中有關證照申請、各種許可、施工安全以及困難之排除等由乙方負責。契約執行期間如有關路證取得、路權或地權問題與抗爭處理，需由乙方疏洽解決，涉及公權力部份或須辦公聽會，乙方得要求甲方協同辦理，乙方並應全力配合，蒐證所需之影像監視系統（如攝影機（含鏡頭、支架、防護罩）、數位壓縮處理主機、數位錄放影機、彩色監視器...等）及警方臨時指揮站所需相關設備（如棚架、臨時廁所、桌椅、電扇...等）及抗爭民眾傾倒物之清理，概由乙方負責。

第二十三條 履約及賠償連帶保證廠商：

連帶保證廠商應具下列資格：

- 一、符合招標文件所訂投標廠商資格條件。
- 二、依法得為保證、未參與投標，且無政府採購法第一百零三條第一項規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。

三、同時作為甲方及其他機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

連帶保證廠商應保證乙方完全履行本契約規定之義務，並隨工期延長或工程變更而自動延續其保證責任，乙方如有不能履約之情事，連帶保證廠商應即續負履行義務。連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。乙方未履行本契約各項規定，延誤工期，致甲方蒙受之一切損失，除未完工程得由連帶保證廠商繼續完成外，其餘有關乙方應履行之責任，連帶保證廠商應連帶負責賠償，並拋棄先訴抗辯權。

連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換，如有拖延情事，甲方得暫停支付工程款。原連帶保證廠商應俟換保手續完成經甲方認可後，始能解除其保證責任。

連帶保證廠商接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報甲方同意：

- 一、各項工作銜接之安排。
- 二、原分包廠商後續事宜之處理。
- 三、工程預付款扣回方式。
- 四、已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。
- 五、工程款請領發票之開立及撥付方式。
- 六、其他應澄清或確認之事項。

連帶保證廠商經甲方通知後，於期限內未依規定履約時，甲方得依契約規定，向連帶保證廠商請求賠償。

乙方與連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第二十四條 契約終止、解除：

如甲方因政策變更或特殊情形需中止工程時，得通知乙方應即停工並終止契約或解除部分或全部契約，乙方應即照辦。乙方已做工程由甲方按實做合格數量依契約單價計價，設計部分比照第十三條第一項設計部分重要工作項目工作權重，依設計技術服務費×已履行之工作權重×80%計給，且已完成之相關智慧財產權，應無條件讓與甲方，並依本契約第二十二條辦理，乙方專用於本工程之設備，由甲方核實計價，剩餘在場未用材料，及已訂購但未到場之材料，甲方得按約定價格收購或補償。並依稅雜費百分比支付乙方應得之合理利潤，及退還各項保證金等，乙方不得提出額外要求，並應返還甲方尚未扣回之預付款及其自支領

付款日起至返還日止以年息百分之五計算之利息。

乙方履約有下列各款之一情形發生時，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失。其有關智慧財產權部份，應按前項規定辦理。

- 一、違反不得轉包之規定或未經甲方書面核准將本工程讓與他人者。
- 二、有破產或其他重大情事，無法繼續或無正當理由而拒絕履行本契約者。
- 三、工作不良影響工程品質，嚴重影響甲方計畫或未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知期限內，仍未改正，或本契約第十八條第四項規定之情事者。
- 四、有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
- 五、有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
- 六、乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
- 七、偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
- 八、擅自減省工料情節重大者。
- 九、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
- 十、乙方未將工程相關保險資料依契約規定送甲方備查，經甲方書面通知改善遲未辦理，且情節嚴重者。
- 十一、契約有效期間內，因可歸責於乙方之事由，致一年內發生二次（含）以上之重大職業災害事故（發生死亡災害者或發生災害之罹災人數在三人以上者）。
- 十二、契約規定之其他情形。

前項情形，乙方接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，對已施作完成之工作項目及數量，應配合甲方辦理結算，並拍照存證，乙方不配合辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，甲方得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方專用於本工程之設備除甲方以書面指定為需繼續使用部分者外，其餘部分乙方應在指定期限內自行拆除收回。如不於限期內拆除收回時，甲方得將其予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負任何損害賠償責任。留用設備之租用費原則上參照契約單價分析核實計價。終止全部契約時，乙方如有逾期違約或各項違約情形，甲方將自工程保留款及尚未支付之工程估驗款扣抵逾期違約金及各項違約金，如有不足者並通知乙方繳納或自履約保證金及差額保證金扣抵；扣抵後之

履約保證金及差額保證金依本契約第二十六條規定辦理。賸餘之工程保留款及尚未支付之工程估驗款俟結算後發還乙方，甲方並得請求損害賠償。乙方並應返還甲方尚未扣回之預付款及其自支領預付款日起至返還日止以年息百分之五計算之利息；解除契約時，除依前述終止全部契約規定辦理外，乙方並應將工地回復至開工前原狀，並返還已支領之工程款及利息。

因甲方之原因發生下列任一事實時，乙方得以書面通知甲方終止契約或解除契約：

一、因可歸責於甲方原因致未能使乙方開工者，乙方得就有實際影響者，檢附計算及相關證明文件請求甲方補償。訂約日起逾六個月未能使乙方開工者，乙方得以書面通知甲方終止契約，並得就下列項目檢附計算及相關證明文件，請求甲方補償。如乙方於六個月後開工時，上述終止契約理由自動消失，並由雙方協議補償乙方於延期開工期間增加之合理必要費用。

(一)契約書裝訂成本費（含印花稅）。

(二)就契約約定項目已實際執行之準備工作費用，如因繳納履約保證金或差額保證金所生之費用、施工計畫書圖表、製作費用等，但不得超過詳細價目表相關單項之金額。

(三)已搭建完成之工棚或工棚租金費，依實際給付。

(四)工地現場已裝設水電及電話設施之水電費、電話費，依實際給付。

(五)工地現場看管勞工費，最多二員，以六個月之基本工資（含勞工保險費及健保費）為限。

(六)甲方函文延後開工指示乙方配合之其他各相關措施費用。

二、施工中因可歸責於甲方之原因，使工程部分或全部停工者，除契約已訂有為配合其他工程施工需中途停工外，乙方得以書面通知甲方協議補償乙方於停工期間增加之必要費用。連續部分或全部停工超過三個月以上者，除契約已訂有為配合其他工程施工需中途停工外，乙方得以書面通知甲方終止契約。終止契約除依前述補償乙方因此而增加之必要費用外，仍依照本條第一項規定辦理。

甲乙雙方因一般條款第 F.11 條規定之不可抗力原因或不可歸責於甲乙雙方之事由，致不能履約時，得本於公平合理原則由雙方協議終止部分或全部契約。

第二十五條 不良廠商之處理：

甲方發現乙方有下列情形之一，應將其事實及理由通知乙方，乙方未依第三項規定期限內提出異議或申訴或經提出申訴結果不予受理或審議結果指明甲方不違反本法或無不實者；甲方將乙方名稱及相關情形刊登政府採購公報，並按採購法第一百零三條規定辦理。

- 一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
- 二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。
- 三、擅自減省工料情節重大者。
- 四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。
- 五、受停業處分期間仍參加投標者。
- 六、犯採購法第八十七條至九十二條之罪，經第一審為有罪判決。
- 七、得標後無正當理由而不訂約者。
- 八、查驗或驗收不合格，情節重大者。
- 九、驗收後不履行保固責任者。
- 十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
- 十一、違反採購法第六十五條之規定轉包者。
- 十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
- 十三、破產程序中之廠商。
- 十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。

乙方之履約連帶保證廠商經甲方通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。

乙方對於甲方依第一項所為之通知，認為違反採購法或不實者，得於接獲通知之次日起二十日內，以書面向甲方提出異議。乙方對甲方處理異議之結果不服或甲方逾收受異議之次日起十五日期限內不為處理者，得於收受異議處理結果或期限屆滿之次日起十五日內，以書面向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會申訴。

第一項及第二項異議及申訴之處理，準用採購法第六章之規定。

第二十六條 保證金不予發還：

乙方所繳納之履約保證金、差額保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形。

- 一、有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
- 二、違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
- 三、擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

四、因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

五、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

六、未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

七、須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。

八、未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。

九、其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

保固保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形，準用前項第二款至第九款之規定。

前項不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

有本條第一項所訂二款以上情形者，應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

保證金有不發還之情形者，乙方與連帶保證廠商應向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，得標廠商及連帶保證廠商應於五日內向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。

第二十七條 甲乙雙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

一、依採購法第 85 條之 1 規定向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會（地址：台北市松仁路三號九樓，電話：(02)87897530、87897523）申請調解。

二、提起民事訴訟，雙方並同意以工地就近之地方法院為第一審管轄法院。

三、於徵得甲方書面同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付

仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所，雙方並同意除仲裁判斷之評議外，應公開仲裁程序及仲裁判斷書，以利社會公評。

調解、訴訟或仲裁期間，乙方仍需依照甲方指示，繼續執行契約內之相關工作。

第二十八條 契約有效期間：

除另有規定者外本契約自決標日起生效，至全部工程竣工經甲方正式驗收合格並結清手續以及保固期滿後失效。

第二十九條 準據法：

本契約之準據法為中華民國法律，但不包括涉外民事法律適用法。

第三十條 其他：

契約文字以中文為準。但下列情形得以英文為準：

- 一、特殊技術或材料之圖文資料。
- 二、國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
- 三、其他經甲方認定確有必要者。

契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所。

契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

本工程契約各項文件規定所要求乙方提送之各項文件，乙方應依文件之特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。

乙方其於國內員工總人數逾一百人者，履約期間應僱用身心障礙者及原住民人數，各應達其國內員工總人數之百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體

人士之情事。

乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

乙方授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

本工程以後年度所需經費如未獲立法院審議通過或經部分刪除，得依政府採購法第六十四條規定辦理。

契約正本二份，甲方及乙方各執一份，副本若干份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。

本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

第三十一條 契約：

甲方存執契約正本壹份，副本 _____ 份
(印花稅票由雙方各依規定貼銷)

乙方存執契約正本壹份，副本 _____ 份

每份契約附：

一、契約條文 _____ 張

二、訂價單 _____ 張

三、一般條款、特訂條款及工程規範 _____ 張

四、投標須知 _____ 張

五、比（議）價報價須知 _____ 張

六、招標公告及通函、補遺（修正）文件 _____ 張

七、開標（比、議價）紀錄 _____ 張

八、營造或安裝工程綜合保險單 _____ 張

九、投標廠商聲明書、廠商參與公共工程可能涉及之法律責任說明

與切結書 _____ 各一份

十、圖樣 _____ 張

十一、辦理決標所依據之投標文件及其變更或補充文件

_____ 張

_____ 張

_____ 張

立契約人：甲方 臺灣電力股份有限公司

負 責 人

地 址

乙方

(廠商全名及印章)

負 責 人

身分證統一編號

地 址

乙方履約及賠償連帶保證廠商

(廠商全名及印章)

負 責 人

身分證統一編號

地 址

中 華 民 國 年 月 日

對 保	
保證人營業證字號：	
保證人營業類別：	
公司章程對外保證業務之條款：	
對保人：	
年 月 日	