

# 工程採購投標須知補充說明

## 1 第三條「工程概要」：

- 1.1 得標廠商應負責設計、施工、請領相關證照及簽證。

## 2 第六條「結算及付款辦法」：

- 2.1 本工程於施工前，乙方應採用公共工程委員會PCCES系統，依其格式、編碼原則製作詳細價目表(單價分析表)及資源統計表送甲方核定(甲方得依開標當月之營建物價作為審查依據，若認乙方所編列不合理，得要求乙方配合修改)，總金額除經設計變更外，概不增減。此詳細價目表為核付工程款、工程變更、契約終止(解除)計價之依據，若乙方未依規定辦理除情節特殊報經甲方同意者外，甲方得暫停核付部份款。
- 2.2 工程估驗計價保留款，廠商可比照預付款還款保證規定提出與契約總價之應保留額度同額之保證金作為擔保。提出上開擔保者，於每期估驗付款時免扣保留款。(9030業務公報)

## 3 第十三條「報價內容及其有效期」：

- 3.1 本工程所提供之圖面，為甲方之基本需求，投標廠商應調查相關法令、詳閱招標文件，依法辦理設計，並將其費用估入總價。
- 3.2 本工程為配合台南地區供電需求，工期緊迫，承包商須負擔常年氣候變化之風險，凡天候變化致施工困難或延誤，承包商必須自行設法克服(例如必要時，應在可施工時間內於夜間繼續趕工，或加工趕工，或以高成本施工法，以把握工期)，所須增加之費用均應預估於相關單價內。
- 3.3 對於各種外審、試驗之要求，投標廠商須將其所需辦理費用、規費等一併計入合約總價中報價(須註明報價及契約金額是否含稅或不含稅)。報價時各項設計費不可超過法規所訂上限值。

## 4 第二十九條「其他規定」：

- 4.1 本工程「安南~府城161kV線安南P/S至運河S/S段地下電纜線路統包工程」因配合台南市都市發展用電量增加，及提高供電能力，而興建提供府城D/S、安平D/S、運河D/S、健康D/S、光州D/S等新建改建變電所之電源引入線路，請決標後盡早優先設計施工並盡早完成，如無法盡早完成，恐因此而影響當地民眾權益，請承商注意。
- 4.2 本工程因送電時程緊迫，為利於工期要求期限內完成，承商需於自行規劃區隔各數個工作區域，同時進場全面開工，並且於必要時應在可施工時間內於夜間繼續趕工，或加工趕工，或以高成本施工法，以把握工期，所需增加之費用均應預估於相關單價內。且為確實掌握施工進度，使能順利如期完工，投標人於決標後，應審慎選派富有經驗之工地負責人主辦。

- 4.3 本工程數量表(兼訂價單)內「甲方檢驗站房」，須提供甲方檢驗人員辦公站房，包含浴廁、照明設備、燒茶水設備、冷氣機一台、辦公桌二張、椅子四張、白板一塊、電話（含傳真機）一組，印表機一台（A4）、桌上型電腦一台（規格至少為P4 3.0G（或同級品）以上，主記憶體512MB DDR RAM，160GB以上硬碟，內建2個USB連接埠以上、10/100BaseT 乙太網路及56K數據機，原廠一年以上保固，作業軟體為WINDOWS XP Propessional，word及excel），以上所有設備及費用由乙方負責，工程完工後由乙方自行拆回。
- 4.4 如因甲方原因，部份項目需另計工期施工時，若逾期仍在契約工期（該分項）內者不予計繳損害賠償額預定性逾期違約金，逾期在契約工期外者，每逾期壹天，以該另計工期工程金額之千分之一（進整以仟元為單位）計繳損害賠償額預定性逾期違約金。
- 4.5 對於各種外審、試驗之要求，投標廠商須將其所需辦理費用、規費等一併計入合約總價中報價。
- 4.6 本工程如當地民眾異議，為利工程順利發展，得標廠商應於決標次日起積極辦理溝通協調，必要時會同甲方人員拜會地方懇請協助支持施工。如須辦理公聽會或說明會，由乙方主辦，甲方協辦，如涉及公權力，由甲方協助辦理，以排除抗爭取得順利進場施工以迄竣工，有關乙方溝通協調等費用已包含於「稅雜費」中。（95.05.22）
- 4.7 本工程施工前，乙方對於現場鄰近原有之構造物、房舍等或經過路地(含既設道路)有可能發生損害或易生糾紛者，應先會同建物或地上物所有人辦理會勘並留存紀錄及照片，並請公証機關事先鑑定備為修復原狀或處置之依據。如有任何糾葛，概由乙方負責。本項鑑定及處置復舊費已含於總價內。
- 4.8 本公司輸電工程施工屢有民眾抗爭，施工前乙方需擬妥因應方案，如施工時遭民眾抗爭阻擾，甲方申請警力執行強制施工時，乙方應全力配合。為保障施工期間工人及機具之安全，乙方應依約就本工程之施工機具設備，投保營造機具綜合險，及雇主意外險，且應併同本公司投保之工程綜合保險預約保險單所列不保事項，投保不足部份自行加保，必要時乙方需斟酌派員看守工地，所需費用請自行估列入工程數量表『稅雜費』項中。（87.10.14）
- 4.9 本工程所取混凝土試樣，由乙方自行擇1家具有TAF認證實驗室送驗，其費用自行負責，該費用請預估於詳細價目表之「材料試驗費」內。（依據95.11.06工品課簽辦）
- 4.10 於公共道路上從事電氣或管路工程時，務必參照規定（道路交通標誌標線號誌設置規則第145條）及天色需要設置足夠之工作照明燈、警告燈號（閃爍型）及反光交通錐，確保工作及交通安全（如附件）。（D業字第09512060431號函）
- 4.11 本工程請依行政院頒布之「營造英語生活環境行動方案」相關規定（<http://www.foryou.nat.gov.tw/bless>），施作各相關標示之中英文對照。（92.02.12 電秘字第 09201068571 號函）
- 4.12 為瞭解單位服務效能，提昇業務品質，健全採購秩序，希望參標廠商開標後，得標廠商履約中，能撥冗配合本處政風組之「廉正意見訪查」，提供施政興革之寶貴意見。（96.06.27）
- 4.13 甲方相關部門及服務電話：

工作類別	負責部門	聯絡電話
土 建 施 工 、 檢 驗	南 五 段	(07)3572210
線 路 設 計	線 路 一 組	(07)3572140
土 建 工 務	土 建 二 組	(07)3572276
工 程 品 質	工 程 品 質 組	(07)3572230
安 全 衛 生	工 安 環 保 組	(07)3572176