內政部營建署暨所屬各機關工程採購契約

中華民國98年03月09日營署工務字第0982903423號修正
立契約人：業主                                （以下簡稱甲方）

承包商                              （以下簡稱乙方）

委辦機關

雙方同意訂定本工程契約，共同遵守，其條款如下：
第1條  工程名稱：國立中央大學人文社會科學大樓新建工程暨植栽工程
兩項合併
第2條  工程編號：97-B103-005-110、97-B103-005-130
第3條  工程地點：桃園縣中壢市
第4條  工程範圍：詳工程設計圖
第5條  工程總價：
（1） 本工程契約價金計新台幣                           

元整，詳如標單工程詳細表。

工程總價給付依下列方式辦理結算：

（　）契約總價。
（  ）實做工程數量。
（(）部分依契約總價、部分依實做工程數量。

（2） 按照契約總價結算，即依契約價金計給，如因變更設計致工程項目或數量有增減時，就變更部分予以加減帳結算，若有相關項目如稅捐、利潤、管理費、品質管理費、勞工安全及衛生費以一式列計者，應依結算工程總價與契約價金之比例增減之。
（3） 按照實做工程數量結算，即以契約中有工程項目及單價，依竣工實做結算數量計給，若有相關項目如稅捐、利潤、管理費、品質管理費、勞工安全及衛生費以一式列計者，應依結算工程總價與契約價金比例增減之。

（4） 進口財物及臨時設施，其於中華民國以外稅捐、規費、關稅，由乙方負擔。

第6條  契約文件及效力：
（1） 契約包括下列文件：

1. 招標文件及其變更或補充。
2. 投標文件及其變更或補充。
3. 決標文件及其變更或補充。

4. 契約本文、附件及其變更或補充。

5. 依契約所提出之履約文件或資料。
（2） 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

（3） 下列各項契約文件，如有不一致之情形時，優先順序如下：
1. 契約條款。

2. 招標公告
3. 投標須知補充規定。

4. 投標須知及附件。（包括各項保證書、綜合保險補充規定）。
5. 投標前澄清、釋疑文件及得標廠商之投標文件、廠商聲明書。

6. 補充施工規範。
7. 工程設計圖。

8. 工程詳細表（依序為總表、詳細價目表、單價分析表、供給材料表等）。

9. 一般規定（包括物價指數調整計價要點、監督付款程序、危險性工作場所之審查說明、廠商印模單、廠商行庫存款帳號單、施工品質管理制度）。
10. 施工規範。

11. 開標記錄表。

（4） 本契約所含各種文件，除前項規定外，並依下列原則辦理。但契約另有規約定或文件內容有誤或係偽造、變造者，不在此限。
1. 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
2. 招標文件特別附記之條款優於一般定型化條款。
3. 文件之製作或審定日期較近者優於較遠者。
4. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
5. 契約規定之其他情形。
（5） 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以機關解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
第7條  契約文字：
契約文字應以中文書寫，其與外文文意不符者，除契約另有規定者外，以中文為準。但下列情形得以招標文件或契約所允許之外文為準：
（1） 向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購。
（2） 特殊技術或材料之圖文資料。
（3） 以限制性招標辦理之採購。
（4） 依採購法第106條規定辦理之採購。
（5） 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
（6） 其他經機關認定確有必要者。
第8條  度量衡單位：
契約文件所使用之度量衡單位，除契約另有規定者外，以公制為原則。
第9條  工程分包：
（1） 乙方不得以不具備履行契約分包事項能力或未依法登記或設立之廠商為分包廠商。對於分包廠商履約之部分，乙方仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。
（2） 甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕其他廠商共同使用。
工期計算：(建築工期為530日曆天。植栽工期為配合新建工程同時完工。)
（1） 本工程除有非可歸責乙方之原因外，乙方應於決標日之次日起15日內申報開工並計工期，並於開工之日起（　　）日曆天完工。
（2） 本工程星期例假日應計工期，除天災人禍等人力不可抗拒因素及下列情形免計工期外，乙方不得以任何理由，向甲方申請延長工期。
1. 中央主管機關公布放假之紀念日：元旦、二二八和平紀念日、勞動節、國慶紀念日等1日免計工期。
2. 民俗節日：春節7日、清明節2日、端午節1日、中元節1日、中秋節1日免計工期。
3. 全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。
4. 非歸責於乙方之責任，經甲方確認須停工或影響要徑作業，其停工部分應免計工期或延長工期。
第10條  天災人禍等因素：
前條所稱天災人禍等人力不可抗拒之因素，係指下列經甲方核定之事故：
（1） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪水，致無法施工者。
（2） 工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷者。
（3） 國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者。
（4） 國內經濟重大變故、社會發生叛亂，暴動或罷工者。
（5） 政府政令變更，足以影響工程要徑者。
（6） 政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（7） 核子反射或放射性污染。
（8） 其它經甲方認定確係人力不可抗拒之事項。
第11條  工期計算基準：
（1） 乙方應在工程開工、竣工當日以書面通知甲方，並依甲方核定之結果計算工期。乙方不為通知者，甲方得逕為核定後，以書面通知乙方，乙方不得異議。
（2） 乙方因開工、停工、復工、竣工應向甲方提出書面通知，甲方應在7個辦公日內核復乙方。
（3） 本工程因需要辦理變更設計時，其作業過程之停工，除應依第13條規定處理外，如其工程項目或數量有增減時，足以影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，其工期得由甲乙雙方於30個辦公日內依照實際需要議定增減之。但變更原因可歸責於乙方者，不在此限。
第12條  工程延期：
（1） 本工程施工期間，如有下列事故，確非可歸責於乙方之理由，而需展延工期者，乙方應於事故消失日起15個辦公日內備齊相關資料，以書面向甲方申請核實展延工期。甲方得審酌其情形後，延長履約期限，免計逾期違約金。
1. 發生第11條所列之各項事故。　
2. 非因乙方之原因，甲方要求全部或部分停工。
3. 因歸責於甲方原因而延誤施工者。
4. 因由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契約相關工程之延誤而影響本工程進度者。
5. 甲方應提供予乙方資料、器材、場所或應採行之審查或同意，配合措施，未依契約規定提供或採行。
6. 其他非可歸責於乙方之理由，並經甲方核准者。
（2） 前項事故之發生，使本工程全部或部分必須停工時，當其停工原因消滅後乙方應即復工，而其停（復）工，乙方應自事實發生日起5個辦公日內向甲方提出書面報告。
（3） 甲方對第1項停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依據乙方報經甲方核備預定進度表之要徑核定之。

（4） 各項工程於最後施作工項，如因天候影響無法施作且屬預定進度表之主要工程項目或預定進度網圖主要徑之工程項目，經甲方確認須停工或影響要徑作業，其影響進度確非可歸責於乙方者，應免計工期或延長工期。
第13條  工程變更：
（1） 本工程因事實需要，甲方有隨時書面通知乙方辦理變更設計之權利，乙方應配合辦理。但該項變更設計內容，如非完成該工程所必要，且與原契約工程增減數量達10％者，乙方得予拒絕。
（2） 甲方於必要時得於契約所規定之範圍內通知乙方變更契約，除契約另有規定外，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其它契約內容須變更之相關文件。
1. 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因第1項（甲方）之通知而故意遲延其履約責任。
2. 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前，即已請求乙方先行施作或供應材料，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。變更設計後各工程項目依下列計價方式辦理：
（1） 本契約有工程項目者，增減數量以本契約各該項目之單價計算。
（2） 新增工程項目者，以雙方議定之單價計算，協議期間甲方得要求乙方先行緊急施工，乙方應配合辦理，若新增單價尚未完成議價手續時，得依核定後修正預算單價8成先行估驗計價，俟新增單價議定後調整。
（3） 因變更設計而需廢棄拆除乙方已施工完成的部分項目，由甲方按實作驗收數量以契約相關單價計給外，並酌補拆除清理費、退運費及合理之損失。
（3） 變更設計之作業，如必須使進行中之工程停工時，甲方應預估復工時間，以書面通知乙方配合，如停工期間累計逾2個月以上時，乙方得檢據請求就超過2個月以上期間之管理費及所支出之必要費用。但變更原因可歸責於乙方者，不在此限。
（4） 乙方應於原契約工期2分之1前完成契約圖說之數量核算並提交甲方工程司，除契約圖說另有規定工程數量之核算時程者，從其規定，契約內工程數量因計算錯誤，致其實做數量與契約數量有顯著之差異者，經雙方核算屬實，以下列處理方式辦理變更設計：

1. 屬契約規定總價結算方式：

（1） 其實做數量較契約數量增減達10％以上者，其逾10％之部分，得以變更設計增減之。

（2） 逾時或未提報核算結果者，凡實做數量如較契約數量增加未達20％者，不予以變更設計增加，其逾20％之部分，得以變更設計增加之。

（3） 其計算方式，如預算書以各基地分別計算總價，則以各基地之數量為計算基準，若無分開計列，數量係於加總表加總，則應一起計算。

2. 屬實做工程數量結算之契約：依實際驗收數量核實計給之。

（5） 本工程契約所使用之建材，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其它規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。
1. 原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2. 原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
3. 因不可抗力原因必須更換。
4. 較原標示者更優或對甲方更有利。
第14條  付款辦法：

本工程依下列規定辦理付款：

（1） 估驗款：

1. 一般工程
（1） 除另有規定外，本工程自開工日起，應由乙方於提出估驗明細單及附工程進度照片，經甲方工程司核符簽認後，於每月中、月底估驗計價撥付估驗款1次，給付該期內完成工程價值95％。
（2） 估驗以已施工完成者為限。涉變更設計部分，按第14條規定辦理。
（3） 廠商比照預付款還款保證規定提出與保留款同額之保證金作為擔保者，機關於估驗付款時免扣保留款，已保留之款項無息給付。以上之保留款甲方應於末次估驗前予以足額保留，如乙方剩餘之工程款不足保留，經甲方通知限期繳還而未如限完成者，甲方得通知保證銀行繳還該款。
（4） 全部工程竣工，初驗合格後不計價，經驗收合格辦妥保固程序後，給付尾款5％。
2. 植栽工程
（1） 本工程種植期間不計價，種植完成驗收合格給付100％。另扣抵50％為養植保護款，由甲方開立統一收據於養護檢驗合格時分次退還。

（2） 養護期為1年分4次檢驗，每3個月一次，第1～3次檢驗合格退還養植保護款20％。養護期間枯死、數量不足時應予補植。

（3） 養護期滿檢驗時，依實際合格數量核算（即不合格者不予計價並依第二十六條違約處理規定辦理），一次結清尾款。

（4） 驗收合格，乙方得提出銀行定期存款單或銀行保留款還款保證書換抵養護款。

（2） 乙方應以廠商及負責人名義在通匯行庫開立甲種或乙種存款帳戶，嗣後支領各款項均以入戶方式匯撥，該存戶非有下列情形之一，經乙方以書面申請，不得更改：
1. 乙方負責人退休或死亡，經繼承人向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
2. 乙方改組經向目的事業主管機關辦妥應辦手續者。
3. 乙方存款帳戶經銀行拒絕往來並取得證明文件者。
4. 乙方存款帳戶之行庫，因業務調整主動將乙方存款帳戶轉入另一單位且出具證明者。
5. 乙方向其他銀行辦理融資應其他銀行要求並出具證明文件者。

6. 其他原因經甲方認可者。
（3） 有下列情事之一者，乙方申請估驗款估驗完成時，甲方得暫停給付第1項之估驗款至停止付款原因消除為止。
1. 工程實際進度，非歸責於甲方之事由，落後預定進度達10％以上者。
2. 履約有瑕疵的工作，經書面通知改善而拖延不執行者。
3. 未履行契約應辦事項，而對本工程進度有影響，經通知仍拖延不履行者。
4. 乙方派駐工地主任未能稱職，以致工地秩序紛亂，施工草率，漫無計畫，經通知更換而乙方拖延不履行者。

5. 經甲方查核、督導之施工品質、勞安及工安缺失未改善完成者。
6. 其它乙方有違約事項且情節重大者。

（4） 本工程標案有物價指數調整工款（依本署按物價指數調整計價要點辦理）。
第15條  材料機具設備：
（1） 本工程所需工程材料機具設備、施工機具、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備。
（2） 乙方自備之材料機具設備，其品質應符合本契約中所規定之規範，進入現場後乙方應負責妥為保管，非經甲方之許可，不得擅自運離。
（3） 乙方應自備之材料機具設備，依本契約訂有規格者，乙方應於開工後60日內，向國內外市場的專業廠商訂購，如在該等市場中無法獲得合於契約中規格的產品時，應在此期限內，以書面向甲方提出聲明，經甲方查證屬實，得以變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用，乙方未在上開期限內聲明，而在施工時，方提出市場無法供應此等產品聲明時，經甲方查證屬實，仍得比照變更設計程序變更其規格，或以同等品代替使用。但乙方應處以該項產品項目契約價格10％的罰款。
（4） 契約中規定，乙方應由國外進口的材料機具設備者，乙方應提出國外的出產（地、廠）證明，

（5） 由甲方供給之材料機具設備，乙方應於預定使用前30日提出申請，配合進度進場。如進場日期有變更時，甲方應以書面通知乙方，如甲方供給的材料、機具設備不能於預定日期進場，致乙方必須全面停工或部分停工時，乙方得向甲方申請展延工期。
（6） 第3項材料機具設備之同等品，應以原設計規格之使用功能、品質及價格為原則，並經甲方審定者為限，乙方不得要求差價補貼。
（7） 第1項工作場地設備，係指乙方為本工程施工之場地，或施工地點以外專為本工程材料加工場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施，該等房舍設施，乙方應具備滿足生活與工作環境必要的條件。
（8） 乙方領用或租借甲方之材料機具設備，應憑證蓋章並由甲方督導人員核轉。已領用或己租借之材料機具設備等，須妥善保管運用維護，用畢（餘）歸還時，應清理整修配至符合規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所妥當放置，否則以工程逾期論。
（9） 乙方領用或租借甲方之材料浪費或機具設備非自然消耗之毀損，無法修配復原，乙方應以同種類之同等品返還，或依下列規定折合現金賠償：
1. 外購設備（包括器材）照CIF購入美金單價加3％，按設備淨值以賠償時臺灣銀行賣出美金匯率折算。
2. 內購設備（包括器材）照市價加3％按設備淨值計算。
（10） 屬遺失或被竊者除照前項規定補償外，並加計賠償金額2％。
第16條  施工管理：
（1） 工地管理：
1. 本工程施工期間，乙方應指派適當之代表人為工地主任，代表乙方長駐工地督率施工、管理其員工器材，並負責一切乙方應辦理事項。乙方應於開工前，將其姓名、學經歷資料等，報請甲方查核，變更時亦同。如甲方認為該乙方工地主任、品管人員（品質管制專責人員）等不能稱職時，得要求乙方更換之。乙方不得拒絕。

2. 乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需之施工機具及材料等運至工地，如期完成各項契約規定之各項工作，施工期間，所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具設備及材料之維護與保管，均由乙方負責。
3. 乙方員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方撤換之，乙方應立即照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其他意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。
（2） 施工計畫與報表：
1. 乙方應擬定施工計畫書，並就其主要施工部分敘述施工方法，繪製施工相關圖，送請甲方核定。施工計畫書未經甲方核定前，甲方得暫緩估驗。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示出本工程施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其他惡劣天候對本工程之影響。
2. 施工預定進度表，雖經甲方工程司指示修正與核定，仍不解除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。

3. 本工程施工期間，應按甲方同意之格式，按規定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。

4. 乙方應於工地工務所張貼經甲方核定執行之工程施工進度網圖表，並應備有合法應用軟體存放於工地工務所，以利管理及供甲方工程司校核使用。
（3） 工地環境清潔與維護：
1. 本工程施工期間，乙方應切實遵守國家公園法、水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、營建工程空氣污染防制設施管理辦法、噪音管制法、廢棄物清理法等有關機關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。
2. 本工程施工期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
3. 工地周圍排水溝，因本工程施工所發生損壞或砂石、積廢土、或因施工產生之廢棄物，乙方均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致發生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。
4. 本工程施工如有剩餘土石方者，除另有規定外，乙方應於實際產生剩餘土石方前，提出剩餘土石方棄運計畫，敘明其棄土之位置，棄運之路線等相關資料，送請甲方核備，並據以執行。其改變者亦同，並應隨時接受甲方的檢查。
（4） 交通維持：
1. 乙方於施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備， 並應事先提出因應計畫送請甲方工程司核准。甲方工程司如另有指示者，乙方應即照辦。
2. 如道路主管機關要求必需提出交通維持計畫者，乙方應併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，悉依當地政府交通主管機關之規定辦理。
（5） 配合施工：
1. 與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利的進行，因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故者，乙方應負其應有的一切責任及賠償。受損之一方，應於事故發生之日起3日內，以書面通知甲方，由甲方召集雙方協商解決，經雙方3次協調仍無法達成協議時，甲方除逕行裁決外，並得在其估驗款內扣留，俟其解決上述爭議後再予發還。

2. 與本契約工程相關之配合施工工程，採併標發包分別訂立契約者，乙方應對整體相關配合施工工程之施工界面、進度等做整體計畫，以消除或儘量減少施工期之相互干擾。若因本契約工程延誤，其配合工程不得辦理展延工期或免計工期亦不適用第27條辦理契約解除或終止。
（6） 工程保管：
1. 在本工程未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程，及到場之材料機具設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。如屬經甲方估驗計價者，乙方並應賠償，其部分經驗收付款，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換。
2. 在工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方先行接管。使用期間因非可歸責於乙方因素而有遺失或損壞者，應由甲方負責。
（7） 乙方為執行施工管理事務，其指派之工地主任，應率同其員工，全權代表乙方駐場，處理下列事項：
1. 工地管理事項：
（1） 工地範圍內之部署與配置。
（2） 工人管理、材料機具設備及施工裝備之管理。
（3） 已施工完成定作物之管理。
（4） 公共安全之維護
（5） 工地突發事故處理。
2. 工程推動事項：
（1） 開工準備。
（2） 交通維持計畫研擬申報。
（3） 材料機具設備檢（試）驗申請協調。
（4） 施工計畫及施工預定進度表研擬與申報。
（5） 施工前準備、施工完成後查驗。
（6） 向甲方提出施工動態（開工、停工、復工、竣工等）書面報告。
（7） 向甲方填送施工之報表暨定期之工程進度表。
（8） 協調相關廠商研商施工配合事項。
（9） 會同甲方工程司勘研變更設計計畫。
（10） 依照甲方工程司指示提出施工大樣圖資料。
（11） 施工品管有關事項。
（12） 施工瑕疵缺失改善事項。
（13） 天然災害防範準備事項。
（14） 施工棄土處理事項。
（15） 工地災害及災變發生後之善後處理。
（16） 其它有關施工作業屬於乙方應辦事項。
3. 工地環境暨施工安全維護事項：
（1） 施工場地及週邊地區排水系統設施維護及改善。
（2） 工地圍籬設置及維護。
（3） 工地內外環境清潔及各項污染防治。
（4） 工地施工噪音防治。
（5） 工地週邊地區交通維護及疏導事項。

（6） 施工中人員及設施之安全與維護。
4. 工地週邊施工期間協調事項：
（1） 加強工地週邊地區警告標誌與宣導。
（2） 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫，發揮敦親睦鄰功能。
（3） 定時提供施工進度及有關資訊。
5. 其它本契約乙方應辦理的事項。
（8） 本工程施工中，在興築地下結構物，挖掘過程中如發現化石、有價文物、錢幣、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造物或其他埋藏物，乙方應即報告甲方工程司，依照指示處理，或會同協調有關機關處理，乙方不得擅自搬離現場或占為己有，否則應由乙方負全部法律責任。乙方因處理上述事項得向甲方請求工期展延及必要費用。
（9） 各項設施設備，法令規定須由專業技術人員安裝，施工、檢驗者，乙方應按該規定辦理。
（10） 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係為有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約之規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
（11） 甲方及乙方中之任一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。
（12） 契約內容有須保密者，乙方未經機關同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
第17條  監造作業：
（1） 本工程開工前，甲方應指派工程司，代表甲方監督乙方履行本契約各項規定應辦事項，如甲方委託建築師、技師或工程顧問機構代表甲方執行監造作業時，除另有規定外，甲方應在開工前，備函通知乙方知照，其職權同甲方工程司。
甲方所指派代表，在其職責範圍內對乙方指示與監督行為，其效力如甲方工程司。
（2） 甲方工程司職權如下：
1. 本契約文件之解釋。
2. 工程設計、品質或數量變更之審核。
3. 乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表審核及管制。
4. 工程及材料機具設備之檢(試)驗。
5. 乙方請款之審核簽認。
6. 在甲方所賦職權範圍內對乙方申請處理事項。
7. 本工程與相關工程之配合協調事項。
（3） 乙方依本契約文件提送甲方一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須送經甲方工程司，乙方依法令規定提送政府各主管機關之有關申請及報告事項，除另有規定外，均應先照會甲方工程司。甲乙雙方應遵守甲方工程司在其職權範圍內所作之決定，乙方對甲方工程司所作之決定如有異議時，應於該項決定之日起7個辦公日內以書面向甲方表示之，否則即視同接受。
（4） 甲方工程司代表甲方，處理下列非乙方責任之有關本工程推動事項：
1. 代表甲方，處理有關工程推動對工地週邊一切公共事務之協調事項。
2. 該工程範圍內地上（下）物拆遷作業協調事項。
3. 處理本工程甲方供給材料機具之供應協調事項。
第18條  工程品管：
（1） 乙方應對本契約附件中各施工說明書以及相關補充說明書內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，乙方應在施作（訂購）前先向甲方工程司提請澄清，否則應依照甲方工程司解釋辦理。
（2） 乙方自備材料機具設備在進場前，應將有關資料及可提供樣品，先送甲方工程司審查同意，如需辦理檢(試)驗項目，應會同甲方工程司取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料機具設備進場時，乙方仍應通知甲方工程司作現場檢驗。
（3） 乙方在各項工程項目施工前，應將其施工法、施工步驟、以及施工中檢(試)驗作業等計畫，先洽請甲方工程司同意，並在施工前應會同甲方工程司完成準備作業檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同甲方工程司對施工品質進行檢驗。
（4） 乙方在施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，尤以隱蔽部分施工項目，應事先通知甲方工程司派員現場監督進行。
（5） 品質管理：
1. 查核金額以上之工程，乙方應指定品管人員送甲方核可，並應在工地設置適當之品管組織，負責品管作業之執行，其提報之整體品質計畫要項包括：
（1） 管理責任。
（2） 施工要領。
（3） 品質管理標準。
（4） 材料及施工檢驗程序。
（5） 自主檢查表。

（6） 不合格品之管制。

（7） 矯正與預防措施。

（8） 內部品質稽核。
（9） 文件紀錄管理系統。

（10） 設備功能運轉檢測程序及標準（工程具機電設備者）。
2. 未達查核金額之工程，乙方應指定品質管制專責人員送甲方核可並應負責品管作業之執行，其提報之整體品質計畫要項包括：
（1） 施工要領。
（2） 自主檢查表。

（3） 材料及施工檢驗程序。

（4） 矯正與預防措施。

（5） 文件紀錄管理系統。
3. 整體品質計畫乙方應於開工時提報甲方核准後確實執行，其各工程分項施工項目之品質計畫，應於各分項工程施工前提報甲方備查。
（6） 工程查驗：
1. 本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，甲方工程司應按規範規定查驗工程品質，乙方應予以必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但工程查驗並不解除乙方之責任。
2. 甲方工程司如發現乙方工作品質不符合本契約之規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得指示乙方限期改善或改正，或將不符規定部分拆除重做，乙方逾期未辦妥時，得要求乙方局部或全部停工，至乙方辦妥並經甲方工程司認可方可復工，乙方均不得藉詞要求延展工期或補償。
3. 本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方工程司查驗，甲方工程司發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，乙方不得異議，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方工程司應指派專責查驗人員，隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故延遲。
4. 乙方為因應甲方工程司，在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供契約規定必要及足夠的設備與器具耗材，如有不足，經甲方工程司通知後，乙方應立即補足。
5. 本工程如有任何事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請甲方工程司查驗，甲方工程司不得遲延。必要時，甲方工程司得會同有關機關先行檢驗該隱蔽部分。
6. 本工程如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請聲明，並按照規定負擔有關費用。

（7） 本工程各項材料機具設備檢(試)驗，除由甲方自設檢(試)驗室辦理或另有規定外，乙方應委交由政府機關、大專院校設置之實驗室辦理或經財團法人全國認證基金會（TAF）認可項目之實驗室辦理，並由該實驗室出具認可標誌之實驗報告，其所需檢(試)驗費用，除已規定由甲方負責外，概由乙方負責。
（8） 查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。
（9） 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、簽認或核准行為，而減少或免除。

（10） 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依契約所應履行或承擔之責任。
（11） 甲方就乙方履約標的具查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
（12） 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其減失或損害，由乙方負責。

（13） 工程施工項目與規定不符，而不妨礙安全及使用需求或觀瞻，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換或拆換確有困難者，如屬查核金額以上者經報上級機關核定後，得於必要時減價收受。採減價收受者，其扣款金額除另有規定外，按不符項目標的之價差減價，並另處以價差額度六倍之違約金罰之。

（14） 依採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核   結果，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金事宜如下：

1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣2,000元。

2. 各工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於乙方者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，另加罰本工程品管費用之1％。

3. 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額20％為上限。
第19條  工作安全與衛生：

（1） 本工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法（以下簡稱勞安法）及其相關規定、勞動基準法及其施行細則、及道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡建築工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍籬，鷹架外部分應加防護網圍護，以防止物料飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。乙方除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：
１.20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

２.無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

３.移動式起重機應具備1機3證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。

４.工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

５.施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

６.開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。

（2） 本工程施工期間，發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，乙方得不經甲方工程司之指示，而採取必要之適當行動，以防止生命財產之損失，但乙方應在事故發生後24小時內向甲方工程司報告，如事故發生時，甲方工程司有所指示時，乙方應照辦。

（3） 查核金額以上之工程乙方應提報安全衛生管理計畫。安全衛生管理計畫分整體安全衛生管理計畫（簡稱整體計畫）與分項作業安全衛生管理計畫（簡稱作業計畫）。整體計畫應於開工時提報，分項作業計畫得於各分項作業施工前提報。

（4） 安全衛生管理計畫之內容，應包括計畫期間、基本方針、管理目標、重點實施事項如安全衛生管理體制、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、各項作業安全標準、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等，重點實施事項細部執行計畫、實施結果之報告與查核確認。

（5） 乙方於開工前，將勞工安全衛生管理人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知監造單位備查;異動時，亦同。

（6） 勞工安全衛生人員應常駐工地執行職務。

（7） 危害因素及安全衛生規定應採取之措施：乙方應依勞安法對進駐工地人員，依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練(勞安法第23條)。

（8） 承攬管理應採取之安全衛生管理措施：乙方應依勞安法第14條，實施安全衛生管理，並應依中央主管機關之規定，設置勞工安全衛生組織、人員，提報安全衛生管理計畫，安全衛生管理計畫視工程規模、性質及僱用、承攬關係，分整體安全衛生管理計畫與分項作業安全衛生管理計畫2種。整體安全衛生管理計畫應配合整體施工計畫書一併提報，分項作業安全衛生管理計畫得於各分項作業施工前提報。對於勞安法第5條第1項之設備及其作業，應訂定自動檢查計畫實施自動檢查；乙方依勞安法第25條及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，要求勞工確實執行。

（9） 墜落、倒塌崩塌、感電災害類型之防止計畫：乙方應依勞安法第5條及勞工安全衛生設施規則相關規定訂定災害防止計畫。

（10） 假設工程組拆前、中、後設置查驗點實施查驗：乙方應於施作假設工程前、中、後依據勞工安全衛生設施規則相關規定設置查驗點實施自主檢查，並接受甲方之檢查。

（11） 因乙方施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經甲方認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形。

第20條  災害處理與工程保險：
（1） 本條所稱災害，係指下列因天災或人力不可抗拒因素發生之事故，所肇致施工期間的一切損失，均應由乙方負責處理。
1. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊等造成之意外災害，並以各級主管機關或中央氣象局所發布為準。
2. 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準者，或經政府主管機關核示者。
3. 其他經甲方認定確係人力不可抗拒之因素發生者。

（2） 驗收前遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。
（3） 乙方應自開工日起，至驗收合格日止，依「內政部營建署所屬各機關營造綜合保險補充規定」投保營造保險，該項投保之保險單正、副本及保險費收據副本等，乙方應於第1次估驗計價時，附於估驗計價單中，送甲方辦理。因非可歸責於乙方因素導致工期延長，或變更設計追加工程展延工期，得依契約原訂保費比例加價辦理。
（4） 乙方認為前項所規定之保險範圍不足，應自行增加保險項目，當災害發生致未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
（5） 乙方未辦理保險，當災害發生，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
（6） 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
（7） 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保，勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。
第21條  履約保證：

（1） 履約保證金、差額保證金之繳納及保證依「內政部營建署暨所屬各機關工程採購投標須知辦理」。
（2） 契約簽訂經3個月因甲方原因不能開工者，經乙方同意繼續履約且開工後不向甲方請求賠償者，乙方得申請暫退履約保證金、差額保證金合計之50％，滿6個月仍無法開工，得再申請40％，於暫停履約原因消除後，經甲方通知開工之文到10個辦公日內應繳足履約保證金、差額保證金，如乙方不在規定時間內繳足履約保證金、差額保證金，甲方得解除或終止本契約。

（3） 如以公債作為履約保證金者，在甲方依約發還退前概不退調支息。保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。
（4） 工程累積計價進度達25％、50％、75％時，乙方得向甲方申請發還相同比例之履約保證金，或依相同比例分段解除保證責任，俟全部完工，經甲方驗收合格且無待解決事項後，發還餘額或解除全部保證責任，但履約保證書不予發還。但乙方未按期申退該保證金者，當驗收合格且無待解決事項時，一次發還或解除保證責任。
（5） 乙方依投標須知所繳納之履約保證金及孳息，有下列情形之一者，不予發還或擔保者應履行其擔保責任：
1. 有採購法第50條第2項前段追償損失之情形者，與追償金額相等之保證金。
2. 違反採購法第65條不得轉包之規定者，全部保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
4. 因可歸責於廠商之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
5. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
6. 未依契約規定期限或機關同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
7. 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
8. 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
9. 其他因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害，其應由廠商賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
10. 偽造、變造契約或履約相關文件，經查明屬實者，全部保證金。
11. 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條之罪，經起訴者，全部保證金。但經判決無罪確定者，應發還之。
12. 招標文件中規定之其他情形。
（6） 乙方依投標須知所繳納之履約保證金及孳息，有下列情形之一者，提前發還或解除保證責任：
1. 不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者。
2. 部分驗收合格、分段查驗符合者。（就該合格或符合部分）。
（7） 差額保證金：
差額保證金繳、退、連同孳息之發還及不發還方式，擔保者應履行擔保責任等事項同履約保證金。
第22條  工程驗交：

（1） 一般工程
1. 工程竣工：除另有規定外，工程依本契約圖說(含變更設計)施作完竣後，乙方應對施工期間毀損或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，於經甲方勘驗認可，始得認定為工程竣工。但主體工程已全部完成，如須配合整修或瑕疵及零星之配合工作應於驗收前辦理完成。
2. 部分驗收：
（1） 本工程部分完成後，如因實際需要，甲方得通知乙方就已完成工程之一部分先行辦理驗收，而予以接管使用。
（2） 甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
3. 初驗與驗收： 

（1） 乙方應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知監造單位及甲方。乙方應配合監造單位於竣工後7日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料，送甲方審核，甲方應於收受上述資料之日起30日內辦理初驗或驗收。有初驗程序者於初驗合格後，甲方應於20日內派員辦理驗收，在初驗或驗收時，初驗或驗收人員依施工規範確有必要開挖或拆除部分工作物以作檢驗時，乙方不得推諉拒絕，並應於事後負責免費恢復。初驗及驗收時所需儀器、機具、設備及人工，概由乙方提供。如須接水、接電應於驗收合格前辦理完成。
（2） 除契約另有規定者外，竣工圖（含第二原圖）及結算明細表由乙方負責製作，交監造單位審查後提送甲方審核，其費用包含於工程施工費內。

（3） 本工程驗收合格後，由甲方發給結算驗收證明書。
4. 本工程在初驗、驗收或複驗時，甲方發現其工程與規定不符時，乙方應在甲方指定的期限內作下列的處理並報請甲方複驗。逾期未辦理妥善或複驗仍不符規定者，其逾期改善或再次改善時間，以逾期論處，按日計算逾期罰款。但複驗改善期限，未逾總工期者，不在此限。
（1） 乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者，如不影響其它構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
（2） 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求或觀瞻，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。採減價收受者，按不符項目標的之價差減價，並另處以價差額度6倍之違約金罰之。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。
（3） 施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時間，概由乙方負責。
5. 本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交，因非歸責乙方責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後60日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，乙方視同已完成點交程序，對本工程保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕結付尾款之理由。若須取得目的事業主管機關之使用許可等文件時，如因甲方之因素以致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

6. 乙方履約結果經機關初驗或驗收有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求廠商改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之1計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之2計算逾期違約金。
（1） 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾3次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
a. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
b. 解除或終止契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。
（2） 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依第1款規定辦理外，並得請求損害賠償。

7. 竣工後乙方如未依甲方通知配合辦理結算驗收者，甲方得依採購法之規定會同公正單位逕行辦理驗收，其費用由乙方負擔，不符部分依契約辦理。

（2） 植栽工程

1. 工程竣工：除另有規定外，工程依本契約圖說(含變更設計)施作完竣後，乙方應對施工期間毀損或遷移之公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本工程所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，於經甲方勘驗認可，始得認定為工程竣工。
2. 部分驗收：
（1） 本工程部分完成後，如因實際需要，甲方得通知乙方就已完成工程之一部分先行辦理驗收，而予以接管使用。
（2） 甲方於必要時，在不妨礙乙方施工之原則下，得通知乙方使用已完成之部分工程，如甲方之使用致乙方遭受干擾或損害時，甲方應在雙方之協議下給予展延工期或賠償。
3. 初驗與驗收：
（1） 初驗與驗收時之竣工圖需含植株位置、圖例與規格等資料。

（2） 養護期檢驗：植栽工程養護期為驗收合格之次日起算年，驗收合格後每3個月辦理養護期檢驗1次，共分4次檢驗，於該期養護工作完成後申請檢驗。

（3） 驗收及養護期滿檢驗時，需符合下列規定方為合格。

a. 乙方於養護期滿後應申請期滿檢驗，由甲方接獲申請文件10日內辦理。

b. 植栽應符合設計圖說及施工規範規定。

c. 所有植物完全成活、生長良好、無病蟲害及枯萎現象，並需將栽植區全部覆蓋，不得有裸露土面。地被植物及草花區均不得含有雜草，草坪區內雜草不得超過草坪面積之10％。

d. 養護期滿驗收時之竣工圖須含植株位置、圖例與規格等資料，補植者應加列補植日期。

（4） 除契約另有規定者外，竣工圖（含第二原圖）及結算明細表由乙方負責製作，交監造單位審查後提送甲方審核，其費用包含於工程施工費內。

（5） 本工程驗收合格後，由甲方發給結算驗收證明書。

4. 本工程在初驗、驗收或複驗時，甲方發現其工程與規定不符時，乙方應在甲方指定的期限內作下列的處理並報請甲方複驗。逾期未辦理妥善或複驗仍不符規定者，其逾期改善或再次改善時間，以逾期論處，按日計算逾期罰款。但複驗改善期限，未逾總工期者，不在此限。
（1） 乙方使用之材料機具設備，或其施工品質，與規定不符者，如不影響其它構造物者，乙方應即拆換並不得要求扣款處理。
（2） 施工工程與規定不符者，雖拆換有其困難，但有違本工程使用之目的，或有礙安全必須拆除者，乙方應負責提出具體處理辦法，送請甲方核定後辦理，其所需費用及工作時間，概由乙方負責。

5. 本工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交，因非歸責乙方責任，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方應負責處理，並應在驗收後60日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，乙方視同已完成點交程序，對本工程保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕結付尾款之理由。若須取得目的事業主管機關之使用許可等文件時，如因甲方之因素以致延誤時，甲方應先行辦理驗收並付款。

6. 乙方履約結果經甲方初驗有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求乙方改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)，逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額千分之1計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之2計算逾期違約金。
（1） 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾3次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
a. 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
b. 解除契約或減少契約價金。但瑕疵非重要者，甲方不得解除契約。
（2） 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依第1款規定辦理外，並得請求損害賠償。

7. 完工後乙方如未依甲方通知配合辦理結算驗收者，甲方得依採購法之規定會同公正單位逕行辦理驗收，其費用由乙方負擔，不符部分依契約辦理。
第23條  工程保固：
（1） 保固期限：本工程自全部完工經驗收合格日之次日起，由乙方保固三年，惟履約標的因瑕疵致無法使用之期間得延長計入保固期。
（2） 保固保證金：
1. 乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，提供按結算總價2％計列之保固保證金。凡在保固期限，如本工程一部或全部發現有損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合契約規定，其非屬故意破壞或正常零件損耗者，應由乙方依照契約圖樣，在期限內負責免費無條件修復。如經通知乙方逾期不為修復者，甲方得動用保固保證金逕為處理，有不足得向乙方追償。
2. 甲方於工程完竣後由工程款扣留工程結算總價值2％為保固金。如非乙方因素需辦理消防安檢或請領建築物使用執照之工程，在尚未辦妥前，尾款得扣3％，辦妥後退還1％，餘工程總價值2％留為保固金，俟保固期滿後乙方應即申請退還。保固期滿經通知乙方申領逾5年未申領者，甲方得以預算外收入繳庫。
3. 乙方於尾款領取後，其保固保證金乙方得以現金、銀行本行本票、銀行支票、銀行保付支票、無記名政府公債、設定質權之銀行定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之，乙方以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為保固保證金者其有效期應較契約規定之保固期限延長90日。

4. 經主管機關認定而於指定之資料庫公告，且於繳納時仍在獎勵期間內之優良廠商，其應繳納之保固保證金得減收原定應繳總額之50％。繳納後方為優良廠商者，亦同。
5. 工程部分完成後（履約標的部分完成履約後），如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。
（3） 乙方有下列情形之一，其所繳納之保固保證金及其孳息得不予發還：
1. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該金額相等之保證金。
2. 保固期間有履約期間可歸責於乙方之施工不良，且未於通知期限內依規定辦理修繕者，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金、雇工代為修繕之金額，與該金額相等之保證金。

3. 須返還已支領之契約價金而未返還金額，與該金額相等金額之保證金。

4. 未依契約規定延長保固保證金保證責任之有效期者，應追償其應延長之保證金。

5. 其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

6. 招標文件中規定之其他情形。

（4） 本條款不適用於植栽工程。
第24條  履約瑕疵：
    甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方不依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
（1） 由第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
（2） 終止或解除契約，並得請求損害賠償。
（3） 通知乙方暫停履約。
第25條  違約處理：
（1） 拒絕投標：

乙方曾有採購法第102條第3項之情形，被刊登於政府採購公報者，於採購法第103條第1項所規定期間內，甲方拒絕其參加投標或作為決標對象或分包廠商。
（2） 逾期罰款：
乙方如不依照契約規定期限完工，應按逾期的日數，除依契約第10條第2項第1至3款及第11條規定免計工期外，每日賠償甲方損失，按原契約價金千分之1計算逾期罰款，該項罰款應由乙方在本工程驗收合格後向甲方繳納；逾期罰款之支付，甲方得自應付工程款中扣抵，其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。但其最高額的逾期罰款金額，不超過原契約價金20％為限。
（3） 契約訂有分段進度及最後履約期限，屬分段完成使用或移交者，其逾期違約金之計算原則如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完成使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完成使用或移交部分之金額計算之。
4. 分段完成期限與其它工程契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金。

（4） 植栽工程：
         植栽工程中若某項於養護期滿檢驗時，其不合格部分超過施工數量40％以上，該不合格部分除不予計價外，乙方必須償付甲方該不合格部分半數價款之違約賠償費，乙方無法履行時，得由養植保護款扣抵，不足時向乙方求償。
第26條  契約解除或終止：
（1） 甲方認為工程有終止必要時，經報上級機關核准，得隨時終止本契約之全部，或一部分的工程。在接獲甲方的通知後，應立即停工，並負責遣散工人，清理現場，其已完成之工程數量及已進場經檢驗合格之材料、設備，均由甲方核實給價。但乙方如認有直接的損失時，得檢具損失清單向甲方求償，甲方應以協議方式處理之。
（2） 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本契約且不補償乙方因此所生之損失，甲方因此所受一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠償之全責，並將違規事實移送主管機關懲戒。
1. 乙方私自將本工程轉讓他人承包，或將登記證照轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。
2. 乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度較依乙方提送之預定進度落後20％以上，經甲方工程司以書面通知改進達3次以上，其落後情況仍未能改善者。
3. 乙方逾期罰款超過契約價金20％，且工地已呈停工狀態達1個月，經甲方工程司以書面通知改進達3次以上，其停工情況仍未改善者。
4. 有採購法第50條第2項及第59條情事。
5. 乙方或其人員犯採購法第87條至第92條規定之罪，經判決有罪確定者。

6. 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

7. 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

8. 擅自減省工料情節重大者。

9. 無正當理由而不履行契約者。

10. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

11. 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
12. 乙方未依契約規定履約，自接獲機關書面通知次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

13. 契約規定之其他情形。

（3） 乙方如因前項所列情事之一解除或終止本契約時，應即停工，負責遣散工人並清理現場，並將到場已估驗計價之材料機具設備等，交由甲方全權使用。          

（4） 因非歸責於乙方之事由，於簽訂本契約之次日起，逾6個月未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其連續停工時間達6個月仍無法復工者，乙方得解除或終止本契約，並得就下列項目提出相關證明文件向甲方核實求償。但經甲方以書面徵詢乙方同意繼續履約者，嗣後恢復開工，乙方不得據以請求賠償。
1. 工程簽訂契約後未能開工者：
（1） 契約書裝訂的成本費，含印花稅。
（2） 依契約規定項目已實際執行準備工作的費用。
（3） 已建築完成之工棚及租金費用，得依契約相關項目之金額比例計算。
（4） 工地現場己裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得按實付金額計算。
（5） 工地現場看管之勞工費，並以最多2員及6個月基本工資為限。
（6） 依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依廠商之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
2. 工程已開工者：
（1） 契約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依契約相關項目單價比例估驗計價。
（2） 已完成工程項目，依契約規定估驗計價。
（3） 進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢（試）驗合格者為限。
（4） 工程停工期間經甲方認定必要現場待命人員工資，最多5人且以乙方員工為限，該項工資應參酌契約內技術及一般工資，由甲乙雙方協議訂定。但乙方應按日填報日報表，並於每週末、每月底將影響部分以書面報甲方備查。
（5） 工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格者，得依乙方之訂購成本收購。但不得超過契約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。
（5） 契約解除或終止後，乙方已領有預付款者，應將未扣還之金額退還。

（6） 契約經依第2項規定或因其他可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

（7） 因前項終止或解除契約，甲方得自通知乙方終止或解除契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。

（8） 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所生之損失。但不包含所失利益。

（9） 依前項規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：

1. 繼續予以完成，依契約價金給付。

2. 停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

（10） 非因政策變更且非可歸責於乙方事由而有終止或解除契約必要者，準用前項2款規定。

（11） 乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。

（12） 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

（13） 本契約終止時，雙方之權利義務依本契約第三十條契約時效規定辦理。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
第27條  爭議處理：
（1） 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
1. 依採購法第85條之1規定向採購申訴審議委員會申請調解。

2. 依採購法第102條規定提出異議、申訴。

3. 提起民事訴訟。
4. 依其他法律申(聲)請調解。

5. 於第1款調解不成立時，依採購法第85條之1第1項第2款規定，乙方得提付仲裁，仲裁標的以甲方不同意之調解建議或調解方案為範圍，應以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所，並公開仲裁程序及仲裁判斷書。    
（2） 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
1. 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
2. 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
（3） 第1項之調解及申訴仍無法解決時，兩造得採訴訟方式辦理，雙方同意以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。但有下列情形之一，無法徵得乙方同意者，得記載以外國法律為準據法或以外國法院為管轄法院：
1. 向國際組織、外國政府或其授權機構辦理之採購。
2. 以限制性招標辦理之採購。
3. 依採購法第106條規定辦理之採購。
4. 其他經甲方認定確有必要者。    

（4） 訴訟或仲裁期間，乙方仍需依照甲方指示，繼續執行契約內之相關工作。
第28條  權利及責任：
（1） 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方  分別負責取得。但屬甲方取得者，甲方得於契約規定由乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。
（2） 甲方將其所有之財物運交乙方處所加工、改善或維修者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。
（3） 乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
（4） 乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救、復原、重建及對甲方與第三人之賠償等措施。
（5） 乙方於工程完成前應對進行中之該工程與其材料、施工機具及施工場所之設施負保管責任。工程進行中及竣工時，廠商應負責清理工地並清除施工所產生廢棄物。
（6） 乙方履約施工時，應避免妨礙鄰近交通、占用道路、損害公私財物、汙染環境或妨礙民眾生活安寧。其有違反致甲方或其他第三人受有損害者，應由乙方負責賠償，必要時甲方得由乙方估驗款暫扣該費用，俟完成損害賠償責任後無息退還。
（7） 履約標的經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，由乙方負擔。

（8） 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利，乙方履約，其有侵害第三人合法權益時應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

（9） 乙方不得將本契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履約連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

（10） 履約及賠償連帶保證廠商應保證乙方依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。

（11） 履約及賠償連帶保證廠商經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。

（12） 乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
第29條  契約時效：
本契約及其附件，自決標之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿並經雙方會勘確認無保固缺失之日失效。
第30條  其    他：
（1） 全部規定：本契約凡未載明於文件內之任何陳述或承諾，除甲方工程司依其職權另有指示外，乙方均不受其約束，亦不須負責。本契約條款之任何變更，均須經雙方之書面同意。
（2） 本契約文件及其附件內，所指的申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋等其他類似行為之意思表示，均須以書面為之。書面之遞交，以面交簽收或以掛號郵寄至雙方預為規定之地址為準。本工程施工期間，如乙方工地負責人與甲方工程司，以口頭向對方有意見表示時，均應於3日內以書面通知對方確認。甲方工程司於施工監督以口頭向乙方之指示，乙方應於3日內以書面送請甲方工程司確認，甲方工程司並應於3日內簽復，否則即視同確認。
（3） 本工程使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。
（4） 施工所需之臨時用地，除另有規定外，概由乙方自理，甲方應予以協助。但其處理結果，乙方不得作為停工或施工遲延的理由。
（5） 專利及著作權：乙方如在本工程使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。甲方得視需要於契約規定取得部分或全部權利或取得授權。
（6） 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
（7） 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
（8） 乙方授權之代表應通曉中文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
（9） 乙方於國內員工總人數逾100人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數1％，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足依規定應繳納代金者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

（10） 甲方與乙方間之履約事項，涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未載明者，依國際貿易慣例。

（11） 乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避公共工程委員會之調訓。
（12） 契約份數：
1. 雙方各執正本1份，副本 （　）份，計甲方（　）份，乙方（　）份，分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。
2. 本契約正本的印花，由雙方各自貼銷。 

（13） 本契約未載明之事項，須依政府採購相關法令規定辦理。

立契約人：甲 方：
負責人：                        
地  址：
乙    方：                      
負責人：
地    址：

乙    方：
負責人：                         
地    址：
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