臺北市政府財政局工程採購契約
（96年12月21日府工採字第09632083800號函修正第13條、第14條、第30條及第34條）
臺北市政府財政局(以下簡稱甲方)茲將「臺北市金山南路一段30巷8號房屋拆除工程」交由                   (以下簡稱乙方)承攬，經雙方同意訂立契約如下：
第一章　　總則
(契約文件)

(1) 契約文件包括下列內容：
1. 契約本文、附件及其變更或補充。
2. 招標文件及其變更或補充。
3. 投標文件及其變更或補充。
4. 決標文件及其變更或補充。
5. 依契約所提出之履約文件或資料。
(2) 前款文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
(契約之生效)

契約之生效，除另有約定者外，自決標日(98年7月 日)起生效。
(契約文字準據)

(1) 契約文件應以中文書寫，但招標文件訂明得以外文書寫者，不在此限。
(2) 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
(度量衡規定)

契約所使用之度量衡單位，以公制單位為準。但招標文件另有規定者，依其規定。
(稅捐、規費)

(1) 契約之價金，除契約另有約定外，包含依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及其他費用，但因政府法令變更致增減稅捐或規費者，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。
(2) 中華民國以外之國家或地區之稅捐、規費或關稅等，均由乙方負擔。
(工程地點)

契約工程地點為臺北市金山南路一段30巷8號。
(工程範圍)

契約工程範圍詳：拆除範圍。
(契約總價)

(3) 契約總價新臺幣(下同)   拾  萬元正，詳如本契約詳細價目表，其實際工程結算方式，依第九條約定辦理。契約總價除另有規定者外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用，包含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
(4) 前款總價，不得以新臺幣匯率變動為理由，予以增減。
(工程結算)

(5) 工程施工項目與數量應以契約圖說及工程施工規範為依據，其結算方式除契約另有約定者外，辦理方式如下： (由採購機關擇一於招標時載明)
· 實作數量結算
依契約圖說及工程施工規範之全部範圍，按實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付，實際施作項目或數量如有變動，應依「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」辦理。
契約詳細價目表之單價或複價如有誤寫、誤算或類似之顯然錯誤者，甲、乙任一方得洽對方確認後更正之。
■契約總價結算
契約工程定作之項目及數量以契約圖說及工程施工規範之全部範圍，按契約總價結算。但有下列情形之一者，得依「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」辦理契約變更修正契約總價：
1. 甲方需求變更者。
2. 未列入契約詳細價目表之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。如經甲方確認屬漏列且未於其他項目中編列者，得以契約變更增加契約價金。
3. 除第二十條之情形從其規定外，契約詳細價目表中個別項目之實作數量增減超過百分之十時，得由一方提出，並經雙方會同相關單位核算，就超過百分之十之部分變更增減，未達百分之十者，契約價金不予增減。
· 部分工程依實作數量結算，其餘部分依契約總價結算者，分別各依前述實作數量結算及契約總價結算方式辦理結算。
(6) 前款工程結算時，稅什費應依結算總價與原契約總價比例增減之；如有因不可歸責於乙方之事由辦理之契約變更，以一式計價者得依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
(預付款支領及處理)

(由採購機關擇一於招標時載明)
(7) ■本工程無預付款。
(8) 本工程在工程進度未達百分之八十前，因契約變更或追加契約以外新增工作項目而增減契約總價累計達原契約總價百分之二十時，預付款應依下列方式辦理：
1. 對於減少契約總價，雙方應依議價後修正之契約總價表，重新核算工程進度及未返還預付款占修正後契約總價之百分比，與相同工程進度時其未返還預付款占原契約總價之百分比為基準相比較，而將超出部分之預付款返還甲方。
2. 增加契約總價時，雙方依前目方式辦理比較後，暫停依第十一條規定扣回預付款之作業，至未扣回之預付款占修正後契約總價之百分比達到前目基準百分比止。
(9) 乙方依第一款約定請求預付款時，應於支領前，依政府採購法第三十條第二項及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」相關規定，向甲方提供同額之預付款還款保證。
(10) 前款保證責任，在工程進度分別達到百分之三十五、百分之五十、百分之六十五時，乙方已支領之預付款，經甲方依第十一條約定逐期平均扣回達預付款百分之二十五、百分之五十、百分之七十五時，依扣回預付款之比例分段解除；俟全部扣回時，始解除全部保證責任。
(估驗款之給付)（本案無）
 (工程款之調整) （本案無）
 (履約期限)

(11) 除契約另有約定外，乙方至遲應於甲方指定之日前，以書面向甲方提報開工。如乙方不為提報開工者，甲方得逕為指定開工期日並以書面通知乙方。
(12) 契約工程應於下列期限內全部竣工：(由採購機關擇一於招標時載明)

自簽約次日起60日曆天內完工（不扣除任何假日）。

(工期核算及請求事項)

(13) 工期核算依「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」規定辦理。
(14) 除契約變更外，因不可歸責於乙方之事由，經甲方同意展延工期或停工時，乙方並得向甲方請求按原契約總價百分之二．五除以原工期日數所得金額乘以展延日數之工程管理費用，且其費用以不超過原契約總價百分之十為限。如因不可歸責於雙方之事由者，乙方得申請之工程管理費用應予減半。
(15) 前款之原契約總價，以原訂契約總價為準，不包括修正契約總價之增減價額。
第二章  履約保證
(保證金不發還或要求履行擔保責任之情形)
(16) 乙方繳納之履約保證金、差額保證金及其孳息，有下列情形之一時，甲方得不予發還或請擔保者應履行其擔保責任；其情形屬契約一部未履行者，甲方得視其情形不發還履約保證金、差額保證金及其孳息之一部分：
1. 有政府採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
2. 違反政府採購法第六十五條之規定轉包者，為全部保證金。
3. 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵；仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
4. 因可歸責於乙方之事由，致終止或解除部分契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；終止或解除契約者，為全部保證金。
5. 查驗或驗收不合格，且未於最後通知期限內依約定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵；仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
6. 未依契約約定期限或甲方同意之延展期限內，履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
7. 應返還已支領之契約價金而未返還者，與其金額相等之保證金。
8. 未依契約約定延長保證金之保證期者，其應延長保證期之保證金。
9. 其他因契約約定予以扣減者或可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
(17) 前款不予發還之履約保證金、差額保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金、差額保證金於繳納後所生者。
(18) 乙方如有第一款所定二目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
(19) 履約保證金之發還：於工程全部完工，經甲方驗收合格且無待解決事項後，一次無息發還全部保證金或解除全部保證責任。

(20) 乙方為優良廠商而有減收履約保證金，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。甲方將以最大公共利益及不影響工程進度為原則，與乙方協議適當補繳期限。
(21) 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，並於驗收合格且無待解決事項後三十日內一次發還上開延後發還者。
(保證金提前發還或繳回之情形)

(22) 乙方繳納之履約保證金、差額保證金，有下列情形之一者，甲方應提前無息發還，或依契約解除保證責任：
1. 因部分驗收合格符合者，就該合格、符合之部分。
2. 因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者。
(23) 乙方所繳納之前款保證金，如有因可歸責於甲方之事由，致乙方延期開工或開工後停工一次超過九十日時，甲方得依乙方之申請，先行發還賸餘保證金(即依前條第四款規定按工程進度發還後賸餘之履約及差額保證金總額)百分之五十；如再一次逾九十日，而乙方仍不終止或解除契約時，甲方應再發還前述賸餘保證金至百分之九十；俟甲方通知開(復)工時，乙方應於三十日內繳回已發還之保證金，如有違約，甲方得解除或終止契約，並不發還所餘之保證金。
(24) 乙方如有支領預付款者，不得依前款約定申請發還(賸餘)保證金。
(25) 因可歸責於甲方之事由，致未能施工之部分，占原契約總價百分之五十以上，且契約工期超過九十日時，乙方得按未能施工比例，申請發還該部分百分之九十之履約保證金及差額保證金；其復工應繳回保證金之處理，依第二款約定辦理。
(保證金之補足、動支或延長保證期限之情形)

(26) 因契約變更而增減之工程價款，累計達契約原總價百分之二十、百分之三十、百分之四十(以下類推)時，甲方得通知乙方依比例補足或無息退還履約保證金。
(27) 甲方認為乙方有違約或無力完成契約工程之情事，得逕行以履約保證金及差額保證金，用以改善。
(28) 乙方未能於契約約定期限內履行，或因可歸責於乙方之事由，致無法於保證金之保證期限內完成驗收者，該保證金之保證期限應相應延長之。
第十七條之一　(連帶保證)

(1) 連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換或依規定補足契約約定之擔保額度，原連帶保證廠商應俟換保手續完成或補足契約約定之擔保額度後，經甲方認可，始能解除其保證責任。 

(2) 甲方依契約規定認定有不發還乙方保證金之情形者，依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，乙方及連帶保證廠商應於甲方通知期限內補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。 

(3) 履約及賠償連帶保證廠商應保證乙方依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。
(4) 履約及賠償連帶保證廠商經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。
(5) 乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
第三章  施工
(工程司)

(29) 甲方指派之工程司或甲方委託之監造技術服務廠商(以下簡稱工程司)，有監督契約工程及指示乙方之權，其職權範圍如下：
1. 監督及指揮乙方依契約施工。
2. 規格之解釋。
3. 工程設計、品質或數量變更之審核。
4. 審核乙方所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等，並監督其執行。
5. 工程及材料機具設備之抽查(驗)。
6. 乙方請款之審核簽認。
7. 對乙方申請事項之處理。
8. 契約與相關工程之配合協調事項。
9. 核轉乙方依契約提送甲方之一切申請、報告、請款及請示事項。
10. 核轉乙方依法令規定提送其主管機關之有關申請及報告事項。
11. 其他經甲方授權並以書面通知乙方之事項。
(30) 乙方所派工地負責人不稱職，或其工人技能低劣或不聽指揮時，工程司得列舉事實通知乙方更換，乙方應依所定期限更換適任人員。
(31) 工程司依其職權範圍所為之決定，應以書面通知乙方，乙方如有異議，應於接獲該項通知之次日起十日內以書面通知工程司，逾期未提出者視為接受。
(乙方工地負責人)

(32) 乙方應指派具有( 1 )年以上工程經驗之工程人員，報經工程司同意後擔任工地負責人，且為專任並應常駐工地。但契約工程施工預算費未達二千萬元者，於徵得甲方同意後，得為兼任，並以兼任一工地為限。兼任工地負責人仍須受聘於乙方，辦理標案地區、範圍及額度，應切結限於臺北市地區或本府工程，且兼任標案預算合計應小於五千萬元。
(33) 屬營造業法施行細則第十八條所訂之工程，乙方遴派之工地負責人應符合營造業法第三十條及第三十一條等之規定。
(34) 乙方接受工程司指示，辦理與履約有關之事項前，應先確認其係有權代表者，且其指示事項未逾越、未違反契約約定或未違法。乙方如接受無權限者之指示或逾越權限、違反契約約定或違法之指示時，不得藉以減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對其指示負責。
(臨時設施)

(35) 乙方應依「臺北市工程施工規範」第01510章之規定執行「臨時設施」作業，如與原設計旨意不同，其增減臨時設施超過百分之五十者，得就超過百分之五十之部分，辦理契約變更並調整契約總價。
(36) 乙方為便利工程施工而需暫時將地上物或地下物拆遷或改道時，應徵得工程司同意後，由乙方負責拆遷或改道，並於完工後回復原狀或更新，除原已包含於契約總價者外，其費用由乙方負擔。
(交通維持計畫)　 （本案無）
 (施工計畫)

(37) 乙方應依「臺北市工程施工規範」第00370章之規定提送整體之初步計畫及施工計畫(以下簡稱施工計畫)。
(38) 乙方逾規定時限，仍未依前款提送施工計畫時，工程司得依招標文件之工程預定進度表，或以開工起算之天數除以契約工期天數之百分比值為預定進度，並依契約約定處理。
(品質管制)

(39) 乙方應依「臺北市工程施工規範」規定執行契約約定之品質管制。
(40) 乙方依前款約定，應執行之品質管制義務及責任，不因甲方之審定、認可或核准而減少或免除。
(41) 契約約定履約之標的，應經第三人檢驗者，除契約另有約定外，其檢驗所需費用，均由乙方負擔。
(42) 工程施作完成後，其外觀不易察看工作(物)品質之項目，乙方於施工前應通知工程司派員到場監督工程之進行，並登載於施工日報表。
(43) 本工程契約、圖說、施工說明書及規範等規定所要求乙方提送之各項文件，乙方應依文件之特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
(品質保證)

(44) 甲方或工程司就乙方履約標的所為之抽驗、查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
(45) 甲方或工程司查察工程進度及施工品質，乙方不得妨礙；甲方或工程司對工程所作之抽驗、查驗、測試、檢驗、審查或認可，並不免除乙方依契約規定應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
(46) 工程於施工中甲方相關查核人員認為有必要查核契約規定以外之檢驗事項而需開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得拒絕。經拆驗合格者，其所需拆驗及修復費用，由甲方負擔；不合格者，由乙方負擔。
(47) 品質查核、抽驗、查驗、測試或檢驗結果不符契約約定，乙方應即依契約約定及相關規定辦理(如限期改善、拆換、打除重作、退貨或換貨、鑑定補強、處以違約金等)，並不得請求展延工期，乙方如不作為，甲方得請第三人為之，其所生之費用均由乙方負擔。乙方如有事實上之困難時，應檢具相關之檢討資料送工程司審核，在不妨礙安全、美觀及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方同意者，得準用第四十三條減價收受方式處理。但不視為甲方已同意驗收該項工作(物)。
(48) 乙方之材料、機具設備使用，經檢(試)驗不合格者，工程司應通知乙方限期遷出場外，如逾期不為處理時，甲方得代為運離，所生費用由乙方負擔，並得在未付(還)款內扣除之，如有毀損、滅失，甲方概不負責。 

(49) 機具設備安裝後，依契約規定有試車或試運轉等測試程序，以作為查驗或驗收之用者，其所需費用除契約另有約定外，由乙方負擔。
(50) 契約工程於施工中，主管建築機關或工程司於查驗工程時，乙方之工地負責人應在現場說明，如屬營造業類者，應遵守營造業法第四十一條之規定，專任工程人員亦應到場說明，並會同於相關文件上簽名(認)，否則主管建築機關或工程司得不予查驗。
(施工管理)

(51) 乙方應依勞工安全衛生法、「臺北市工程施工規範」第01574章及「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」之規定及相關法令，辦理工地勞工安全衛生事項。
(52) 於施工期間，乙方應於工地，依照道路交通標誌標線號誌設置規則及臺北市政府有關規定，設立明顯之標示，以維護安全。
(53) 乙方於開工後，應填具施工日報表，其內容包括工人動態、工作數量、工作進度、材料機具進場使用及運離等事項，並應依照工程司指定之時間及格式，於填具後送工程司。
(54) 乙方之工地負責人應負責督導施工及工人之管理，並禁止具有醉意之工人進行工作及在工作時段(含午休及晚休)飲酒或為任何違法及不當行為，如有違約，應由乙方負責。
(55) 前款所稱午休，係指工人於午餐後尚有工作任務者；所稱晚休，係指工人於晚餐後尚有工作任務者；所稱具有醉意係指工作中，以酒精測試器檢驗其酒精濃度已達零點二五PPM以上者。
(56) 施工機械於作業時，乙方之工地負責人應指派專人指揮，並禁止工作人員以外之人員進入施工機械之操作範圍。
(57) 施工期間如遇工人傷亡或其他意外情事，乙方應依勞工安全衛生法第二十八條規定辦理，並同時通知工程司。
(58) 施工如可能危及工地附近人民生命、身體及財產之安全，乙方應預為防範，如致生傷亡或其他損害，概由乙方負責。於勞工發生職業災害時，如依勞工安全衛生法等有關法律規定，依法應由甲乙雙方負連帶補償責任，甲方就其所補償部分，得向乙方求償。
(59) 乙方應確實依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定設置技術士。
(60) 乙方之代表人、代理人、受僱人或使用人，因履行或違反本契約之結果，致甲方負國家賠償責任時，甲方對乙方有求償權。
(61) 乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會之調訓。乙方如無正當理由不參加講習訓練，將列為工程施工查核之優先重點查核對象。
(環境保護)

(62) 乙方於施工時，應遵守「臺北市工程施工規範」第01572章及第02323章之相關規定，辦理工地環境保護有關事項。
(63) 工地噪音、振動及空氣污染之管制與所有未列細項之相關環保措施，均應符合環境保護法令之規定；乙方如不符合規定時，甲方得通知限期改善之，如逾期仍未改善，甲方得請求乙方支付按主管機關對甲方或乙方所處之罰鍰。除契約另有約定者外，並處以同額違約金，且得自最近一次之估驗計價款內扣抵之。
(64) 除機電、空調等配合工程及工程屬性不適宜者可免提外，凡施工位置位於同一地點，且工期達三個月以上之工程，乙方應負責維護工程出入口兩側各十公尺及圍籬周界道路之清潔，併空氣污染防制費申報時向本府環境保護局提出營建工程周邊道路認養同意書備查。
(65) 車輛載運剩餘土石方或廢棄物，有超載、任意傾倒，或不加裝帆布遮蓋等污染環境情事，經相關主管機關或工程司查獲屬實者，依下列方式辦理：
1. 第一次查獲屬實者，依該車規定載運量乘以契約廢方處理單價金額之十倍計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵。
2. 第二次及其後查獲屬實者，每次依該車規定載運量乘以契約廢方處理單價金額之二十倍計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵，至本契約廢方處理費扣完為止。
3. 經工程司通知限期改善，乙方逾期仍未改善者，視為一次之查獲屬實，依前二目約定辦理。
(66) 進出工地之車輛，其車身或輪胎未清洗致生污染環境情事，經相關主管機關或工程司查獲屬實者，依下列方式扣款：
1. 第一次查獲屬實者，依契約車輛沖洗費總價百分之五計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵。
2. 第二次及其後查獲屬實者，每次依契約車輛沖洗費總價百分之十計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵，至本契約車輛沖洗費扣完為止。
3. 經工程司通知限期改善，乙方逾期仍未改善者，視為一次之查獲屬實，依前二目約定辦理。
(公共安全之改善)

乙方未依契約約定及工程司指示，維護工地環境、工地安全，於必要時，甲方得請第三人改善，其所生費用由乙方支付之。
(甲方供給材料)

(67) 甲方供給之各項材料，均按本契約約定數量，並依工程進度或需要，於指定時間及地點發給，乙方不得拒領，乙方具領時應先檢查、清點，於具領後之滅失或減損，由乙方負責；除可歸責於甲方事由者外，不得請求更換。
(68) 甲方供給之各項材料，乙方不得擅自挪用或處分，如有違反除應原數返還外，並支付以該材料價款一倍之違約金。各項材料如有賸餘，應交還至甲方指定地點。
(69) 甲方供給之材料運入工地後，其使用情形，乙方應列表送工程司備查，並隨時接受其查核。
(70) 甲方供給各項材料之包裝用具(如水泥紙袋、柏油桶、防剝劑鐵桶及木箱等)，經甲方通知繳還者，乙方應於使用材料後交還至甲方指定地點。
(施工進度遲延及處理)

(71) 乙方應依預定進度桿狀圖或網狀圖之進度施作，其實際進度較預定進度落後時，工程司應要求乙方加班趕工限期改善或提出趕工計畫，乙方不得拒絕。
(72) 施工進度落後，巨額工程達百分之五以上，其他工程達百分之十以上者，屬延誤履約進度之情形，工程司應依下列步驟處理：
1. 限期請乙方提趕工計畫並審視趕工計畫之妥適性及落後關鍵因素，如同意該計畫，並應以書面通知乙方，限期改善並達趕工計畫之進度。
2. 逾期仍未達趕工計畫之進度應依「臺北市政府公共工程廠商分包管理要點」第七點之規定，檢討由分包廠商繼續施工之可行性及通知連帶保證廠商，經三方依「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」及相關規定協議，並依協議結論繼續施工。
3. 經甲方評估宜由連帶保證廠商接辦者，於通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循政府採購法第八十五條之一所定之履約爭議處理機制解決。
4. 就前三步驟均無法或未能積極改善者，則依契約約定終止或解除契約。
5. 終止或解除契約者，甲、乙雙方應速完成清點數量及點驗。
(加班趕工)

(73) 本工程於施工期間，如工程司認為必須增加工人或夜間加班時，乙方不得拒絕，並不得要求加價。如工程司認為工程作業影響公眾生活作息或工程界面需要，要求乙方利用例假日施工時，亦同。
(74) 乙方因甲方之需要，必須超出預定進度施工，而以趕工或夜間施工方式辦理時，其所增加之設備及人員，乙方應提出計畫，經甲方同意後，得依「行政院公共工程發放趕工獎金實施要點」辦理或依「各項工程深夜施工及日夜連續施工工資工率計算方式」追加給付。但依工法應連續施工者(如連續壁、反循環樁、潛盾或推進工法等)，或依施工慣例應接續施工者(如試樁、澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等)，乙方不得請求追加給付。
(75) 乙方未在甲方同意計畫之時限內完成工作者，不得依前款要求追加給付。
(關連廠商之協調)

與本契約工程有關之其他工程或臨時設施，經甲方委託其他廠商(以下稱為關連廠商)辦理時，乙方應與關連廠商充分協調；如不能協調，乙方應即以書面通知工程司，由工程司召集乙方及關連廠商協商解決，如仍無法達成協議時，工程司得逕行決定。若乙方仍未依工程司決定為之，致生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故時，其一切損失，均由乙方賠償，於該爭議解決前，甲方得暫不給付乙方估驗款。
(工地發現價值物品之處理)

乙方施工時於工地發現之化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造物、物品或其他有價埋藏物，除法律另有規定外，乙方應立即通知工程司處理。
(保管責任)

(76) 工程於驗收合格前，所有已完成工程及到場材料，包含甲方供給及乙方自備並經甲方估驗計價者，均由乙方保管之，並自負危險負擔責任，如有損壞缺少，應由乙方負責修復或補足。
(77) 前款材料之儲存場地、儲存方式，由乙方自理，並經工程司同意後為之。
第四章  契約之變更及轉讓
(甲方要求變更契約)

(78) 基於工程之完整性，甲方對本工程有隨時變更設計或增減工程數量之權利。
(79) 甲方依前款約定為工程之增減數量，應依契約詳細價目表之單價計算增減之。除契約另有約定外，個別項目增加之數量達契約原數量百分之三十以上者，其超出百分之三十之部分，得檢討比照新增工程項目，由雙方協議訂定合理單價，於新增項目單價未議定前，乙方不得因而停工。
(80) 如因甲方變更設計，需廢棄部分已完成之工程，或已到場之合格材料時，甲方於核實驗收後，依照契約詳細價目表所定單價、契約單價分析表之料價或新議定單價計給之。但已進場材料以實際施工進度需要並經檢驗合格者為限，如因保管不當致影響品質之部分，不予計給。
(乙方請求契約變更)

契約約定之工程標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，經甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約總價。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。
1. 契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2. 契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
3. 因不可抗力原因必需更換。
4. 較契約原標示者更優或對甲方更有利。
(替代方案)

(81) 乙方依招標文件之規定，於決標後提出之替代方案者，應符合政府採購法第三十五條及「替代方案實施辦法」之規定。該替代方案經甲方審查通過後，得依契約變更程序辦理。
(82) 替代方案之實施成果，如具有減省經費者，雙方得協議利益之共享。
(契約變更程序)

(83) 變更契約，應依「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」之規定辦理。其屬乙方提出者，乙方應依第三十五條規定，送工程司審查並經甲方核定後實施。
(84) 前款之審查及核定期程，除另有規定或經雙方協議者外，以收件次日起三十日內為限。但必須補正資料者，得延長之。其逾期未核定屬甲方因素者，乙方得提出展延工期之請求。
(85) 乙方請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢(查、試)驗所需時間及甲方受理申請審查及核定時間適時提出，並應於接獲甲方書面同意之通知後，始得施作；除有前款屬甲方逾期未同意者外，不得以資料送審為由，提出展延工期等任何請求。
(86) 契約變更，應作成書面紀錄，並經甲、乙方雙方簽名或蓋章。
(契約之轉讓)
乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行(連帶)保證、銀行因權利質權而生之債權，或有其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
第五章  竣工、結算、驗收、瑕疵擔保及保固
(竣工)

契約工程即將全部竣工，乙方應於預定竣工日前或竣工當日以書面通知工程司，工程司應於收受竣工通知次日起二日內會同乙方查證，經查證屬實者，工程司應於次日起二日內核轉甲方備查。但如屬預約式(開口)契約者，不在此限。
(結算)

(87) 契約工程於竣工次日起七日內，乙方應主動會同工程司丈量數量，辦理結算，逾期工程司得逕行辦理。
(88) 契約工程依前款約定辦理結算後，如甲方所供材料須辦理退料者，乙方應在甲方通知期限內辦妥退料手續，經甲方同意以折現方式代替時，甲方得按同意退料價款，並加收百分之十服務費。如乙方未依限辦理退料，甲方得由工程保留款扣抵該材料金額或加收之服務費，如再有不足，得自履約保證金及差額保證金扣抵。
(驗收)             

(89) 契約工程結算總價在二千萬元以上者，除因甲方需求得免除者外，應先辦理初驗。
(90) 初驗或驗收所需之人員及器具(設備)，均由乙方提供。
(91) (由採購機關擇一於招標時載明)本工程竣工圖由(工程司(乙方 負責繪製，竣工圖及結算數量應經乙方簽認，乙方不為簽認者，工程司得逕行簽認後，以書面通知乙方。
(92) 除特殊情形外，工程司應於竣工次日起三十日內將竣工圖說及結算相關資料送甲方審查；但為配合辦理物價指數調整作業，得再延長三十日。甲方應於收受全部資料之次日起十五日內核定並辦理初驗或驗收。其有初驗程序者，應於初驗合格次日起二十日內辦理驗收。
(93) 前款所稱特殊情形，係指有正當理由且經雙方協議延期者，或因未能供水、供電及測試致無法辦理初驗或驗收之情形。
(94) 乙方應依甲方通知時間，會同辦理初驗或驗收作業，如有正當理由，經甲方同意得另定期再行辦理，但以一次為限。
(95) 乙方無理由拒不會同辦理時，甲方得逕行辦理初驗或驗收，並將辦理結果以書面通知乙方。前揭情形甲方必要時得委託公正之第三者協同辦理之，其費用並自乙方尚未領取之工程保留款、履約保證金或差額保證金內扣抵。
(驗收瑕疵改善)
(96) 於初驗或驗收時，甲方發現工程內容與契約約定不符，除依第四十三條約定，得以減價收受者外，乙方應在甲方通知之指定期限內修改或處理完妥。乙方逾期仍未修改或處理完妥，甲方得再指定期限通知改善，乙方逾期仍未辦理者，甲方得以乙方尚未支領之工程款、履約保證金或差額保證金，自行或使第三人改善，如有不足，由乙方負擔之。
(97) 對於工程初驗或驗收之瑕疵，乙方應在甲方前款第一次指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗。如複驗仍不合格時，自該複驗完成之次日起計算至瑕疵改善完成之日止，均以逾期論，每日應按結算總價千分之一計算違約金，併第四十八條之約定計罰之。但逾期未改善之期間仍在契約之履約期限內者，不在此限。
(98) 前二款所稱之指定期限以不逾三十日為原則，但甲方得視瑕疵情形及契約履約期限長短縮減之。乙方不得以民法第四百九十三條第三項之規定，拒絕甲方依前二款約定修改或處理。
(99) 甲方辦理複驗時，應就紀錄所載明之瑕疵進行複驗，如有發現新瑕疵時，其屬初驗之複驗者，列入驗收瑕疵改善；其屬驗收之複驗發現者(以一次為限)，甲方應再指定期限通知乙方改善，其修復期間不計入逾期天數。如乙方逾期仍未修改或處理完妥，甲方得依第一款後段規定辦理，其改善期間並以逾期論處。但逾期未改善之期間仍在契約之履約期限內者，不在此限。
(減價收受)

(100) 工程驗收時發現工程內容或乙方使用之材料，與契約約定不符，而不影響其他構造物，得拆除抽換者，乙方應即拆換，且不得要求以扣款處理或展延工期。如不妨礙安全、美觀及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經乙方檢討並敘明拆除抽換困難之原因，送工程司審核並經甲方同意後，得以減價收受方式處理。
(101) 甲方依前款約定辦理時，其在查核金額以上之工程，應先報經甲方之上級機關核准；並依下列方式扣減及處以違約金，但扣減數額及違約金合計總額，不得逾契約詳細價目表所定該項之金額：
1. 屬尺寸不合規定者，得就尺寸差異部分按契約價金比例扣減，並處以扣減額五倍違約金。
2. 屬工料不合規定者，按工料差額扣減，並處以扣減額五倍違約金。
(先行使用或部分驗收)

(102) 已完成之工程，依契約約定或甲方需求有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，甲方應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。但雙方另有約定者，從其約定。
(103) 契約工程完成，經驗收結果部分不符契約約定，而符合部分甲方有先行使用之需求者，得就驗收符合項目給付工程款並起算保固期間。但亦得視不符部分之情形，酌予保留部分工程款，俟全部驗收合格後發給之。
(瑕疵擔保)

(104) 乙方所完成契約工程之工作物，應符合契約約定之品質，及無減少或滅失其價值或其通常效用或契約預定之效用。
(105) 有關瑕疵擔保之責任，依民法規定辦理。
(保固)

(106) 乙方就完成之全部工作物負保固責任；終止契約者，就已完成之工作物，負保固責任。
(107) 保固期間，除契約另有約定外，依下列之期間：
1. 裝修、機電、防水(建築物屋頂防水除外)、地表以上之壁體滲漏及道路、交通設施、自來水工程等者，為二年。
2. 建築物構造體及屋頂防水、暗渠、橋涵、隧道、堤防等或為此等工作物之重大修繕者及地表以下之壁體滲漏，為五年。
(108) 前款保固期間，自工程驗收合格之次日起計算。屬契約終止而需續予完成者，除顯無能力保固，而另為處理者外，亦同。但無需續作者，自雙方就終止前已完成之工作物，於點驗完成之次日起計算。
(109) 本工程所完成之工作物，於保固期間，因瑕疵致不堪使用之期間，不計入保固期。
(110) 工作物在保固期間，不具備契約約定之品質，或發生位移、裂損、坍塌或其他損壞，或有前條之瑕疵者，乙方應於甲方通知後，依契約圖樣於限期內無條件改正之，並負擔其費用。但瑕疵係甲方不當使用所致者，不在此限。
(111) 乙方未依前款約定改正瑕疵、逾期不改正或拒絕改正者，甲方得以保固保證金改正之，如有不足，仍得向乙方求償，並依政府採購法第一百零一條之規定處理。
(保固保證金)

(112) 保固保證金，除契約另有約定外，按結算總價(不含植栽部分)百分之[五]計算，並於驗收後付清尾款前應繳納之，其屬分段起算保固期者，並得分段繳納。
(113) 植栽部分保活保證金，除契約另有約定外，按該部分結算總價之百分之[五十]計算，免再繳納保固保證金，其繳納時機同前款規定。
(114) 保固保證金由工程款及保留款或乙方得領回之履約保證金優先抵繳，或另由乙方依政府採購法第三十條及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定方式繳交之。
(115) 保固保證金未經動用之部分，於保固期滿後且無瑕疵待改善情事時，返還之。
(116) 全部或部分工程保固期間為三年以上者，除契約另有約定外，甲方應於保固期間滿一年後，返還未經動用部分之二分之一，其餘部分，每滿一年得經乙方之書面請求，依保固剩餘年期(以保固期間最長者計算)之剩餘保固保證金比例逐年返還之，未提出請求者，依前款約定辦理。
(117) 前兩款返還(部分)保固保證金時，應先洽本工程接管、維護或使用單位勘查確認無瑕疵待改善情事後，返還之。
(118) 未達公告金額之採購，乙方應繳納之保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
(119) 公告金額以上之採購，乙方應繳納之保固保證金之百分之五十部分，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
(120) 前二款之連帶保證廠商，以依法得為保證、未參與本工程投標，且無政府採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商者為限。
(121) 乙方依第七款及第八款約定，以連帶保證廠商代替保固保證金者，於乙方不履行保固責任時，保證廠商經甲方通知時，應履行保固責任。
第六章  違約處理
(逾期之損害賠償額預定性違約金)

(122) 乙方未依約定期限完工時，應按逾期之日數，每日給付按結算總價千分之一計算違約金，但其最高金額(含逾期未改正之違約金)以結算總價百分之二十為上限，且不計入第五十五條之賠償責任上限金額內，甲方得於乙方尚未支領之工程款、保留款、履約保證金或差額保證金內扣抵，如有不足，得向乙方追繳。
(123) 有分段進度及最後履約期限，而屬分段完工使用或移交者，其逾期違約金之計算方式如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金；但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額。
4. 分段完工期限與其他工程之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。
(124) 有分段進度及最後履約期限，而屬全部完工後使用或移交者，其逾期違約金之計算方式如下：
1. 未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
2. 逾分段進度但未逾最後履約期限者，其前所扣除之分段進度違約金應予發還。
3. 逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
4. 分段完工期限與其他工程之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受前二目之限制。
(125) 逾期違約金以日為計算單位，不扣除任何假日、節日、休息日。
第四十八條之一　(施工品質缺失之懲罰性違約金)

工程施工期間，施工品質有缺失情形者，依「臺北市政府所屬各機關辦理公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理懲罰性違約金扣罰事宜。
第四十八條之二　(違反交通維持計畫之懲罰性違約金)

乙方應依主管機關核定之交通維持計畫確實辦理相關交維措施，施工期間如需封閉車道(路段)或改道等交通管制作為，應依事前報核之管制時間內完成施工作業，逾時未收工或未依交通維持計畫辦理相關交維措施造成車流壅塞、人行道無法通行等影響交通或行人安全情事，其違反事項經相關交通主管機關告發處罰或經甲方查證屬實者，得按次計罰三萬元之懲罰性違約金，並自最近一期估驗計價款內扣抵，直至本契約交通維持相關費用扣完為止。
(可歸責於乙方之契約終止或解除)

(126) 乙方有下列情事之一時，甲方得以書面終止或解除契約：
1. 乙方有政府採購法第五十條第二項前段、第五十九條及第六十六條之情形而終止或解除契約者。
2. 除契約另有約定者外，乙方逾約定期限仍未開工，或開工後延誤施工進度情節重大，進度較約定預定進度落後，巨額工程達百分之十以上者；其他工程達百分之二十以上，且日數達十日以上者，或巨額工程施工進度已達百分之九十以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期百分之十以上者；其他工程施工進度已達百分之八十以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期百分之二十以上者。
3. 乙方違反契約或因可歸責於乙方之事由發生不能營運之變故，甲方認為不能履行契約責任時。
4. 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
5. 擅自減省工料情節重大者。
6. 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
7. 契約約定之其他情形。
(127) 甲方依第一款約定終止或解除契約時，甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算，必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理，結算結果應以書面通知乙方。乙方應負責將工區內有立即危險之區域，做妥善安全防護後撤離工人、維護工區至甲方接管為止。現場屬乙方所有材料、機具、設備等，由甲方通知乙方限期遷移，其逾期辦理者，視為拋棄，甲方得逕行處理。本款所約定之工作如乙方未能辦理，甲方得請第三人為之，其所生之費用均由乙方負擔。
(128) 乙方未完成之工程甲方得以適當之方式，自行或委請其他廠商繼續完成。
(129) 甲方依第一款約定終止或解除契約時，得以尚未返還或給付乙方之履約保證金、差額保證金及估驗計價保留款，充作違約金。如致甲方遭受之損害逾違約金額時，仍得向乙方及其連帶保證人請求賠償，甲方並得依其他法令之規定，將乙方移送目的事業主管機關懲戒及依政府採購法第一百零一條規定辦理。
(不可歸責於乙方之契約終止或解除)

(130) 因可歸責於甲方之事由，致乙方未能開工、延期開工或無法施工，其期間逾六個月者，乙方得請求甲方辦理開工或繼續施工，如甲方自接獲通知之次日起逾十四日，仍無法同意乙方開工或繼續施工時，乙方得終止契約或解除契約。甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，並得依下列項目檢附計算及相關證明文件，請求甲方補償，但不得請求所失利益之補償。
1. 契約於訂定後，未能開工者：
(1) 契約書裝訂成本費(含印花稅)。
(2) 為契約約定項目已實際執行之準備工作費用，如測量放樣、鑽探、細部設計、因提撥履約保證金或差額保證金所生之費用、施工計畫書圖表打印、製作費用等。但不得超過契約單項之金額。
(3) 工棚搭建費、工棚租金費或工地現場水電費等，得依契約金額比例換算。但契約另有約定者，從其約定。
(4) 向甲方報備之工地現場看管勞工費，最多二員，每員以六個月之基本工資(含勞工保險費及健保費)為限，但未向甲方報備者，不予給付。
(5) 依工程施工進度，需預先定製之特殊材料、設備，並經事先向甲方報備有案之訂金損失；或經會同檢驗合格之已進場材料，甲方得依乙方訂購成本收購，但因保管不當影響品質之部分，不予計給，且不得超過契約該項材料費之金額。
2. 工程於開工後，而無法繼續施工者：
(1) 契約書裝訂成本費(含印花稅，按工程未完成比例計算計給)、契約約定之準備工作費、工棚搭建費或工棚租金(依尚待執行工程與全部工程之比例給付)、工地水電費及安全設施(依契約單價比例估驗計價)。
(2) 已施工之工程，依本契約約定估驗計價。
(3) 工程施工進度需預先定製特殊材料、設備，經事先向甲方報備有案之訂金損失或經檢驗合格之進場材料，計給其費用。但因保管不當影響品質之部分，不予計給。
(4) 工程停止工作期間，已向甲方報備必要之現場待命人員工資，其工資按契約技術及一般勞力工資計付，但最多以五員為限。
(5) 工程停止工作期間乙方仍應按日填報施工日報表，並於每週將工地動態詳實記載，送工程司備查。
(131) 甲方因政策變更，依契約繼續履行反而不符公共利益者，得終止或解除部分或全部契約；乙方於接獲甲方通知後，應立即停工並負責遣散工人，清理現場、維護工區至甲方接管為止。甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，其已完成之工程及已進場之材料機具設備，由甲方依契約或準用前款第二目工程開工後無法繼續施工之約定，核實給付。但不包括所失利益。
(預付款之返還)

(132) 因可歸責於乙方之事由，致未依契約履行，或經終止或解除契約者，乙方應將未扣還之預付款金額加計自支領預付款日起至返還日止，以年息百分之三計算之利息，自接獲通知次日起十日內返還甲方，甲方始得解除剩餘之預付款還款保證責任。
(133) 因不可歸責於乙方之事由，而終止或解除契約時，乙方應自接獲通知終止或解除契約之次日起十日內將未扣回之預付款返還甲方。
(134) 乙方逾前二款期間仍未返還預付款時，甲方得依預付款還款保證條款處理。
(工程款直接給付予分包廠商)

(135) 乙方依招標文件規定辦理分包時，仍應依「臺北市政府公共工程廠商分包管理要點」之規定。
(136) 乙方發生履約困難或不能履約時，於未解除或終止契約前，由分包廠商完成之工作，甲方得依乙方與其分包廠商之質權設定契約，給付工程款予分包廠商。
(賄賂等不正利益之扣款)

(137) 乙方違反政府採購法第五十九條第二項之規定或對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益者，甲方得將所生溢價及利益自契約工程總價中扣除。
(138) 乙方之分包廠商有前款情形者，亦同。
(保密)

乙方因執行本契約所知悉之公務機密、圖表及個人或用戶資料等，應負保密之責任，並依甲方要求簽署保密切結，乙方違反本保密責任致生損害者，除甲方得依法追訴外，乙方並應負賠償之責。
第七章　附則
(權利與責任)

(139) 乙方及其分包廠商，就履約標的，應擔保第三人對於甲方不得主張任何權利。
(140) 乙方及其分包廠商之履約，其有不法侵害第三人合法權益時，應由乙方及其分包廠商負責處理並承擔一切法律責任。
(141) 除契約另有約定及懲罰性違約金、逾期違約金外，因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，其損害賠償責任，以原契約總價為上限。惟乙方之下列行為所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制：
1. 隱匿工程之瑕疵。
2. 故意或重大過失行為。
3. 對智慧財產權或第三人發生侵權行為或國家賠償事件。
4. 其他法令之規定。 

(智慧財產權)

(142) 乙方應保證其職員於職務上完成之著作，應依著作權法規定與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。乙方依本契約完成之成果報告及文件，以乙方為著作人，但其著作財產權應於完成同時全部讓與甲方，乙方並承諾不行使其著作人格權。乙方得為履行本契約之目的而合理使用，如經甲方事先書面同意，乙方亦得為履行本契約以外之目的而合理使用。
(143) 除另有約定外，乙方如在契約使用專利品、專利製作方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
(144) 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
(通知方式)

(145) 甲方(含工程司)與乙方間之通知，除契約另有約定者外，得以書面、信函、傳真或電子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。
(146) 前款通知，於送達他方或依通知所載生效日發生效力，並以二者中較後發生者為準。甲方(含工程司)與乙方對通知內容如有異議，應於送達之次日起十日內通知對方，逾期未通知，視為接受。
(天然災害或不可抗力之範圍)

(147) 契約所稱之災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
1. 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
2. 核生化事故或放射性污染，已達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
3. 其他經甲方認定為不可抗力者。
(災害之處理)

(148) 工程驗收合格前，發生天然災害或不可抗力情形，準用「臺北市政府天然災害及緊急事件搶修作業要點」之規定處理。
(149) 前款承攬工程之損害部分，應由乙方按保險單規定向保險公司請求賠償，其屬契約約定之非保險範圍或保險當時該事項無保險公司承保，且經甲方確認及乙方已善盡防範之責者，其損失得經雙方協議採各半負擔原則處理。如其損害無法恢復或其恢復反不符公共利益者，得由雙方協議解除或終止契約。
(身心障礙者及原住民之僱用)

(150) 乙方應依政府採購法第九十八條及其施行細則之規定，辦理身心障礙者及原住民之僱用或繳納代金。僱用不足者，除應繳納代金外，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。
(151) 前款情形，乙方應於開工時將相關資料送甲方；甲方應將該資料，彙送至行政院公共工程委員會之決標資料庫，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形。其資料有變更時，亦同。
(152) 乙方除依第一款及第二款規定辦理外，其契約總價在五百萬元以上者，並應另依「臺北市促進原住民就業自治條例」第五條之規定，將契約之鋼筋工及模板工工資總額之百分之五僱用原住民。乙方對於僱用遇有困難時，應敘明原由函請臺北市政府勞工局處理或核備，並通知工程司。
(工程保險)

(153) 工程自開工日起至驗收合格日止，乙方應依招標文件及「工程採購廠商投保注意事項」之規定辦理投保；招標文件未規定投保者，乙方應本於風險管理自行視需要辦理投保。乙方未依規定辦理保險、未保險、保險範圍不足或未能獲得足額理賠者，其損失或損害賠償自行負擔；保險期滿，應予續保，未續保而生之損失或損害賠償者，亦同。
(154) 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限或免計工期。
(155) 除另有約定者外，因可歸責於甲方之事由，而導致工程延期、有初驗程序者未能於完工日起一百二十五日、無初驗程序者未能於完工日起七十五日內完成驗收，或因甲方需求變更設計追加工程達契約總價百分之[二十]時，甲方得通知乙方展延保險期間或增加保險金額，並依原投保金額或期間之比例，負擔所需之保險費。
(156) 保險單正本一份及繳費收據副本一份，應於辦理第一次估驗計價前送甲方備查，但最遲不得逾開工後一個月。甲方依前款約定增加保險金額或延展保險期間者，乙方應於通知送達次日起三十日內完成之。
(許可文件之取得)

乙方為履行契約而依法令應取得之許可文件如執照等，應由乙方辦理，並自負費用。但依法令應由甲方辦理者，得委由乙方代為取得，其費用由甲方負擔。
(契約文件效力順序)

(157) 契約文件互有衝突或不一致之情形時，優先順序如下：
1. 本契約條款。
2. 開標、決標紀錄。
3. 補充投標須知。
4. 投標須知(含招標公告)。
5. 拆除清冊。
6. 位置圖。
7. 工程施工規範。
8. 詳細價目表。
(158) 契約所含各種文件之優先順序，除前款約定外，並依下列原則辦理。但契約另有約定或文件內容有誤或係偽造、變造者，不在此限。
1. 招標文件特別附記之條款優於一般定型化條款。
2. 文件之製作或審定日期較近者優於較遠者。
3. 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
4. 投標文件之內容較招標文件之內容更有利於甲方者，以投標文件之內容為準。
5. 投標文件與招標文件之內容不一致時，以招標文件之規定為準。
6. 乙方文件之內容較甲方文件之內容更有利於甲方者，以乙方文件之內容為準。
7. 契約約定之其他情形。
(159) 前款優先順序兼有二目以上情形者，由甲方擇一為之。乙方如有不服，得循爭議程序解決。
(爭議之處理)　
(160) 對於履約之爭議，乙方應先檢具相關資料送交工程司檢討及協調，如未能達成協議，則由甲方召開會議協商。
(161) 雙方因履約爭議未能達成協議者，得依政府採購法第八十五條之一之規定向臺北市政府採購申訴審議委員會(地址：臺北市市府路一號四樓西北區，電話：二七二三九一六一)申請調解；由乙方提出申請者，甲方不得拒絕參與調解。
(162) 調解申請人在我國無住所、事務所或營業所者，應委任在我國有住所、事務所或營業所之代理人為之。
(163) 於履約爭議調解期間，乙方不得擅自停工及免除履約責任。
(164) 工程於完工後，雙方因履約爭議而為民事訴訟程序者，甲方得依程序進行結算、驗收、提存及起算保固等作業，並俟訴訟確定後再依訴訟結果辦理未盡事項。
(165) 驗收完成後，如乙方對於結算書有意見而拒絕核章簽認，不領取結算尾款者，甲方得依提存法規定予以提存。
(仲裁之提付)

(166) 因契約履行所引起之爭議，未經調解程序，依政府採購法第八十五條之一第一項第二款規定提付仲裁者，雙方之任何一方，應徵得他方之同意後為之。

(167) 契約履行所引起之爭議，經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。

(168) 依前二款規定提付仲裁者，乙方所選任之仲裁人應經甲方同意，並於中華民國臺北市，依仲裁法規定向仲裁機構提付仲裁。

(169) 依本條所進行之仲裁，其仲裁程序及仲裁判斷書應予公開。
(清償地及管轄法院)　
(170) 雙方因履行本契約所應為之各種給付，除另有約定外，以甲方所在地為清償地。
(171) 因本契約之履行所引起之爭端，雙方之任何一方，如提起民事訴訟，以中華民國臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
(假扣押之處理)

乙方與他人之債務糾紛，甲方於收受法院之假扣押或執行命令扣押其工程款時，乙方不得藉此停止工作，如發生損害，應由乙方負責。
 (準據法)　
本契約之準據法為中華民國法律。
 (其他)

(172) 乙方於履約期間不得非法聘僱外國人。
(173) 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
(174) 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
(175) 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
(契約附件)

本契約附件，詳如附件清單。
(契約份數)　
本契約正本二份，由雙方各執一份。且乙方持有之正本，應依印花稅法貼足印花稅票。副本五份，由甲方分別陳轉有關機關備用，如有誤繕，以正本為準。
立契約人：甲  方：臺北市政府財政局
代表人：邱大展
地  址：臺北市市府1號8樓
電  話：1999（外縣市02-27208889）轉6277
乙  方： 
負責人： 
地　址： 
電  話： 
中　　華　　民　　國  九十八年    月   日
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