深坑老街騎牌樓復舊、保存暨景觀道路設計改善工程(德興居至中正橋段)委託技術服務細部設計含監造案契約書
臺北縣政府城鄉發展局(以下簡稱甲方) 為委託                                  (以下簡稱乙方)提供　　深坑老街騎牌樓復舊、保存暨景觀道路設計改善工程(德興居至中正橋段)委託技術服務細部設計含監造　 （以下簡稱本工程）之技術服務，雙方同意訂立本契約，共同遵守，其條款如下：
第1條　 本工程經費及限制：
1、 本工程總預算金額：本工程分為兩階段，第一階段工程經費預估為新臺幣249,660,106元整，第二階段工程經費預估為96,826,238元整，總工程經費預估為新台幣346,486,344元整。
2、 乙方編列本工程包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、甲方所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費之總預算金額，未經甲方之許可，乙方同意編列有關費用不超出前述所規定之金額。
第2條　 本契約文件及效力：
1、 本契約包括下列文件：
(1)  招標文件及其變更或補充。
(2)  投標文件及其變更或補充。
(3)  決標文件及其變更或補充。
(4)  本契約本文、附件及其變更或補充。
(5)  依本契約所提出之履約文件或資料。
2、 本契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
3、 本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
(1)  本契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
(2)  招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
(3)  文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
(4)  大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
(5)  決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
4、 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依政府採購法（以下簡稱採購法）之規定處理。
5、 本契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1)  特殊技術或材料之圖文資料。
(2)  國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3)  其他經甲方認定確有必要者。
6、 本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
7、 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。
8、 本契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。
9、 除另有規定外，本契約自甲方決標之日起生效，並以甲方簽約之日為簽約日。
10、 本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的變更之。
11、 前款無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的修正之。
第3條　 乙方同意提供之服務，詳如本契約書第三條附件及其他本契約所約定之事項。其涉及規劃、設計者，應以採用生態工法為優先考量，並注意下列參考原則： 
1、 道路工程
(1)  以最少的車道數來滿足交通需求
1 確實做好交通量調查及交通需求預估。
2 用避車道(1.2車道)及超車道(1.5車道)來取代雙車道設計。
3 設計並鼓勵民眾使用大眾運輸系統。
4 採用調撥道之方式解決不同時段、不同方向之流量需求。
(2)  軟體(管理)與硬體(車道)兼用，軟體包括：
1 清楚之標誌及標線，包括：時速、路牌、彎路、窄路慢行及避車標示。
2 教育並培養正確運用道路的方法及素養。
3 彎路用反光標誌(reflector)及山區彎道用反射鏡。
4 適當的號誌設計增加道路使用效率。
(3)  減少對生態環境與系統之干擾
1 做適當的生態調查。
2 慎選路線以減少對生物棲息環境不當的分割。
3 做動物廊道，供其通過道路。
4 儘量避免以高路堤興建道路。
(4)  避免大挖大填造成山坡不穩
1 選定適當路線。
2 環境敏感地區，適當的減少車道數量及寬度。
3 妥善運用坡度限制(grading requirements)。
4 避開不穩定地質區。
(5)  避免山區道路降雨時變河道
1 做適當的橫向截水，使雨水分散流入植被山坡。
2 避免用紐澤西護欄，以集中雨水。
(6)  用生態工法穩定邊坡
1 研究造成邊坡不穩之因子，從源頭將因子一一袪除。
2 治水必先治山，將水引到安全之處。
3 避免用混凝土，加重大地的負荷。
4 碎石坡以防落石網及浮根性灌木或爬藤植物穩定，切忌噴漿。
5 以植物穩定山坡。
2、 治水工程
(1)  水是資源而非禍源
1 設法將雨水留在大地。
2 讓大地涵養水份補充地下水源。
3 讓河川有長流水。
(2)  治洪需從集水區開始，而非僅限於水道。 

1 從稜線以降，應做植栽即種草種樹。
2 整治崩塌地及裸坡。
3 增加雨水入滲量，減少逕流量。
4 降低逕流速度，減少對河岸之沖刷。
5 減少上、中、下游洪水之匯集，延長洪峰期，降低洪峰量。
(3)  營造河川生態環境
1 河床宜寬廣、蜿蜒、多様(深淵、淺瀨)。
2 河岸自然、多孔隙，植樹營造生物棲息環境。
3 岸邊種植柔性水生植物，保護河岸。
4 以巨石或其他綠色材料做護岸工。
5 以魚梯降低工程對生態之衝撃。
6 善用主、支流低窪地做滯洪及儲洪用。
(4)  回收雨水，開闢水資源且減災。
1 回收市區營建物所截雨水並利用。
2 善用透水舖面，降低地表逕流量。
3 減少逕流量，降低洪水災害。
(5)  補充地下水
1 以人工溼地、淨化河水。
2 在適當的礫石層地區，將水注入地下補充地下水源。
3 旱季時以地下水庫補充用水不足。
4 儘量減少興建水庫，降低對生態環境之衝撃。
5 減少地層下陷，防止海水入侵地下水層。
6 避免興建耗能、昂貴的海水淡化廠。
(6)  留設溼地
1 應用溼地自淨功能，淨化汙、廢水。
2 營造生物多樣化棲息環境。
3 應用溼地滯洪。
3、 崩塌地整治工程－以集水區之概念，分區段進行，由上而下，共分四區： 

(1)  土石流及崩塌地上方源頭
1 稜線至崩塌面間尋找填補裂縫。
2 做截水分水工，以防地表水流入裂縫或崩塌坡。將地表水分開引流至數個有植生之地點，排往山下。
3 截短崩塌面周緣之高莖風搖危木，並種植小灌木及草。
4 已無法挽救（留住）之土石及樹木，將之全部清除。 

(2)  崩塌坡面 

1 整坡。
2 視坡度的陡緩，做適當之編柵及截水分水工（橫向）將地表水引到植坡區。
3 在坡面外圍做適當之截水工，以防坡外地表水流入崩塌區。
4 防止沖刷溝繼續被沖刷侵蝕，可填平溝或做護底工。
5 做植栽工程以穩定坡面。
(3)  土石堆積扇 
1 扇頂做編柵，以攔截新崩塌土石，保護扇面植栽。 

2 扇面做適當的截水工，以減少表面水漫流。 

3 必要時，做穩定扇腳的事工。 

4 做植栽。 

(4)  沿溪土石流沉積區
1 依集水區面積及設計降雨量，計算排洪所需溪流斷面積。 

2 疏濬沉積土石，以提供所需斷面積。 

3 做適當的護岸及護床工。 

4 兩岸做植栽以防新沖刷。 
本委託技術服務案件，其內容係包括委託規劃　　或設計，且工程規模已達查核金額者，乙方履約時，應依下列規定辦理：
4、 本工程之規劃、設計，應依下列原則辦理：
(1)  先期規劃（構想或研究）：基於計畫需求及生態、都市設計、景觀及人文藝術等多元性理念之考量，辦理相關規劃，並提出使用與功能之需求計畫、合理之計畫期程及整體工程之概估經費等。
(2)  綜合規劃、設計（實質規劃、設計）：依據前款先期規劃，提出實質規劃、設計成果及經費概算。
5、 為使公共工程之規劃、設計特色化、社區化及在地化，乙方應依下列方式，納入住民參與之機制：
(1)  先期規劃階段之需求計畫擬定，應透過住民座談或請甲方協助公告之方式，徵詢在地住民之意見，並於規劃報告書編列專章紀錄住民之意見。
(2)  乙方於訂定招標文件時，應請甲方協助邀集在地住民與評選委員會座談，以確實掌握住民之需求。
(3)  乙方應派規劃、設計人員充分瞭解工程所在地之自然生態、文化景觀之特色，供規劃、設計考量，並與在地住民溝通規劃、設計需求與理念。
(4)  乙方於規劃、設計作業過程，應邀集在地住民舉辦至少一次規劃、設計說明會，且甲方得邀請原評選委員檢視評選階段與在地住民座談之共識，以獲致最佳化之規劃、設計方案。
6、 乙方於履約時，除本契約另有規定外，應辦理下列事項：
(1)  人力配置表（以人月或人時為準，詳附表一）應充分表達本契約第八條規定之服務時程，並填具服務有關人員之月（日）報表（詳附表二）。
(2)  於訂約完成　20　日內，完成具體之服務實施計畫書或說明。
7、 為融合公共藝術與整體公共工程之環境及地區文化特色，乙方應於綜合規劃、設計服務時，應整體考量有關公共藝術之規劃或預擬設置處所，及配合公共藝術設置辦法適時辦理。
8、 乙方提供規劃、設計服務之重點如下：
(1)  先期規劃時，除本契約另有規定外，應考量下列課題（如不適用得述明理由）：
1 都市設計及景觀設計相關課題。
2 自然生態相關課題。
3 綠營建（能源節約及資源回收再利用等）相關課題。
4 公共藝術相關課題。
5 防災與減災相關課題。
6 設施維護管理相關課題。
7 住民參與相關課題。
8 其他。
(2)  綜合規劃、設計時，除本契約另有規定外，應注意下列事項： 

1 建築工程類：除建築之配置、平面、立面、剖面圖及其有關專業結構系統、機電、空調、消防及特殊專業（如醫療生化、演藝、音效、錄音控制、無塵…）等之必要圖說及工程造價說明外，並應包含下列課題之分析及圖說（如不適用得述明理由）：
(1) 環境現況、景觀特色及人文歷史分析說明。
(2) 視覺景觀分析圖。
(3) 植栽綠化配置圖。
(4) 建築基地在綠地系統上之串連構想。
(5) 生態設計構想。
(6) 關鍵問題、當地歷史文化風土特色表現手法及特殊創意說明。
(7) 符合綠建築指標、雨水回收系統或相關省能措施之說明。
(8) 營建剩餘土石方之回收再利用方案。
(9) 防災及管理維護計畫。
(10) 新工法或特殊建材之說明。
2 非建築工程類：應依不同工程屬性，除設計配置圖及工程造價說明等專業性圖說外，並應包含下列課題之分析及圖說（如不適用得述明理由）：
(1) 環境現況、景觀特色及人文歷史分析說明。
(2) 視覺景觀分析圖。
(3) 有關動植物生態衝擊分析及因應對策、生態工法措施或生態綠化措施之說明。
(4) 規劃、設計意念說明（含關鍵問題、當地歷史文化風土特色表現手法、地區整體地景與其他公共設施之配合設計及特殊創意說明）。
(5) 重要文化資源保護措施。
(6) 營建剩餘土石方之回收再利用方案。
(7) 防災與管理維護計畫及其他機關相關配合措施。
第4條　 服務費用之額度：
1、 本工程分為兩階段，第一階段工程經費預估為新臺幣249,660,106元整，第二階段工程經費預估為96,826,238元整，總工程經費預估為新台幣346,486,344元整。依採購法規定非建物技術服務費用百分比法計算之；故總服務費用第一階段預估為新臺幣1,455萬9,602元整，第二階段為501萬4,251元整，並乘以93% 之折減率，故總服務費用預估為新臺幣1,354萬0,430元，第二階段為466萬3,253元，以固定費率給付予乙方，作為乙方提供第三條、第三條(附件)及其相關服務(含邀標書內容)之一切費用。
2、 前款服務費用包括本案視各案專案需要進行審查、會勘、諮詢等所邀請相關專家學者等委員之出席費用(每人每次出席費用為新台幣2,000元整)等相關行政費用，惟該項金額合計不超過10萬元整。
3、 與本契約有關之證照或許可，依法規應以甲方名義申請，而由乙方代為提出申請者，其所需規費由乙方負擔。
第5條　 服務費用之調整：
1、 服務費用採總價給付者，未列入之項目或數量，其已於本契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。
2、 服務費用，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。
3、 中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
4、 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，服務費用得予調整：
(1)  政府法令之新增或變更。
(2)  稅捐或規費之新增或變更。
(3)  政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
5、 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自服務費用中扣除。
6、 其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，服務費用不予調整。
第6條　 服務費用之給付條件，除下列規定外，其餘詳如本契約書第六條附件：
1、 各期款項應由乙方申請甲方給付。乙方申請甲方支付各服務費用時，同意先檢附服務費用請領計算表及發票或收據向甲方請領。
2、 各服務費用給付金額經結算如有逾付時，乙方同意將超領部份於給付各服務費用尾款時歸還甲方。
3、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付服務費用至情形消滅為止：
(1)  履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十以上者。
(2)  履約有瑕疵經書面通知改善而未改善者。
(3)  未履行本契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
(4)  乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
(5)  乙方依採購法第九十八條之規定應繳納代金而未繳納者。
(6)  乙方有違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。
(7)  其他違約情形，經甲方書面限期改善仍未改善完妥者。
(8)  其他違反法令情形。

4、 服務費用曾經減價而確定，其所組成之各單項價格未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
5、 乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以乙方於投標文件所蓋之章為準。
6、 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足依規定應繳納代金者，屬身心障礙，且乙方設藉於臺北縣者，應依規定向「臺北縣身心障礙者就業基金專戶」土地銀行板橋分行050005400101帳號，繳納上月之代金；乙方設藉於外縣市者，則應向登記所在地主管機關之規定帳戶繳納。屬原住民部分，應依規定向「原住民族就業基金專戶」臺灣銀行館前分行007036070022帳號，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之乙方資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。
7、 服務費用總額，除本契約另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
8、 乙方請領服務費用時同意提出統一發票。無法提出統一發票者（檢附相關證明文件）應提出收據。
9、 乙方履約有逾期懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金逕為扣抵。
10、 服務範圍如包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
11、 分包本契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包本契約所載付款條件應符合前列各項規定(繳納代金之規定除外)，或與甲方另行議定。
第7條　 稅捐：
1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。
2、 由自然人投標者，不含營業稅。
3、 本契約價金如屬固定價格決標者，乙方應繳交之營業稅額低於甲方原始編列之營業稅額時，甲方應將乙方請領本契約價金扣除該營業稅額之差額後給付。
4、 乙方係為外國廠商，其在中華民國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國乙方在中華民國境內有分支機構、營業代理人或由國內乙方開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或乙方繳納。
第8條　 辦理期限及進度，除下列規定外，其餘詳如本契約書第八條附件：
1、 乙方同意於甲方提供之資料送達日起三日內檢視該資料，並於檢視該資料發現有異狀時，應立即各甲方反映。
2、 本條各項所訂期限，如有可歸責於甲方之因素，或有不可抗力之事由，致不能如期完成時，得經由甲方同意延長期限。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者以一日計。
3、 本契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。
4、 乙方同意辦理之事項內，如包括工程採購案之履約估驗計價查核者，乙方同意於接獲工程廠商之估驗計價申請案次日起之下列日數內查核完妥，並於查核完妥之日起二日內轉送甲方：
(1)  如該工程已達巨額採購金額者，4日。

(2)  如該工程屬已達查核金額，未逾巨額採購金額者，3日。

(3)  如該工程屬未逾查核金額者，2日。

5、 本契約履約期間，有下列情形之一，確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方同意於事故發生或消失後，儘速以書面向甲方申請展延履約期限，不計算逾期懲罰性違約金。
(1)  發生不可抗力之事故。
(2)  甲方要求全部或部分暫停履約。
(3)  因辦理本契約變更或增加履約標的數量。
(4)  甲方應辦事項未及時辦妥。
(5)  由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契約相關履約標的之延誤而影響本契約進度者。
(6)  其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
6、 前款事故之發生，致本契約全部或部分必須停止履約時，乙方同意於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方同意儘速向甲方提出書面報告。
7、 期日：
(1)  履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
(2)  履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
(3)  以「日」計算履約期日者，每經二十四小時計一日。
第9條　 履約管理：
1、 與本契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商承包時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。受損之一方同意於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協調解決。其經協調仍無法達成協議者，由相關廠商依民事程序解決。
2、 本契約所需履約標的材料、機具、設備、工作場地設備等，除本契約另有規定外，乙方同意自備。
3、 乙方接受甲方或甲方委託機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，同意先確認該人員係為有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反本契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反本契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之本契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
4、 甲方及乙方之一方未請求他方依本契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依本契約履約之權利。
5、 本契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面許可，同意不將本契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均同意保密，不予洩漏。
6、 轉包及分包：
(1)  乙方不得將本契約轉包。
(2)  乙方不得以不具備履行本契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。
(3)  乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。
(4)  乙方對於分包廠商履約之部分，仍同意負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。
(5)  分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方同意更換分包廠商。
(6)  乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除本契約、終止本契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
(7)  前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
7、 除法令另有規定外，符合下列之採購標的，屬本契約主要之部分，應由乙方自行履行；不得轉包(必填)：
(1)  達本契約總價百分之　15　之工作項目（未填時為十五）。
8、 乙方及分包廠商履約時，不得僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。
9、 乙方同意對其履約場所作業及履約方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。乙方之履約場所作業有發生意外事件之虞時，乙方同意立即採取防範措施。發生意外時，同意立即採取，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損害進行賠償。
10、 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，得通知乙方限期改善。乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
(1)  使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
(2)  終止或解除本契約，並得請求損害賠償。
(3)  通知乙方暫停履約。
11、 本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方應依下列規定派遣監造人員：
(1)  乙方同意自（各分標）工程開工至甲方驗收完成期間指派專任工地監造工程人員至少    1    人；兼任人員至少    1    人辦理監造事宜。（上開人數未填時，專任監造工程人員人數＝Σ（（√（工程分標預算之發包工作費／20,000,000））之整數值），惟上開整數值合計之人數甲方同意不超過1.3*√（（總工程預算之發包工作費）／20,000,000）之整數值，（各分標）專任監造工程人員人數少於一人時，兼任監造工程人員人數為一人），但乙方承諾派遣人數大於上開人數者，不在此限。
(2)  應符合下列學經歷之一：
1 符合本工程性質相關科系研究所畢業或相關科別之技師，且具有相關工作經驗五年以上者。
2 符合本工程性質相關科系大學、學院畢業，且具有相關工作經驗六年以上者。
3 符合本工程性質相關科系專科畢業，且具有相關工作經驗七年以上者。
(3)  上揭工地監造部分人員，應屬經行政院公共工程委員會或其指定訓練機構之公共工程品質管理訓練課程，取得結業證書，且依規定按時接受回訓相關教育訓練者（以下簡稱品管人員）。其人數應符合「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，工程採購分標辦理者亦同。
(4)  乙方所派遣之人員，應於工程開工前，先徵得甲方之同意。有變更者，亦同。
(5)  所派專任監造工程人員應受聘於乙方，施工時應在工地執行職務，且不得跨越其他標案；擔任本工程以外之監造人員。所派（各分標）兼任監造工程人員，亦必須受聘於乙方，且施工期間每週至少至工地執行一定時數之監造相關業務。上開一定時數為（√（（工程（各分標）預算之發包工作費）／20,000,000）－整數值）＊50之整數值（單位 :小時）
(6)  乙方同意依工程施工計劃或執行狀況，向甲方提出預定開工至甲方驗收完成期間，每週監造人數及其類別之計劃；其每日指派之監造人數，得不受本款第一目之限制。惟所計劃期間指派之監造工程人員人次數、時次數之總和，不得低於依本款第一目、第五目計算之總和。
(7)  監造工程人員之出勤管理，由甲方另訂之。
(8)  乙方所指派人員，如有不稱職情形，經甲方列舉具體事實並通知乙方後，同意於接獲甲方通知十日內撤換。
(9)  工程（各分標）變更契約後，如涉及本契約價金變更，其中變更後工程（各分標）之發包工作費增減未達百分之十者，本款第1目所約定工地監造工程人員不予增減。
(10)  工程（各分標）施工期間工期增加，未超過下列所述期間者，履約監造金額不另增加，超過者，按超過部分雙方協議給付之：
1 發包工作費金額未達一千萬者，施工期間工期增加6個月。
2 發包工作費金額未達五千萬；在一千萬以上者，施工期間工期增加9個月。
3 發包工作費金額未達二億；在五千萬以上者，施工期間工期增加1年。
4 發包工作費金額未達六億；在二億以上者，施工期間工期增加1年6個月。
5 發包工作費金額在六億以上者，施工期間工期增加2年。
12、 工程之個別項目實作數量如較本契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十之部分，得以本契約變更增減本契約價金；未達百分之十者，本契約價金不予增減。

13、 乙方實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署。凡屬「各科技師執業範圍」內之業務，乙方皆應辦理簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書、監造計畫書及其他依法令及本契約應提出之文件。上開執行人簽證之人員，應檢附執業執照及有效公會會員證，送甲方備查。
14、 乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，同意於提送履約成果文件上敘明理由。除另有規定外，乙方如在本契約使用專利品，或專利性履約方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
15、 乙方所完成之工作經甲方認可部分，乙方仍負有一切規劃、設計及安全之責任，並同意負責解釋設計及施工中之疑義、圖樣補充、有關事項之解答。
16、 乙方不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動，亦不得向與本工程有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益。
17、 乙方保證其提供甲方之圖說、資料及設計等智慧財產享有合法之專用權利，或經合法權利者之授權，絕無侵害他人智慧財產權之情事。乙方履約其有侵害第三人合法權益時，同意自行負責處理並承擔一切法律責任及因此產生之一切費用。
18、 乙方執行委辦工作同意遵守本契約各項規定並接受甲方之監督，並不得直接或間接聘僱甲方人員參與。
19、 依本契約完成之著作，以甲方為著作人，並擁有全部著作財產權。乙方同意保證將會與其受雇人約定依本契約完成之著作，著作人為甲方，並擁有全部著作財產權。
20、 甲方及乙方同意採取必要之措施，以保障他方免於因本契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，同意由造成損害原因之一方負責賠償。
21、 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方同意投保必要之保險。
22、 乙方依本契約規定同意履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
23、 乙方履約有瑕疵時，同意於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。但以該通知不逾履約結果驗收後一年內者為限。其屬部分驗收者，亦同。
24、 凡位於毗鄰捷運設施（含施工中或已施工完成之設施）禁限建管制區域內之公共開挖工程，乙方必須蒐集捷運設施之相關資料，於設計中詳加考量並評估該工程對捷運設施之影響程度，及提出適當之保護方案，並將評估資料、設計圖說提供業主轉送捷運主辦機關審查。
25、 乙方於辦理設計之圖框、監造計畫書送審、監工日報、材料設備品質抽驗、工程項目施工作業查驗、不合格品改善追蹤、監工人員登錄，及相關作業時，應優先自臺北縣政府採購處網頁（http://www.cop.tpc.gov.tw）之「工程品質資訊」下載相關表單後，予以應用。未能自該網頁取得相關表單，始得使用乙方自訂之表單。
26、 乙方及分包廠商同意不僱用外籍勞工履行本契約。本契約之執行，如需特殊技術，致國內勞工無法勝任，且須由外籍勞工擔任者，甲方同意乙方依規定向目的事業主管機關申請外籍勞工，並核准後，據以執行。違反前開規定者，甲方除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，每派一人每天處罰乙方新台幣三千元之懲罰性違約金。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。另乙方同意優先進用本國之勞工。
27、 乙方給付甲方之標的，原產地不得為中國大陸。惟該標的符合下列全部規定者，不在此限：
(1)  依條約、協定或法令得輸入或進入台灣地區之財物或勞務；且
(2)  規格、功能、效益優於台灣地區廠商所生產或有供應符合本契約規定之財物或勞務，或台灣地區廠商未生產該財物或供應該勞務；且
(3)  經乙方檢具下列書面申請，並經甲方同意者：
1 屬「規格、功能、效益優於台灣地區廠商生產或供應符合本契約規定之財物或勞務」者，應附規格、功能、效益比較表。
2 屬「台灣地區廠商未生產該財物」者，應檢附經濟部之證明文件。
3 屬「台灣地區廠商未供應該勞務」者，應檢附切結書。
28、 依據「公共工程施工品質管理作業要點」監造單位之建築師或技師，應依據工程施工查核小組作業辦法之規定，於工程查核時，到場說明。
29、 本工程若屬建築工程，依電信法第三十八條第七項規定，建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，應先經電信總局審查，於完工後應經電信總局審驗。

30、 其他(由甲方擇需要者於招標時載明)：
第10條　 本契約變更及轉讓：
1、 甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更本契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後同意向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。服務費用之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定。
2、 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更本契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。
3、 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理本契約變更或僅部分辦理者，同意補償乙方所增加之必要費用，但不包括乙方所失之利益。
4、 本契約之變更，非經甲、乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
5、 乙方不得將本契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
第11條　 履約標的品管
1、 甲方於乙方履約期間如發現乙方履約內容不符合本契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方認可後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
2、 本契約履約期間如有由甲方分段審查、查驗之規定，乙方同意按規定之階段報請甲方監督人員審查、查驗。甲方監督人員發現乙方未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方監督人員同意指派專責審查、查驗人員隨時辦理乙方申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。
3、 本契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由甲方提出申請者外，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。
4、 乙方同意免費提供甲方依本契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但本契約另有規定者，不在此限。本契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。
5、 審查、查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕，乙方同意免費改善或改正。
6、 乙方不得因甲方辦理審查、查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之責任。
7、 甲方就乙方履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，乙方同意甲方不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
8、 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方同意於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。
9、 乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會之調訓。
第12條　 保險
1、 乙方同意將本契約各條文內容投保「專業責任保險」，包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致甲方或其他第三人受有之損失，所需保險費已包含於服務費用項目之內。
2、 乙方依前款辦理之保險，其內容如下：
(1)  承保範圍除另有規定外，為財政部保險司核定制式保險單之保險範圍。
(2)  保險標的為履約標的。
(3)  被保險人：以乙方及履約全部分包廠商等為共同被保險人。
(4)  受益人：保險單加批甲方為受益人或賠款受領人。
(5)  保險期間應自本契約訂約之次日三十日內起，至契約所定履約期限再加二年止。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。但可歸責於甲方之事由致保險期間延長者，該段期間增加之保險費用由甲方負擔。
(6)  每一賠償請求案件之保險金額下限，乙方同意不低於服務費用預算總額。
(7)  保險期間內之累計保險金額下限，乙方同意不低於服務費用預算總額二倍。
(8)  每一事故之自負額上限，乙方同意不逾新臺幣　　萬元正（上開金額未填時本工程總預算金額一億以上者，自負額不得逾本工程總預算金額１．５％。本工程總預算金額未達一億；在五千萬以上者，自負額不得逾本工程總預算金額２％。本工程總預算金額未達五千萬；在二千萬以上者，自負額不得逾本工程總預算金額３％。本工程總預算金額未達二千萬；在一千萬以上者，自負額不得逾本工程總預算金額４％。本工程總預算金額未達一千萬；在五百萬以上者，自負額不得逾本工程總預算金額５％。本工程總預算金額未達五百萬；在一百萬以上者，自負額不得逾本工程總預算金額７％。本工程總預算金額未達一百萬者，自負額不得逾本工程總預算金額１０％。）
(9)  未經甲方同意之任何變更或終止，無效。
(10)  其他：
3、 保險單記載本契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
4、 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
5、 乙方未依本契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
6、 保險單副本之原本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。
7、 乙方同意負責辦理其執行本契約工作人員之保險，其費用包含於基本服務費用內，如發生意外傷亡或其他意外情事，由乙方自行處理。
8、 乙方同意依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
(1)  保證：免收履約保證金。
第13條　 罰則：
1、 本契約內所訂之辦理期限，除為甲方之因素，或有不可抗力之事由外，其餘乙方逾約定期限完成者，每逾一日乙方同意甲方得扣除乙方該服務項目（規劃、基本設計、細部設計、各分標工程之協辦招標、決標及監造，非全部）服務費用千分之三之懲罰性違約金。但本款累計懲罰性違約金以服務費用總額之百分之二十為上限。

2、 本契約內所訂之契約書第三條附件，除為甲方之因素，或有不可抗力之事由外，其餘乙方逾契約書第八條附件第五點約定期限完成者，每逾一日乙方同意甲方得扣除乙方該服務項目（規劃、基本設計、細部設計、各分標工程之協辦招標、決標及監造，非全部）服務費用千分之三之懲罰性違約金。但本款累計懲罰性違約金以服務費用總額之百分之二十為上限。

3、 乙方提供之預算書圖，經甲方、有關機關或單位查證有下列情事屬實者，依下列約定處理，但本項累計懲罰性違約金以服務費用總額之百分之十為上限：
(1)  經查證乙方於估價表單所編列數量與設計圖說之設計數量不相符且其數量相差7.5％以上者，其數量多計逾7.5%部份，甲方得處以乙方該多計金額20%之懲罰性違約金；其數量少計逾7.5%部份，甲方得處以乙方該少計金額10%之懲罰性違約金。

(2)  工程材料、設備，得列舉廠牌時，經查乙方所列三家以上之廠牌品質、規格標準不一、實際價格相差百分之十五者，甲方得扣除乙方該工程材料、設備之設計服務費用。
(3)  違反第九條第十三款之約定，經甲方查證屬實者，每次處罰乙方監造服務費用千分之五之懲罰性違約金，其觸犯採購法第八十九條第一項前段規定者，則移送法辦。
(4)  乙方所訂工程材料、設備之規格，或工程材料、設備，得列舉廠牌時，乙方所列舉之廠牌或規格，有圖利壟斷之情事者，甲方得扣除乙方該工程材料、設備之設計服務費用，並處以扣款金額六倍之懲罰性違約金。
4、 廠商未依圖說施工或交貨，被甲方或有關機關或單位查獲，而乙方無法證明業已善盡監造責任時，每經查獲乙次，處罰乙方監造服務費用千分之三十之懲罰性違約金，惟「監造廠商品質保證規定」已有相關之懲罰性條款者，從其規定。
5、 乙方未依規定指派工程人員，或指派之工程人員於工程進行時，未實際到工程現場辦理監造事宜時，每少一人每日處罰乙方新臺幣壹萬元之懲罰性違約金。
6、 乙方審查本工程履約廠商之相關資料，經查核有審核不實之行為者，每經查獲乙次，除本契約另有規定外，處罰新台幣壹萬元之懲罰性違約金。
7、 乙方執行監造業務，接受工程查核小組查核時，乙方之建築師或技師未到場說明者，每次處罰新台幣壹萬元之懲罰性違約金。
8、 本工程履約廠商申請當次估驗之數量經乙方審查通過，惟經查證該次估驗不符實際（如申請估驗圖說所載項目之個數列為已施作，而實際未施作）者，乙方同意按甲方認定超估或逾算款項計罰百分之　　（本百分比未填時為百分之五）之懲罰性違約金，經查證估驗不符實際累計達二次者，第二次即加零點五倍計罰懲罰性違約金，而累計超過二次者，第三次起每次即加一倍計罰懲罰性違約金。但超估或逾算款項未逾該項目契約金額百分之二者，不在此限。
9、 違反第八條第四款之約定，每逾一日，處罰乙方監造服務費用千分之一之懲罰性違約金。
10、 違反第九條第十五款之約定，經甲方查證屬實者，處罰乙方服務費用百分之一之懲罰性違約金。
11、 違反第九條第十七款之約定，經甲方查證屬實者，處罰乙方服務費用千分之五之懲罰性違約金。
12、 前列各款之扣款或懲罰性違約金，甲方得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金逕為扣抵。另並得視情節輕重交付主管機關懲戒。
13、 乙方不於規定期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾二次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
(1)  自行或使第三人改善，並得向乙方請求償還改善必要之費用。
(2)  終止或解除本契約或減少服務費用。
14、 乙方規劃、設計錯誤、監造不實，致甲方遭受下列損害者，不論本契約是否業已期滿，乙方同意負賠償責任。乙方對本契約之最大賠償責任，以本採購案之總服務費用為上限，惟如係因乙方或其執行本契約之相關人員之重大過失、故意或不法之行為所導致者，不在此限： 
(1)  甲方之額外支出。
(2)  施工或供應之廠商向甲方求償之金額。
(3)  採購標的延後完成或延後獲得所生之損害。
(4)  發生事故所生之損害。
(5)  其他可歸責於乙方之損害。
15、 甲方得將乙方之規劃、設計錯誤、監造不實，視為採購法第一百零一條第八款之「查驗或驗收不合格」。

16、 乙方受甲方委託辦理技術服務業務，其為準公務人員。若乙方與工程履約廠商有串通、舞弊、收取該廠商之賄賂或怠忽職守、未切實辦理設計、監造者，有「公務人員服務法」適用時，將會涉及貪污、圖利．．．等刑法之罪行。
17、 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：
(1)  戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
(2)  山崩、地震、颱風、水災、地層滑動。
(3)  交通中斷。
(4)  民眾非理性之聚眾抗爭。
(5)  毒氣、瘟疫。
(6)  履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
(7)  能源中斷或管制供應。
(8)  核子反應、核子輻射或放射性污染。
(9)  非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
(10)  政府法令之新增或變更。
(11)  我國或外國政府之行為。
(12)  其他經甲方認定確屬不可抗力者。
18、 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低所造成之不利影響或損害。
19、 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦同意負責。但經乙方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。
20、 乙方投保「專業責任保險」應自本契約訂約之次日起三十內完成投保，未於規定期限完成者，每逾一日乙方同意甲方得處以乙方保險金額千分之五之懲罰性違約金。
21、 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。懲罰性違約金為本契約總價百分之五。

第14條　 本契約終止解除及暫停執行：
1、 乙方履約，有下列情形之一，甲方得不經催告以書面通知乙方終止或解除本契約，除其他條款已有懲罰性違約金之處置外，甲方得請求損害賠償，及依各該規定處以懲罰性違約金，且不補償乙方因此所生之損失，並得依採購法第一百零一條至一百零三條規定辦理：
(1)  有採購法第五十條第二項前段之情形者。且屬第五十條第一項第一、二款者，不予罰款；屬同項第三、四、五款者，懲罰性違約金額度為本契約總價百分之二十；屬同項第六款者，為本契約總價百分之三。
(2)  有採購法第五十九條得終止或解除本契約之情形者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之二十。
(3)  違反不得轉包之規定者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之二十。
(4)  乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判決有罪確定者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之二十。
(5)  因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(6)  偽造或變造本契約或履約相關文件，經查明屬實者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(7)  擅自減省工料情節重大者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(8)  無正當理由而不履行本契約者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(9)  審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之五。
(10)  有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(11)  乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之五。
(12)  設計未能符合有關法令規定，或未能配合實際情況，或未能符合甲方使用需求與規劃意見，致不堪採用，或有使用上之困難，而必須修正或變更設計，經雙方協議，乙方無正當理由卻不願照辦者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(13)  設計未能符合有關法令規定，或未能配合實際情況，或未能符合甲方使用需求與規劃意見，致不堪採用，或有使用上之困難，而必須修正或變更設計，且其變更費用加價及減價絕對值合計達該工程契約金額百分之十五者。懲罰性違約金額度為本契約總價百分之十。
(14)  本契約規定之其他情形。
2、 終止本契約，得為部分或全部。屬部分者，前款之懲罰性違約金，得以終止部分金額與本契約總金額之比例計罰之。
3、 第一款第五目所稱延誤履約期限，情節重大者，指履約進度落後（1）百分之20  以上，且日數達10  日以上
4、 前款百分比之計算，應屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比者，甲方應先通知乙方限期改善，屆期未改善者，依逾期日數計算之；屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算之。
5、 甲方同意依第一款之懲罰性違約金總額，不逾本契約總價百分之五十，但因廠商隱瞞產品之瑕疵、故意、重大過失造成之損害不在此限。
6、 乙方有第一款各目情形，未經甲方終止或解除本契約者，乙方仍應依本契約規定繼續履約，惟甲方得計罰相同額度之懲罰性違約金。 

7、 本契約經依第一款規定或其他因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。
8、 甲方如有本條前款之事由得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得服務費用，包括尚未領取之服務費用、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。
9、 本契約因政策變更，乙方依本契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除本契約，並補償乙方因此所生之損失，但不包括乙方所失之利益。
10、 依前款規定終止本契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依服務費用給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
(1)  繼續予以完成，依服務費用給付。
(2)  停止服務。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
11、 非因政策變更且非可歸責於乙方事由而有終止或解除本契約必要者，準用前二款規定。

12、 乙方未依本契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改善後方准恢復履約。
13、 有前款情形者，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加服務費用。
14、 因非可歸責於乙方之情形，暫停執行期間累計逾一年者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
15、 前款暫停執行，甲方同意視情形，酌予延長履約期限。
16、 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息百分之五之遲延利息。延遲付款達三個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。本案如須終止或解除本契約者，甲方依本契約載明之地址，向乙方郵寄解除或終止本契約之通知。如無法送達者，甲方得不經解除或終止本契約之程序，即可另行對外招標，續辦乙方依本契約應完成之工作。
17、 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之乙方人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。
18、 違反前款規定者，甲方得終止或解除本契約，或將溢價及利益自本契約價款中扣除。
19、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。本契約解除時，溯及本契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第15條　 爭議處理：
1、 甲方與乙方因履約而生爭議者，同意依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(1)  依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。
(2)  於徵得他方同意後，提付仲裁，依仲裁法以仲裁方式處理，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。
(3)  依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

(4)  提起民事訴訟。
(5)  依其他法律申(聲)請調解。
(6)  依本契約或雙方合意之其他方式處理。
2、 如因履約爭議而提付仲裁者，除仲裁判斷之評議外，甲乙雙方同意公開仲裁程序及仲裁判斷書。

3、 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(1)  與爭議無關或不受影響之部分乙方同意繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(2)  乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除本契約責任。
4、 本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
第16條　 其他：
1、 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
2、 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理本契約事項之機構之人員。
3、 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方同意備翻譯人員。
4、 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，本契約未予載明者，依國際貿易慣例。
5、 甲方及乙方於履約期間同意分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與本契約有關事項之代表人。
6、 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
7、 本契約正本二份，甲、乙雙方各執一份；副本　　份（未填時為六份），由甲、乙雙方及相關機關（單位）分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。
立契約人
                  甲方 ：臺北縣政府城鄉發展局
                　     法定代理人：代理局長 張邦熙
                    　　     地址：臺北縣板橋市中山路一段161號
                 乙方：
                   　　   負責人：
                      身份證字號：
                    　　  地  址：
連帶保證人（免連帶保證人者免填）：
                   　　   負責人：
                      身份證字號：
                  　　    地  址：
中　　　華　　　民　　　國　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
契約書第三條（附件）
乙方同意提供之服務： 
	階段
	作業項目

	一、規劃
	一、工作計畫報告
1.計畫目標
2.工作計畫與時程
3.國內外案例收集
	(一)計畫緣起及目的
(二)基本資料調查及分析
1.基地環境資料分析
(1)自然環境：基地位置與範圍、地形與地質、水文氣象、自然生態、景觀資源、及環境敏感地區（生態、資源、文化資產、天災）等。
(2)土地編定：土地使用分區及用地編定情形。
(3)公共設施設備：聯外交通動線、現有公共管線、及鄰近聚落與公共事業所能提供之服務機能等。
(4)人文景觀
(5)土地適宜性分析
(6)其他
2.上位、相關計畫與法令分析
(1)上位計畫（區域計畫、都市計畫、綜合發展計畫）。
(2)本案可能影響範圍內之相關建設計畫（包含公布實施中、施工中、核定規劃中及已完成之各項計畫）：交通運輸計畫、污染防治計畫、其他相關建設計畫。
(3)相關法令分析。

	
	二、全區整體規劃構想
1.基地調查與分析
2.規劃主題定位
3.整體地區環境形塑
4.相關配套計畫
5.整體規劃構想方案及書圖製作
6.辦理民眾說明會或座談會。
7.編製整體規劃設計書圖，含平面圖、立面圖、剖面圖、示意圖及設計說明。
8.擬定整體設計進度表、分標計畫表、預算執行分期或分月計畫表及各期經費概算。
	

	二、設計
	

	
	基本設計
	第一階段與第二階段基本設計
(1)空間需求
(2)土地使用計畫
(3)水土保持與整地（含客土）計畫
(4)公共設施系統：基地內道路系統;電力、電信、網路等共同管路系統；給排水、灌溉及防洪系統；污水處理系統;資源回收及廢棄物處理系統。
(5)水土保持計畫
(6)雨污水計畫
(7)自然文化景觀保存及配置計畫
(8)建物、景觀、道路系統等硬體設施配置計畫
(9)植栽計畫
(10)未來發展、分期分區發展計畫
(11)使用、經營、維護管理計畫
(12)工程費概估
(13)結論及建議方案（含基地配置圖：比例尺1/500；全區鳥瞰透視圖：A3尺寸；基本設計相關圖說）
(14)在地住民意見
(15)預期效益
(16)用地調查與協調

	
	細部設計
	第一階段細部設計
(一)細部設計圖文資料或計算書之製作，包括必要之下列圖說：
1.整地計畫配置圖（基地範圍、道路、公共設施設備、水保、給排水、挖填計算等）。
2.各項設施設備（景觀、道路、排水、電、照明、噴灌…等）平、立、剖圖，及詳細施工圖說。
3.交通控制設施佈設及詳圖。
4.施工或材料規範之編擬、包括功能、規格、查（試）驗項目、試驗規範、必要之參考廠牌、型號。
施工規範部分，乙方應以行政院公共工程委員會規定公共工程施工綱要規範（www.pcc.gov.tw之技術整合資訊下）之規定為準，不足時再予補充。
5.工程或材料數量之估算或編製。
6.施工計畫及施工進度之擬訂。
7.成本分析及估價。
8.分標計畫及進度之整合。
9.發包預算及招標文件之編擬。
10.工程預算書圖（份數由甲方指定）應包括：工程內容、項目、說明、詳細價目表、單價分析表、數量計算表及藍晒圖，對於重要結構物，應附必要之結構計算書。乙方同意以行政院公共工程委員會製訂之「PCCES」作業系統編製上開預算書。
11.協辦建築執照、水電及電信工程設計圖說資料送審。
12.乙方於細部設計完成；並經甲方審核通過時，應提供全部設計圖之Ａ３尺寸設計圖、預算書（結構計算書圖除外）、及招標文件（包含電子檔案其格式由甲方指定），送交甲方乙份。
13.都市設計審議及取得建築執照。
14.老街居民同意書取得。
(二) 協辦各項招標作業，包括參與標前會議。
1.協辦招標文件之釋疑、變更或補充。
2.協辦投標廠商及其分包廠商資格之審查。
3.協辦開標、審標及提供決標建議。
4.協辦契約之簽訂。
5.協辦招標、審標或決標爭議之處理。
6.替代方案之建議、審查。
7.以「PCCES」作業系統編製相關招標文件。
8.如有交付乙方工程契約書及招標文件，核對工程契約書與招標文件是否一致及契約單價是否依規定調整者，乙方如核對無誤後，應於該等工程契約及招標文件加蓋騎縫章，並出具核對無誤之文書。

	
	
	第二階段細部設計
(仝上)

	三、監造
	第一階段監造
(一)乙方同意提報符合下列規定之監造計畫予甲方核備後，依該計畫內容確實執行。且乙方執行監造品質保證作業，應按「監造廠商品質保證規定」辦理： 

1.監造範圍。
2.監造組織。
3.品質計畫審查作業程序。
4.材料設備抽驗程序及標準。
5.施工計畫審查作業程序。
6.施工查核程序及標準。
7.品質稽核系統。
8.文件紀錄管理系統等。
9.工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
審核承包商所提之施工計畫（內容至少應包括施工設備、勞工人力及預定進度）、施工圖及品管計畫，並督促承包商執行。上開施工計畫及品管計畫，必須經由「品管人員」審查後，乙方始得審核經過。
10.重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
11.施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
12.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
履約估驗計價之查核。
13.審核承包商提出之材料樣品、出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期，並進行現場之比對及抽驗。抽驗之結果同意填具品質抽驗紀錄表，發現缺失時，同意即通知承包商限期改善。
14.簽核廠商所送施工日報表或月報表及編報監工日報表、天候表、工程月報表，提送甲方貳份。
15.於每月五日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
16.依監造計畫對各施工項目實施查核，並填具施工品質查核紀錄表，發現缺失時，同意即通知承包商限期改善。
17.輔導承包商建立品質管理制度及制定自主檢查表。
18.查核各承包商之品管組織負責人或工地負責人簽認之「自主檢查表」。
19.各項品管文件，紀錄妥予保存，建檔備查。
20.解釋乙方設計或規定之圖說或規範之疑義，及提供施工顧問諮詢事項。
21.本工程如有產生剩餘資源(含剩餘土石方或營建泥漿)者，於承包商提出剩餘資源(含剩餘土石方或營建泥漿)處理計劃書二十日內審查完成及監督剩餘資源(含剩餘土石方或營建泥漿)進入實際收容處理場所。
22.審查工程竣工結算數量及確認竣工日期，並依工程契約規定提供工期檢討資料。
23.「臺北縣機關工程契約書範本」規定甲方監造單位應辦事項。
24.依相關法令規定訂定驗收標準，並送甲方備查，且協助甲方辦理驗收事宜。
25.有關履約界面之協調及整合。
26.契約變更之建議及處理。
27.審查竣工圖圖說。
28.竣工及結算文件之審查。
29.規劃、協調及監督機電及其他必要設施、設備之試運轉。
驗收之協辦。
30.協辦履約爭議之處理。
31.協助處理居民同意書取得、民眾抗議、災害搶救或管路遷移等事項。
(二)本案施工期間，乙方每日應指派專人至工程施工地點依「公共工程施工品質管理作業要點」辦理監造業務。

	
	第二階段監造
(仝上)

	四、行銷文宣
協助主辦單位製作文宣、行銷活動及政策宣導
	(1)製作相關文宣(中、英文)，包括導覽手冊及摺頁。
(2)拍攝紀錄施工過程並製作成簡報、動畫或以其他多媒體製作。
(前述項目須提報設計構想經甲方同意後製作，並依甲方規定格式提供電子檔案)

(3)配合辦理工程開工、完工典禮或其他相關活動。
(4)本案執行期間，配合甲方需要參與工作小組討論、提供圖說資料、文宣、新聞稿或舉辦說明會、協調會等宣導活動。


註：本案第二階段細部設計及監造部分，得標廠商應徵得本機關同意後，始得履約；未遵守本約定而衍生損失者，本機關不負賠償責任。
公共工程規劃、設計服務廠商評選作業注意事項（節錄乙方履約應注意規定之條文）
1、 為使機關評選公共工程規劃、設計廠商，應注重其專業能力，並兼顧生態、都市設計、景觀及人文藝術等多元性理念與機能，且透過住民參與，奠定實用及美好生活環境之基礎，特訂定本注意事項。

2、 本注意事項所稱公共工程，指政府機關、公立學校及公營事業（以下簡稱機關）興辦之查核金額以上之工程。法人或團體興辦查核金額以上之工程，其接受機關補助金額占採購金額半數以上者，亦屬之。
前項工程以統包方式辦理者，準用本注意事項之規定。
3、 公共工程之規劃、設計，應依下列順序及原則辦理：
(1)  先期規劃（構想或研究）：基於計畫需求及生態、都市設計、景觀及人文藝術等多元性理念之考量，辦理相關規劃，並提出使用與功能之需求計畫、合理之計畫期程及整體工程之概估經費等。
(2)  綜合規劃、設計（實質規劃、設計）：依據前款先期規劃，評選以具有專業資格為主之規劃、設計服務廠商，並提出實質規劃、設計成果及經費概算。
4、 為使公共工程之規劃、設計特色化、社區化及在地化，機關應依下列方式，納入住民參與之機制：
(1)  先期規劃階段之需求計畫擬定，應透過住民座談或公告之方式，徵詢在地住民之意見，並於規劃報告書編列專章紀錄住民之意見。
(2)  機關於訂定招標文件時，應邀集在地住民與評選委員會座談，以確實掌握住民之需求。
(3)  機關應於招標文件中載明，投標廠商之服務建議書，應提出住民參與之執行理念及方式，並納為評選項目。
(4)  機關應於招標文件中明定，服務廠商應派規劃、設計人員充分瞭解工程所在地之自然生態、文化景觀之特色，供規劃、設計考量，並與在地住民溝通規劃、設計需求與理念。
(5)  機關於得標廠商規劃、設計作業過程，應邀集在地住民舉辦至少一次規劃、設計說明會，且得邀請原評選委員檢視評選階段與在地住民座談之共識，以獲致最佳化之規劃、設計方案。
5、 機關應於招標文件中明訂服務廠商應完成下列事項：
(1)  人力配置表（以人月或人時為準，詳附表一）應充分表達附表三有關之服務時程，並填具服務有關人員之月（日）報表（詳附表六）。
(2)  於公告固定服務費用之前提下，應於本契約規定期限內，預擬完成各項服務成果（預擬服務成果參考附表一之附註二）。
(3)  應依前款預擬之各項服務成果，於本契約規定期限內，完成具體之服務實施計畫書或說明。
前項第三款之服務實施計畫書或說明，於經機關核可後，給予第一期服務費用，其金額不得逾服務費用之百分之十。
機關得於招標文件，載明參加評選廠商不依機關之規定製作服務建議書時，評選委員得視其情形，評比相對較低之分數或名次。但不得規定頁數不符者，視同資格不符。
6、 機關評選規劃、設計服務廠商，應考量下列事項：
(1)  先期規劃或綜合規劃、設計服務費用在公告金額以上未達新臺幣五百萬元者，辦理公開評選時，廠商應提出服務建議書。服務建議書以不超過三十頁之A4格式裝訂成冊為原則，內容除規劃、設計理念說明、概估工程經費分析、有關服務人力配置表與服務成本分析及預估服務成果（相關報告之性質與綱要、各種設計圖之張數及準備施工招標文件之項目）外，得具備A4或A3（宜摺成A4格式大小）之相關圖說；並不得要求競標者製作模型進行評選。
(2)  先期規劃服務費用在新臺幣五百萬元以上者，舉行公開競圖或服務建議書之評選時，除服務建議書以不超過五十頁之A4格式裝訂成冊為原則，並要求簡報（不含動畫，簡報之圖表不限A4或A3格式）外，其餘內容同前款規定。
(3)  綜合規劃、設計服務費用在新臺幣五百萬元以上未達巨額採購者，舉行公開競圖或服務建議書之評選時，除服務建議書以不超過五十頁之A4格式裝訂成冊為原則，並要求簡報（不含動畫，簡報之圖表不限A4或A3格式）外，其餘內容同第一款規定。
(4)  綜合規劃、設計服務費用屬巨額採購或工程性質特殊者，得進行二階段評選。第一階段公開評選服務建議書及基本概念性圖說，服務建議書以不超過四十頁之A4或A3格式裝訂成冊為原則，內容同第一款並以文字說明為主，圖面為輔；入選者於第二階段時進一步競圖，競圖之評選以圖面為主，文字說明為輔，並得要求提供模型及（或）彩繪透視圖及簡報（不含動畫，簡報之圖表不限A4或A3格式）。
(5)  參加評選廠商過多（如十數家以上），有影響評選效率之虞時，得於招標文件規定先辦理初步評選，經評選委員會選取入圍廠商後，再進行分數或排序之評選等程序。
前項服務建議書頁數之計算，不含應選資格證明文件、服務建議書封面、封底、目錄及學經歷、服務經驗等附件。
7、 為融合公共藝術與整體公共工程之環境及地區文化特色，機關應依文化藝術獎助條例之規定，編列公共藝術設置經費預算，並於招標文件預告之；並要求廠商於綜合規劃、設計服務時，應整體考量有關公共藝術之規劃或預擬設置處所，及配合公共藝術設置辦法適時辦理。
8、 規劃、設計服務之重點評選事項如下：
(1)  先期規劃：機關辦理先期規劃服務廠商評選，招標文件應載明廠商提供之服務建議書，除應特別注重廠商、計畫主持人與主要工作人員於技術服務項目之信譽、經驗與能力，及考量有關專業與特殊專業之使用及功能需求外，並應考量下列課題（如不適用得述明理由）：
1 都市設計及景觀設計相關課題。
2 自然生態相關課題。
3 綠營建（能源節約及資源回收再利用等）相關課題。
4 公共藝術相關課題。
5 防災與減災相關課題。
6 設施維護管理相關課題。
7 住民參與相關課題。
8 其他。
(2)  綜合規劃、設計：機關於招標文件中，除應特別注重廠商、計畫主持人與主要工作人員於技術服務項目之信譽、經驗及能力外，服務廠商提供之服務建議書或圖說，應視個案工程屬性擇定下列全部或一部事項予以考量，並納為重點評選項目。但不得規定廠商提供之事項有增減者，視同資格不符：
1 建築工程類：除建築之配置、平面、立面、剖面圖及其有關專業結構系統、機電、空調、消防及特殊專業（如醫療生化、演藝、音效、錄音控制、無塵…）等之必要圖說及工程造價說明外，並應包含下列課題之分析及圖說（如不適用得述明理由）：
(1) 環境現況、景觀特色及人文歷史分析說明。
(2) 視覺景觀分析圖。
(3) 植栽綠化配置圖。
(4) 建築基地在綠地系統上之串連構想。
(5) 生態設計構想。
(6) 關鍵問題、當地歷史文化風土特色表現手法及特殊創意說明。
(7) 符合綠建築指標、雨水回收系統或相關省能措施之說明。
(8) 營建剩餘土石方之回收再利用方案。
(9) 防災及管理維護計畫。
(10) 新工法或特殊建材之說明。
2 非建築工程類：應依不同工程屬性，除設計配置圖及工程造價說明等專業性圖說外，並應包含下列課題之分析及圖說（如不適用得述明理由）：
(1) 環境現況、景觀特色及人文歷史分析說明。
(2) 視覺景觀分析圖。
(3) 有關動植物生態衝擊分析及因應對策、生態工法措施或生態綠化措施之說明。
(4) 規劃、設計意念說明（含關鍵問題、當地歷史文化風土特色表現手法、地區整體地景與其他公共設施之配合設計及特殊創意說明）。
(5) 重要文化資源保護措施。
(6) 營建剩餘土石方之回收再利用方案。
(7) 防災與管理維護計畫及其他機關相關配合措施。
契約書第六條（附件）
一、第一階段
(一)規劃服務費用，佔服務費用百分之十。乙方完成第三條、第三條（附件）、邀標書及其相關應辦規劃事宜，送交甲方依認可後，得申請甲方支付之。
(二)基本設計服務費用，佔服務費百分之十三點五。
1. 乙方完成第三條（附件）及其相關應辦基本設計事宜，並將成果送交甲方審查核定後，得申請甲方支付基本設計服務費用百分之六十。
2. 乙方完成第三條（附件）及其相關應辦細部設計事宜，並將成果送交甲方審查核定後，得申請甲方支付基本設計服務費用百分之四十。
(三)細部設計服務費用，佔服務費百分之三十一點五。
1. 乙方完成第三條（附件）及其相關應辦細部設計事宜，並將成果送交甲方審查核定後，得申請甲方支付細部設計服務費用百分之六十。
2. 甲方取得必要之許可及執照及完成各工程決標訂約，乙方得申請甲方支付細部設計服務費用百分之二十五。
3. 工程完成百分之五十（以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比例為準），且無出現設計缺失，或缺失業已改善，乙方得申請甲方支付細部設計服務費用百分之十五。
(四)甲方於細部設計審查完成六個月內，仍未編列工程採購預算者，雙方同意以細部設計服務費用百分之四十，給付相關之服務費用及因上揭遲延所衍生之一切費用。
(五)協辦招標及決標服務費用，佔服務費百分之五，於甲方完成各工程決標訂約及取得必要之許可及執照後，由乙方向甲方申請支付。
(六)監造服務費用，佔服務費百分之四十五。乙方依工程施工進度百分比二十五、五十、七十五（以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比率為準）及驗收通過結算及取得必要之許可及執照後，得申請甲方各支付監造服務費用之百分之二十五。
二、第二階段

 (一)細部設計服務費用，佔服務費百分之五十五。
1. 乙方完成第三條（附件）及其相關應辦細部設計事宜，並將成果送交甲方審查核定後，得申請甲方支付細部設計服務費用百分之六十。

2. 甲方取得必要之許可及執照及完成各工程決標訂約，乙方得申請甲方支付細部設計服務費用百分之二十五。

3. 工程完成百分之五十（以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比例為準），且無出現設計缺失，或缺失業已改善，乙方得申請甲方支付細部設計服務費用百分之十五。
(二)甲方於細部設計審查完成六個月內，仍未編列工程採購預算者，雙方同意以細部設計服務費用百分之四十，給付相關之服務費用及因上揭遲延所衍生之一切費用。

(三)協辦招標及決標服務費用，佔服務費百分之五，於甲方完成各工程決標訂約及取得必要之許可及執照後，由乙方向甲方申請支付。

(四)監造服務費用，佔服務費百分之四十五。乙方依工程施工進度百分比二十五、五十、七十五（以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比率為準）及驗收通過結算及取得必要之許可及執照後，得申請甲方各支付監造服務費用之百分之二十五。
契約書第八條（附件）
本計畫執行期限及各階段預定工作進度表如下：

9、 乙方同意於契約簽訂日起  30   日(日曆天)以前完成規劃，且將有關圖說文件一式數份（份數由甲方決定）送交甲方審核，並至少向甲方簡報　1　次（。
10、 乙方同意於甲方核定規劃內容日起   50   日(日曆天)以前完成基本設計，且將有關圖說文件裝訂成冊一式數份（份數由甲方決定）送交甲方此認可，並至少向甲方簡報1次（本次數未填寫時為前開日數除以三十之整數值，且至少一次）。
11、 乙方同意於甲方核定基本設計內容日起  60  日(日曆天)以前完成細部設計，且將有關圖說文件裝訂成冊一式數份（份數由甲方決定）送交甲方認可，並至少向甲方簡報2次。
12、 如施工中有變更設計時，乙方同意於接獲甲方公文通知後7日(日曆天)內完成變更設計預算書圖，且將有關圖說文件裝訂成冊一式數份（份數由甲方決定）送交甲方審核，並至少向甲方簡報　1　次。
13、 前四款之設計書圖文件如經甲方退回修正，乙方同意於接獲甲方通知日起　　　15日(日曆天)內修正完成，並於五日(日曆天)內提交甲方一式數份（份數由甲方決定）之文件。
14、 乙方同意於甲方核定細部設計內容日起  20   日(日曆天)以前完成各分標工程招標文件之草擬，且將有關招標文件裝訂成冊一式數份（份數由甲方決定）送交甲方認可，並至少向甲方簡報1次。
15、 於工程開工前提報監造工程人員予甲方；於甲方有意見時，乙方同意於接獲甲方通知日起十日(日曆天)內說明、修正或更換，並再報予甲方備查。
16、 乙方同意於各分項工程承商竣工之次日起  5 日(日曆天)內審查完妥竣工結算書圖。
乙方同意不以任何理由，向甲方申請免計履約期日；國定假日（包括中華民國開國紀念日、農曆除夕、春節、和平紀念日、革命先烈紀念日、婦女節、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、軍人節、孔子誕辰紀念日、中秋節、國慶日、臺灣光復節、先總統 蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日、行憲紀念日）、例假日（星期六及日）、民俗節日（春節、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽、冬至及其他民俗節日）及其他放假日皆計入履約期日。

17、 附表一
	   服務期程

人員  人月數
職稱
	第一年
	第二年
	人月數合計

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二 工作月報表（本表格僅供參考，廠商可自行設計）

姓名：                                                                      年    月 

	
	計畫編號               Project no.
	　
	工作代碼               Labor Code
	Date
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	小計
	主辦工程師

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	BT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	　合計
	ST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	OT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	AB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表說明：
	
	
	
	
	
	
	代碼說明：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.每日填入工時，每日合計後主辦工程師簽認。
	ST 工作時
	OT 加班時
	BT 出差
	AB 請假
	

	。
	AL年休假
	OL 公假
	SL 病假
	IL 公傷假
	ESL 特別病假


附表三：公有建築物施工階段契約約定權責分工表

（有委託專案管理廠商）
	期程
	項　　　目
	甲方
	專案管理單位
	設計單位
	監造單位
	施工廠商
	依據

	工

程開︵施︶工前
	1.申請建管單位各階段勘驗
	○
	△
	○
	○
	●
	工契9-八-(二)- 16、工契9-八-(五)

	
	2.擬定施工進度表
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-二-(一)、工契9-八-(二)- 4

	
	3合法營建剩餘資源處理場資場(或土資場)或借土區資料送審
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-三十五

	
	4.向建管單位申報開工
	○
	△

	○
	○
	●
	工契9-八-(二)-16、工契9-八-(五)

	
	5.向業主申報開工
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)-6

	
	6.編擬監造計畫書
	◎
	★
	
	●
	
	品管要點八

	
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)-4、品管要點十一

	
	8.編擬品質計畫書
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)-11、品管要點三、六、十一

	
	9.編擬安全衛生管理計畫
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契9-八-(三)

	
	10.辦理工程保險
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契12-二、工契13

	
	11.向勞檢單位申請丁種工作場所審查
	◎
	△
	
	□
	●
	工契9-三-(二)、工契9-八-(二)- 16

	工

程施工階段

工程施工階段
	1.填報建築工程監造（監督、查核）報表
	◎
	★
	
	●
	
	品管要點十一點之（五）

	
	2.填報建築物施工日誌
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)- 7

	
	3.填報建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表
	◎
	△
	
	
	●
	施工廠商品質管制規定九-(八)

	
	4.停工、復工報核
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)- 6

	
	5.營建剩餘資源流向管制
	◎
	△
	
	□
	●
	工契9-四-(一)

	
	6.定期召開工程協調會議
	★
	●
	○
	○
	○
	

	
	7.工程界面協調
	◎
	●
	○
	○
	○
	

	
	8.工程材料送審進度管制
	◎
	★△
	
	▲
	●
	工契11-二

	
	9.繪製施工詳圖
	◎
	★
	
	▲
	●
	工契9-二-(一)及3、工契9-三-(六)、工契10-三

	
	10.工程材料資料送審
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契11-二

	
	11.工程材料資料送審(同等品)
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契11-二

	
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）
	◎
	△
	
	▲
	●
	工契11-二

	
	13.工程材料樣品送審
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-八-(二)- 3、工契11-二

	
	14. 施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】
	◎
	△
	
	●
	○
	工契11-二、三、六、七

	
	15.施工品質管理
	◎
	△
	
	□
	●
	工契9-八-(二)- 11、工契10-三、工契11

	
	16.工地安衛與環境保護
	◎
	△
	
	□
	●
	工契9-三、工契9-四、工契9-八-(三)

	
	17.施工進度管制
	◎
	△
	
	▲
	●
	工契10-三

	
	18.施工中工期核計
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契10-三

	
	19.工期展延
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契7

	
	20.施工中估驗計價
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契11-三

	
	21.工程變更設計作業

（確定變更後之作業）
	★
	▲
	●
	○
	○
	工契9-八-(二)- 9、工契19-一、工契19-五

	
	22.解釋合約﹑圖說與規範
	★
	▲●
	○
	●
	
	工契10-三

	
	23.處理鄰房損害糾紛
	◎
	○
	
	○
	●
	工契9-（二十）、工契9-（三十）、工契18-（五）、18-（八）

	
	24.工程爭議處理
	★
	●
	○
	○
	○
	工契22

	
	25.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜
	△
	○
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）

	
	26.向建管單位申報竣工
	○
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（6）

	
	27.準備使用執照申請事宜
	○
	△
	○
	○
	●
	工契9-（十八）

	工

程

完

工

驗

收

階

段
	1.辦理使用執照申請
	○
	△
	○
	○
	●
	工契9-（十八）

	
	2.向業主申報完工
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（6）、工契15-（二）

	
	3.竣工確認
	★
	☆
	
	●
	○
	工契15-（二）

	
	4.核計總工期
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契7-（三）-1

	
	5.繪製竣工圖說
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契15-（二）

	
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算
	★
	☆
	
	▲
	●
	工契15-（二）、工契21-（三）

	
	7.測試設備運轉
	★
	△
	
	□
	●
	工契15-（三）

	
	8.辦理工程驗收
	●
	○
	
	○
	○
	工契15-（二）

	
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件
	●
	○
	
	○
	○
	採購法73條、細則101條

	
	10.辦理點交作業
	★
	●
	
	○
	●
	工契15-（九）

	
	11.繕製工程決算書
	★
	●
	
	○
	○
	


備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理● 

工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點

附表四：公有建築物施工階段契約約定權責分工表

（無委託專案管理廠商）

	期程
	項　　　目
	甲方
	設計單位
	監造單位
	施工廠商
	依據

	工

程開︵施︶工前
	1.申請建管單位各階段勘驗
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5

	
	2.擬定施工進度表
	★
	
	▲
	●
	工契9-（二）-1、工契9-（八）-2-（4）

	
	3.合法合法營建剩餘資源處理場資場(或土資場)或借土區資料送審
	★
	
	▲
	●
	工契9-（三二）

	
	4.向建管單位申報開

工
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5

	
	5.向業主申報開工
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（6）

	
	6.編擬監造計畫書
	★
	
	●
	
	品管要點八

	
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向建管單位及工程管理單位）
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（4）、品管要點十一

	
	8.編擬品質計畫書
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（11）、品管要點三、六、十一

	
	9.編擬安全衛生管理計畫
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-3

	
	10.辦理工程保險
	★
	
	▲
	●
	工契12-（二）、工契13

	
	11.向勞檢單位申請丁種工作場所審查
	△
	
	□
	●
	工契9-（三）-1、工契9-（八）-2-（16）

	工

程施工階段


	1.填報建築工程監造（監督、查核）報表
	★
	
	●
	
	品管要點十一點之（五）

	
	2.填報建築物施工日

誌
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（7）

	
	3.填報建築物施工中營造業專任工程人員督導紀錄表
	◎
	
	△
	●
	工契11-（五）-□-（1）

	
	4.停工、復工報核
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（6）

	
	5.營建剩餘資源流向管制
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（四）-1

	
	6.定期召開工程協調

會議
	★
	○
	●
	○
	

	
	7.工程界面協調
	◎
	○
	●
	○
	

	
	8.工程材料送審進度管制
	◎
	
	★▲
	●
	工契11-（二）

	
	9.繪製施工詳圖
	◎
	
	★▲
	●
	工契9-（二）-2及3、工契9-（三）-4、工契10-（三）

	
	10.工程材料資料送審
	★
	
	▲
	●
	工契11-（二）

	
	11.工程材料資料送審

(同等品)
	★
	
	▲
	●
	工契11-（二）

	工程施工階段
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）
	◎△
	
	▲
	●
	工契11-（二）

	
	13.工程材料樣品送審
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（3）、工契11-（二）

	
	14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】
	◎△
	
	●
	○
	工契11-（二）、（三）、（六）、（七）

	
	15.施工品質管理
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（八）-2-（11）、工契10-（三）、工契11

	
	16.工地安衛與環境

保護
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（三）、工契9-（四）、工契9-（八）-3

	
	17.施工進度管制
	◎△
	
	▲
	●
	工契10-（三）

	
	18.施工中工期核計
	★
	
	▲
	●
	工契10-（三）

	
	19.工期展延
	★
	
	▲
	●
	工契7-（三）

	
	20.施工中估驗計價
	★
	
	▲
	●
	工契11-（三）

	
	21.工程變更設計作業

（確定變更後之作業）
	★
	●
	○
	○
	工契9-（八）-2-（9）、工契20-（一）、工契20-（五）

	
	22.解釋合約﹑圖說與規範
	★
	○
	●
	
	工契10-（三）

	
	23.處理鄰房損害糾紛
	◎
	
	○
	●
	工契9-（二十）、工契9-（三十）、工契18-（五）、18-（八）

	
	24.工程爭議處理
	★
	○
	●
	○
	工契22

	
	25.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）

	
	26.向建管單位申報竣

工
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（6）

	
	27.準備使用執照申請事宜
	△
	○
	○
	●
	工契9-（十八）

	工

程

完

工

驗

收

階

段
	1.辦理使用執照申請
	△
	○
	○
	●
	工契9-（十八）

	
	2.向業主申報完工
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（6）、工契15-（二）

	
	3.竣工確認
	★
	
	●
	○
	工契15-（二）

	
	4.核計總工期
	★
	
	▲
	●
	工契7-（三）-1

	
	5.繪製竣工圖說
	★
	
	▲
	●
	工契15-（二）

	
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算
	★
	
	▲
	●
	工契15-（二）、工契21-（三）

	
	7.測試設備運轉
	★
	
	□
	●
	

	
	8.辦理工程驗收
	●
	
	○
	○
	工契15-（二）

	
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件
	●
	
	○
	○
	採購法73條、細則101條

	
	10.辦理點交作業
	★
	
	○
	●
	工契15-（九）

	
	11.繕製工程決算書
	●
	
	○
	○
	


備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理● 

工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點

以上二表格主要名詞之定義及使用符號
	名詞
	使用符號
	定義

	辦理
	●
	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。

	協辦
	○
	協助辦理相關工作事項。

	監督
	□
	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合契約與規範之處，並予以糾正。

	督導
	△
	督促並指導辦理者依契約及規範執行工作。

	審查
	▲
	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。

	審定

（複核）
	☆
	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。

	核定
	★
	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。

其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。

	備查
	◎
	收執存查或核符後收執存查。


工程設計圖說內容廠商自主檢查表（範例）

	項次
	自主檢查項目
	不適用
	是
	否

	1
	設計內容之正確性
	
	
	

	1.1
	設計內容是否與契約之委託內容不符？
	
	
	

	1.2
	設計內容是否已滿足契約需求（包括廠商服務建議書之承諾事項）之情形？
	
	
	

	1.3
	所編列之工程預算是否在契約所設定之限制範圍內？
	
	
	

	1.4
	設計內容是否未逾越契約所規定之其他限制條件之情形？（譬如用地限制、施工期限等）
	
	
	

	1.5
	設計圖面是否已正確地表達設計目的？
	
	
	

	1.6
	技術規格規定是否未限制競爭？
	
	
	

	1.7
	技術規格規定是否無錯誤？
	
	
	

	1.8
	工程項目數量是否計算正確？
	
	
	

	1.9
	工程項目數量是否未漏項？
	
	
	

	1.10
	單價分析是否正確？
	
	
	

	2
	設計內容之完整性
	
	
	

	2.1
	設計圖內容是否完整? 
	
	
	

	2.2
	技術規範內容是否完整?
	
	
	

	2.3
	預算書內容是否完整?
	
	
	

	2.4
	單價分析內容是否完整?
	
	
	

	2.5
	是否無應分析而未分析之預算項目？（譬如大項工程項目未做細項及工料分析，僅以「一式計價」方式簡略為之）
	
	
	

	2.6
	是否無應設計而未詳細設計之情形（譬如以簡單草圖附加「本圖僅供參考」字樣送審）？
	
	
	

	2.7
	其實際提供服務之人員是否已於完成之圖樣及書表上簽署？（譬如屬執業技師提供者是否已加蓋執業圖記？規劃設計內容如屬技師或建築師簽證範圍者是否依法辦理簽證？）
	
	
	

	3
	設計內容之合理性
	
	
	

	3.1
	設計內容是否與環境相協調？
	
	
	

	3.2
	設計內容是否與景觀相協調？
	
	
	

	3.3
	設計內容是否與人文相協調？
	
	
	

	3.4
	本工程如屬已達新台幣五千萬元之公有新建建築物者; 
	
	
	

	
	是否先取得候選綠建築證書？
	
	
	

	
	契約如有規定設計內容應符合綠建築（綠營建）規定者;
	
	
	

	
	設計內容是否符合契約規定之綠建築（綠營建）指標要求？
	
	
	

	
	資料是否已包括節能、減碳設計？
	
	
	

	3.5
	是否符合環保要求？
	
	
	

	3.6
	本工程如有剩餘土石方者;
	
	
	

	3.7
	資料是否已包括規劃合法之棄土場或考量營建剩餘土石方之回收?
	
	
	

	3.8
	本工程如有產出泥漿者;
	
	
	

	3.9
	是否已預估泥漿產出之量體？
	
	
	

	3.10
	是否已依市場行情編列處理泥漿之費用?
	
	
	

	3.11
	資料是否包括勞工安全衛生設施圖說?
	
	
	

	3.12
	是否符合勞工安全衛生法規要求？
	
	
	

	3.13
	是否將生活美學納入考量？
	
	
	

	3.14
	設計之工程措施是否符合生態理念？
	
	
	

	3.15
	是否符合防災及維護管理要求？
	
	
	

	4
	是否符合經濟效益？經費有無浪費？
	
	
	

	4.1
	是否未過度設計？
	
	
	

	4.2
	是否未刻意使用昂貴材料？
	
	
	

	4.3
	是否未高估使用空間情形？
	
	
	

	4.4
	是否未高估使用需求量情形（例如高估交通需求量或高估公共設施之使用頻率）？
	
	
	

	5
	設計內容有無限制競爭情形？
	
	
	

	5.1
	本案如有訂定特殊技術規格者;
	
	
	

	
	訂定特殊技術規格之原因是否係基於採購特性及實際需要？
	
	
	

	5.2
	本案如己於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者;
	
	
	

	
	是否未於提出招標文件，即前先向招標機關說明其必要性？
	
	
	

	
	是否已依政府採購法第26條執行注意事項第6點第1項方式審查之情形？
	
	
	

	5.3
	本案如於招標文件訂定比國際標準或國家標準較嚴之規格者;
	
	
	

	5.4
	是否已經機關審查？（政府採購法第26條執行注意事項第6點規定）
	
	
	

	5.5
	本案所擬訂定之技術規格無國際標準或國家標準，且無法以精確之方式說明招標要求，而必須於招標文件要求或提及特定之廠牌者;
	
	
	

	
	是否已註明「或同等品」字樣?
	
	
	

	
	其所列廠牌是否符合政府採購法第26條執行注意事項第8點第1項所規定情形？
	
	
	

	
	
	
	
	

	結果
	□檢查評估通過
□檢查評估不通過
	設計單位簽章
	


填表說明：

1. 依填表人員依「自主檢查項目」欄位所詢問之問題，按個案之情形，於「不適用」、「是」、「否」欄位打勾（(）。當遇到「自主檢查項目」欄位所詢問之問題是屬於「不適用」者，於該「不適用」之欄位打勾（(）後，其相關之問題，請於「是」、「否」欄位加註「／」。

2. 凡是勾選「否」欄位者，則該項目檢查評估不通過。

3. 凡是加外框之文字，請填表人員填寫實際執行情形。

附表二





附表一








PAGE  
42
003深坑老街二期站 契約書.DOC

