高雄縣政府工程技術服務契約

                                       97年10月14日府秘採字第0970247866號函訂頒

立契約人：委託人：    高  雄  縣  政  府   （以下簡稱甲方）

          受託人：　                       （以下簡稱乙方）

茲為辦理【澄清湖環湖自行車道工程（圓山支線段）委託設計】案（以下簡稱本案），甲乙雙方同意共同遵守訂立本委託契約。

第1條  契約文件及效力
1、 本契約包括下列文件：

（1） 招標文件及其變更或補充。

（2） 投標文件及其變更或補充。

（3） 決標文件及其變更或補充。

（4） 契約本文、附件及其變更或補充。

（5） 依契約所提出之履約文件或資料。

2、 本契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

3、 本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

（1） 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

（2） 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。

（3） 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

（4） 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。

（5） 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

4、 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由甲乙雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。

5、 本契約文字：

（1） 本契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。

2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

3. 其他經甲方認定確有必要者。

（2） 本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

（3） 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

6、 本契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

7、 除另有規定外，本契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。

8、 本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

9、 本契約正本2份，甲方及乙方各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本四份，由甲方、乙方及相關機關、單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。
第二條  本契約履約標的

1、 甲方辦理事項(由甲方於招標時載明，無者免填)：      

2、 乙方設計範圍及內容：
1. 以目前已規劃建置之環湖自行車道為主軸，並以本案做整體之環狀串聯，或提出更好之建議路線，以建構澄清湖大門口自行車觀光旅遊網。
2. 沿該環狀觀光旅遊網提出相關路段之設計、休憩點之設置及指標系統之建構。
3. 上開所敘工程預算共新台幣壹仟萬元整（含所需監造費用及相關非發包費用）。
3、 乙方應給付之標的及工作事項：
（一）提供本工程之基本設計，內容如下：
1. 現狀調查、相關法令及基本資料之蒐集。
2. 工程測量。

3. 為達到政府建設與地方民意之融和，故乙方需辦理地方之訪談（含公所，民意代表及其它相關之社區團體），參考地方對本案之建議（需作成紀錄）。
4. 依本案設計內容及地方建議提出分析整理與評估並提具可行性之建設方案。

5. 基本設計圖面製作（相關設施立面、平面配置圖、材料選定及植栽配置等）。
6. 依所提之建設方案繪製地籍套繪圖及彙整地籍資料並提具土地需求與取得方式。
7. 初擬各項工程之經費概算。
8. 細部設計準則之擬訂。

9. 依據上開應辦事項，彙整編列基本設計報告書（提送份數依審查會出席單位多寡由甲方指定）。

（二）提供本工程之細部設計，內容如下： 
1. 細部設計圖文資料之製作。

2. 繪制各項相關工程細部設計詳圖（平面圖、立面圖、剖面圖、大樣圖及相關機電、植栽配置圖等）

3. 施工及材料規範之編擬，建議以行政院公共工程委員會「公共工程施工綱要規範」及「中國國家標準CNS」為準則，若有不同（或不足）時應先向甲方提出說明，再予補充。
4. 工程或材料數量之估算編製。
5. 施工進度及工期之擬訂

6. 若有重要之結構物應檢附技師簽證之結構計算書

7. 編製工程預算書圖（其內容應包含發包預算總表、詳細表、單價分析表、數量計算表、資源統計表、施工說明書及規範及設計圖說等）。並以行政院公共工程委員會製訂之「PCCES」作業系統編製。
8. 依據上開應辦事項，彙整編列工程預算書圖（提送份數依審查會出席單位多寡由甲方指定）。工程預算書圖經甲方核定後，應檢附定案之工程預算書圖一式陸份及所有成果光碟片2份送甲方備查。
（三）協辦招標及決標：

1. 招標文件之製作（含空白標單、圖說（含藍曬圖）、招標須知、合約書草案及招標相關文件等）

2. 協辦各項招標作業，包括參與招標前會議。

3. 協辦招標文件之釋疑、變更或補充。

4. 協辦開標、審標及提供決標建議。

5. 協辦契約之簽訂。

6. 協辦招標、審標或決標爭議之處理。
4、 其他：
（一）乙方應依所提設計之土地需求與取得方式編列相關計畫書（申請書）交由甲方向土地管理機關申請。

   （二）若有涉及私有土地需辦理徵收時，需配合甲方之要求，訂定徵收計畫書及相關配合事項。
（三）乙方應配合甲方辦理土地取得所需之指界（訂樁）之事宜

（四）乙方於提報工程預算書圖前，應應甲方要求舉辦說明會（配合工程之區域辦理），並將民眾意見製成會議紀錄，納入評估考量。召開說明會時應提供適量之簡單點心及茶水，場次原則不高於三次。
（五）本案若涉及建築或其它專業工程法規，需辦裡各項證照（如建築執照、雜項執照、水土保持許可申請）及水電、電信等設計圖說資料送審及簽證時，乙方應負責依法令規定辦理，並於工程開工前完成，甲方不另支付費用。
（六）本案必要之地質鑽探及試驗、水文氣象測量、水土保持計畫、環境影響評估及相關說明書或報告書之編製及其他試驗，應由乙方辦理，甲方不另支付費用。
（七）設計應以符合我國國家標準或主要工業國家標準或國際標準為限，並不得違反政府採購法第二十六條規定。
（八）乙方承辦本案技術服務，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽章；服務項目依規定應由專業技師（建築師）簽證者，由該專業技師（建築師）依相關規定辦理簽證。所稱圖樣及書表包括依本契約應提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他文件。
（九）本案因有部份工程經費，屬中央補助，乙方應配合甲方之需求，無償配合拆圖分案發包，並分別辦理預算書圖及招標文件之製作。
（十）本案若有工程經費執行時，甲方得委託乙方辦理監造作業之服務，其所需監造服務費用依照採購法之「非建築物工程技術服務建造費用百分比法」另行議定。
（十一）本案於基本設計核定後，若甲方或中央補助單位（或土地管理機關）有意見需辦理變動時乙方亦應無償配合，乙方不得以甲方審查通過為由推諉或要求增加服務費用。且甲方對本案所提出之相關意見、問題及諮詢，乙方亦應無償配合提供相關之諮詢服務。
（十二）各項工程執行中，若工程承包商對乙方所設計之圖說（或材料）有所異議時，乙方應善盡設計之工程專業責任，對工程承包商所提異議，提出說明及解決方案，乙方不得以甲方審查通過為由推諉或要求增加服務費用。
（十三）本案相關經費屬中央補助，若需向中央簡報相關執行情形，乙方應無償配合出席說明。
第三條  契約價金之給付

一、契約價金結算方式：
■總包價法。

本契約價金總額：新台幣　　百　　拾　　萬　　千　　百　　元。
二、監造服務費屬後續擴充，若工程經費確定則依採購法之建造費用百分比法另行議定。
第四條  契約價金之調整

1、 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

2、 契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依甲方之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
3、 甲方之本國以外其他國家或地區之稅捐，由乙方負擔。

4、 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(1) 政府法令之新增或變更。

(2) 稅捐或規費之新增或變更。

(3) 政府公告、公定或管制費率之變更。
5、 前項情形，屬甲方之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

6、 甲方要求乙方辦理本契約外工作時，契約價金應予調整。

第五條  契約價金之給付條件

一、契約依下列規定辦理付款： 
(一)本契約採分期付款方式給付契約價金，於本契約書簽訂生效之日起，由甲方分期撥付乙方，各期給付條件與金額如下： 
第一期：乙方送交基本設計工作成果報告書，由甲方召開審查會並依照審查意見提送修正報告書經甲方核定後，得申請甲方支付服務費用百分之四十。
第二期：乙方送交細部設計成果（工程預算書圖），由甲方召開審查會（科務初審及處務複審）並依照審查意見提送修正預算書圖經甲方核定後，應先繳交服務費用百分之二十做為「後續配合事項履行保證金」，再申請甲方支付服務費用總額百分之六十做為尾款。

(二)有關「後續配合事項履行保證金」，乙方得於工程驗收完成並與施工廠商無履約爭議後，申請甲方無息退還。惟細部設計成果核定日起二年後，仍未編列工程採購預算者，雙方同意將「後續配合事項履行保證金」抵充未完成工程施作階段配合事項之所需金額而不予退還，並依此辦理結算。
(三)乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付分期款至情形消滅為止：

1.履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十者，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已有改善者，甲方得恢復核發分期款。
2.履約有瑕疵經甲方書面通知改正而逾期未改正者。
3.未履行契約應辦事項，經甲方書面通知仍延不履行者。
4.乙方履約人員不適任，經甲方書面通知更換仍延不辦理者。

5.乙方有設計不當或施工品質不良或其他違反高雄縣公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

6.甲方之本契約款項（含部份）尚未撥入，或遇會計年度保留期間，無法支付該款項者

7.其他違反法令或違約情形。

二、契約價金總額其所組成之各單項價格，依甲方原編預算與決標金額按同一比率調整，甲方無預算書或項不同者，應經甲方審查同意。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

三、乙方計價領款之印章，除另有規定外，以乙方於投標廠商聲明書上所蓋之章為之。
四、乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。
五、契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
六、乙方請領契約價金時應提出統一發票，依法無統一發票者應提出收據
七、乙方請領契約價金時應提出之其他文件為：
(一)保險單及保險費收據。
(二)契約規定之其他給付憑證文件(由業務單位於招標時載明，無者免填)：
八、前款文件，應有出具人之簽名或蓋章。但慣例無需簽名或蓋章者，不在此限。
九、乙方履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。
十、服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除乙方本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
十一、乙方如有分包契約應依採購法第六十七條第二項報備於甲方，經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第九十八條之規定除外)或與甲方另行議定。

第六條  稅捐及規費

1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅；依規定免徵營業稅之廠商不在此限。
2、 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由甲方代繳。

3、 外國廠商在甲方之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由甲方代為扣繳。但外國廠商在甲方之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

第7條 履約期限

一、履約期限：由契約簽訂生效日之次日起至全部工程完工經正式驗收完成並與施工廠商無履約爭議之情形止。且需依下列各階段期限規定辦理。
（一）自契約簽訂生效日之次日起三十日內需完成基本設計報告書送甲方審查。
（二）甲方基本設計審查完成後，依其基本設計內容，配合甲方辦理用地取得，俟用地取得後（或配合中央補助款期限），由甲方通知日（發文日）之次日起三十日內完成該項工程預算書圖送甲方審查。
（三）如涉及變更設計或甲方通知乙方應辦合約事項時，乙方應於甲方通知期限內（7日至14日；以甲方公文通知期限為準）送達；若乙方未能於通知期限內送達，亦應於收到甲方通知3日內，陳述理由報請甲方展延期限。
（四）上開所敘各階段期限皆以甲方收文日為準（請於副本蓋甲方收文章戳，以為日後判定履約期限之依據）（或以郵寄送達日期亦可）
（五）本勞務履約期限採分段限期完成，其星期日、國定假日、雨天或其它休息日均應計入。
二、契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於乙方之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。

三、履約期限延期：　　　　
（1） 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延履約期限。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。

2. 因天候影響無法施工。

3. 甲方要求全部或部分暫停履約。

4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

5. 甲方應辦事項未及時辦妥。
6. 由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。
7. 其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。

（2） 前目事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，乙方應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

四、期日：
（1） 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

（2） 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

五、甲乙雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

六、除招標文件已載明者外，因不可歸責於乙方之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。
第八條   履約管理

1、 與契約履約標的有關之其他標的，經甲方交由其他廠商辦理時，乙方有與其他廠商互相協調配合之義務。如工作不能協調配合，乙方應通知甲方，由甲方邀集各方協調解決。乙方如未通知甲方或未能配合或甲方未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。
2、 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。 

3、 甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

4、 契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

5、 乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

6、 轉包及分包：

(1) 乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(2) 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

(3) 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

(4) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

(5) 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

(6) 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
7、 乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

8、 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。
9、 履約所需臨時場所，除另有規定外，由乙方自理。
10、 乙方履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，甲方得要求更換，乙方不得拒絕。
11、 勞工權益保障：
（1） 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應訂立書面勞動契約，並將該契約影本送甲方備查。

（2） 乙方對其派至甲方提供勞務之受僱勞工，應依法給付工資，依法投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金。

（3） 乙方應於簽約後_____日內（由甲方衡酌個案情形自行填列），檢具派至甲方提供勞務之受僱勞工名冊（包括勞工姓名、出生年月日、身分證字號及住址）、勞工保險被保險人保險卡影本及切結書（具結已依法為其受僱勞工投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金，並依規定繳納前述保險之保險費及提繳勞工退休金）送甲方備查。
（4） 甲方發現乙方未依法為其派至甲方提供勞務之受僱勞工，投保勞工保險、就業保險、全民健康保險及提繳勞工退休金者，應限期改正，其未改正者，通知目的事業主管機關依法處理。
12、 本案委託技術服務範圍若包括監造者，乙方應依「公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理。       
13、 乙方於設計完成經甲方審查確認後，應將圖說之電子檔案（如CAD檔）交予甲方；工程決標訂約後，如有修訂，亦應配合辦理。

14、 其他(由甲方擇需要者於招標時載明)：

□乙方所提出之圖樣及書表內對於施工期間之交通維持及安全衛生設施經費應以量化方式編列。

□乙方履約期間，應於每月五日前向甲方提送工作月報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。

■乙方實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署，並依法辦理相關簽證。所稱圖樣及書表，包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他依法令及契約應提出之文件。
■與本契約有關之證照及水電申請等，依法規應以甲方名義申請，而乙方應代為提出申請，其所需規費（指申請機關規定應繳交之費用，不包括乙方應負之相關簽證等費用）由甲方負擔。
■乙方所擬定之招標文件，其內容不得有不當限制競爭之情形。其有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形時，應於提送履約成果文件上敘明理由。

□辦理新臺幣5千萬元以上公有新建建築物，乙方應於工程招標前取得候選綠建築證書；另乙方於辦理變更設計，應併同檢討與申請變更候選綠建築證書。
□其他：　　　　　　　　　　　　。

第九條  履約標的品管
一、乙方在履約中，應對履約品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主檢查。
二、甲方於乙方履約期間如發現乙方履約品質不符合契約規定，得通知乙方限期改善或改正。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停止履約，至乙方辦妥並經甲方書面同意後方可恢復履約。乙方不得為此要求展延履約期限或補償。
三、甲方依據採購法第70條規定設立之各工程查核小組之查核結果，對乙方辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：(屬監造或專案管理契約適用本項規定)

(一)懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新台幣500元。

(二)品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

(三)品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。

    四、乙方之設計、監造建築師或技師及監造工地負責人於各工程施工查核小
組辦理施工查核時無故未到場說明者，每名每次扣款新台幣5,000元。
如具正當理由不能到場時，乙方應以書面向甲方報備並指定熟悉該項業
務之代理人到場說明，未報備或指定代理人者，視同無故未到場。

    五、工程竣工後，監造單位應於竣工後_七日內，將竣工圖表、工程結算明
細表及契約規定之其他資料，送請甲方審核。如未依限提送，以逾期計罰。（契約內不含監造者不適用）
六、乙方應配合派遣相關人員，參加機關或受委託單位召開之開工前及各分
項工程施工前品質協調會議，俾對施工廠商，講解本工程設計理念、監
造標準、施工規範之重點、品管及施工安全衛生等契約重要規定。(工
務處新增條文)
第十條  保險

一、乙方應於履約期間辦理專業責任險，包括因業務之疏漏、錯誤或過失、違反業務上之義務，致甲方或第三人受有損失，依法應負賠償責任。所需保險費已包含於服務費用項目之內。其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。
二、乙方依前款辦理之保險，其內容如下：
(一)承保範圍：委託工作內容全部
(二)保險標的：履約標的。
(三)被保險人：以乙方及履約全部分包廠商等為共同被保險人。
(四)保險金額：契約價金總額。
(五)保險期間：自契約簽訂日起至契約所定履約期限之日止，有延期或遲延履約者，保險期間應比照延長。
(六)受益人：保險單加批甲方為受益人或賠款受領人。
(七)每一事故之自負額上限：新臺幣參萬元正。
(八)未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
三、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
四、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
五、乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔，並扣5,000元之違約金。
六、保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。
七、乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
八、本契約延長服務時間時，乙方應隨之延長專業責任保險之保險期間。
第十一條  保證金

■甲方不收取履約保證金。

□甲方收取履約保證金：
一、履約保證金：以契約價金總額百分之十為履約保證金。
二、履約保證金於完成細部設計，並經甲方審查合格後，無息發還。
三、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

四、乙方有下列情形之一者，其所繳納之履約保證金及其孳息得部分或全部不予發還。但其情形屬契約一部未履行者，甲方得視其情形不發還履約保證金及其孳息之一部：
(一)有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
(二)違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
(三)因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。

(四)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(五)未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(六)須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
(七)未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
(八)其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
五、前款不予發還之履約保證金，得於依本契約規定分次發還而尚未發還者扣抵；不予發還之孳息，則為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

六、乙方如發生本條第3款所規定2目以上之情形，應分別適用。其不發還履約保證金及孳息應合併計算，但合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

七、保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

八、乙方如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，甲方得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經甲方審核後始予接受。乙方以押標金轉換為履約保證金時，亦同。

九、保證金之發還，依下列原則處理：

(一)以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

(二)以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

(三)以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知質權設定金融機構。

(四)以不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(五)以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

十、保證書狀有效期之延長

乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保

證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、

保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之

有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方

將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫

予保管，其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，

亦同。

十一、履約保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時做為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

十二、連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經甲方認可後，始能解除其保證責任。

十三、甲方依契約規定認定有不發還乙方履約保證金之情形者，除已洽由連帶保證廠商接續履約者外，該連帶保證廠商應於五日內向甲方補繳該不發還金額中，原由連帶保證代之或減收之金額。
第十二條  驗收
一、乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，具備一般可接受之專業及技術水準，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵。
二、驗收程序： 

（1） 乙方應依契約第七條將所完成履約之資料（或甲方書面通知之部份相關履約資料）於甲方書面通知之期限內送達，若未能於期限內送達，則依違約處理並以逾期論（依甲方收文日為準）。

（2） 甲方依據合約審查乙方所提供資料採是否完整，資料不完整繼續計算履約日期，若有逾期則依違約處理。
三、驗收方式：以書面或召開審查會議方式進行，審查會議紀錄等同驗收紀錄。
四、履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金。

五、乙方不於契約條款期限（或甲方通知期限）內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾　二　次以上（非屬乙方因素除外）仍未能改正者，除契約所規定逾期罰款外，甲方得採行下列措施之一：
(一)自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
(二)就本契約之全部或一部予以終止或解除契約或減少契約價金。
六、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請求損害賠償。
第十三條  遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完成，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。    
二、採部分驗收或分期驗收者，得就該部分或該分期之金額計算逾期違約金。
三、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。
四、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之百分之二十為上限。
五、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
(一)戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
(二)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
(三)墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
(四)罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
(五)毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
(六)履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
(七)履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
(八)水、能源或原料中斷或管制供應。

(九)核子反應、核子輻射或放射性污染。

(十)非因乙方不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
(十一)政府法令之新增或變更。
(十二)我國或外國政府之行為。
(十三)其他經甲方認定確屬不可抗力者。
六、前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，乙方應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
七、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者，不在此限。
八、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
九、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，適用採購法施行細則第一百十一條規定。(機關得於招標文件載明情節重大之認定方式：)
第十四條  權利及責任

1、 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。

2、 乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。

3、 乙方履約結果涉及智慧財產權者，甲方取得全部權利。
4、 有關著作權法第二十四條與第二十八條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

5、 除另有規定外，乙方如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

6、 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

7、 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
8、 委託規劃、設計、監造或管理之契約，乙方因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致甲方遭受損害，乙方應負賠償責任；賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或乙方隱瞞瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

9、 甲方依乙方履約結果辦理採購，因乙方計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾百分之十者，應就超過百分之十部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比率乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之百分之十為上限。
10、 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

十一、乙方因規劃設計疏失、監造不實或管理不善，經甲方發現，除由甲方函知限期改善外並列入甲方紀錄，並得依情節輕微（0點-2點）、中等（3點-5點）、嚴重（6點-10點）缺失扣點懲罰，每點扣款新台幣500元，得採連續罰款，以做為懲罰性之違約金。
十二、履約及賠償連帶保證廠商應保證乙方依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任
十三、履約及賠償連帶保證廠商經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。
十四、乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

十五、本契約第九條、第十條及本條文第九款、第十一款所規定違約金之總額，以契約價金總額之百分之三十為上限。
第十五條  契約變更及轉讓

1、 甲方於必要時得於契約所約定之範圍內通知乙方變更契約，乙方於接獲通知後應向甲方提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

2、 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前項之通知而遲延其履約期限。

3、 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即通知乙方先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

4、 履約期間有下列事項者，應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：(本項工程會有)
（1） 甲方於履約各工作階段完成審定後，要求乙方辦理變更者。

（2） 甲方對同一服務事項依不同條件要求乙方辦理多次規劃或設計者。

（3） 甲方因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。

（4） 契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。

5、 契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
6、 乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
第十六條  契約終止解除及暫停執行
1、 乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償乙方因此所生之損失：

（1） 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

（2） 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

（3） 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

（4） 違反不得轉包之規定者。

（5） 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

（6） 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（7） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（8） 無正當理由而不履行契約者。

（9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

（10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

（11） 乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

（12） 違反本契約第八條第十一款第一目至第三目情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。
（13） 契約規定之其他情形。

2、 甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

3、 契約經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。

4、 契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所受之損失。但不包含所失利益。

5、 依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽廠商為之：

（1） 乙方繼續予以完成，依契約價金給付。

（2） 停止履約，但乙方已完成部分之服務費用由雙方議定之。
6、 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。
7、 乙方未依契約規定履約者，甲方得通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
8、 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，應補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。
9、 因非可歸責於乙方之情形而造成停工時，乙方得要求甲方部分或全部暫停執行監造工作。
10、 依前二款規定暫停執行期間累計逾六個月(甲方得於招標時載明其他期間)者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
11、 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

12、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十七條  爭議處理

一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(一)依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。
(二)於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。
(三)依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。
(四)提起民事訴訟。
(五)依其他法律申(聲)請調解。
(六)依契約或雙方合意之其他方式處理。
二、依採購法規定受理調解或申訴之機關：

名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會
住址：台北市松仁路三號九樓 
電話：02-87897548
三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。
四、本契約以中華民國法律為準據法，如日後因本契約涉訟時，甲乙雙方合意以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。
第十八條  其他

1、 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

2、 乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

3、 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

4、 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

5、 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

6、 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令規定辦理。

7、 本契約之文字，由甲方本於誠信原則解釋之。
8、 本契約未盡事宜，得由甲乙雙方商議解決。
立契約人

甲方（委託人）：高雄縣政府

代表人：楊秋興

地址：高雄縣鳳山市光復路二段一三二號

電話：

乙方（受託人）：　　　　　　　　　　　（統一編號：　　　　　　　　　　）

負責人：　　　　　　　　　　　　　　（國民身分證字號：　　　　　　　）

地址：

電話：

乙方保證人：　　　　　　　　　　　　（統一編號：　　　　　　　　　　）

（無連帶保證免填）

負責人：　　　　　　　　　　　　　　（國民身分證字號：　　　　　　　）

地址：

電話：
中  　　 華　　   民  　　 國       年       月   　   日
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