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政府公共工程計畫與經費審議作業要點 

基本設計階段之必要圖說 

一、政府公共工程計畫與經費審議作業要點(以下簡稱本要點)基本

設計階段之必要圖說包括基本設計階段報告書及基本設計圖

，規定如下： 

(一) 基本設計階段報告書應包括內容如下： 

1.主管機關審查意見及辦理情形說明。 

2.基地基本資料調查分析，包括地理位置、地形地勢與地

質、周邊自然環境之調查與分析。對於下列各類工程，

另需增加以下內容： 

(1)交通工程類：交通現況、運輸需求、沿線流域概況、

土石流潛勢分析、環境敏感區位限制、路廊周邊相關

重要計畫。 

(2)水利及港灣工程類：集水區水文概況、海象與潮汐、

現況說明。 

(3)建築工程類：基地測量。 

(4)環保工程類：環境敏感區位限制、管線分佈。 

3.規劃設計理念說明，包括設計構想與基準、重要課題與

對策、設計發展過程、材料耐久性評估、土石方處理規

劃、節能減碳作為、高齡、幼童及身心障礙者友善環境

營造等項目。對於下列各類工程，另需增加以下內容： 
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(1)交通工程類：交通維持構想、景觀及植栽處理。 

(2)水利及港灣工程類：景觀及植栽處理。 

4.工程基本設計內容說明，包括採用之設計規範、設施功

能等級、配置、結構尺寸、施工方法等。 

5.總工程建造經費(其內容依「公共建設工程經費估算編列

手冊」編列表示)、經費籌措及分配年度。 

6.工期規劃(含整體及分段工程)。 

(二)基本設計圖，應將計畫內之工程設計內容配合基地基本資

料調查分析成果，繪製為配置圖、平面圖、立面圖、縱斷

面圖、主要設施剖（縱）面圖等，單獨裝訂成冊。 

二、總經費達新臺幣十億元以上之新興公共工程計畫(彙整型或補

助型計畫，為計畫內工程建造經費達新臺幣十億元以上之個別

子計畫)，機關依本要點規定，以整體計畫一次函送，或就計

畫中個別完整之圖說資料分次函送基本設計階段審議，該次送

審之工程建造經費達新臺幣十億元以上者，除依前點辦理外，

應辦理替選方案評估，並將替選方案評估報告納為必要圖說文

件。 

國防部及所屬機關辦理之公共工程計畫，因涉及向國外採

購設備，相關配合之工程設計受國外規範拘束，致基本設計階

段辦理替選方案評估有困難者，經國防部同意後，得免辦理替

選方案評估。 
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替選方案評估報告內容，應包括評估項目研選、評估小組

人員組成、評估方法與過程、評估結果等項目。 

替選方案評估宜由非屬原規劃設計人員辦理，並由主辦機

關做最後裁定為原則。評估方法得採用價值工程或其他系統性

方法，評估過程中，應將計畫之全生命週期成本納入考量。主

辦機關並應依「公共工程計畫基本設計階段替選方案評估自我

檢視表」(如附表)所列作業要求逐項辦理及填報。 

三、新興公共工程計畫內之全部或部分工程採統包方式辦理，且

統包範圍含基本設計者，其必要圖說文件得僅包括功能需求、

功能規劃、設施等級、工程規模、經費概算等項目，免依前二

點規定辦理。 

四、主辦機關辦理基本設計階段之必要圖說，應考量工程特性及

內容完整性另自行補充，或依審議機關之審查意見予以補充。 



 4 

公共工程計畫基本設計階段替選方案評估自我檢視表 

計畫名稱：                                

主辦機關：                                             填表日期：           

項目 作業要求 辦理情形檢視 

一、評估項目

金 額 占

比 

應於基本設計階段報

告書中列出納入替選

方案評估之工程項

目，其金額占當次送

審總工程建造經費比

率。 

是否已於基本設計階段報告書中列出納入替

選方案評估之工程項目，其金額占當次送審總

工程建造經費比率? 

□ 是，已載明於基本設計階段報告書 

第  頁。 

(1) 當次送審總工程建造經費： 

    億元。 

(2) 替選方案評估項目金額合計： 

    億元。 

(3) 納入替選方案評估項目金額占當次

送審總工程建造經費比率   %。 

□ 否。 

二、評估小組

人 員 組

成 

替選方案評估小組成

員，由原規劃設計人

員擔任者，占評估小

組總人數比率不得高

於 50%。 

1. 評估小組成員總人數：  人。 

包括： 

(1) (成員姓名 1)，(專長)，(專長年資)，(任

職單位)。 

□ 屬於，原規劃設計人員。 

□ 不屬於，原規劃設計人員。 

(2) (成員姓名 2)，(專長)，(專長年資)，(任

職單位)。 

□ 屬於，原規劃設計人員。 

□ 不屬於，原規劃設計人員。 

(3) (請自行依序增列逐項填報。) 

2. 由原規劃設計人員擔任者：  人。 

3. 評估小組成員由原規劃設計人員擔任者，占

評估小組成員總人數比率：  % 

□ 是，低於 50%。 

□ 否，已達 50%以上。 

附表 
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三、替選方案

評 估 方

法 

以行政院公共工程委

員會 100 年 3 月 3 日

工 程 技 字 第

10000079091 號函訂

定「價值工程研析之

參考原則」，或其他系

統化評估方法為原

則。 

□ 是，已採用下列系統化評估方法： 

□ 價值工程研析(VE)。 

□ 其他系統化評估方法：(請自行填寫) 

□ 否，未採用系統化評估方法。 

四、替選方案

評 估 結

果 

替選方案評估所提出

之各項建議方案，獲

主辦機關採行與不採

行者，均應列表說明

採行後之成本效益，

或不採行之理由。 

替選方案評估所提出之各項建議方案，是否已

列表說明採行後之成本效益，或不採行之理

由? 

□ 是，已載明於基本設計階段報告書 

第  頁。 

(1) 共提出建議方案    項。 

(2) 其中獲主辦機關採行    項。 

(3) 獲主辦機關採行之建議方案可減省

之成本及提升之效益，共    億元。 

□ 否。 

填表說明：1.本表由主辦機關自我檢視填報後，納入基本設計階段報告書中。 

2.本表檢視項目中，若有任何一項勾選為否，或漏未勾選，應退請主辦機關

檢討改正後，再行提報。 


