 [高灘地園區景觀廁所新建工程（第一標）]契約書
臺北縣政府高灘地工程管理處(以下簡稱甲方) 為委託                                (以下簡稱乙方)承造「高灘地園區景觀廁所新建工程（第一標）」，以提升園區公共廁所服務品質，雙方同意訂立本契約，條款如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第1條　 本契約文件及效力：
1、 本契約包括下列文件：
(1) 招標文件及其變更或補充。
(2) 投標文件及其變更或補充。
(3) 決標文件及其變更或補充。
(4) 本契約本文、附件及其變更或補充。
(5) 依本契約所提出之履約文件或資料。
2、 本契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
3、 本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
(1) 本契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
(2) 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
(3) 文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
(4) 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
(5) 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
4、 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依政府採購法（以下簡稱採購法）之規定處理。
5、 本契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
(1) 特殊技術或材料之圖文資料。
(2) 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
(3) 其他經甲方認定確有必要者。
6、 本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
7、 本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面送達，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。
8、 本契約所使用之度量衡單位，以公制為原則。
9、 除另有規定外，本契約自甲方決標之日起生效，並以甲方簽約之日為簽約日。
10、 本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的變更之。
11、 前款無效之部分，甲方及乙方必要時得依本契約原定目的更正之。
第2條　 乙方應給付之標的及工作事項：
1、 乙方給付甲方之標的，原產地不得為中國大陸。惟該標的符合下列全部規定者，不在此限：
(1) 依條約、協定或法令得輸入或進入台灣地區之財物或勞務；且
(2) 規格、功能、效益優於台灣地區廠商所生產或有供應符合本契約規定之財物或勞務，或台灣地區廠商未生產該財物或供應該勞務；且
(3) 台灣地區廠商有生產或有供應符合本契約規定之財物或勞務，而中國大陸供應標的之規格、功能、效益優於台灣地區廠商生產或供應者；且
(4) 經乙方檢具下列書面申請，並經甲方同意者：
1  屬「規格、功能、效益優於台灣地區廠商生產或供應符合本契約規定之財物或勞務」者，應附規格、功能、效益比較表。
2  屬「台灣地區廠商未生產該財物」者，應檢附經濟部之證明文件。
3  屬「台灣地區廠商未供應該勞務」者，應檢附切結書。
2、 其餘詳如規格說明書、設計圖說、施工說明書、施工特別規定、施工規範等。
第3條　 本契約價金之給付，依本條之附件規定方式辦理。
第4條　 本契約價金之調整：
1、 本契約因實際需要，甲方得以書面通知乙方辦理變更設計，乙方同意配合辦理。變更設計後本契約價金依下列方式調整之：
(1) 原有工程項目之增減數量以本契約各該項目之單價計算。除契約另有規定外，各該項目增加之數量達本契約原約定數量百分之二十以上者，其超出百分之二十之部分，比照新增工程項目，由雙方協議訂定合理單價。於新增項目單價未議定前，乙方不得因而停工。
(2) 新增工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。
(3) 因變更設計而需廢棄拆除乙方已履約完成之部分項目，由甲方按實際核算之驗收數量以本契約相關單價計給外，並酌補拆除清理、退運費及合理之損失。如屬特殊材料確無法退貨時，得由甲方按本契約單價收購。
2、 變更設計之作業，如必須使進行中之工程停工時，甲方同意預估復工時間，以書面通知乙方配合，如停工期間累計逾三個月以上時，乙方得請求就超過三個月以上期間之管理費及合理之損失補償，但不包括乙方所失之利益。
3、 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或本契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。採減價收受者，按不符項目標的之甲方認定金額與本契約價金之差價減價收受後，另處罰上開差價二倍之懲罰性違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按本契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。
4、 本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，不得視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。採本契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數量，其已於本契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。如經甲方確認屬漏列且未於其他項目中編列者，得以本契約變更增加本契約價金。
5、 本契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
6、 乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，本契約價金得予調整：
(1) 政府法令之新增或變更。
(2) 稅捐或規費之新增或變更。
(3) 政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
7、 前款情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自本契約價金中扣除。其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，本契約價金不予調整。
8、 乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由乙方負責。
9、 本契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，除另有規定外，其檢驗所需費用，由乙方負擔。
第5條　 本契約價金之給付條件
1、 本契約依下列規定辦理付款：
(1) 估驗款：
1   估驗以已履約完成者為限，如另有規定進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除百分之五作為保留款，並於工程完成，甲方驗收合格，乙方繳納保固金保證金後，於十五日內一次無息結付尾款。
2    進場材料，以實際施工進度需要進場者為限，並以下列方式估驗計價：
A. 成品：經檢驗合格後，按成品單價之百分之八十計給。
B. 單項材料：經檢驗合格後，按單項材料單價之百分之六十計給。
C. 進場成品或材料，乙方應依第九條第七款之約定妥為保管，如有違約，甲方得於最近一期估驗計價時，扣留該等材料原付金額二倍之金額，俟補進材料經檢驗合格後，再於最近一期估驗時發還。
1  乙方申請當次估驗之數量不符實際，（如申請估驗圖說所載項目之個數列為已施作，而實際未施作）經查證屬實者，乙方同意扣回甲方認定超估或逾算款項，並按甲方認定超估或逾算款項計罰百分之十之懲罰性違約金，如乙方申請估驗之數量不符實際，經查證屬實達三次以上者，第三次起加一倍計罰懲罰性違約金。但超估或逾算款項未逾該項目契約金額百分之二者，不在此限。

2  經雙方書面確定之本契約變更，其新增項目尚未經議價程序議定單價者，得依甲方核定此一項目之預算單價，以百分之八十估驗計價給付估驗款。

3  於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得於該等情事發生後，提高爾後所估驗計價之保留款為估驗款之10%。

4  乙方比照預付款還款保證規定提出與保留額度同額之保證金作為擔保者，工程主辦機關於估驗付款時免扣保留款。
5  工程估驗時，乙方若屬營造業，甲方或監造單位於工程估驗時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。未依上開規定辦理者，甲方或營造業主管機關將不予估驗；另訂期再行辦理。
(2) 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付本契約價金至情形消滅為止：
1  甲方之本契約（部分）工程款尚未撥入，或遇會計年度保留期間，無法支付該款項者。
2  履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已按趕工計畫改善者，甲方得恢復核發估驗計價款。
3  履約有瑕疵經書面通知改善而未改善者。
4  未履行本契約應辦事項，經通知仍延不履行者。
5  乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。
6  乙方依採購法第九十八條之規定應繳納代金而未繳納者。

7  乙方有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

8  其他違約情形，經甲方書面限期改善仍未改善完妥者。

9  其他違反法令情形。
(3) 物價指數調整(必填)： 

1  物價調整方式

（1） 工程進行期間，如遇物價波動時，則依行政院主計處公布之營造工程物價總指數，就總指數漲跌幅超過百分之2.5部分，於估驗完成後調整工程款。
2  適用物價指數基期更換時，換基當月起完工之工程，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

(4) 機關於本契約載明本契約價金得依總指數漲跌幅計算物價調整款者，應註明下列事項： 
1  估驗日當月總指數比較開標當月總指數，其指數增減率之絕對值超過百分之2.5 者，就漲跌幅超過百分之 2.5 部分，於估驗完成後就估驗款中之直接工程費調整工程款；指數增減率之絕對值在百分之2.5以內者，不予調整。
指數增減率＝[（Ｂ／Ｃ）－１] ×100%

其中Ｂ＝估驗日當月總指數﹝估驗日係指估驗內容之最後施工日﹞。

Ｃ＝開標當月總指數，但就本契約新增單價項目之工程款，為該項目議價完成日當月總指數。

指數增減率由百分比換算為數值後，計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。
2  每期估驗款均以下列公式計算調整金額（計算至元，元以下四捨五入）：

Ａ×(１－Ｅ)×(指數增減率之絕對值－2.5  %)×F

其中Ａ＝當期估驗之直接工程費＝當期估驗款扣除其中之規費、規劃費、設計費、土地及權利費用、法律費用、承商管理費、保險費、利潤、利息及稅雜費。直接工程費難以計算者，得經雙方合意以當期估驗款之百分之八十代之。

Ｅ＝已付預付款之最高額佔本契約總價之百分比。

F＝(1+營業稅率)。營業稅率應核實計之。另依離島建設條例第十條規定免徵營業稅廠商，其F值，得以1.05代之。
3  指數增減率為正值者，就上開調整金額給予補償﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額自估驗款中扣減。
4  逾履約期限之部分，應以估驗當期總指數與本契約規定履約期限當月總指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於乙方者，應以估驗當期總指數為調整依據。惟如逾期履約係可歸責於乙方者，則屬甲方核定之期限以外之物價調整不予給付。
5  指數增減率為正值者，就上開調整金額之合計金額給予補償﹔指數增減率為負值者，就上開調整金額之合計金額自估驗款中扣減。
6  管理費、保險費、利潤及其他稅雜費（不包括營業稅）不予調整。
(5) 本契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
(6) 乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以契約立約人乙方蓋之章為準。
(7) 乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間僱用身心障礙者及原住民人數各應達國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足依規定應繳納代金者，屬身心障礙，且乙方設藉於臺北縣者，應依規定向「臺北縣身心障礙者就業基金專戶」土地銀行板橋分行050005400101帳號，繳納上月之代金；乙方設藉於外縣市者，則應向登記所在地主管機關之規定帳戶繳納。屬原住民部分，應依規定向「原住民族就業基金專戶」臺灣銀行營業部（二）007036070022帳號，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國內員工總人數逾一百人之乙方資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。
(8) 本契約價金總額，除本契約另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。
(9) 乙方履約有下列情形，甲方得追加辦理懲罰性違約金。

履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十，且經甲方通知限期改善未積極改善者，計罰落後未完成之預定金額百分之十之懲罰性違金，並按日連續處罰至工程進度未落後止。
2、 乙方請領本契約價金時應提出統一發票。無法提出統一發票者（檢附相關證明文件）應提出收據。本工程契約價金如屬固定價格決標者，乙方應繳交之營業稅額低於甲方原始編列之營業稅額時，甲方應將乙方請領本契約價金扣除該營業稅額之差額後給付。
3、 乙方履約有逾期懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符本契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。
4、 履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除乙方本身所需者外，有關甲方受訓人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在本契約價金內。
5、 分包本契約依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包本契約所載付款條件應符合前列各項規定(繳納代金之規定除外)，或與甲方另行議定。

6、 乙方延誤履約進度案件，如施工進度已達百分之七十五以上，甲方得經評估後，同意乙方及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括乙方與分包商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。

第6條　 稅捐
1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。
2、 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。
3、 進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
第7條　 履約期限與計算：
1、 履約期限詳如本條文之附件。
2、 期日：
(1) 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
(2) 履約標的須於一定期間內送達甲方之場所者，履約期間之末日，以甲方當日下班時間為期間末日之終止。當日為甲方之辦公日，但甲方因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。
(3) 以「日」計算履約期日者，每經二十四小時計一日。
第8條　 材料機具及設備
1、 本契約所需工程材料、機具、設備、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備。
2、 前款工作場地設備，指乙方為本契約履約之場地或履約地點以外專為本契約材料加工之場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施。該等房舍設施，應具備滿足生活與工作環境所必要的條件。
3、 乙方自備之材料、機具、設備，其品質應符合本契約之規定，進入施工場所後由乙方負責保管。非經甲方許可，不得擅自運離。
4、 由甲方供應之材料、機具、設備，乙方應提出預定進場日期。如預定進場日期有變更時，甲方應預先書面通知乙方。其有不能於預定日期進場，致乙方須全部或部分停工時，乙方得向甲方申請展延履約期限。
5、 乙方領用或租借甲方之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢(餘)歸還時，應清理整修至符合規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所放置。其未辦理者，得視同乙方未完成履約。
6、 乙方對所領用或租借自甲方之材料、機具、設備，有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，乙方得以相同者或同等品返還，或折合現金賠償。

7、 本工程如使用正字標記產品，其就該產品已依規定辦理之檢驗事項，甲方得免重行檢驗。有關「正字標記之同等品」認定原則，應同時具備下列文件：

(1) 「產品產製工廠」取得下列機關(構)之一所核發之CNS 12681(ISO9001)品管認可登錄證書：

1  經濟部標準檢驗局。

2  經濟部標準檢驗局認可之「正字標記認可品質管理驗認機構」。

3  經簽署國際認證聯盟(IAF)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認證之品管驗證機構。

(2) 
「產品品質」取得下列機關(構)之一所核發符合國家標準(CNS)之產品檢驗報告書：

1  經濟部標準檢驗局。

2  經濟部標準檢驗局認可之試驗室。

3  經簽署國際實驗室認證聯盟(ILAC)相互承認協定之認證機構(如我國財團法人全國認證基金會TAF)，所認可之檢測實驗室(其認可範圍需包含產品檢驗項目)。

第9條　 施工管理
1、 工地管理：
(1) 本契約履約期間，乙方同意指派符合下目規定之適當人選為工地負責人，代表乙方駐在工地，督率導施工、管理其員工及器材，並負責乙方一切應辦及同意辦理事項。
(2) 工地負責人應符合下列學經歷之一：
1  符合本工程性質相關科系研究所畢業或相關科別之技師，且具有相關工作經驗三年以上者。
2  符合本工程性質相關科系大學、學院畢業，且具有相關工作經驗四年以上者。
3  符合本工程性質相關科系專科畢業，且具有相關工作經驗五年以上者。
4  符合本工程性質相關科系高職畢業，且具有相關工作經驗六年以上者。
5  高中畢業，且具有相關工作經驗七年以上者。
6  國中畢業，且具有相關工作經驗九年以上者。
(3) 本案如屬下列金額或規模之工程，乙方所指派之工地負責人，應另具有工地主任之資格，且不得由專任工程人員(主任技師)兼任，工地主任之定義依營造業法之規定：
1  承攬金額新臺幣五千萬元以上之工程。
2  建築物高度三十六公尺以上之工程。
3  建築物地下室開挖十公尺以上之工程。
4  橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。
(4) 乙方同意於開工前，將其姓名、學經歷資料等，報請甲方查核。變更時亦同。甲方認為該工地負責人不稱職，要求乙方更換時，乙方同意配合辦理。
(5) 乙方同意按預定施工進度，雇用足夠且具備適當技能之員工，並將所需之施工機具、設備及材料等運至工地，如期完成各項本契約約定之各項工作，履約期間，並負責所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具、設備及材料之維護與保管。
(6) 乙方及分包廠商員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對工作上之指示，如有不聽指導，阻礙或影響工作進行，或其它非法、不當之情形者，甲方得隨時要求乙方撤換，乙方同意立即照辦。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其它意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。
(7) 乙方於執行內政部規定之專業工程（鋼構工程、基礎工程、施工塔架吊裝及模版工程、庭園、景觀工程、防水工程）之特定施工項目時，應依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定辦理。（如附表二）
2、 施工計畫與報表：
(1) 乙方同意依「施工廠商品質管制規定」第二點、第三點規定期限及審核程序提報整體施工計畫書及分項施工計畫書，載明施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部份敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請監造單位審核。監造單位為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應表示施工詳圖送審之日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示本契約施工之要徑，俾供嗣後因變更設計檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風及其它惡劣天候對本契約之影響。
(2) 乙方同意於提報整體施工計畫書及分項施工計畫書時，納入相關防災內容；其內容除機關及監造單位另有規定外，重點如下：

1  充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
2  防汛期間每月至少填報一次汛期工地可能造成之影響，合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施。
(3) 施工預定進度表，經甲方修正或核定者，仍不解除乙方對本契約完履約期限限所應負之全部責任。

(4) 乙方應繪製勞工安全衛生相關設施之施工詳圖。甲方應確實依乙方實際施作之數量辦理估驗。

(5) 乙方於本契約履約期限間，應按甲方同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請甲方核備。
3、 工作安全與衛生：
(1) 本工程若屬「危險性工作場所審查暨檢查辦法」所稱之丁類營造工地危險性工作場所者，乙方應向本工程所在地管轄之勞動檢查機構申請審查合格後，方可作業。
(2) 本契約履約期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。如有地下室平面配置圖者，應置於明顯處，供公安意外發生時參考，讓救緩工作能更順利進行。
(3) 本契約履約期限間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙方得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後廿四小時內向監造單位報告。事故發生時，如監造單位在工地有所指示時，乙方應照辦。
(4) 本案如屬營造工程者，乙方之負責人、工地現場負責人、安全衛生管理人員至遲應於本工程開工十日內，報名參加「行政院勞工委員會北區勞動檢查所」（以下簡稱北區勞檢所）之「營造業承攬管理講習會」（以下簡稱本講習會）（辦理細節詳如該所網站http://www.nilo.gov.tw/）。惟上開人員如於該期限前一年內，已參加本講習會者，得暫免報名參加。如本工程履約中上開等人員已達一年未參加本講習會者，至遲應於該屆滿期限前，報名參加本講習會。逾期未辦理者，甲方得通知北區勞檢所加強稽查本工程。

(5) 乙方就高度五公尺以上之施工架、開挖深度在一．五公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知甲方查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經監造單位認可後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，乙方應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。
(6) 高度在二公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。
(7) 進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
(8) 乙方於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知甲方、監造單位備查；異動時，亦同。上述勞工安全衛生人員，施工時應在工地執行職務。
(9) 乙方未確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或因而致工程施工品質查核為丙等者，甲方得通知乙方於＿＿日(未填時為十)內更換其勞安人員，並副知勞動檢查機構。
(10) 乙方除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定：

1  二十公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

2  無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

3  移動式起重機應具備一機三證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員一人(可兼任指揮人員)。

4  工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第二十條固定後之強度能抵抗七十五公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

5  施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

6  開挖深度超過一．五公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。

(11) 其餘之規定，詳如本工程施工規範第01523章：「施工安全衛生及管理」、第01574章：「勞工安全衛生」。本工程周圍如有設置警告標示者，詳如本工程施工規範第01582章：「施工警告標示」之規定。（詳如附后）

(12) 本工程若需使用鋼管施工架，其乙方所使用之鋼管施工架(含單管施工架及框式施工架)，須符合CNS 4750 A2067及設置防止墜落災害設施。

(13) 
因乙方施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經甲方認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第一百零一條第一項第八款之情形之一。

4、 工地環境清潔與維護：
(1) 本契約履約期限間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。
(2) 本契約履約期限間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
(3) 工地周圍排水溝，因本契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，乙方應隨時修復及清理。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概由乙方負完全責任。
(4) 本契約施工產生剩餘土石方(或泥漿)者，除本契約另有規定外，乙方應在開工日之次起十日內，依據「營建剩餘土石處理方案」及「台北縣營建工程剩餘土石方處理及營建混合物埋置處理場設置管理要點」，併同施工計畫，提出棄運計畫，棄運計畫依次目規定敘明其處理方式、處理地點運輸路線等相關資料，送請甲方備查，據以執行並隨時接受甲方查核。其改變者，亦同。
(5) 非建築工程如涉及剩餘土石方(或泥漿)處理應依下列事項辦理： 
1  乙方依上款規定時間內提送剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書，甲方將於三十日內核定剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書。
2  剩餘土石方(或泥漿)處理計劃書應載明下列各項：
（1） 工程名稱、主辦機關、監造單位、承包廠商及清運業者名稱。
（2） 餘土數量、內容、運送時間及運送路線。
（3） 合法收容處理場之名稱及地點。
（4） 運載車輛應檢附曳引車行車執照、駕駛人執照、曳引車及拖車車牌號碼等相關資料(附件一～二)；惟未核備之新增或變更車輛，乙方應於裝載前三日檢附上開有關資料核備。
（5） 其他經甲方指定之事項。
3  甲方核定時，核發乙方流向證明文件（附件三）並通知工程所在地之縣（市）政府及收容場所之主辦（管）機關；該直轄市、縣（市）政府或工程主辦機關所管之收容處理場所無法處理者，乙方應變更處理計畫。
4  剩餘土石方(或泥漿)處理運送過程，乙方於土方開挖運送至合法收容處理場前及到達後運送車輛皆需拍照存證（附件四）並填具流向證明文件，甲方得隨時追蹤查核乙方是否清運至核准之處理場所。
5  乙方於填寫「公共工程土石方運送憑證」（四聯單）時，其土方數量應以鬆方計算。關於鬆方與實方之調整係數請參閱「各種土石材料之體積變換值」（如附件五），如鬆方數量與實方數量乘上調整係數之誤差超過10%者，則乙方須提出說明。
6  乙方將照片及簽證後之流向證明文件逐日送工程監工單位存檔查核，並每月定期送工程主辦機關備查。
7  乙方於剩餘土石方(或泥漿)處理期間每月底前上網申報餘土之流向、來源、種類、數量，工程主辦（管）機關應於次月五日前上網查核。營建剩餘土石方資訊服務中心網址（http://140.96.175.34/spoil/）
(6) 本工程如係繳交空氣污染防制費之工程且其興建工程面積達二千平方公尺或工程合約金額達五千萬以上或屬拆除工程者，除本契約另有規定外，乙方應在開工日之次起　　日內（本日期未填者，本工程屬未達查核金額者，為十日，查核金額以上者，為十五日），依據「廢棄物清理法」規定，併同施工計畫，提出棄運計畫，敘明其處理方式、處理地點運輸路線等相關資料，送請甲方備查，據以執行並上事業廢棄物管制中心網頁申報且隨時接受甲方查核。其改變者，亦同。事業廢棄物管制中心連線申報系統網址（http://waste.epa.gov.tw）
(7) 乙方違規棄置剩餘土石方(或泥漿)及廢棄物，每棄置一立方公尺者，處乙方新台幣參仟元之懲罰性違約金，且乙方應於三日內清除違規現場；回復原土地使用目的與功能，否則每逾一日，每一立方公尺另再處乙方新台幣參佰元之懲罰性違約金。另逾十日未清除完成者，甲方並得停止乙方之估驗計價權。
5、 交通維持及安全管制措施：
(1) 乙方施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設施，並事先提出因應計畫送請監造單位核准。監造單位如另有指示者，乙方應即照辦。
(2) 本契約如在都市道路範圍內施工，乙方應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。
(3) 交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
6、 （配合施工）與本契約工程有關之其他工程，經甲方交由其他廠商承包辦理時，乙方負有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利進行，因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或意外事故，其可歸責於乙方者，由乙方同意負其責任並賠償。受損之一方，應於事故發生之日起三日內，以書面通知甲方，由甲方召集乙方及其他廠商協商解決。經雙方三次協調仍無法達成協議時，甲方除得逕行裁決外，該爭議無法解決之工程項目，甲方得不予估驗，俟乙方解決上述爭議後再予估驗。該無法達成協議事宜，依採購法第八十五條之一規定解決之。
7、 工程保管：
(1) 本契約未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責。其經估驗或（部分）驗收付款者，其所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。
(2) 本契約未經驗收前，而甲方有使用之必要時，乙方同意配合辦理。但應由甲乙雙方會同使用單位協商認定權利與義務後，由甲方先行使用。使用期間之遺失或損壞，由甲方負責，但可歸責乙方時，不在此限。
8、 乙方為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項：
(1) 工地管理事項：
1  工地範圍內之部署及配置。
2  工人、材料、機具、設備及施工裝備之管理。
3  已施工完成定作物之管理。
4  公共安全之維護
5  工地突發事故之處理。
(2) 工程推動事項：
1  開工之準備。
2  交通維持計畫之研擬、申報。
3  材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。
4  施工計畫及施工預定進度表之研擬、申報。
5  施工前之準備及施工完成後之查驗。
6  向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。
7  向甲方填送施工報表及定期工程進度表。
8  協調相關廠商研商施工配合事項。
9  會同監造單位勘研本契約變更計畫。
10  依照監造單位之指示提出施工大樣圖資料。
11  施工品管有關事項。
12  施工瑕疵之改正、改善。
13  天然災害之防範。
14  施工棄土之處理。
15  工地災害或災變發生後之善後處理。
16  其他施工作業屬乙方應辦事項者。
(3) 工地環境維護事項：
1  施工場地及週邊地區排水系統設施之維護及改善。
2  工地圍籬之設置及維護。
3  工地內外環境清潔及污染防治。
4  工地施工噪音的防治。
5  工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
6  其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
(4) 工地週邊協調事項：
1  加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
2  與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
3  定時提供施工進度及有關之資訊。
(5) 其他應辦事項。
9、 乙方履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或其他埋藏物，應通知甲方處理，乙方不得占為己有。
10、 各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規定辦理。
11、 乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反本契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反本契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減少、變更乙方應負之本契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。
12、 甲方及乙方之一方未請求他方依本契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依本契約履約之權利。
13、 本契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將本契約內容洩漏予與履約無關之第三人。乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。
14、 轉包及分包：
(1) 乙方不得將本契約轉包。乙方亦不得以不具備履行本契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。
(2) 乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。
(3) 乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包本契約報備於甲方者，亦同。
(4) 分包廠商不得將分包本契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。
(5) 乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除本契約、終止本契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
(6) 前目轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
15、 除法令另有規定外，符合下列之採購標的，屬契約主要之部分，應由廠商乙方自行履行；不得轉包(必填)：
(1) 達契約總價百分之十五之工作項目。
16、 乙方及分包廠商履約，不得僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。
17、 採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬應由甲方取得者，甲方得通知乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。
18、 前款文件，屬外國政府或其授權機構核發者，以由乙方負責取得或代為取得為原則。
19、 乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。
20、 乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應及對甲方與第三人之損害進行賠償。
21、 甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反本契約之情事者，得通知乙方限期改善。
22、 乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
(1) 使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
(2) 終止或解除本契約，並得請求損害賠償。
(3) 通知乙方暫停履約。
23、 甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠商共同使用。
24、 甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修，其須將標的運出甲方場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。甲方並得視實際需要規定乙方繳納與標的等值之保證金。
25、 本契約使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。該土地之使用如有任何糾紛，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理。
26、 施工所需臨時用地，除另有規定外，由乙方自理。
27、 本工程若涉及重機械之操作者，乙方應僱用已取得重機械操作技術士證照之人員操作有關之重型機械。但該技術士之主管機關無核發該項重機械之技術士證照者，不在此限。
28、 本工程若有需要以卡車運送土方、砂石、廢棄物，或其他建材時，乙方或其分包廠商應不得使用拼裝車輛或有超載等行車之行為，並應督促該等卡車駕駛人員依照有關道路交通規定辦理，否則甲方得比照有關之道路交通管理處罰條例交通處罰條例辦理。違反上開情節，經甲方或監造單位查獲__次者（註：採購金額1000萬元以下者，累積查獲3次；採購金額逾1000萬元，未達5000萬元者，累積查獲4次；採購金額逾5000萬元者，累積查獲5次）通知二次仍未改正完妥者，得視為屬採購法第一百零一條第一項第三款「擅自減省工料情節重大者」之情形，甲方並得依有關規定處置。
29、 本工程之混凝土及土石方(或泥漿)外運數量達五百立方公尺者，乙方應設立工地車輛管制站，否則於施作混凝土工程或土石方(或泥漿)外運時，甲方得不予估驗。
30、 乙方使用於本工程之預拌混凝土，應以領有「工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。但符合下列情形之一，經甲方同意，並依行政院公共工程委員會訂頒「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理者，不在此限：
(1) 公共工程性質特殊者
(2) 工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求者。其處理方式如下：
1  工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依勞工安全衛生法、環境保護法、空氣污染防制法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。

2  工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。

3  工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，按本契約罰則辦理。

4  工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。

5  屆期未拆除完畢者，甲方得強制拆除並由乙方支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並視其情形依採購法第一百零一條規定處理。

6  乙方應出具切結書；其內容應包括下列情形：

A.專供該工程預拌混凝土材料，不得對外營業。

B.工程竣工後驗收前或本契約終止（解除）後一個月內，該預拌混凝土設備必須拆除完畢並恢復原狀。

C.因該預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由該設置廠商負完全責任。
31、 乙方及分包廠商同意不僱用外籍勞工履行本契約。本工程之執行，如需特殊技術，致國內勞工無法勝任，且須由外籍勞工擔任者，甲方同意乙方依規定向目的事業主管機關申請外籍勞工，並核准後，據以執行。違反前開規定者，甲方除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，每派一人每天處罰乙方新台幣三千元之懲罰性違約金。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。另乙方同意優先進用本國之勞工。
32、 本工程施工期間，乙方應設置工程告示牌；本工程屬查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程，乙方應設置竣工銘牌，並依下列規定辦理：
(1) 乙方應於開工前將工程告示牌相關施工圖說報甲方審查核可後設置。
(2) 本工程乙方應設置二處工程告示牌。竣工銘牌以同一工程計畫或構造物整體規劃設置為原則，設置方式、數量、地點由甲方決定；若無適當位置可供設置時，經甲方核定得免予設置。
(3) 工程告示牌及竣工銘牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，並以下列規格為原則，甲方於必要時得調整之：
1  工程告示牌：巨額之工程，長五百公分，寬三百二十公分；查核金額以上未達巨額之工程，長三百公分，寬一百七十公分；未達查核金額之工程，長一百二十公分，寬七十五公分。
2  竣工銘牌：長八十公分，寬五十公分。
(4) 工程告示牌之基本內容為工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地負責人姓名與電話、施工起迄時間、全民督工電話（0800009609）等相關檢舉電話（29695122）及重要公告事項等；查核金額以上之工程，應增列專任工程人員姓名、電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列設計單位、工程概要、工程效益等。（如附表一及附圖一至三）
(5) 竣工銘牌之基本內容為工程計畫或工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、竣工日期及工程建造金額等。
(6) 工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，字體清晰，如有破損或老舊應即時更新；工程告示牌內容如有變動時，應即時修正，並將變動原因摘要公告。
(7) 工程告示牌及竣工銘牌設置費用如未單列估價項目者，乙方應將該等設置費用列入包商雜項費用中予以估價及支付。
33、 乙方於辦理施工計畫書送審、材料設備品質抽驗、混凝土澆置、相關工程項目自主檢查、不合格品改善追蹤、品管人員登錄、專任工程人員督導、品管人員到勤簽到、施工日誌，及相關作業時，應優先自臺北縣政府採購處網頁（http://www.cop.tpc.gov.tw/）之「工程品質資訊」下載相關表單後，予以應用。未能自該網頁取得相關表單，始得使用乙方自訂之表單。

34、 為防範入侵紅火蟻藉由帶土花卉、種苗、草皮、栽培介質及土方工程（出、入）傳播，乙方應依下列規定辦理:

(1) 本工程乙方如需提供植栽及栽培介質之材料或產品者，該材料或產品非來自於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，乙方須提供來源證明文件並具結所提供苗木及土壤不得帶有紅火蟻，及檢附防範入侵紅火蟻防治計劃書送審備查；若提供之上開材料或產品來自於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，乙方須提出「入侵紅火蟻檢查合格證明書」（附表七），及檢附防範入侵紅火蟻防治計劃書送審備查。
(2) 本工程屬位於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，需運出土方，乙方應於運出土方前，檢附防範入侵紅火蟻防治計劃書送審備查，並由甲方會同相關單位辦理紅火蟻檢查合格後始得運出；本工程非屬位於「花卉、苗木及栽培介質防範紅火蟻移動管理作業要點」所指之紅火蟻發生區，需運出土方，乙方應於運出土方前，檢附防範入侵紅火蟻防治計劃書送審備查後始得運出。

(3) 前款所稱防範入侵紅火蟻防治計劃書，其內容應包括容器育苗、種植、苗圃管理、土方檢查、監測及防治紅火蟻入侵計畫、養護及施工作業進度等計劃項目（範例詳臺北縣政府農業局網頁http://www.agriculture.tpc.gov.tw/）。所用材料或產品之監測及防治紅火蟻入侵計畫內容，須參照行政院農業委員會公告之「紅火蟻標準作業程序」及相關管理檢查規定擬定；於施工及養護期間，均應確實執行。
(4) 各項工程除於施工前擬定防治計劃書執行外，施工中各批土方或植栽『移入』或『移出』前後，應逐批記錄其來源地或目的地（含移(出)入日期、種苗園或土資場之地址、聯絡人及電話等）及自主檢查填表(臺北縣政府農業局網頁http://www.agriculture.tpc.gov.tw/)備查，並按防治計劃書確實執行，以利後續追蹤與管制。
(5) 工程驗收、養護期間或期滿，查驗項目中納入「工程及養護範圍內檢查無紅火蟻」合格，若查驗不合格需按防治計劃書加強防治，於2-3週後再行複檢，需複檢至合格。
(6) 若未依品質管制規定書辦理，並擬定防治計劃書執行，致入侵紅火蟻擴散或有蔓延之虞，應負起發生地點周圍250公尺內之防治施藥費用外，並依「植物防疫檢疫法」規定處罰。
(7) 倘施工期間發現植栽存有紅火蟻，甲方得要求退還當批次之所有數量並不予計價，並由乙方負責防治事宜。養護期間若施作區塊發現紅火蟻，乙方亦需負責防治事宜，並列入養護查驗項目之一。
(8) 公告紅火蟻發生區更新資訊可參閱http://www.fireant-tw.org。
35、 乙方同意配合甲方依行政院公共工程委員會函頒「公共工程汛期工地防災減災作業要點」對於迅期及颱風豪雨之前、中及後等三階段擬定相關防汛措施。

(1) 汛期：

1  於汛期前，參加甲方辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防就計畫及防汛應變計畫進行演練及整備，並採取以下作為：

(1) 依施工情形評估工區潛在之受災風險及影響範圍，檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時應與鄰近工地協議互相支援救助事宜。

(2) 全面清查工區防汛缺口，預為準備置放封堵材料及機具，例如備用沙包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩塌之緊急應變措施。

(3) 建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修及維護。

(4) 掌握工區周遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當之排水溝、截水溝、沉砂池、消能池、滯洪地及山坡地水土保持等設施。

(5) 使所有施工人員了解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。

(6) 依施工現況對核定之施工計畫有關迅期防災內容、防汛應變計畫，作必要之檢討修正並報核，以符實際。

2. 於汛期間，乙方應採取下列措施：

(1) 就工地防救災資源清冊及相關器材定期清點檢查及更新資料。

(2) 將工地防災機制及防救災宣導工作納入日常監造、工地管理及安全衛生相關作業持續辦理，並注意受風雨影響施工作業安全之工項，適時停止部分或全部作業。

(3) 依核定之施工計畫內汛期工地防災自主檢查表（如附件六），確實檢查填報，並送監造單位及甲方據以抽查。

(4) 加強巡視工地週遭環境，對颱風、豪雨來臨可能影響工地安全之外部因素，例如工區外排水系統淤積或阻塞、路樹傾倒或需修剪、電桿傾斜、大型廣告招牌破損、與臨近機關工程或管線單位有施工界面問題等，應通知及協調相關權責機關儘速妥處。

(5) 如工程於水庫、河川及野溪流域施工，應加強連繫相關管理單位瞭解上游及其集水區之降雨、水位及土石流情形，並設置專人警戒，現場通訊、信號、逃生及救生等器材均應完備，以利及時撤離。另挖掘之土石方應妥為堆置並及時清運，避免堆放於河道內。如工程未於水庫、河川及野溪流域施工，則將本目刪除。

3. 於汛期結束後，應檢討工地汛期工地防災機制之整體運作成效，並分別就制度面及執行面之缺失，研擬具體改進對策。依據檢討結果修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容。

(2) 颱風豪雨：

1. 乙方各級施工人員隨時注意颱風、豪雨等氣象訊息，並於颱風、豪雨來襲前確實作好以下現場防災工作，並填報於汛期工地防災自主檢查表確認。
(1) 施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。

(2) 工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。並於工作於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。

(3) 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。

(4) 對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分，應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。

(5) 加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。

(6) 所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。並於工作於完成時，拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現勘確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。

(7) 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。

(8) 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。

(9) 電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電，除照明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。

(10) 強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。

2. 乙方於颱風、豪雨侵襲過程，應迅即辦理及通報以下事項：

(1) 確保應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具之立即到位及正常運作功能。

(2) 隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助。

(3) 對於可能受工地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，並連繫地方政府協助通知及疏散。
3. 於颱風、豪雨過後，對後續施工應注意辦理以下事項：

(1) 對施工現場各個部位、環節及所有用電設施、線路等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。

(2) 上開檢查工作，應注意剛完成澆置之混凝土是否因支撐、模板受到擾動致影響品質、構造物支撐底部之土壤是否鬆軟、橋梁基樁是否沖刷裸露、水面下基礎是否沉陷等問題。

(3) 如有損害災情，應儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦理後續復原重建事宜。
36、 本工程若屬建築工程，依電信法第三十八條第七項規定，建築物電信設備及相關設置空間，其設計圖說於申報開工前，應先經電信總局審查，於完工後應經電信總局審驗。
第10條　 監造作業
1、 本契約履約期間，甲方得將視案件性質及實際需要指派監造人員駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項約定應辦事項。如甲方委託其他廠商執行監造作業時，甲方應通知乙方，其職權同甲方指派之監造人員。
2、 監造單位所指派的代表，其對乙方之指示與監督行為，效力同監造人員。
3、 監造單位的職權如下(甲方可視需要調整)：
(1) 本契約規格之解釋。
(2) 工程設計、品質或數量變更之審核。
(3) 乙方所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等之審核及管制。
(4) 工程及材料機具設備之檢(試)驗與結果之判定。
(5) 乙方請款之審核簽證。
(6) 在甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。
(7) 本契約與相關工程之配合協調事項。
4、 乙方依本契約提送甲方一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有約定外，均須送經監造單位核轉。乙方依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會監造單位。監造單位在其職權範圍內所作之決定，乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起十日內以書面向甲方表示，否則視同接受。
5、 監造單位代表甲方處理下列非乙方責任之有關本契約之協調事項：
(1) 工地週邊公共事務之協調事項。
(2) 工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。
(3) 甲方供給材料或機具之供應協調事項。
第11條　 工程品管
1、 乙方應對本契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應在履行前向甲方提請澄清，否則應依照甲方的解釋辦理。
2、 乙方自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供的樣品，先送監造單位審查同意，如需辦理檢(試)驗的項目，應會同監造單位或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，乙方仍應通知監造單位或其代表人作現場檢驗。經核定後之各項材料、設備應建立樣品陳列展示於工地。前開需辦理檢（試）驗之項目為：依施工特別規定、施工規範等規定內容。其中屬鋼筋、混凝土、瀝青混凝土之下列檢驗項目者，應由符合CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌之檢驗報告：

(1) 水泥混凝土： 
1  混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。
2  混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。

(2) 瀝青混凝土： 
1  瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。

2  瀝青混凝土之粒料篩分析試驗。

3  熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。

4  瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗(飽和面乾法)。

(3) 金屬材料： 
1  鋼筋混凝土用鋼筋試驗。
3、 乙方在各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中的檢(試)驗作業等計畫，先洽請監造單位同意，並在施工前會同監造單位完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同監造單位或其代表人對施工的品質進行檢驗。另應辦理下列事項：

(1) 乙方應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。

(2) 乙方應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

(3) 有關監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依本契約敲除重作並追究施工廠商責任。

4、 乙方在施工中，同意對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，隱蔽部分之施工項目，並同意事先通知監造單位派員現場監督進行，若未通知者，乙方同意甲方或監造單位之要求，拆除檢測並無償依本契約規定復原。
5、 乙方施工品質管制作業應按「施工廠商品質管制規定」辦理。
6、 採購法第七十條規定之重點項目之檢查程序及檢驗標準： 
7、 工程查驗：
(1) 本契約施工期間，乙方同意依規定辦理自主檢查，監造單位應按規範規定查驗工程品質，乙方應給予必要之配合與充分便利，並派員協助辦理。但甲方之工程查驗並不免除乙方依本契約應負之責任。
(2) 監造單位如發現乙方工作品質不符合本契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知乙方限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。乙方逾期未辦妥時，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經監造單位認可後方可復工。乙方均同意不得因為此要求延展工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經該查核小組同意展延期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
(3) 本契約履約期間，乙方同意按規定之階段，報請監造單位查驗，監造單位發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自次一階段之工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔，但監造單位同意指派專責查驗人員常駐工地，隨時辦理乙方申請之查驗工作，同意不得無故延遲。
(4) 乙方為配合監造單位在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，同意妥為提供本契約約定之必要及足夠之設備與器具及耗材。如有不足，經監造單位通知後，乙方同意立即補足。
(5) 本契約事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方同意在事前報請監造單位查驗，監造單位同意不遲延。必要時，監造單位得會同有關先行查驗或檢驗該隱蔽部分。
(6) 本契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，乙方同意負責提出申請，並按照規定負擔有關費用。
8、 乙方應免費提供甲方依本契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工、資料及費用。但本契約另有規定者，不在此限。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。
9、 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕收受履約標的，並得限期改善，乙方應免費改善、拆除、重作、退貨或換貨；乙方逾期未改善者，除本契約規定外，亦得予以暫停估驗。
10、 乙方於施工前及施工中應就本工程主要工項及監造單位指定工項召開施工講習會或檢討會，向施工人員說明各項施工作業之規範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。
11、 乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會之調訓。

12、 依營造業法第四十三條規定 ，內政部對綜合營造業及認為有必要之專業營造業得依「營造業評鑑認定基準表」（附表八）、「定作人施工品質評量表」（附表九），定期予以評鑑。

13、 乙方於重要工項施工前應辦理工法展示並繪製施工大樣圖，由乙方專任工程人員負責指導施工人員相關作業程序，並於工地現場製作工法樣品（如鋼筋組立、模板組立、水電配管等），陳列施工大樣圖。
14、 乙方履約品質有瑕疵時，除依契約規定予以處置外，其缺失情節有違反營造業法第六十一條、第六十二條；技師法第四十一條；建築師法第四十六條；採購法第一百零一條至第一百零三條等規定，甲方得依規定追究責任。
15、 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之責任。
16、 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
17、 甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。
18、 「臺灣省政府住宅及都市發展局」（目前併入內政部營建署）八十二年十二月曾製作「施工缺失實例探討錄影帶說明書」，得於「臺北縣政府採購處」網頁（網址：http://www.cop.tpc.gov.tw/）之「工程品質資訊」之「施工缺失實例探討」中，下載電子檔。乙方履約完成之工程項目，不得有上開說明書失敗案例所載之情形；若有者，除另有規定外，該部分乙方應予以無償拆除重做。
19、 本契約圖說、規範規定乙方提送之各項文件，如計畫、報表、試驗報告、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，乙方之負責人、工地主任、品管人員等均應依該等文件之特性及權責，於上開文件中簽名或用印，文件上簽章者應負刑事及民事責任。上開文件如經查核有偽造、變造文書情事者，將予以移送法辦。如該偽造、變造文書情事造成甲方損失者，甲方得逕行認定該損失金額，乙方同意賠償該損失二倍之懲罰性金額，以作為民事上之懲罰。
第12條　 災害處理
1、 本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
(1) 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
(2) 核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
(3) 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
2、 除另有規定外，乙方應自開工日起，至驗收合格日止，投保營造綜合保險。保險費收據影本及保險單副本之原本應送甲方備查。屬前項款情形所致履約期間之一切損失，由乙方負責。因可歸責於甲方之事由致須延長履約期限，或因本契約變更追加工程須展延履約期限者，得依本契約原訂保費比例加價辦理。
3、 在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、豪雨、洪水等人力不可抗拒之天然災害時，乙方同意在災害發生後，按保險單規定期限前向保險公司申請賠償，並於三日內報請甲方派員會同勘查屬實，並取具確認乙方已善盡防範責任之證明，方得按實需工作時間展延工期。另經查證屬保險單內財政部核准不保範圍者，雙方同意依下列規定辦理：
(1) 乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按本契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但甲方供給的材料，仍得由甲方核實供給之。
(2) 乙方自備施工用機具設備之損失，由乙方自行負責。
第13條　 保險
1、 乙方投保營造保險時，同意符合下列規定：
(1) 營造工程財產損失險：
1  承保工程「保險金額」之額度，為新台幣                       元（本金額未填時為本採購案之契約金額）。
2  每一事故之乙方「非天災自負額」，同意不超過新臺幣　　　　　　元正P.S.本請參考「臺北縣各機關辦理採購規範」之「臺北縣各機關間接工程費用編列標準」之「非天災自負額」。「天災自負額」同意不超過損失金額之百分之二十，但該額度低於保險金額之百分之一時，則為保險金額之百分之一。
3  營建機具綜合保險、機械保險、電子設備綜合保險、鍋爐保險、運輸險，由乙方視工程實際需要自行投保。
4  保險單應加批之條款代號：                                        P.S.請參考「臺北縣各機關辦理採購規範」之「臺北縣各機關間接工程費用編列標準」之「建議附加條款代號」。
(2) 營造工程第三人意外責任險： 

1  「每一個人體傷或死亡保險金額」之額度，同意不低於新臺幣二百萬元。
2  「每一事故體傷或死亡保險金額」之額度，同意不低於新臺幣                      .元正（本金額未填時為「營造工程財產損失險保險金額」，除以新臺幣一千萬後開平方根，再乘四百萬之數額），及同意不低於新臺幣四百萬元。
3  「每一事故財產損害保險金額」之額度，同意不低於新臺幣　　　　　　　元正（本金額未填時為「每一事故體傷或死亡保險金額保險金額」四分之一之數額）及同意不低於新臺幣一百萬元。
4  「每一事故體傷保險金額」之乙方自負額，同意不高於新臺幣           元正（本金額未填時為五千元），「每一事故死亡保險金額」及「每一事故財產損害保險金額」之乙方自負額，同意不高於新臺幣           元正（本金額未填時為十萬元）。
5  「保險期間內最高責任保險金額」之額度，同意不低於新臺幣                      .元正（本金額未填時為「每一個人體傷或死亡保險金額」加「每一事故體傷或死亡保險金額」，再加「每一事故財產損害保險金額」後乘以零點八之數額）。
(3) 營造工程僱主意外責任險：
1  「每一個人體傷或死亡保險金額」之額度，同意不低於新臺幣五百萬元。
2  「每一事故體傷或死亡保險金額」之額度，同意不低於新臺幣                      .元正（本金額未填時為「營造工程財產損失險保險金額」，除以新臺幣一千萬後開平方根，再乘五百萬之數額），及同意不低於新臺幣一千萬元。
3  「保險期間內最高責任保險金額」之額度，同意不低於新臺幣                      .元正（本金額未填時為「每一個人體傷或死亡保險金額」加「每一事故體傷或死亡保險金額」後之數額）。
4  「每一事故體傷保險金額」之乙方自負額，同意不高於新臺幣           元正（本金額未填時為五千元），「每一事故死亡保險金額」及「每一事故財產損害保險金額」之乙方自負額，同意不高於新臺幣           元正（本金額未填時為十萬元）。
2、 保險種類及承保範圍：
(1) 以財政部核准之營造／安裝工程綜合保險單基本條款及特約、附加條款為原則。
(2) 承保範圍應包括因管理或使用工區範圍內之施工機具及領有公路行車執照之車輛所致之賠償責任。
(3) 非經依本契約增列之特約條款無效，惟所增列之特約條款係有利於受益人者，不在此限。
3、 被保險人：以甲方、乙方、工程契約全部分包廠商及顧問機構或專案管理廠商等為共同被保險人。
4、 乙方同意本保險之受益人為甲方，乙方亦同意請保險公司於保險單上加註如「保險期間非經受益人同意之任何保險契約之變更或終止，無效，惟屬保險期間加長或變更內容係有利於受益人者，不再此限。」字樣。
5、 ※工程決標後，乙方同意立即向保險公司投保營造保險，並同意於本契約規定第一次估驗計價前，將保險單副本之原本一份送交甲方收執。保險費於甲方收執保險單，並查核保險內容無誤後，於估驗計價時，按契約規定額度，一次給付。
6、 遇意外事故，可能導致賠償請求時，乙方同意即依照保險公司規定申請相關手續。甲方於收到賠償款項後轉發受害者或其法定繼承人。惟事故為工程，或材料損失，或鄰屋（含公共設施）倒塌龜裂時，應由乙方修復，或重購補充，或協議以金錢補償。經甲方查證後，始可將收到之理賠金額，轉發乙方。
7、 保險期限乙方同意自開工日起，至驗收合格、點交予甲方日止（由乙方依本契約相關作業期限自行預估），如因可歸責於乙方之事由致工期延長，乙方同意主動辦理延長保險期限；因不可抗力或可歸責甲方之事由或甲方要求之變更設計，而增加者，則依照本契約原訂保費比例加價辦理，展期保費由甲方負擔。
8、 工程如中途由連帶保證人接辦，應重新辦理投保時，保險費由連帶保證人自行負擔。
9、 營造綜合保險及安裝綜合保險之承保範圍，應包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害。
10、 保險單或保險契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
11、 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
12、 乙方未依本契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
13、 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。
14、 乙方未依勞工保險條例規定，為所雇用（含協力、分包、臨時工等）之勞工加保者，於發生職業災害時，乙方同意由甲方按勞工保險給付標準（該投保薪資以三倍基本工資計算），自應付未付予乙方之工程款中，先行扣除上開之應理賠金額，代為賠償受害勞工。
第14條　 保證金及履約保證人：
1、 乙方同意繳納履約保證金、差額保證金共計新臺幣　　　　.元整，作履行本契約之保證，惟乙方爰依本契約投標須知規定將履約保證金以　　　　。替代；另差額保證金以　　　　.替代。P.S.依投標須知之規定計算之
2、 履約、差額保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納時,其有效期至少為契約規定之最後施工、供應或安裝期限之次日再加   日（未填時為九十日）。
3、 乙方如屬經主管機關、相關中央目的事業主管機關、內政部或臺北縣政府評選為優良廠商，訂約時檢附有效期間之內政部優良營造業獎勵證書、臺北縣政府公共工程優質獎獎勵證書或其他獎勵文件者，得減半繳納（1）履約保證金。繳納後方為優良廠商者，亦同。惟甲方查乙方有屬不發還押標金或保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。乙方經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格，或經各機關依採購法第一百零二條第三項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第一百零三條第一項所定期限內者，亦同。
4、 履約、差額保證金：
(1) 履約、差額保證金除另有規定外，依下列方式解除責任：
1  係繳交履約保證金及差額保證金者，除依規定甲方得沒收，不退還部分外，其餘於本契約完成百分之二十五、五十、七十五及於工程全部竣工，並繳交必要之保固保證金後，分四期各以百分之二十五無息退還。
2  係出具保證金保證書替代者，其履約保證金及差額保證金之保證責任，除依規定甲方得追討保證金，不退還部分外，其餘於本契約完成百分之二十五、五十、七十五及於工程全部竣工，並繳交必要之保固保證金後，通知保證之金融機構各解除百分之二十五之保證責任。
(2) 前開之「本契約完成百分比」，於本契約以總價發包時為估驗完成累積金額與合約總價之比率；以單價發包時為完成累積金額與預算金額之比率。
(3) 因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除本契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。
(4) 本契約於履約期間因變更設計致工程費用增減，其履約保證金、差額保證金，雙方同意增減金額未達原訂金額百分之十者，不予調整；其餘依招標文件規定計算方式調整之，乙方並同意於議價完成（無議價時為甲方通知乙方變更設計程序完成時）十日內（末日為例假日者順延一日）繳足或補辦，逾期依本契約逾期規定辦理。

(5) 於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，並於驗收合格且無待解決事項後三十日內一次發還上開延後發還者。

5、 保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

6、 乙方如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，甲方得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經甲方審核後始予接受。乙方以押標金轉換為履約保證金時，亦同。

7、 保證金之發還，依下列原則處理：
(1) 以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。
(2) 以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。
(3) 以設定質權之機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。
以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
(4) 以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之乙方。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。
8、 乙方未依本契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
9、 本採購案如屬未達公告金額之採購，乙方應繳納之履約保證金、保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之；如屬公告金額以上之採購，乙方提出符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證者，其應繳納之履約保證金、保固保證金得予減收。該減收額度為履約保證金、保固保證金額度之百分之五十。
10、 連帶保證人：
(1) 連帶保證廠商應以依法得為保證、未參與投標，且無採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之情形者為限。
(2) 同一廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。
(3) 本契約之招標文件若允許乙方以連帶保證人作為履約保證時，連帶保證人對乙方因履行本契約各項規定，造成終止本契約或解除本契約，而發生一切義務，均連帶負其全責，並願拋棄民法七百四十五條規定之先訴抗辯權。如涉訟以甲方所在地管轄法院為一審法院。
(4) 連帶保證人中途喪失其保證能力，或自行申請退保時，乙方同意立即報經甲方同意後覓保更換。原連帶保證人應俟換保手續完成，經甲方認可後，始能解除其保證責任。
(5) 乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得該相關機關提供之證明，復經甲方確認無誤，得依乙方及其全部履約連帶保證人共同申請，由其履約連帶保證人之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約之條件，另訂乙方未完成部分之本契約，完成本契約。
(6) 乙方無法履行本契約之規定或違約時，甲方得依規定終止或解除本契約，或依本契約規定通知連帶保證人接辦，乙方放棄對本契約應得之權利外，其尚未領取之估驗款、全部工程保留款、履約、差額保證金、連帶保證人代辦未完工程之工程款債權及各項扣罰款，均即轉讓予連帶保證人承受。
(7) 乙方依前開規定以連帶保證代之或減繳保證金者，其提出連帶保證廠商文件之期限，準用履約保證金及保固保證金之規定；惟連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。
(8) 保證金有不發還之情形者，乙方及連帶保證廠商應向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。但依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。
(9) 如本契約履約期限展延、變更設計或本契約文件任何條款修訂，且乙方係以連帶保證人作為履約保證時，乙方同意自行通知連帶保證人，其保證責任之增加或延長。
(10) 連帶保證人應保證乙方依本契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。
(11) 連帶保證人經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之本契約價金，一併移轉由該保證人概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之本契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。
(12) 甲方通知連帶保證人履約時，得考量公共利益及連帶保證人申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證人如有異議，應循採購法第八十五條之一所定之履約爭議處理機制解決。
(13) 連帶保證人接辦後，應就下列事項釐清或確認，並以書面提報甲方同意：

1.各項工作銜接之安排。

2.原分包廠商後續事宜之處理。

3.工程預付款扣回方式。

4.已施作未請領工程款廠商是否同意由其請領；同意者，其證明文件。

5.工程款請領發票之開立及撥付方式。

6.其他應澄清或確認之事項。
(14) 連帶保證人應簽署「廠商履約及賠償連帶保證書」。

(15) 乙方與其連帶保證人如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

11、 保固保證金：
(1) 保固保證金之額度為結算總價百分之三。
(2) 應由乙方以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單為之。
(3) 保固保證金以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納時，其有效期至少為保固履約完成日之次日再加九十日。
(4) 投標廠商除以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債作為押標金、保證金及其他擔保外，其餘應使用採購法主管機關頒布（修正後）之押標金、保證金及其他擔保之格式。
(5) 保固保證金於保固期滿且無待解決事項後三十日內無息發還。
12、 乙方如屬向銀行取得工程保證，且與保證銀行有書面約定工程款撥付專戶者，甲方得依據該約定，具函同意將工程款撥至該專戶。該專戶之變更，應徵得保證銀行及甲方之同意。
13、 乙方所繳納之履約、差額及保固保證金（含其孳息，本目以下同），得部分或全部不發還之情形如下：
(1) 有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
(2) 違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
(3) 擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(4) 因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
(5) 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(6) 未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(7) 須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
(8) 未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
(9) 其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
14、 前款不予發還之保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。
15、 同一契約有第十三款二種以上情形者，應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
第15條　 工程查驗、初驗、驗收、結算及點交：
1、 乙方有按圖說施工之義務，惟若發現設計圖說互有抵觸或與實際不符時，同意確實向監造單位反映。
2、 工程查驗：
(1) 甲方於工程施工中，得不定時進行查驗，乙方同意予以配合辦理。
(2) 查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與本契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。本契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。
(3) 查驗、測試或檢驗結果不符合本契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應於限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。
(4) 乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
(5) 甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
3、 工程部分完工後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。但工程保留款須待本契約全部驗收合格，繳交保固保證金後再予核退。
4、 工程依本契約施做完竣後，乙方同意將履約期間所損壞或遷移之甲方設施或公共設施，予以修復或回復，並將現場堆置之施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，乙方應於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知甲方及監造單位，該通知須檢附工程竣工圖表。甲方於收到該通知(含工程竣工圖表)將會立即會同監造單位及乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。甲方依核定之施工計畫期程，其依本契約規定有提供乙方設計圖說電子檔之必要者，甲方如屬未提供，乙方得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。
5、 初驗與驗收：
(1) 工程驗收時，乙方同意配合辦理或檢具委託書委託他人到場，乙方聘設有專任工程人員（如技師）者同意自行通知其配合辦理。
(2) 工程驗收時應行丈量、查驗、檢驗、試驗之方式與標準，除依據本契約圖說內所載規定、規格辦理外，其餘有關建築工程則按行政院頒「各機關辦理公有建築物作業手冊」。建築物完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在百分之零點五以下，未逾十五公分；各樓層高度誤差在百分之一點五以下，未逾五公分；各樓地板面積誤差在百分之一點五以下，未逾一點五平方公尺；其它各部份及建築物附屬工程項目之尺寸誤差在百分之二以下，未逾十公分者，均視為符合規定，概不予扣、罰款。而除建築物工程外，其餘各類工程完工後之竣工尺寸，除另有規定外，高度誤差在百分之一以下，未逾十五公分；長度、面積及體積誤差在百分之一以下者；亦均視為符合規定，概不予扣、罰款。
(3) 甲方於本契約驗收合格後十五日內發給乙方結算驗收證明書。
(4) 本工程如有辦理初驗，且經甲方當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，乙方最遲應於十四日內「改正」完妥，並應報請甲方初驗之複驗。
(5) 甲方於初驗之複驗時同意不增列新缺失。
(6) 本工程辦理驗收，如經甲方當時發現與規定不符時，將一次告知所發現之缺失，乙方最遲應於十四日內「改正」完妥，並應報請甲方驗收之複驗。
(7) 甲方於驗收之複驗時以不增列新缺失為原則。惟於驗收之複驗，發現驗收當時以外之新缺失者，乙方最遲應於十四日內改正完妥，並應再報請甲方複驗。本新增缺失程序，甲方同意不逾二次。但每次新增缺失程序，甲方得同時提出多項新增缺失。
(8) 初驗、驗收之複驗逾期「改正」完妥者，則自應改正完妥之次日起，至乙方確實「改正」完妥，並報請甲方重行複驗之日止，併入履約期計算。
6、 乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾二次仍未能改正者，甲方得採行下列措施之一：
(1) 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
(2) 終止或解除本契約或減少本契約價金。
(3) 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二目規定辦理外，並得請求損害賠償。
7、 本契約驗收合格後，乙方同意與甲方指定之接管單位辦理點交，該接管單位有異議或藉故拒絕或拖延時，甲方同意負責處理，並同意在驗收合格後二十日內處理完畢，否則同意由甲方自行接管。甲方逾期不處理或不自行接管時，甲方同意視同完成點交程序，乙方不再負責保管本契約，且甲方同意不以尚未點交，作為拒絕結付保留款之理由。但不可歸責甲方時，不在此限。
8、 若本工程須取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，甲方同意先行辦理驗收，惟應由乙方（代）取得該使用執照或類似文件時後，再予退還保留款，惟如其因可歸責於甲方之事由以致延誤時，甲方同意先行撥付保留款，但仍應保留契約總價百分之二之價金，待取得使用執照或其他類似文件時，再行付款；惟如因可歸責於甲方之事由，致保留契約總價百分之二部份超過六個月以上時，甲方同意先行付款，惟乙方亦須協助甲方取得使用執照或類似文件。
9、 乙方若屬營造業，甲方或其上級機關於查核、查驗、初驗或驗收時，專任工程人員應赴現場說明，並於相關文件上簽名。若專任工程人員未依上開規定辦理，且乙方事先未檢附證明文件向甲方完成請假，每次扣罰乙方懲罰性違約金新台幣二萬元，甲方或其上級機關得不予查核、查驗、初驗或驗收，並得另訂期再行查核、查驗、初驗或驗收。乙方履約所供應或完成之標的，應符合本契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。
第16條　 保固：
1、 本契約自全部完工經驗收合格日之次日起，除損耗品外，由乙方保固二年（水電、空調．．．等附屬設備按上揭規定期限折減二分之一，
但不得少於一年）。保固期內發現瑕疵者，由甲方通知乙方改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損壞、功能或效益不符合本契約規定等。
2、 凡在保固期內發現瑕疵，應由乙方於甲方指定之期限內負責免費無條件改正。逾期不為改正者，甲方得逕為處理，所需費用由乙方負擔，或動用保固保證金逕為處理，不足時向乙方追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，不在此限。
3、 保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。
第17條　 遲延履約
1、 逾期懲罰性違約金，以日為單位，乙方如未依照本契約規定期限完工（包括併入逾期未改正部分），應按逾期日數，每日依本契約價金總額千分之三 一計算逾期懲罰性違約金。但未完成履約（或逾期未改正）部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之本契約價金，每日依其千分之一計算逾期懲罰性違約金。
2、 採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期懲罰性違約金。
3、 第一款扣抵方式，甲方得自應付價金中逕為扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金逕為扣抵。
4、 逾期懲罰性違約金之總額(含逾期未改正之懲罰性違約金)，以本契約價金總額之百分之二十為上限，且不計入第十八條第十一款之賠償責任上限金額內。
5、 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於本契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除本契約責任：
(1) 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
(2) 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
(3) 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
(4) 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
(5) 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
(6) 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
(7) 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
(8) 水、能源或原料中斷或管制供應。
(9) 核子反應、核子輻射或放射性污染。
(10) 非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
(11) 政府法令之新增或變更。
(12) 我國或外國政府之行為。
(13) 其他經甲方認定確屬不可抗力者。
6、 前款不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
7、 乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。
8、 乙方未遵守法令致生事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
第18條　 權利及責任
1、 乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。乙方履約，其有侵害第三人權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
2、 乙方履約結果涉及智慧財產權者，由甲方取得全部權利。
3、 除另有規定外，乙方如在本契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
4、 甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因本契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
5、 甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
6、 乙方依本契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。
7、 乙方未依本契約規定完工，肇致本契約另增加之空氣污染防治費用或其他規費稅捐等，概由乙方負責。
8、 乙方同意按監造單位選定之位置，拍攝施工前照片併同開工報告送核。於主要工作項目之施工前、施工中及施工後，另於相同位置拍攝彩色之照片交監造單位存檔，以利比對。
9、 本契約領有建造執照或雜項執照時，乙方同意於工程竣工時負責請領使用執照（及編定門牌），其規費由甲方負擔。
10、 本契約用水用電同意由乙方自行負責，如使用甲方之水電時，則同意給予甲方補貼。
11、 因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，乙方應負賠償責任(含甲方所失利益)。除第十七條規定之逾期懲罰性違約金外，賠償金額以(1)本契約價金總額；為上限。但法令另有規定，或乙方隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。

12、 如屬公有建築物，其施工階段甲方、乙方、甲方之設計單位、監造單位及專案管理單位彼此間之權責詳如「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(有委託專案管理廠商)」及「公有建築物施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理廠商)」（如附表三、四）；如屬公共工程，其施工階段甲方、乙方、甲方之設計單位、監造單位及專案管理單位彼此間之權責詳如「公共工程施工階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公共工程施工階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」（如附表五、六）。
第19條　 本契約變更及轉讓
1、 甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更本契約(含新增項目)，乙方於接獲通知後應向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他本契約內容須變更之相關文件。本契約價金之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定。
2、 乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更本契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約責任。
3、 甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通知辦理本契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用，但不包括乙方所失之利益。
4、 本契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加本契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自本契約價金中扣除。
(1) 本契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
(2) 本契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
(3) 因不可抗力原因必須更換。
(4) 較本契約原標示者更優或對甲方更有利。
5、 本契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
6、 乙方不得將本契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行因權利質權而生之債權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
7、 甲方如因機關組織或業務調整者，將由整併（或新立）機關概括承擔（受）本契約所生之法律地位（包含全部的權利與義務）。

第20條　 本契約終止解除及暫停執行
1、 乙方履約，有下列情形之一者，甲方得不經催告程序，逕以書面通知乙方終止或解除契約，除其他條款已有懲罰性違約金外，甲方得另請求損害賠償，並依下列各目規定處以懲罰性違約金，且不補償乙方因此所生之損失，同時得依採購法第一百零一至第一百零三條規定辦理：
(1) 有採購法第五十條第二項前段之情形者。如屬第五十條第一項第一款、第二款者，不予罰款；屬同項第三款至第五款者，懲罰性違約金為契約總價百分之二十；屬同項第六款者，為契約總價百分之三。
(2) 有採購法第五十九條得終止或解除本契約之情形者。懲罰性違約金為契約總價百分之二十。
(3) 違反不得轉包之規定者。懲罰性違約金為契約總價百分之二十。
(4) 乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條之罪，經判決有罪確定者。懲罰性違約金為契約總價百分之二十。
(5) 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。懲罰性違約金為契約總價百分之十。
(6) 偽造或變造本契約或履約相關文件，經查明屬實者。懲罰性違約金額度為契約總價百分之十。
(7) 擅自減省工料情節重大者。懲罰性違約金度為契約總價百分之十。
(8) 無正當理由而不履行本契約者。懲罰性違約金為契約總價百分之十。
(9) 查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。懲罰性違約金為契約總價百分之五。
(10) 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。懲罰性違約金為契約總價百分之十。
(11) 乙方未依本契約規定履約，自接獲甲方書面通知日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。懲罰性違約金為契約總價百分之五。
(12) 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。懲罰性違約金為契約總價百分之五。
(13) 其他違反本契約規定之情形。
2、 終止本契約，得為一部分或全部。屬一部分者，前款之懲罰性違約金，得以終止部分金額與契約總金額之比例計罰之。

3、 第一款第五目所稱延誤履約期限，情節重大者，指履約進度落後（1）百分之二十以上，且日數達十日以上。
4、 前款百分比之計算，應屬尚未完成履約而進度落後已達前項百分比者，甲方應先通知乙方限期改善，屆期未改善者，依逾期日數計算之；屬已完成履約而逾履約期限者，依逾期日數計算之。
5、 甲方同意依第一款之懲罰性違約金總額，不逾契約總價百分之五十，但因廠商隱瞞產品之瑕疵、故意、重大過失造成之損害不在此限。
6、 乙方有第一款各目情形，未經甲方終止或解除契約者，甲方得計罰相同額度之懲罰性違約金；乙方仍應依本契約規定繼續履約。 

7、 乙方接獲終止或解除本契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。機具設備器材至甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負責任何損害或損失。
8、 經依第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得自行或洽其他廠商完成被終止或解除之本契約；其所增加之費用及損失，由乙方應負賠償責任擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償本契約價金，不發還保證金。甲方有損失者亦同。
9、 甲方得自通知乙方終止或解除本契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項差額賠償甲方。
10、 本契約因政策變更，乙方依本契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部本契約，並補償乙方因此所生之損失，但不包括乙方所失之利益。
11、 依前款規定終止本契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依本契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為之：
(1) 繼續予以完成，依本契約價金給付。
(2) 停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。
12、 非因政策變更且非可歸責於乙方事由而有終止或解除本契約必要者，準用前2款規定。
13、 乙方未依本契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。
14、 有前款情形者，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加本契約價金。
15、 因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用，但不包括乙方所失之利益。但暫停執行期間累計逾6個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約。前款暫停執行，甲方應視情形，酌予延長履約期限。
16、 因非可歸責於乙方之事由，甲方有延遲付款之情形，乙方得向甲方請求加計年息百分之三之遲延利息。延遲付款達三個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部本契約。
17、 本案如須終止或解除契約者，甲方依契約載明之地址，向乙方郵寄解除或終止契約之通知，如無法送達者，甲方得不經解除或終止本契約之程序，即可另行對外招標，續辦乙方依契約應完成之工程。
18、 乙方不得對甲方人員或受甲方委託之乙方人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。
19、 違反前款規定者，甲方得終止或解除本契約，或將溢價及利益自本契約價款中扣除。
20、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。本契約解除時，溯及本契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
21、 本案如係依據保障原住民工作權保障法第十一條規定辦理之採購，且乙方係依據該規定而得標之廠商，乙方於履約期間因變更負責人或因社員、會員、理監事、董監事退出或加入致未符合原住民廠商資格者，甲方應終止或解除本契約。
第21條　 爭議處理
1、 甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及本契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(1) 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。
(2) 於徵得他方同意後，提付仲裁，依仲裁法以仲裁方式處理，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。其經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。
(3) 依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。
(4) 提起民事訴訟。
(5) 依其他法律申(聲)請調解。
(6) 依本契約或雙方合意之其他方式處理。

2、 如因履約爭議而提付仲裁者，雙方同意於仲裁協會公開仲裁判斷書專用網頁公開仲裁判斷書。
3、 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(1) 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(2) 乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除本契約責任。
4、 本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。
第22條　 其他
1、 乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
2、 乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理本契約事項之機構之人員。
3、 乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
4、 甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，本契約未予載明者，依國際貿易慣例。
5、 甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與本契約有關事項之代表人。
6、 本工程若涉及開挖工程，乙方應先行瞭解該開挖工程是否位於捷運管制區域內，如為管制區域內，則應主動接洽臺北市政府捷運主管單位，並將施工計畫書送捷運主管單位審查；另於開工前邀集捷運主管單位及臺北捷運公司進行會勘，以確認雙方應配合事項，復於開工後依捷運主管單位之需求佈設相關監測設施，並定期提送相關監測資料予臺北市政府捷運主管單位，以達共同維護捷運設施安全之目的。若該工程施作其間對捷運設施造成損害時，應儘速搶修以維護捷運設施之正常運作，搶修期間應主動聯繫臺北市政府捷運主管單位及臺北捷運公司進行後續之改善作業直至結案止。上述所發生之所有費用，乙方應於投標前納入成本之考量。
7、 本契約未載明之事項，依採購法及民法等相關法令。
8、 本契約正本二份，甲、乙雙方各執一份；副本四份，由甲、乙雙方及相關機關（單位）分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。正本並由雙方各依規定貼用印花稅票。
立契約人
           甲方 ：
    　     法定代理人：
  　　     地址：
            乙方：
     　　   負責人：
            身份證字號：
      　　  地  址：
  　
中　　　華　　　民　　　國　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

	
	工程主辦機關名稱（Title of the Agency）
	

	
	工程名稱
（Project  Name）
	
	

	
	監造單位
（Construction Supervisor）
	
	

	
	施工廠商
（Contractor）
	
	

	
	
	
	

	
	空污費徵收管制編號
（Serial Number of Construction Regulation）
	
	

	
	施工期間
（Duration）
	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日
（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
	

	
	工地負責人
（Site  Manager）
	
	電話
（TEL）
	
	

	
	通報專線
（Complaints & Suggestions）
	全民督工專線及網址
(Hot Line and Web Site）
	0800-009-609

http://www.pcc.gov.tw
	

	
	
	政風單位
（Government Ethics Department）
	
	

	
	
	當地環保機關公害檢舉電話（Pollution Prosccution Hotline of Local Environment Protection Bureau）
	
	

	
	重要公告事項
（Notice）
	1.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： 

2.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：
	

	
	
	
	
	
	
	
	




附表一：      工 程 告 示 牌 內 容
	項次
	工程金額
內  容
	巨   額
500cm*320cm
	查核金額以上
未達巨額金額
300cm*170cm
	未達查核金額
120cm*75cm

	1
	工程名稱
（Project  Name）
	v
	v
	v

	2
	主辦機關
（Title of the Agency）
	v
	v
	v

	3
	設計單位
（Designer）
	v
	
	

	4
	監造單位
（Construction Supervisor）
	v
	v
	v

	5
	施工廠商
（Contractor）
	v
	v
	v

	6
	工程概要
（Project Descriptions）
	v
	
	

	7
	工程效益
(Expected  Benefits)
	v
	
	

	8
	空污費徵收管制編號
（Serial Number of Construction Regulation）
	v
	v
	v

	9
	施工時間
（Duration）
	v
	v
	v

	10
	工地負責人姓名與電話
（Site Manager Name and TEL）
	v
	v
	v

	11
	專任工程人員姓名與電話
（Contractor’s Professional Engineer Name and TEL）
	v
	v
	

	12
	全民督工電話及網址
（Hot Line and Web Site）
	v
	v
	v

	13
	當地環保機關公害檢舉電話
（Pollution Prosccution Hotline of Local Environment Protection Bureau）
	v
	v
	v

	14
	重要公告事項
（Notice）
	v
	v
	v

	15
	透視圖或平面位置圖
（Perspective Drawing or Location Plan）
	v
	v
	

	合  計
	15項
	11項
	9項


附表二：營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表
	專業工程 
	特定施工項目 
	技術士種類 
	工程規模 
	設置人數標準 

	鋼構工程 
	一、
鋼構構件吊裝及組立 
二、
鋼承版施作 
三、植釘 
	一、
一般手工電焊 
二、
半自動電銲 
三、
氬氣鎢極電銲 
四、測量 
五、建築塗裝 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣八千萬元以上，未達一億五千萬元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣一億五千萬元以上，未達二億五千萬元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計二人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣二億五千萬元以上，未達五億元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計三人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣五億元以上者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計五人以上。 

	基礎工程 
	一、擋土牆 
二、地下連續壁 
三、基樁 
四、地錨 
	一、鋼筋 
二、模板 
三、測量 
四、混凝土 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣八千萬元以上，未達一億五千萬元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣一億五千萬元以上，未達二億五千萬元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計二人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣二億五千萬元以上，未達五億元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計三人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣五億元以上者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士合計五人以上。 

	施工塔架吊裝及模版工程 
	一、
結構體模板工程 
	一、模板 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣五千萬元以上，未達一億元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士一人以上。 

	
	
	
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣一億元以上，未達一億五千萬元者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士二人以上。 

	庭園、景觀工程 
	一、
造園景觀施工（含塑像.噴泉.假山.池沼.公園綠地.步道.花台.水溝.遊憩設施.景觀燈裝置） 
二、
植生綠化工程（含公園綠地之植栽.行道樹種植.草皮舖設及山坡地景觀植生） 
三、
景觀園藝養護（含草坪維護.行道樹修剪維護） 
	一、
造園施工（造園景觀） 
二、園藝 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣三百萬元以上者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。 

	防水工程 
	一、
水泥沙漿粉刷防水 
	一、
泥水（粉刷項） 
二、營建防水 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣一千萬元以上者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置任一職類技術士一人以上。 

	  
	二、
填縫系防水施工 
三、
水泥系防水施工 
四、
烘烤系防水施工 
五、
塑膠.橡膠.自黏性改質瀝青薄片系防水施工 
六、
樹脂.橡膠塗膜系防水施工 
七、
瀝青油毛氈系熱工法防水施工 
八、止漏施工 
九、
其他需使用專業機具.材料及零組件之防水施工 
	一、營建防水 
	公共工程之該專業工程金額為新臺幣一千萬元以上者。 
	該專業工程施工項目施工期間，應於工地設置該職類技術士一人以上。 

	備註： 
一、專業工程特定施工項目之施工日誌應記載事項如下： 
(一)
當日施工之各項專業工程特定施工項目內容。
(二)
各特定施工項目僱用技術士姓名、技術士證書字號及該技術士之簽名或蓋章。
二、
技術士人數供需失衡時，由中央主管機關召集相關公（工）、協會協商調整工程規模及設置人數標準。 


附表六：公共工程施工階段契約約定權責分工表

（無委託專案管理廠商）
	期程
	項　　　目
	起造人

（業主）
	設計人
	監造人
	承造人

（承攬廠商）
	依據
	備註

	工

程開︵施︶工前
	1.申請主管單位各階段勘驗
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。

懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	本項目如無
，可免報。

	
	2.擬定施工進度表
	★
	
	▲
	●
	工契9-（二）-1、工契9-（八）-2-（4）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。

懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	3.合法土資場或借土區資料送審
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	工契9-（三二）
	

	
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	4.向主管單位申報開

工
	△
	○
	○
	●
	工契9-（八）-2-（16）、工契9-（八）-5
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。

懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	本項目如無
，可免報。

	
	5.向業主申報開工
	★
	
	▲
	●
	工契9-（八）-2-（6）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。

懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	6.編擬監造計畫書
	★
	
	●
	
	品管要點八
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。

	
	
	完成期限
	
	完成期限
	
	
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	7.編擬及提報施工計畫書（包括向主管單位及工程管理單位）
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（4）、品管要點十一
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰。懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	8.編擬品質計畫書
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（11）、品管要點三、六、十一
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	9.編擬安全衛生管理計畫
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-3
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	10.辦理工程保險
	★


	
	▲


	●


	工契12-（二）、工契13
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	11.向勞檢單位申請丁種工作場所審查
	△
	
	□
	●


	工契9-（三）-1、工契9-（八）-2-（16）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	

	工

程施工階段


	1.填報公共工程監造（監督、查核）報表
	★


	
	●


	
	品管要點十一點之（五）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	
	
	

	
	2.填報公共工程施工日誌
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（7）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	3.填報公共工程施工中營造業專任工程人員督導紀錄表
	◎
	
	△
	●
	工契11-（五）-□-（1）
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	4.停工、復工報核
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（6）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	5.營建剩餘土石方流向管制
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（四）-1
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	6.定期召開工程協調

會議
	★
	○
	●


	○
	
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	
	
	

	
	7.工程界面協調
	◎
	○
	●
	○
	
	

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	
	
	

	
	8.工程材料送審進度管制
	◎
	
	★▲


	●


	工契11-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	9.繪製施工詳圖
	◎
	
	★▲


	●


	工契9-（二）-2及3、工契9-（三）-4、工契10-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	10.工程材料資料送審
	★


	
	▲


	●


	工契11-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	11.工程材料資料送審

(同等品)
	★


	
	▲


	●


	工契11-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	工程施工階段
	12.工程材料試驗結果之查察（承攬廠商自主品管部分）
	◎△
	
	▲


	●


	工契11-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	13.工程材料樣品送審
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（3）、工契11-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	14.施工材料與設備查核【包括檢（抽）驗】
	◎△
	
	●


	○
	工契11-（二）、（三）、（六）、（七）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	
	
	

	
	15.施工品質管理
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（八）-2-（11）、工契10-（三）、工契11
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	16.工地安衛與環境

保護
	◎△
	
	□
	●
	工契9-（三）、工契9-（四）、工契9-（八）-3
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	17.施工進度管制
	◎△
	
	▲


	●


	工契10-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	18.施工中工期核計
	★


	
	▲


	●


	工契10-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	19.工期展延
	★


	
	▲


	●


	工契7-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	20.施工中估驗計價
	★


	
	▲


	●


	工契11-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	21.工程變更設計作業

（確定變更後之作業）
	★


	●


	○
	○
	工契9-（八）-2-（9）、工契20-（一）、工契20-（五）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	
	
	
	

	
	22.解釋合約﹑圖說與規範
	★

限
	○
	●


	
	工契10-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	
	
	

	
	23.處理鄰房損害糾紛
	◎
	
	○
	●
	工契9-（二十）、工契9-（三十）、工契18-（五）、18-（八）
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	24.工程爭議處理
	★
	○
	●
	○
	工契22
	

	
	完成期限
	
	
	
	
	
	

	
	25.申請電信、消防、電、水、污排等管線埋設事宜
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	依契約規定辦理
	工契9-（八）-2-（16）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	26.向主管單位申報竣

工
	△
	○
	○
	●


	工契9-（八）-2-（6）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	本項目如無，可免報。

	
	27.準備使用執照申請事宜
	△
	○
	○
	●


	工契9-（十八）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	

	工

程

完

工

驗

收

階

段
	1.辦理使用執照申請
	△
	○
	○
	●


	工契9-（十八）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	
	
	
	完成期限
	
	本項目如無，可免報。

	
	2.向業主申報完工
	★


	
	▲


	●


	工契9-（八）-2-（6）、工契15-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	3.竣工確認
	★


	
	●


	○
	工契15-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	
	
	

	
	4.核計總工期
	★


	
	▲


	●


	工契7-（三）-1
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	5.繪製竣工圖說
	★


	
	▲


	●


	工契15-（二）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	6.製作工程結算明細表及辦理工程結算
	★


	
	▲


	●


	工契15-（二）、工契21-（三）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	完成期限
	完成期限
	
	

	
	7.測試設備運轉
	★


	
	□
	●


	
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	
	完成期限
	
	

	
	8.辦理工程驗收
	●
	
	○
	○
	工契15-（二）
	

	
	完成期限
	完成期限
	
	
	
	
	

	
	9.填具工程結算驗收證明書或其他類似文件
	●
	
	○
	○
	採購法73條、細則101條
	

	
	完成期限
	完成期限
	
	
	
	
	

	
	10.辦理點交作業
	★


	
	○
	●


	工契15-（九）
	未於時程完成期限內辦理，應予懲罰，懲罰標準由機關自行訂定。

	
	完成期限
	完成期限
	
	
	完成期限
	
	

	
	11.繕製工程決算書
	●
	
	○
	○
	
	

	
	完成期限
	完成期限
	
	
	
	
	


備查◎ 核定★ 審定☆ 審查▲ 督導△ 監督□ 協辦○ 辦理● 

工契：工程採購契約範本；品管要點：公共工程施工品質管理作業要點

以上四表格主要名詞之定義及使用符號
	名詞
	使用符號
	定義

	辦理
	●
	負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。

	協辦
	○
	協助辦理相關工作事項。

	監督
	□
	督促辦理者執行工作，及檢視其辦理情形，如發現有未符合本契約與規範之處，並予以糾正。

	督導
	△
	督促並指導辦理者依本契約及規範執行工作。

	審查
	▲
	檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合本契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。

	審定

（複核）
	☆
	檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合本契約與規範，將結果提供主辦機關備查或核定。

	核定
	★
	主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。

其他單位：審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合本契約與規範，作成決定並將決定送主辦機關備查。

	備查
	◎
	收執存查或核符後收執存查。


工程契約第三條附件（價金之給付辦理方式）
1、 本契約總價預計新臺幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元正。
2、 依實際施作或供應之項目及數量結算，以本契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。
3、 若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另以一式列計者，應依結算總價與本契約價金總額比例增減之。
4、 本契約依原設計圖說之實際施作或供應之項目、數量總計金額逾預算金額時，應辦理契約變更，據以給付逾越該額度之契約價金；而實際施作或供應之項目、數量總計金額在預算金額以下，且屬其既有項目之加減價者，得不另辦理契約變更。
工程契約第七條附件（履約期限規定）
5、 本契約乙方同意於甲方通知日起三日內開工，並於開工之日起90日曆天完工，且甲方所召開之開工前說明會之會議紀錄內容，視同本契約條款規定及效力。
6、 乙方同意不以任何理由，向甲方申請免計履約期日；國定假日（包括中華民國開國紀念日、農曆除夕、春節、和平紀念日、革命先烈紀念日、婦女節、兒童節、民族掃墓節、勞動節、端午節、軍人節、孔子誕辰紀念日、中秋節、國慶日、臺灣光復節、先總統 蔣公誕辰紀念日、國父誕辰紀念日、行憲紀念日）、例假日（星期六及日）、民俗節日（春節、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽、冬至及其他民俗節日）及其他放假日皆計入履約期日。
7、 履約期限延期：
(1) 本契約履約期間，除另有規定外，符合下列情形之一，確非可歸責於乙方，而需展延履約期限者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面通知甲方，並同時申請展延履約期限，不計算逾期懲罰性違約金，其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計：
1  發生本契約規定不可抗力之事故。
2  因天候影響無法施工。
3  甲方要求全部或部分停工。
4  因辦理變更設計或增加工程數量或項目。
5  甲方應辦事項未及時辦妥。
6  由甲方自辦或甲方之其他廠商承包本契約相關工程之延誤而影響履約進度者。
7  其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
(2) 第一目事故之發生，致本契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
(3) 第一目之展延履約期限，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑核定之。
8、 本契約如需辦理變更，其工程項目或數量有減少時，履約期限得由雙方視實際需要協議減少之。
9、 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
10、 以「日」計算履約期日者，每經二十四小時計一日。
工程契約第九條附件一

（張貼處）
     曳引車行車執照

（張貼處）
   駕駛人執照
工程契約第九條附件二
	（照片張貼處）



曳引車車牌號碼：
	（照片張貼處）


拖車車牌號碼：          長度:            寬度:            深度: 

裝載立方數:           m3   

工程契約第九條附件二(範例)
	
[image: image1.png]





曳引車車牌號碼：AA-111

	                         
[image: image2.png]


                          


拖車車牌號碼：BB-22    長度:            寬度:            深度: 

裝載立方數:           m3   
工程契約第九條附件三
台北縣政府土木工程剩餘土石方(或泥漿)運送處理證明憑證
	憑證序號
	
	憑證開立日期
	

	工程名稱
	
	工程編號
	

	
	
	工程餘土流向管制編號
	

	工程地點
	

	工程主辦單位名稱
	
	工程主辦單位聯絡人及電話
	

	監造單位名稱
	
	監造單位聯絡人及電話
	

	承包商名稱
	
	承包商聯絡人及電話
	

	清運單位名稱
	
	清運單位負責人及電話
	

	駕駛人姓名駕照及身分證字號
	
	車輛牌號
	

	合法收容處理埸所名稱(應含所在縣市名稱)
	
	處理埸所負責人及電話
	

	運送路線
	

	土方載運數量
	
	載運內容(營建署土質代碼
	

	證明文件核發單位
	承包廠商人員
簽       名
	監造單位人員
簽      名
	駕     駛    人
簽       名
	合法收容處理埸所
簽          名

	
	
	
	
	


工程契約第九條附件四
	（照片張貼處）



車牌號碼：                　　　　　　　  作業地點：
日期：                                    備註：
	（照片張貼處）



車牌號碼：                　　　　　　　  作業地點：
日期：                                    備註：
工程契約第九條附件四(範例)
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車牌號碼：AAA-111        　　　　　　 作業地點：XXX工程
日期：94年1月1 日                    備註：需為正在裝載中圖片(含車號)
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車牌號碼：AAA-111        　　　　 作業地點：台北縣XXX棄土場
日期：94年1月1 日                 備註：需為正在傾洩中圖片(含車號

工程契約第九條附件五
各種土石材料之體積變換值

	土壤分類
	變換率Ｌ
	變換率Ｃ

	分類
	記號
	標準值
	標準範圍
	標準值
	標準範圍

	礫石
	GW

GP
	1.15
	1.05~1.25
	0.90

（河川0.95）
	0.80~1.00

（河川0.85~1.05）

	礫質土壤
	GH

GC
	1.20
	1.10~1.30
	0.90

（河川0.95）
	0.80~1.00

（河川0.85~1.05）

	砂
	SW

SP
	1.20
	1.10~1.30
	0.90

（河川0.95）
	0.80~1.00

（河川0.85~1.05）

	砂質土壤
	SM

SC
	1.20
	1.10~1.30
	0.90
	0.80~1.00

	粉砂及中、低塑性之黏土
	ML

CL

OL
	1.30
	1.20~1.40
	0.90
	0.80~1.00

	粉砂及黏土
	MH

CH

OH
	1.25
	1.15~1.35
	0.90
	0.80~1.00

	軟岩
	
	1.40
	1.15~1.70
	1.10
	0.95~1.30

	中軟岩
	
	1.50
	1.40~1.60
	1.25
	1.15~1.35

	硬岩
	
	1.65
	1.55~1.75
	1.40
	1.30~1.50


符號說明：G（礫石）、S（砂）、M（粉土）、C（黏土）、O（有機土）、W（優良級配）、P（不良級配）、L（低塑性）、H（高塑性）。
工程契約第九條附表六

汛期工地防災減災自主檢查表
	工程名稱
	

	承攬廠商
	

	檢查地點
	 
	檢查日期
	

	檢查項目
	檢查標準
	實際檢查情形
	檢查結果

	防救災文件資料
	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。
	
	

	防救災措施應變準備
	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之立即到位及正常運作功能。
	
	

	工地臨時構造物
	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。
	
	

	工地排水設施
	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。
	
	

	工地大型機械設備
	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。
	
	

	工地開挖及土石挖填方
	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。
	
	

	工地水文及邊坡變化
	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。
	
	

	工地防汛缺口
	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。
	
	

	工地垃圾、雜物及廢棄物
	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。
	
	

	工地施工器材
	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。
	
	

	工地電力系統
	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。
	
	

	工地房舍、辦公室及倉庫
	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。
	
	

	其他
	工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。
	
	

	缺失複查結果：　　　　　　　　　　　　　　



	備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。


品管人員簽名：                                   檢查人員簽名：
附表七：
　　　　　縣（市）政府入侵紅火蟻檢查合格證明書

發文日期：

	園圃名稱
	
	編號
	

	園圃所有人

（管理人）
	姓名
	
	電話
	

	
	身分證號
	
	住址
	

	園圃
	面積（公頃）
	
	地址
	

	
	地段／地號
	

	證明內容
	本園圃經檢查單位依規定方法檢查結果，未發現入侵紅火蟻（Solenopsis invicta Buren）活動蟻丘，特予證明。

	備    註
	１．本合格證明書自發文日期起有效期限二年，逾期失效。

２．同時廢止本府　　年　　月　　日　　　字第　　　　　號

「入侵紅火蟻檢查不合格暨管制區劃定通知書」

	
	（機關條戳）


發文字號：

附表八：營造業評鑑認定基準表
	評  鑑  項  目
	標　　　     　　              　　準
	適用類別等級
	說　　　　　明

	
	Ａ級標準
	Ｂ級標準
	
	

	一、工程實績
	四億元以上者
	一億元以上未達四億元者
	甲等
	1.本項為最近三年之工程竣工累計金額。
2.本表所稱最近三年，自申請日前一年往前推算。
3.工程實績以工程承攬手冊登記之完工總價為準。
4.本表所列金額以新臺幣為單位。

	
	一億元以上者
	三千萬元以上未達一億元者
	乙等
	

	
	四千二百萬元以上者
	一千二百萬元以上未達四千二百萬元者
	丙等
	

	二、施工品質
	符合下列規定之一：
一、工程實績之品質良率達百分之七十以上者。
二、最近三年獲下列表揚施工品質優良二次以上者：
（一）工程實績獲頒行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎（品質優良獎）。
（二）工程實績獲頒主管機關或主辦工程機關辦理之施工品質優良獎。
（三）經主管機關或中央主管機關認可之相關機關（構）辦理複評合格者。

	符合下列規定之一：
一、工程實績之品質良率達百分之五十以上未達百分之七十者。
二、最近三年獲下列表揚施工品質優良一次者：
（一）工程實績獲頒行政院公共工程委員會辦理之公共工程金質獎（品質優良獎）。
（二）工程實績獲頒主管機關或主辦工程機關辦理之施工品質優良獎。
（三）經主管機關或中央主管機關認可之相關機關（構）辦理複評合格者。

	甲等
乙等
丙等
	品質良率指工程實績中符合下列規定之一有證明者，其案件總金額與工程實績總金額之比率：
1.屬依政府採購法辦理之營繕工程且經工程施工查核小組查核，其工程施工查核紀錄表所載查核成績總平均分達七十分以上或其中承攬廠商之品質管理制度（一、B）及施工品質（二）二項配分七十分中，其合計平均分達四十九分以上者。
2.屬依政府採購法辦理之營繕工程但未經工程施工查核小組查核，或私人營繕工程，由定作人出具施工品質評量表，評量結果為良者。如定作人因故無法出具者，由監造單位出具。未能由定作人或監造單位出具者，由中央主管機關認可辦理營造業評鑑之機關（構）、公會團體出具施工品質為良之證明者。
3.我國營造業及外國營造業承攬之非我國營繕工程，得由定作人及監造單位共同簽認工程品質無重大缺失證明。

	三、組織規模
	
	1.工程人員指高級職業學校以上畢業之土木、建築、機械、電機等相關工程科系人員。
2.證照技術人員指營造業專任工程人員、建築師、營建相關技師、技副、工地主任、公共工程品質管理人員、消防設備師（士）、行政院勞工委員會檢定之營建相關技術員、技術士、勞工安全衛生管理人員、行政院環境保護署訓練及格之空氣污染防治專責人員及事業或污水下水道系統穢（污）水處理專責人員，及施工安全評估訓練合格人員等。但一人同時具備多項專業證照者，以一人計算。
3.財經人員指高級職業學校以上相關科系畢業擔任會計及財務等工作之人員。
4.員工指常聘現職人員（以勞保人數為準）。
5.本評鑑項目應有二款以上符合等級標準以上者，始評為該等級標準。

	1.工程人員比率
	百分之五十以上者
	百分之四十以上未達百分之五十者
	甲等
乙等
丙等
	

	2.證照技術人員比率
	百分之十以上者
	百分之五以上未達百分之十者
	甲等
乙等
丙等
	

	3.財經人員比率
	百分之六以上者
	百分之四以上未達百分之六者
	甲等
乙等
丙等
	

	四、管理能力
	符合下列規定之一：
一、工程逾期率百分之二十以下者。
二、工程逾期案件率百分之二十以下者。
 
	 符合下列規定之一：
一、工程逾期率超過百分之二十未達百分之五十者。
二、工程逾期案件率超過百分之二十未達百分之五十者。
 
	甲等
乙等
丙等
	1.本項以結算驗收證明書或建築物使用執照為準，如無結算驗收證明書或建築物使用執照或上開文件無法認定是否有逾期完工情事者，應由定作人出具履約期限及實際完工日期之證明。
2.工程逾期率指工程實績中，逾期案件總金額與工程實績總金額之比率。
3.工程逾期案件率指工程實績中，逾期案件數與工程實績案件數之比率。

	五、專業技術研究發展
	符合下列規定之一：
一、專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之四以上者。
二、專業技術研究發展工作經費支出達三千萬元以上者。
	符合下列規定之一：
一、專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之三以上未達千分之四者。
二、專業技術研究發展工作經費支出達一千萬元以上未達三千萬元者。
	甲等
	1.專業技術研究發展工作經費支出，指最近三年內從事下列專業技術研究發展工作之經費支出總和，不包括政府補助款：
(1)引進、研究發展或購置自動化、防治污染設備或技術、營建施工管理軟體、施工管理方法及施工技術等。
(2)推動營建自動化及電子化。
(3)員工教育訓練及人才培訓。
(4)設置實（試）驗室或研究發展部門。
(5)研發、引用建築新技術、新工法、新設備或新材料。
(6)其他專業技術、設備、工法研發、委託研究或合作研究等有證明者。
2.專業技術研究發展工作經費支出比率，指專業技術研究發展工作經費支出占工程實績總額之比率。
3.引進、發展、購置設備、技術或推動營建自動化及電子化之內容及其經費支出認定，應參照營造業購置自動化設備或技術及防治污染設備或技術適用投資抵減辦法或產業自動化及電子化推動方案（營建業自動化及電子化推動計畫、購置自動化機器設備優惠貸款要點）等相關規定辦理。
4.研究發展及人才培訓之內容及其經費支出認定，應參照公司研究發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法及其審查要點辦理。
5.研發、引用建築新技術、新工法、新設備或新材料者，應參照建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點之規定。
6.本項經費之認定應依各該主管機關核發之證明文件或稅捐稽徵機關核定數為準。但未申請投資抵減、經費補助或貸款者，得以發票或收據認定之。

	
	專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之二以上者
	專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之一以上未達千分之二者
	乙等
	

	
	專業技術研究發展工作經費支出比率達千分之一以上者
	專業技術研究發展工作經費支出比率達萬分之五以上未達千分之一者
	丙等
	

	六、財務狀況
	
	1.本項以最近三年之平均值計算。
2.本項以最近三年經會計師簽證之財務報表或審計機關審定之結算書認定之。但乙等及丙等綜合營造業得以稅捐稽徵機關核發之營利事業所得稅結算申報核定通知書辦理，其結算申報未核定前，得以稅捐稽徵機關蓋收件章之營利事業所得稅結算申報書及資產負債表影本辦理。
3.本評鑑項目應有三款以上符合等級標準以上者，始評為該等級標準。

	1.自有資本率
（淨值／總資產）
	百分之二十五以上者
	百分之十五以上未達百分之二十五者
	甲等
乙等
丙等
	

	2.流動比率
（流動資產／流動負債）
	百分之一百三十以上者
	百分之一百十五以上未達百分之一百三十者
	甲等
乙等
丙等
	

	3.淨值
（總資產減總負債）
	一倍資本額以上者
	零點六倍資本額以上未達一倍資本額者
	甲等
乙等
丙等
	

	4.負債比率
（總負債／淨值）
	四以下者
	超過四且八以下者
	甲等
乙等
丙等
	

	5.認定基準
	一、受評為A級標準達四項以上者，列為第一級綜合營造業。
二、受評為B級標準以上達三項以上者，列為第二級綜合營造業。
三、新設立綜合營造業，第一年之組織規模及財務狀況均受評為B級標準以上者，列為第二級綜合營造業；第二年之施工品質、組織規模、專業技術研究發展及財務狀況受評為B級標準以上達二項以上者，列為第二級綜合營造業。
四、綜合營造業自行停業後復業時，其於停業前未申請評鑑或評鑑證書有效期限已屆滿者，第一年之組織規模及財務狀況均受評為B級標準以上者，列為第二級綜合營造業；第二年之施工品質、組織規模、專業技術研究發展及財務狀況受評為B級標準以上達二項以上者，列為第二級綜合營造業。
五、未達前四款規定條件或於申請評鑑之日前二年均未申報淨值者，列為第三級綜合營造業。


附表九：定作人（監造單位）施工品質評量表    評量日期：  年  月  日
	工程名稱
	

	施工地點
	

	工程類別
	□土木類工程 □水利類工程 □建築類工程 □設施類工程

	契約金額
	
	完工總價
	

	開工日期
	
	竣工日期
	

	定作人
	
	統一編號
	

	
	
	地    址
	

	
	
	電    話
	

	營造業名稱
	
	統一編號
	

	
	
	地    址
	

	
	
	電    話
	

	設計單位
	
	統一編號
	

	
	
	地    址
	

	
	
	電    話
	

	監造單位
	
	統一編號
	

	
	
	地    址
	

	
	
	電    話
	

	工程施
工概要
	

	本工程施工
品質評定結果
	□  70分（含）以上。
	評定者簽章

	
	
	

	
	□   70分以下。
	


	評定項目
	權重％
	評量分數
	備註

	施
工
紀
錄
（50％）

	施工品質計劃書
	10
	
	

	
	分項施工計劃書
	10
	
	

	
	施工日報表
	5
	
	

	
	材料檢驗紀錄
	5
	
	

	
	設備送審紀錄
	5
	
	

	
	勞工安全衛生紀錄
	5
	
	

	
	施工照片
	5
	
	

	
	缺失改善紀錄
	5
	
	

	工程
外觀
20％
	外觀工程
	10
	
	

	
	裝修工程
	5
	
	

	
	設備工程
	5
	
	

	使用者
反應
30％
	移交記錄
	10
	
	

	
	滿意度調查記錄
	10
	
	

	
	保固服務記錄
	10
	
	

	總    分
	


備註：1.總分70分（含）以上者為，認定該工程施工品質評量結果為良。
2.本評量表僅供証明「營造業評鑑認定基準表第二項施工品質說明2」之用。
      3. 本評量表適用已完工驗收之工程。 















附圖三：未達查核金額之工程告示牌
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