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高雄縣政府工程採購契約

                                                                           97年03月26日更新
        　高雄縣政府(以下簡稱甲方)
立契約人　　　　　　　　　　　　　　茲因甲方辦理高雄縣受損橋樑(珍橋等3座橋樑)補強修建工程採購，　　　　

　　　　　(廠商名稱) (以下簡稱乙方)

交由乙方承攬，雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本

契約，共同遵守，其條款如下：
第一條　本契約文件及效力

一、本契約包括下列文件：
(一)招標文件及其變更或補充。
(二)投標文件及其變更或補充。
(三)決標文件及其變更或補充。

(四)契約本文、附件及其變更或補充。

(五)依契約所提出之履約文件或資料。
二、本契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

三、本契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
(一)契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
(二)招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明，並經甲方於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
(三)文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
(四)大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
(五)施工補充說明書優於施工規範。
(六)決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
四、本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依採購法之規定處理。
五、本契約文字：

(一)本契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：
1.特殊技術或材料之圖文資料。
2.國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。
3.其他經甲方認定確有必要者。
(二)本契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

(三)本契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所之方式為之。

六、本契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

七、除另有規定外，本契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。

八、本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。  

九、本契約正本一式二份，甲方及乙方各執一份，並由乙方依規定貼用印花稅票。副本四份，由甲方、乙方及甲方相關單位分別執用。副本如有誤繕，以正本為準。

第二條　本契約履約標的（乙方應給付之標的及工作事項）：詳如設計圖說等。

第三條　本契約價金總額：新台幣　　億　　仟　　百　　拾　　萬　　千　　百　　元。

第四條　本契約價金之給付，依下列方式處理：                          。

☑依本契約價金總額結算。完工前如因變更設計致工程項目或數量增減時，就變更部份予以加減賬結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。採契約價金總額結算者，工程之個別項目實作數量較本契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十之部分，得以本契約變更增減契約價金。未達百分之十者，本契約價金不予增減。

　□依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

第五條　本契約價金之給付條件

一、本契約依下列規定辦理付款：
(一)本契約

□無給付預付款，完工後經甲方驗收合格後一次付清。

☑給付估驗款(無者免填)：依下列方式給付：
1.工程進度完成　30%、60%、90%　 (百分比由業務單位自行填寫)時分別估驗計價撥付估驗款一次。估驗時應由乙方提出估驗明細單，經甲方工程師核符簽認後，送請甲方於完成審核程序付款。惟甲方得就該估驗案予以抽驗及查核，抽驗及查核結算其符合規定，再依程序付款；另其結果不符規定，除依有關規定辦理，並保留部分資料外將剩餘資料退回修正。
2.估驗以完成施工者為限，如另有規定其半成品或進場材料得以估驗計價者，從其規定。該項估驗款每期均應扣除百分之五作為保留款(有預付款之扣回時一併扣除)，並於工程完成，甲方驗收合格，乙方繳納保固保證金後，一次無息結付尾款。

3.於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得提高估驗計價保留款為估驗款之10%。
乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止：
1.履約實際進度因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十者，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已有改善者，甲方得恢復核發估驗計價款。
2.履約有瑕疵經甲方書面通知改正而逾期未改正者。
3.未履行契約應辦事項，經甲方書面通知仍延不履行者。
4.乙方履約人員不適任，經甲方書面通知更換仍延不辦理者。

5.乙方有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

6.甲方之本契約工程款（含部份）尚未撥入，或遇會計年度保留期間，無法支付該款項者
7.其他違反法令或違約情形。

(二)本契約價金總額其所組成之各單項價格，依甲方原編預算與決標金額按同一比率調整，甲方無預算書者，應經甲方審查同意。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

(三)乙方計價領款之印鑑，除另有規定外，以乙方於投標廠商聲明書上所蓋之章為準。

(四)乙方於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，

各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予

計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設

立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族就業基金

專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。甲方應將國

內員工總人數逾一百人之乙方資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原

住民族主管機關查核代金繳納情形，甲方不另辦理查核。 

(五)本契約價金總額，除另有規定外，為完成本契約所需全部材料、人工、機具、設

備及施工所必須之費用。

二、乙方請領契約價金時應提出統一發票，依法無統一發票者應提出收據。

三、乙方履約有逾期懲罰性違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完

全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中

扣抵；其有不足者，得通知乙方給付或自保證金扣抵。

四、履約範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其費用除乙方本身所需者外，有關受訓

人員之旅費及生活費用，由甲方自訂標準支給，不包括在契約價金內。

五、分包本契約，乙方應依採購法第六十七條第二項報備於甲方，並經乙方就分包部分

設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定（採購

法第九十八條之規定除外），或與甲方另行議定。

六、乙方延誤履約進度時，如其施工進度已達百分之七十五以上，甲方得經評估後，同

意乙方及其分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序

包括乙方與分包商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉

依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。

七、本工程完工後請領款時必須附工程施工前、施工中、施工後彩色相片或電子檔交甲方。
第六條　契約價金之調整

本契約依事實之需要，甲方有隨時以書面通知乙方辦理變更設計之權，乙方同意配合辦理。變更設計後本契約價金依下列方式調整之：
一、驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、採減價收受者，按不符項目標的之契約價金減價，如可歸責於乙方之事由，並處以減價金額三倍之懲罰性違約金。但其屬尺寸不符規定者，減價金額得就尺寸差異部分按契約價金比例計算之；屬工料不符規定者，減價金額得按工料差額計算之。
三、本契約所附供乙方投標用之工程數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。

四、採契約價金總額結算給付者，未列入前款清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應或施作，不得據以請求加價。
五、本契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

  六、本契約物價波動調整工程款之規定如下：

    1.物價指數調整：

     （1）物價調整方式
        工期長於1年之工程依總指數漲跌幅超過2.5﹪部分計算物價調整款：

        工程進行期間，如遇物價波動時，依高雄市公布之營造工程物價指數，就
       總指數漲跌幅超過2.5% 之部分，於估驗完成後調整工程款。

   （2）適用物價指數基期更換者，其換基當月起完工之工程，自動適用新基期指數
      核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之
      物價指數修正時，處理原則亦同。

    2.甲方於契約載明契約價金得依物價指數調整者，應註明下列事項：
   （1）得調整之成本項目及金額。

   （2）調整所依據之物價指數類別及基期。

   （3）得調整及不予調整之情形。

   （4）調整公式。

   （5）廠商應提出之調整數據及佐證資料。  
   （6）管理費及利潤不予調整。

     （7）逾履約期限之部分，應以估驗當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低
         者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以估驗當期指數為調整依
         據。
七、乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：
(一)政府法令之新增或變更。
(二)稅捐或規費之新增或變更。

(三)政府公告、公定或管制價格或費率之變更。
八、前項情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

九、乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需手續及費用，由乙方負責。

十、契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由乙方負擔。
第七條  稅捐
一、以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅；依規定免徵營業稅之廠商不在此限。
二、乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。
三、進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。
第八條  履約期限 
一、本契約履約期限：

　□本契約履約期限採限期完工。

□乙方應於簽約之日起七日內開工，並於___年___月___日以前全部完工。

□乙方應於甲方書面通知之日起七日內開工，並於___年___月___日以前全部完工。

　　□本契約履約期限採日曆天計算。

□乙方應於簽約之日起七日內開工，並於    日曆天內完工。

□乙方應於甲方書面通知之日起七日內開工，並於    日曆天內完工。

以日曆天計者，下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入。
(一)國定假日：元旦、228紀念日、勞動節及國慶紀念日等依行政院人事行政局

公佈放假日數免計工期。
(二)民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節依行政院人事行政局公佈放假日數免

計工期。

(三)全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公佈放假者，免計工期。
(四)星期六及星期日免計工期。但其與前三款日期有相互重疊者，不得重複計算。
二、本契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期得由雙方視實際需要議定增減之。

三、工程延期：
(一)本契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，並影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，10日曆天內以書面送達甲方申請不計工期或展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，不予計算；逾半日未達一日者，以一日計。
1.發生不可抗力之事故。
2.因天候影響無法施工。
3.甲方要求全部或部分停工。
4.因辦理變更設計或增加工程數量或項目。
5.甲方應辦事項未及時辦妥。
6.由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包契約相關工程之延誤而影響

履約進度者。

7.其他非可歸責於乙方之情形，經甲方認定者。
(二)前款事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即

復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
(三)第一款停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度

表之要徑核定之。

四、本契約履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
第九條  施工管理
一、工地管理：
(一)乙方於施工前及施工中應定期召開施工講習會或檢討會，說明各項施工作業之規

範規定、機具操作、人員管理、物料使用及相關注意事項。

(二)本契約履約期間，乙方應指派適當之代表人為工地負責人，代表乙方駐在工地，

督導施工，管理其員工及器材，並負責一切乙方應辦理事項。乙方應於開工前，

將其工地負責人之姓名、學經歷等資料，報請甲方查核；變更時亦同。甲方如認

為乙方工地負責人不稱職時，得要求乙方更換，乙方不得拒絕。
(三)本契約履約期間，乙方應於開工前將重要施工項目，由乙方專任工程人員負責指

導施工人員相關作業程序並於工地現場製作樣品（如鋼筋加工、模皮組立、鐵件、

管線、間隔器等）。

(四)乙方執行混凝土澆置作業前,應設置有關混凝土澆置作業程序及注意事項、施

工常見缺失之照片等之看板,以提供現場工程人員於施工時之參考依據。

(五)乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需材料、機具、

設備等運至工地，如期完成本契約約定之各項工作。施工期間，所有乙方員工之

管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施工機具、設備及材料之維護與保管，

均由乙方負責。
(六)乙方及其分包廠商員工均應遵守有關法令規定，包括施工地點當地政府各目的事

業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作事項之指示。如有不照指示辦理，

阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方更換員工，

乙方不得拒絕。該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇

有傷亡或意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。

(七)乙方應確實依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定設置技術士。    

二、施工計畫與報表：
(一)乙方應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請甲方核定。甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並標示本契約之施工要徑，俾供後續契約變更時檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風、海氣象或其他惡劣天候對契約之影響。
(二)施工預定進度表應以網狀圖繪製，經甲方修正或核定者，不因此免除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。
 三、工作安全與衛生：
(一)本契約履約期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施

規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查

暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關

規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因乙方疏忽或過失而

發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應

於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散

或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
(二)本契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，乙方得逕

行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後廿四小時內

向甲方工程司報告。事故發生時，如甲方工程司在工地有所指示時，乙方應照辦。

(三)本工程乙方為運輸工程用各項器材，應絕對禁止使用拼裝無照機動車輛
並嚴禁以廢棄橡膠等為燃料加熱溶化柏油引起嚴重空氣污染，如違反本
規定者，其處罰全部由乙方負責外並得取消合約及禁止在一年內承包甲

方及所屬各機關學校之各項工程投標。乙方對於大型移動式起重機應檢
查合格，取得合格證後，才可進入工地作業。
   (四)甲方應依工程性質之危險性及難易度依實際需要於工程施工規範中詳細
       分析該工程應行設置勞工安全衛生管理人員之人數暨設施內容，以為提
       列勞工安全衛生設施費用之金額。乙方應依施工規範及勞工安全衛生法
       之規定設置合格之勞工安全衛生管理人員名冊向勞工檢查機關報備並副
       知甲方、監造單位。乙方未依規定報備及實施檢查，驗收時上項金額將
       於總工程價款中扣除。
(五)乙方應於工程開工前與電信南區機線工務段及自來水公司第七管理
處，電力公司區營業處或其他管線單位連繫，否則毀損各單位設備其賠
償責任，應由乙方負責，甲方不負賠償責任。
(六)乙方於施工地段應依設計圖說規定設置施工告示牌，書明工程名稱、工程概要、
施工期間、主管單位及乙方名稱、工程安全聯絡人姓名、電話。
(七)本工程如因乙方設置欠缺或施工不良損害人民生命、身體或財產致使國家負損害
賠償責任時，賠償義務機關（甲方）對乙方有求償權。
（八）20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

（九）無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

（十）移動式起重機應具備1機3證（移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書），除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人（可兼任指揮人員）。

（十一）工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

（十二）施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

（十三）開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。

（十四）乙方應辦理下列事項：（適用於查核金額以上之工程採購）
            □乙方應於開工後30日內或契約規定日前提報安全衛生管理計畫，送甲方 
              核准後確實執行。

□分項作業安全衛生管理計畫得於各分項作業施工前提報。（由甲方依工程規模、性質及僱用、承攬關係，決定是否分整體與分項作業安全衛生管理計畫2種，且於招標時敘明）
安全衛生管理計畫之內容包括：
重點實施事項(如安全衛生管理體制、重點項目之安全作業檢驗程序及標準、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等)。

（十五）乙方就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，乙方應通知甲方查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，甲方得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經工程司認可後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，乙方應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。

（十六）高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。

（十七）進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

（十八）乙方於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知甲方、監造單位備查；異動時，亦同。上述勞工安全衛生人員，施工時應在工地執行職務。

（十九）乙方應確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或因而致工程施工品質查核為丙等者，甲方得通知廠商於10日曆天內更換其勞安人員，並副知勞動檢查機構。
（二十）因乙方施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經甲方認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形之一者。

四、工地環境清潔與維護：
(一)本契約施工期間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制

法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負

責工地環境保護。
(二)本契約履約期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必

要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環

境之整潔，其所需費用概由乙方負責。
(三)工地周圍排水溝，因本契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄

物，乙方應隨時修復及清理。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安

全事件者，概由乙方負完全責任。

(四)本契約施工產生之剩餘土石方處理應依「高雄縣營建土石方及混合物處理自治條

例」及工程圖說規定指定運至合法收容處理場所，乙方應於工地實際產出剩餘土石方前擬訂剩餘土石方處理計劃書〈須含擬送往合法收容處理場所之地址及名稱〉送交甲方工程司審核同意後發給運送憑證及處理紀錄表；乙方取得合法收容處理場所簽收之憑證副聯，應於次月5日前送甲方工程司存檔查核及上網申報流向（內政部營建署及縣府指定網站）。

     (五)乙方應遵照環保相關法令規定設置空氣污染防制設施。若違反相關法規，以致被主管機關對甲方或乙方處以罰鍰時，概由乙方負全部責任及損失，如有拖延不履行繳納責任時，並得自乙方工程款中扣抵之，並處以同額違約金。
五、交通維持及安全管制措施：
(一)乙方施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及

公共安全設施，並事先提出因應計畫送請甲方工程司核准。甲方工程司如另有指

示者，乙方應即照辦。
(二)本契約如在都市道路範圍內施工，乙方應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計

畫，送請本縣道路交通安全聯席會報核准後，始得施工。該項交通維持計畫之格

式，應依本縣道路交通安全聯席會報之規定辦理。

(三)施工地段之安全設施應依照道路交通標誌標線號誌設置規則之規定安裝各項設
施並遵照公路用地使用規則之規定應向道路主管機關辦理申請使用手續，其所需
費用悉由乙方負擔。
(四)交通維持及安全管制措施應確實依核准之交通維持計畫及圖樣、數量佈設並據以估驗計價。
六、配合施工：
與本契約工程有關之其他工程，經甲方委託其他廠商承包時，乙方負有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期或其他意外事故者，其可歸責於乙方者，由乙方負責並賠償。受損之一方，應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集乙方及其他廠商協調解決。其經協調仍無法達成協議者，甲方除得逕行裁決外，該爭議無法解決之工作項目，甲方得不予估驗，俟乙方解決上述爭議後再予估驗，該無法達成協議事宜，得依民事程序解決。

七、工程保管：
(一)本履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管。如有損壞缺少，概由乙方負責賠償。其經甲方驗收付款者，所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

(二)本工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕。但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於乙方之事由，致遺失或損壞者，應由甲方負責。
八、乙方為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項：
(一)工地管理事項：
1.工地範圍內之部署及配置。
2.工人、材料、機具、設備及施工裝備之管理。
3.已施工完成定作物之管理。
4.公共安全之維護。
5.工地突發事故之處理。
(二)工程推動事項：
1.開工之準備。
2.交通維持計畫之研擬、申報。
3.材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。
4.施工計畫及施工預定進度表之研擬、申報。
5.施工前之準備及施工完成後之查驗。
6.向甲方提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。
7.向甲方填送施工報表及定期工程進度表。
8.協調相關廠商研商施工配合事項。
9.會同甲方工程司勘研契約變更計畫。
10.依照甲方工程司之指示提出施工大樣圖資料。
11.施工品管有關事項。
12.施工瑕疵之改正、改善。
13.天然災害之防範。
14.施工棄土之處理。
15.工地災害或災變發生後之善後處理。
16.其他施工作業屬乙方應辦事項者。
(三)工地環境維護事項：
1.施工場地及週邊地區排水系統設施之維護及改善。
2.工地圍籬之設置及維護。
3.工地內外環境清潔及污染防治。
4.工地施工噪音之防治。
5.工地週邊地區交通之維護及疏導事項。
6.其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。
(四)工地週邊協調事項：
1.加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。
2.與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。
3.定時提供施工進度及有關之資訊。
(五)其他應辦事項。
九、乙方履約時於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之

構造或物品、可供轉售之砂石或其他有價埋藏物，應通知甲方處理，乙方不得占為

己有。

十、各項設施或設備，依法令規定須由專業技術人員安裝、施工或檢驗者，乙方應依規

定辦理。

十一、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認

該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反本契約規定。乙方接

受無權代表人之指示或逾越或違反本契約規定之指示，不得用以拘束甲方或減

少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

十二、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方

依契約履約之權利。

十三、本契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約

無關之第三人。

十四、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他

資訊，均應保密，不得洩漏。

十五、轉包及分包：

(一)乙方不得將本契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登

記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分

包廠商之廠商為分包廠商。

(二)乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

(三)乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

(四)分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

(五)乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要

求損害賠償。

(六)轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

十六、乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之

財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法

或不當行為。

十七、採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可

文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬應由甲方取得者，

甲方得通知乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。屬外國政府或其授權機構

核發之文件者，以由乙方負責取得或代為取得為原則。

十八、乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

十九、乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，

應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人負損害賠償責任。

二十、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通

知乙方限期改善。

廿一、乙方不於前款期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：
(一)使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。
(二)終止或解除本契約，並得請求損害賠償。

(三)通知乙方暫停履約。
廿二、甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絕與其他廠

商共同使用。

廿三、甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修，其須將標的運出甲方場所

者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任；甲方並得視實際需要

要求乙方於運出前繳納與標的等值或一定金額之保證金。
廿四、本契約使用之土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。該土地之使用如

有任何糾紛，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處

理。

廿五、施工所需臨時用地，除另有規定外，由乙方自理。

廿六、乙方應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛或超載

等行車違規行為。

廿七、乙方不得以非法車輛及超載車輛進出工地，其有違反者，乙方應負違約責任。情

節重大者，依採購法第一百零一條第一項第三款規定處理。

              廿八、本工程使用預拌混凝土之情形如下：

□廠商使用之預拌混凝土，應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。

□符合下列情形之一者，廠商得經機關同意後，依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」規定辦理：
1公共工程性質特殊者。

2工地附近適當運距內無足夠合法預拌混凝土廠或其產品無法滿足工程之需求者。

其處理方式如下：

一、甲方同意乙方設置工地型預拌混凝土設備者，乙方應遵守下列規定：

（一）工地型預拌混凝土設備設置生產前，應依勞工安全衛生法、環境保護法、空氣污染防治法、水污染防治法、噪音管制法等相關法令，取得各該主管機關許可。

（二）工程所需材料應以合法且未超載車輛運送。

（三）工程竣工後，預拌混凝土設備之拆除，應列入驗收項目；未拆除時，列入驗收缺點限期改善，逾期之日數，按契約罰則辦理。

（四）工程竣工後，預拌混凝土設備拆除完畢前，不得支付尾款。

（五）屆期未拆除完畢者，機關得強制拆除並由廠商支付拆除費用，或由工程尾款中扣除，並依政府採購法第一百零一條規定處理。

二、甲方同意乙方設置工地型預拌混凝土設備者，乙方應提出切結書（切結書詳如附件六）

第十條  監造作業
一、本契約履約期間，甲方得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表甲方監督乙

方履行契約各項應辦事項。如甲方委託技術服務廠商執行監造作業時，甲方應通知

乙方，其職權同甲方工程司。

二、甲方工程司所指派之代表，其對乙方之指示與監督行為，效力同甲方工程司。

三、甲方工程司之職權如下(甲方可視需要調整)：
(一)契約規格之解釋。
(二)工程設計、品質或數量變更之審核。
(三)乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫及預定進度表等之審核及管制。
(四)工程及材料機具設備之檢(試)驗。
(五)乙方請款之審核簽證。
(六)於甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。
(七)契約與相關工程之配合協調事項。
四、乙方依本契約提送甲方一切之申請、報告、請款及請示事項，除另有規定外，均須

送經甲方工程司核轉。乙方依法令規定提送政府主管機關之有關申請及報告事項，

除另有規定外，均應先照會甲方工程司。甲方工程司在其職權範圍內所作之決定，

乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起十日內以書面向甲方表示，否則視同接

受。
五、甲方工程司代表甲方處理下列非乙方責任之有關契約之協調事項：
(一)工地週邊公共事務之協調事項。
(二)工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。
(三)甲方供給材料或機具之供應協調事項。
第十一條  工程品管
一、乙方應對本契約之內容充分瞭解，並切實執行。如有疑義，應於履約前向甲方提出澄清，否則應依照甲方之解釋辦理。
二、乙方自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供之樣品，先送甲方工

程司審查同意，如需辦理檢(試)驗之項目，應會同甲方工程司或其代表人取樣，並

會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，

    乙方仍應通知甲方工程司或其代表人作現場檢驗。前開需辦理檢（試）驗之項目為：
    （甲方依工程規模及性質擇需要者於招標時載明）。其中屬鋼筋、混凝土、瀝青混凝
      土之下列檢驗項目者，應由TAF認證並經甲方委託甄選之實驗室辦理。

三、乙方於各項工程項目施工前，應將其施工方法、施工步驟及施工中之檢(試)驗作業

等計畫，先洽請甲方工程司同意，並在施工前會同甲方工程司完成準備作業之檢查

工作無誤後，始得進入施工程序。施工後，乙方亦應會同甲方工程司或其代表人對

施工之品質進行檢驗。另應辦理下列事項：
1.乙方應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明定各項重要施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗之自主檢查之查驗點(應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點)。另應於施工計畫(或安全衛生管理計畫)之施工程序，明定安全衛生查驗點。

2.乙方應確實執行上開查驗點之自主檢查，並留下紀錄備查。

3.有關監造單位監造檢驗停留點(含安全衛生事項)，須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後，方得繼續下一階段施工，並作為估驗計價之付款依據。如擅自進行下階段施工，應依契約敲除重作並追究施工廠商責任。
四、乙方於施工中，應依照施工有關規範，對施工品質，嚴予控制。隱蔽部分之施工項

目，應事先通知甲方工程司派員現場監督進行。

五、工程施工各項材料品質，需依照合約規格施工。甲方得隨時派員檢驗，所需經費由乙方負責，如發現不符規定，乙方需無條件拆除重做。

六、品質管制：依據高雄縣政府公共工程施工品質管理作業要點規定辦理。(詳如附件一)

七、依採購法第七十條規定對重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準：如施工規範及工程

圖說。
八、工程查驗：
(一)本契約施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查；工程施工進行至某一階段，如基礎開挖、模板支架、鋼筋紮放等規定項目，乙方應依規定辦理自主檢查；並報請甲方派員前往工地查驗，於查驗時乙方應指派專任工程人員赴現場說明，並於相關文件上簽名，未依上開規定辦理者該工程不予查驗。經查驗認可後始准繼續進行次一步工作，否則應由乙方負責拆除重做，不另給價。 

(二)甲方工程司如發現乙方施工有與設計規範、樣品、品質不符或履約品質有瑕疵或不符合本契約規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得通知乙方限期改善、改正或將不符規定之部分拆除重做。

(三)乙方履約時有前目情形，除依本契約規定予以處置外，甲方並依營造業法第六十一條、第六十二條；技師法第四十一條；建築師法第四十六條；政府採購法第一０一條至第一０三條等相關規定追究責任。
(四)乙方對限期改善之通知逾期未辦妥時，甲方並得要求乙方部分或全部停工，至乙方辦妥並經甲方工程司認可後方可復工。乙方不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經該查核小組同意展延期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。

(五)本契約施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方工程司查驗，甲方工程司發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，其一切損失概由乙方自行負擔。但甲方工程司應指派專責查驗人員隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故遲延。
(六)乙方為因應在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要之設備與器材。如有不足，經甲方工程司通知後，乙方應立即補足。
(七)本工程如有任何事後無法檢驗之隱蔽部分，乙方應在事前報請甲方工程司查驗，甲方工程司不得無故遲延。必要時，甲方工程司得會同有關機關先行查驗或檢驗該隱蔽部分。

(八)本契約如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。

(九)本工程合約、圖說、施工說明書及規範等規定所要求乙方提送之各項文件，乙方應依文件之特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
九、乙方應免費提供甲方依本契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、

機具、設備、人工及資料。但本契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、

測試或檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，

由甲方負擔費用

十、查驗、測試或檢驗結果不符本契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應免費改善、拆除、

重作、退貨或換貨。

十一、乙方不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依本契約所應履行或承擔之責

任。
十二、甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

十三、有關工程品質材料試驗除依高雄縣政府共工程品質材料試驗執行作業要點辦理外（詳如附件二），其他工程品管未盡事宜，本契約施工期間，乙方應遵照高雄縣政府公共工程施工品質管理作業要點辦理(詳如附件一)。

十四、甲方依據政府採購法第70條規定設立之各工程查核小組之查核結果，對乙方辦理品質缺失懲治性違約金事宜：

1. 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新台幣2000元。

2. 各工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可規責於乙方者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定辦理外，另扣罰本工程品管費用之百分之一。

3. 品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。

4. 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。

十五、乙方應配合派遣工地負責人、現場工程師及施工人員等相關人員，參加機關或受委託單位召開之開工前及各分項工程施工前品質協調會，俾瞭解本工程設計理念、監造標準、施工規範之重點、品管及施工安全衛生等契約重要規定。
第十二條  災害處理
一、本條所稱災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：
(一)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
(二)核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
(三)其他經甲方認定確屬不可抗力者。
二、除另有規定外，乙方應自開工日起，至驗收合格日止，投保營造綜合保險。保險單及保險費收據影本應送甲方備查。屬前款情形所致履約期間之一切損失，由乙方負責。因可歸責於甲方之事由致須延長履約期限，或因本契約變更追加工程須展延履約期限者，得依本契約原訂保費比例加價辦理。
三、在驗收完妥交予甲方之前，遭遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延履約期限。另經查證屬保險單財政部核准不保範圍者，雙方同意依下列規定辦理：
(一)乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按本契約單價計價外，修復或需重做部分由雙方協議，但甲方供給之材料，仍得由甲方核實供給之。
(二)乙方自備施工用機具設備之損失，由乙方自行負責。
第十三條  工程保險：詳如高雄縣政府營造綜合保險補充規定（附件三）

第十四條  保證金及履約保證人
一、本契約之招標文件若允許乙方以連帶保證人作為履約保證時，連帶保證人對乙方因履行本契約各項規定，造成終止本契約或解除本契約，而發生一切義務，均連帶負其全責，並願拋棄民法七百四十五條規定之先訴抗辨權。如涉訟以台灣高雄地方法院為第一審訴訟管轄法院。

二、連帶保證人中途喪失其保證能力，或自行申請退保時，乙方同意立即報經甲方同意後覓保更換。原連帶保證人應俟換保手續完成，經甲方認可後，始能解除其保證責任。

三、乙方在履行本契約過程中，如因故無法繼續營業時，經取得該相關機關之證明，復經甲方確認無誤，得依乙方及其全部履約保證人共同申請，由其履約連帶保證人之一，繼承本契約之權利義務責任，經結算後，按本契約條件，另訂乙方未完成部份之契約，完成之。

四、乙方無法履行本契約之規定或違約時，甲方得依規定終止或解除本契約，或依本契約規定通知連帶保證人接辦，乙方除無異議放棄對本契約應得之權利外，其尚未領取之估驗款、全部工程保留款、履約、差額保證金、連帶保證人代辦未完工程之工程款債權及各項扣罰款，均即轉讓予連帶保證人承受。

五、於本契約竣工後，繳交必要之保固保證金時，連帶保證人始解除其保證責任。如本契約履約期限展延、變更設計或本契約文件任何條款修訂，且乙方係以連帶保證人作為履約保證時，乙方同意自行通知連帶保證人，其保證責任之增加或延長。
(一)契約價金採給付估驗款者，履約保證金及差額保證金，除另有規定甲方得沒收，不退還部分外，其餘依本契約第五條工程估驗進度百分比且估驗合格無待解決事項後無息退還。

(二)前款履約保證金及差額保證金之保證責任，係出具保證金保證書替代者，除另有規定甲方得追討保證金，不退還部分外，其餘依本契約第五條工程估驗進度百分比且估驗合格無待解決事項後，通知保證之金融機構各依百分比解除保證責任。

(三)契約價金採一次給付者，履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後三十日內發還。

(四)乙方於履約標的完成驗收付款前，應繳納保固保證金。

(五)保固保證金於保固期滿且無待解決事項後三十日內發還。
(六)差額保證金之發還，同履約保證金。
六、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。

七、乙方所繳納之履約、差額保證金及其孳息得部分或全部不予發還之情形（保固保證金及其孳息不予發還之情形亦適用之）：
(一)有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
(二)違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
(三)擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(四)因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
(五)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(六)未依本契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
(七)應返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
(八)未依本契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
(九)其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。

八、保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」所訂定者為準。

九、乙方如以銀行之書面連帶保證或開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納履約保證金者，甲方得視該銀行之債信、過去履行連帶保證之紀錄等，經甲方審核後始予接受。乙方以押標金轉換為履約保證金時，亦同。
十、保證金之發還，依下列原則處理：

(一)以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

(二)以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

(三)以設定質權之金融機構定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知該質權設定之金融機構。

(四)以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

(五)以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之廠商。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

十一、保證書狀有效期之延長：

乙方未依本契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。
十二、履約保證金或保固保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。該連帶保證廠商同時作為各機關採購契約之連帶保證廠商者，以二契約為限。

十三、連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換，原連帶保證廠商應俟換保手續完成經甲方認可後，始能解除其保證責任。

十四、甲方依契約規定認定有不發還乙方保證金之情形者，依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該連帶保證廠商履約。否則，乙方及連帶保證廠商應於五日內向甲方補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。

十五、乙方為優良廠商而減收履約保證金、保固保證金者，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。

十六、於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大

　　　勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，並於驗收合格且無

　　　待解決事項後30日內一次發還上開延後發還者。

第十五條  驗收
一、甲方辦理驗收人員之分工如下：
    (一)主驗人員：主持驗收程序，抽查驗核乙方履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並決定不符時之處置。

　  (二)會驗人員：會同抽查驗核乙方履約結果有無與契約、圖說或貨樣規定不符，並會同決定不符時之處置。但採購事項單純者得免之。

　  (三)協驗人員：協助辦理驗收有關作業。但採購事項單純者得免之。

　    會驗人員，為接管或使用機關（單位）人員。

協驗人員，為設計、監造、承辦採購單位人員或甲方委託之專業人員或機構人員。

　    法令或契約載有驗收時應辦理丈量、檢驗或試驗之方法、程序或標準者，應依其規
定辦理。
　　　有監驗人員，其工作事項為監視驗收程序。
二、乙方履約所供應或完成之標的，應符合本契約規定，無減少或滅失價值或不適於通

常或約定使用之瑕疵，且為新品。

三、驗收程序：

(一)驗收前準備：竣工時工程範圍內環境，乙方應徹底清理後，並會同甲方工地監造
人員就本契約有關規定詳加查對及實地詳加丈量，並標記，發現不符處，乙方應
即予改善至合格後，再向甲方提出竣工報告，同時甲方工務或監造人員應儘速將
竣工圖表、驗收單（附決算表）、施工照片、施工品質評估表及查驗、檢驗各項
記錄、竣工實測成果表等資料陳報甲方辦理初驗。
(二)乙方應於履約標的預定完成履約日前或完成履約當日，將完成履約日期書面通知

監造單位及甲方。除招標文件或契約另有規定者外，甲方應於收到該書面通知之

日起七日內會同監造單位及乙方，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數

量，以確定是否竣工。

(三)工程竣工後有初驗程序者，除招標文件或契約另有規定者外，監造單位應

於竣工後七日內，將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他相關資

料送請甲方審核。甲方應於收受全部資料之日起三十日內辦理初驗，並作成初驗

紀錄。（工程契約金額未達伍百萬元者免初驗）
(四) 初驗採全面檢查方式辦理為原則，由初驗人員據契約及竣工圖說視實際需要抽丈明視部分之高程、位置、尺寸及數量與拆驗其厚度或性能並查核施工中之查驗及評估等紀錄後製作初驗紀錄。
(五)初驗合格後，甲方應於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。如屬查核金額以上
工程並檢具竣工圖表、結算表及相關文件由甲方報請上級機關派員監辦。
(六)正式驗收採抽查方式辦理為原則，由驗收人員視實際需要抽丈結構體明視部分之
高程、位置、尺寸及數量與拆驗其厚度或性能並查核施工中之查驗及評估等紀錄
後製作驗收記錄。
(七)無初驗程序者，甲方應於接獲乙方通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦

理驗收，並作成驗收紀錄。
(八)屬於特殊或較專業化工程及設備部分，如甲方無是項特殊技術人員時，由甲方邀
請有關機關或學術機構派員會驗，乙方不得異議。
(九)驗收時所需丈量、測試、拆驗及驗收後所需修復等之器具、費用、概由乙方負責、
自理，乙方不得藉詞推諉。
四、查驗或驗收有試車、試運轉或試用測試程序者，其內容(由甲方於招標時載明，無者

免填)：

乙方應就履約標的於_____________(場所)、______________(期間)及　　　　　　

_________(條件)下辦理試車、試運轉或試用測試程序，以作為查驗或驗收之用。試

車、試運轉或試用所需費用，由乙方負擔。但另有規定者，不在此限。

  五、施工中工程隱蔽不能明視及完工後不易拆驗構造體之尺寸、規格、品質等，乙方施
工中應隨時攝影備查及會同甲方辦理查驗後製作查驗記錄，施工品質部分按施工規
範隨時辦理工地試驗、檢驗及品質評估並將資料紀錄備核。
六、查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化

驗結果與契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。

契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

七、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絕，乙方應於限期內免費改

善、拆除、重作、退貨或換貨。且不得因甲方辦理查驗、測試或檢驗，而免除其依

本契約所應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。

八、甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測

試或檢驗之限制。

九、工程竣工後，乙方應對施工期間損壞或遷移之甲方設施或公共設施予以修復或回復，

並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非本契約所應有之設施全部運離或清除，

並填具竣工報告，經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工。

十、工程部分完工後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供

驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。
十一、工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交。其因非可歸責於乙

方的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，甲方應負責處理，並在驗收合

格後十五日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接

管者，視同乙方已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，甲方不得以尚未點

交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須取得目的事業主管機關之使用執照或

其他類似文件時，其因可歸責於甲方之事由以致延誤時，甲方應先行辦理驗收付

款。
十二、乙方履約完工經甲方初驗或驗收有瑕疵者，乙方應於甲方規定期限內改善、拆除、
     重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，按逾期日數，每日按本契約價
     金總額千分之一計算逾期違約金。但逾期未改正仍在本契約原訂履約期限內者，不
     在此限。
十三、乙方不於前款期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾二次仍未

能改正者，甲方得採行下列措施之一：
(一)自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
(二)終止或解除契約或減少契約價金。

十四、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二款規定辦理外，並得請

求損害賠償。

十五、工程完工驗收未合格者應於通知限期內修正報驗否則逾期論處罰款。
十六、驗收合格標準：高程、位置、尺寸、規格及品質：合乎契約書、設計圖說、施工
補充說明書、施工規範及相關之國家法規章則等所定者為準，若屬機械、電機設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常且合於各項工程補充說明書有關設備規範性能要求者。
　十七、驗收後處理：

　  (一)正式驗收合格，由甲方辦妥工程結算驗收證明書並辦理末期款請領給付。

(二)驗收（含初驗）時如再發現有與設計圖說、施工補充說明書、施工規範等不符之
缺失，而不妨礙安全及使用需求亦無減少通常效用或契約預定效果，經甲方檢討
不必拆換，或拆換有困難者得於必要減價收受。其在查核金額以上之採購應先報
上級機關核准；未達查核金額之採購應經機關首長或授權人員核准。否則乙方應
在甲方指定期間內予以補正完成倘有逾期，則依照本契約內容及工期逾期處理。
第十六條  保固
  一、保固保證金金額：結算金額2％，並出具保固切結書。
二、保固期：本工程自全部完工經驗收合格日之日起，由乙方保固_3_年(非結構物一年，結構物三年，由業務單位於招標時載明)。
三、保固期內發現瑕疵者，由甲方通知乙方限期改正。所稱瑕疵，包括損裂、坍塌、損

壞、功能或效益不符合契約規定等。

  四、凡在保固期內發現瑕疵，應由乙方於甲方指定之期限內負責免費無條件改正。逾期

      不為改正者，甲方得逕為處理，所需費用由乙方負擔，或動用保固保證金逕為處理，

      不足時向乙方追償。但屬故意破壞、不當使用或正常零附件損耗者，及天然災害所

      致者，不在此限。
五、保固期內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間得不計入保固期。

第十七條  遲延履約
  一、逾期違約金，以日（含國定假日、星期例假日及其他休息日）為單位，乙方如未依照

       契約規定期限完工，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。

二、採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。
三、逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自

保證金扣抵。
四、逾期違約金其總額(含逾期未改正之違約金)以契約價金總額之20% 為上限，且不計入第18條第9款之賠償責任上限金額內。
五、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能

依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
(一)戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
(二)山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、

土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
(三)墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
(四)罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
(五)毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
(六)履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
(七)履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。
(八)水、能源或原料中斷或管制供應。
(九)核子反應、核子輻射或放射性污染。
(十)非因乙方不法行為所致之政府或甲方依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運

命令者。
(十一)政府法令之新增或變更。
(十二)我國或外國政府之行為。
(十三)其他經甲方認定確屬不可抗力者。

六、前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履

約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

七、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經乙

方證明縱不遲延履約，而仍不免發生損害者，不在此限。

八、如本契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用

或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計

算逾最後履約期限之違約金。
(二)逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
(三)逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約

金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
(四)分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，

不受前款但書限制。

九、如本契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使

用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：
(一)未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
(二)逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾

最後履約期限後發還。
(三)逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾

最後履約期限之違約金時應予扣抵。
(四)分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受

本款第二目及第三目之限制。
十、乙方未遵守法令致生履約事故者，乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

十一、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規

定外，並適用採購法施行細則第一百十一條規定。

第十八條  權利及責任

一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。
二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
三、乙方履約結果涉及智慧財產權者，由甲方取得全部權利。

四、除另有規定外，乙方如在本契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，

其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

五、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因本契約之履行而遭第三人請求損

害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
六、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責

任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
七、乙方依本契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准

行為而減少或免除。

八、履約及賠償連帶保證廠商應保證乙方依本契約履行義務，如有不能履約情事，即續

負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。

九、因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，乙方應負賠償責任。賠償金額以契約價金總額為上限。但乙方隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
十、乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。

第十九條  契約變更及轉讓
一、甲方於必要時得於本契約所約定之範圍內通知乙方變更契約(含新增項目)，乙方於

接獲通知後應向甲方提出本契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須

變更之相關文件。本契約價金之變更，其底價依採購法第四十六條第一項之規定辦理。

二、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請

求者外，乙方不得因前款之通知而遲延其履約期限。

三、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前即請求乙方先行施作或供應，其後未依原通

知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用。

四、本契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、

效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者

代之。但不得據以增加契約價金。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣

除：
(一)契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
(二)契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。
(三)因不可抗力原因必須更換。
(四)較契約原標示者更優或對甲方更有利。
五、本契約之變更，非經甲方及乙方雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。

六、乙方不得將本契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公

司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同

意者，不在此限。

第二十條  本契約終止解除及暫停執行
一、乙方履約有下列情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或

全部，且不補償乙方因此所生之損失：
(一)有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。
(二)有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
(三)違反不得轉包之規定者。
(四)乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
(五)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
(六)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
(七)擅自減省工料情節重大者。
(八)無正當理由而不履行契約者。
(九)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
(十)有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
(十一)乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

(十二) 違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
(十三)本契約規定之其他情形。

二、甲方未依前款規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依本契約規定繼續履約。

三、乙方接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，並將有

關之機具設備及到場合格器材等就地點交甲方使用；對於已施作完成之工作項目及

數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦

理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方並應負責維護工程

至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。機具設備器材至甲方不再需用時，

甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，

將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負任何損害或損失賠償

責任。

四、本契約經依本條第一款規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其

所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用

及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發

還保證金。甲方有損失者亦同。

五、甲方得自通知乙方終止或解除契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之

工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或

洽請其他廠商完成後，如扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後

有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足者，乙方及其連帶保證人應將該項

差額賠償甲方。

六、本契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得終止或解除

部分或全部契約(地方機關或下級單位應報上級機關核准)，並補償乙方因此所生之

損失。但不包含所失利益。

七、依前款規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契

約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽乙方為

之：

(一)繼續予以完成，依契約價金給付。
(二)停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

八、非因政策變更且非可歸責於乙方事由而有終止或解除契約必要者，準用前二款規定。

九、乙方未依本契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改

正後方准恢復履約。乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
十、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而

增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，

乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。

十一、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介

費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。分包廠商亦同。違反規定者，

甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

十二、本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約

生效日消滅。雙方並互負保密義務。

第二十一條  爭議處理
一、甲方與乙方因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，

本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：
(一)依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

(二)於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之

仲裁處所為其仲裁處所。
(三)依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

(四)提起民事訴訟。
(五)依其他法律申(聲)請調解。
(六)依本契約或雙方合意之其他方式處理。

二、依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委

員會、地址：台北市信義區松仁路3號9樓10樓、電話（02）8789-7548。

三、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：
(一)與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。
(二)乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之

部分要求延長履約期限或免除契約責任。
四、本契約以中華民國法律為準據法，並以台灣高雄地方法院為第一審管轄法院。
第二十二條  其他
一、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
二、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
三、乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

四、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依

國際貿易慣例。

五、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項

之代表人。

六、本契約未載明之事項，依高雄縣政府施工說明書總則（詳如附件四）、採購法及民法

等相關規定辦理。

立契約人

甲方：高雄縣政府

法定代理人：楊　　　秋　　　興

地      址：高雄縣鳳山市光復路二段132號

乙方(廠商名稱)：

      統一編號:

負責人：

身分證字號：

地　址：

　　　　電　話：

連帶保證人(廠商名稱)（免連帶保證人者免填）：

統一編號:

負責人：

身分證字號：

地　址：

　　　　電　話：

中　　華　　民　　國　　　　　年　　　　月　　　　日

    《歷次修訂文號》
88年8月9日88府建土字第8800147909號修訂

89年10月31日89府秘字第8900180658號修訂

93年6月23日93府秘採字第0930112468號修訂
95年02月16日府秘採字第0950035967號函修訂
97年03月26日府秘採字第0970073221號函修訂
附件一

高雄縣政府公共工程施工品質管理作業要點
                                             中華民國九十三年五月二十六日工務局土木課第一次修訂

                                              中華民國九十五年三月二十八日工務局土木課第二次修訂

中華民國九十六年十二月十四日工務局土木課第三次修訂
壹、總則
一、高雄縣政府（以下簡稱本府）為落實政府採購法（以下簡稱本法）第七十條工程採購品質管理（以下簡稱品管），及行政院頒「公共工程施工品質管理制度」之規定，以確保公共工程施工成果符合設計及規範要求，特訂定本要點。
二、本府暨所屬各機關及學校（以下簡稱主辦機關）辦理之公共工程，其施工品管作業，除法令另有規定外，依本要點辦理。
主辦機關應於工程契約中明訂本要點之規定為契約內容之一部分，承攬廠商（以下簡稱廠商）有遵守之義務。
三、本要點所稱之公共工程施工品管，係指本府及廠商為確保公共工程之品質，依「高雄縣政府公共工程施工品管作業表」（附表一）內容辦理品質管制、品質保證及品質評鑑作業。
貳、品質管制作業

四、有關廠商之施工品質管制作業之事項，應依「高雄縣政府廠商施工品質管制規定」（附件五）辦理，並列入工程合約附件。
五、廠商應於工程開工後七日內或契約規定日前提報施工計畫及品質管制計畫。所提報之品質計畫得視工程規模及性質，分整體與分項品質計畫。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫則得於各分項工程施工前提報。
六、廠商品質計畫之內容，除主辦機關及監造單位另有規定外，應包括：
(一)（適用於查核金額以上之採購）：

1.管理責任（包括品管組織、品管人員與專任工程人員之責任與職權等項目）。

2.施工要領。

3.品質管理標準。 

4.材料及施工檢驗程序。

5.自主檢查表。 

6.不合格品之管制。

7.矯正與預防措施。

8.內部品質稽核。

9.文件紀錄管理系統。 

10.設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。 

(二)（適用於未達查核金額以上之採購）

1.自主檢查表。

2.材料及施工檢驗程序。

3.矯正與預防措施。

4.文件紀錄管理系統。

5.其他：（由工程主辦機關於招標時載明）

七、廠商依工程契約擬定品質管制計畫，該工程具有機電設備者，應增訂設備功能運轉檢測程序及標準，經廠商品管人員及專任技師簽認後，於開工後一個月內，送監造單位核可後轉請主辦機關審查；如屬特殊或重大工程作業時間較長者，主辦機關得以專案核可之方式辦理。
八、廠商應確實依主辦機關核定之品質管制計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成檢查後，填報自主施工檢查表，經工地代表及品管人員簽認（其屬重要施工項目者，應經廠商專任技師簽認），並送主辦機關監造單位查核後，始得進行次一階段之施工項目，監造單位得進行抽查或全面複查。
九、主辦機關應將下列事項依工程規模及性質明訂於「高雄縣政府廠商施工品質管制規定」內：
（一）品管人員人數之標準（附表二）
（二）品管人員之資格：需接受行政院公共工程委員會〈以下簡稱工程會〉或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得合格結業證書資格；取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。（回訓證明部分，巨額採購自九十二年度起適用，查核金額以上之採購自九十四年度起適用）。

十、品管人員工作重點：
﹙一﹚依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫書並據以推動實施。
﹙二﹚執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄，並簽認等。
﹙三﹚品質缺失之統計分析、矯正與預防措施之追蹤與改善。
﹙四﹚品質文件、紀錄之管理。
﹙五﹚其他提升工程品質事宜。
十一、品管人員有下列情事之一者，由本府通知廠商更換之；廠商應於文到後三十日內完成更換：

(一)品管人員未實際於工地執行品管工作。

(二)品管人員未能確實執行前點工作。

(三)工程經施工品質查核列為待改善及查核為丙等建議撤換者。

十二、廠商提報新遴聘之品管人員應先經監造單位審查核可後，併同監造單位之品管人員向本府報核，主辦機關應於文到七日內核定。查核金額以上工程，主辦機關核准同意時，應分別將其資料填列入「品管人員登錄表」（如附表三）及「監造單位現場人員登錄表」（如附表四），送請工程會登錄列管。
十三、主辦機關辦理公告金額以上且適用營造業法規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員之下列事項：

（一）督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（如附表六-1；屬建築物者，應依規定填報附表六-2）。

（二）依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等（公共工程施工日誌如附表七-1；屬建築物者，應依規定填報附表七-2）。
（三）依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

（四）未依上開第一款、第二款規定辦理，每次扣罰新台幣1,000元。
參、品質保證作業
十四、主辦機關應視工程需要，指派適當人員、成立工務所或委託適當機構負責監造，並提報監造計畫，其內容應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統及其他必要事項。工程具有機電設備者，增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
前項材料抽驗程序，依高雄縣政府公共工程品質材料試驗執行作業要點辦理。
十五、主辦機關如辦理委託監造作業時，應於委託契約書內，明定下列事項：
（一）監造單位之派駐現場人員應依工程規模及性質，由符合本要點第九點所定之品管人員資格者負責審查廠商所提施工計畫與品質管制計畫，並監督其執行。
（二）監造單位之派駐現場人員應依據監造計畫執行監造作業。其未能有效達成品質要求時，主辦機關得隨時撤換之。
（三）監造單位之派駐現場人員監造不實，致主辦機關遭受損害時，應依委託契約規定予以扣款。
十六、主辦機關辦理查核金額以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：

（一）監造單位應比照第四點、第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低現場人員人數規定如下：

１、查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少一人。

２、巨額採購之工程，至少二人。

（二）前款現場人員應專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

（三）監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄表（如附表四）經主辦機關核定後，由主辦機關填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。

機關辦理未達查核金額之工程，得比照前項規定辦理。

十七、監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：

（一）訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。

（二）施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

（三）重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

（四）訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。

（五）抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。

（六）發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。

（七）督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

（八）履約進度及履約估驗計價之審核。

（九）履約界面之協調及整合。

（十）機電設備測試及試運轉之監督。

（十一）依規定填報監造報表（參考格式如附表八-1；屬建築物者，監造人另應依規定填報附表八-2）。

（十二）其他工程事宜。

如屬委託監造者，應於招標文件內訂定前項工作重點。

十八、主辦機關及其上級機關主管人員應隨時督導、視察施工情形，並得視工程之需要設置工程督導小組，定期或不定期進行施工品質查核工作。
十九、廠商有施工品質不良或違反本要點之情事，主辦機關得依契約暫停估驗。 

廠商有下列情事之一者，主辦機關應依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理：
（一）未依期限提送品質管制計畫。
（二）擅自減省工料情節重大者。
（三）查驗或驗收不合格且未於通知期限內異議、申訴、起訴或依規定辦理者。
二十、主辦機關興辦工程於編列預算時，應依工程規模及性質編列品管費用。其編列最高標準如（附表五）。
肆、品質查核作業
二十一、工程經本府施工品質查核小組查核成績列為丙等者：

（一）對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。

（二）對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。

（三）廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

（四）通知監造單位撤換監工人員。

（五）通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。

二十二、主辦機關之工程承辦人員或監造人員有下列情形之一者，予以警告乙次以上懲處。

（一）對於缺失未盡督導責任或其所辦理之工程屢犯嚴重缺失者。

（二）查核成績列為丙等且主要非因進度落後因素引致者。

二十三、工程施工品質查核獎勵標準規定：

（一）查核成績評定為八十五分以上未達九十分，且查核缺失於規定期限前改善完成者，主辦機關之承辦人員予以嘉獎兩次，相關人員予以嘉獎乙次。

（二）查核成績評定為九十分以上，且查核缺失於規定期限前改善完成者，主辦機關之承辦人員予以記功乙次，相關人員予以嘉獎兩次。

（三）廠商、設計監造單位，提報縣務會議予以表揚，廠商、設計監造單位之優等紀錄，列為本府工程採購最有利標履約績效之評選項目參考，並推薦至工程會辦理複評。
（四）乙方之專任工程人員、品管人員、勞工安全衛生人員於各工程施工查核小組辦理施工查核時無故未到場說明者，每名每次扣罰新台幣5,000元。如具正當理由不能到場時，乙方應以書面向甲方報備並指定代理人到場說明，未報備或指定代理人者，視同無故未到場。

二十四、本要點自奉核定後實施，修正時亦同。

附表一

高雄縣政府公共工程施工品管作業表

	作業
	品質評鑑
	品　　質　　保　　證
	品　質　管　制

	權責

單位
	高雄縣政府
	主　辦　工　程　單　位
	承攬廠商

	
	
	主辦機關
	監造單位或工務所
	

	權責

要項
	評鑑考核
	督　導　抽　查
	監　督　協　調
	執行管制


附表二

高雄縣政府公共工程品管人員人數編列標準表

	工程預算金額

〈新臺幣〉
	十億元以上
	     二億元以上至   未滿十億
	一億元以上至

未滿二億元
	五千萬元以上

至未滿一億元

	品管人員

最少人數
	   三人
	 二人
	一人
	一人

	專任或

兼任
	  專任
	  專任
	專任
	專任


附表三            品管人員登錄表      填報日期：

	工程標案名稱
	
	工程標案電腦標號
	

	工程

地點
	
	開工日期
	
	預計完工日期
	

	決標金額
	          （千元）
	品管費用
	（千元）
	工地聯絡電話
	

	工程主

辦機關
	
	承辦人
	姓名
	

	
	
	
	電話
	

	監造

單位
	
	廠商
	

	品

管

人

員
	姓名
	專長
	身分證字號
	證書編號

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	品質計畫書核定日期及文號（由監造單位審查，工程主辦機關核定）
	核定

單位
	

	
	核定

日期
	

	
	核定

文號
	

	請勾選

一項
	□第一次登錄                 □品管人員異動

	備註
	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。

二、第一次登錄品管人員須檢附：

1. 行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書影印本、品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

2. 品質計畫書核定函影印本

3. 工程單價分析表（含品管費用）

4. 本表

三、品管人員異動只需檢附上述1、4項資料。


   行政院公共工程委員會            傳真（02）23820681、（02）23820687

附表四      監造單位現場人員登錄表  填報日期：

	工程標案

名稱
	
	工程標案

電腦編號
	

	工程

地點
	
	開工

日期
	
	預計

完工日期
	

	決標

金額
	(千元)
	監造

費用
	(千元)
	工地聯

絡人及電話
	

	工程

主辦機關
	
	承辦人
	姓名
	

	
	
	
	電話
	

	監造

單位
	
	廠  商
	

	現場

人員

︵

受訓

合格

︶
	姓名
	專長
	身分證號
	受訓期別
	進駐本工地日期
	回訓期別

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	請勾選

一項
	    □第一次登錄    □異動（原因：                     ）

	備

註
	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、

   環工等。

二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄：

1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗）

2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4）

3.本表

三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。

四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。


   行政院公共工程委員會                 傳真（02）23820681、（02）23820687
附表五

高雄縣政府公共工程品管費用編列標準表

	直接工程費

〈新臺幣〉
	一億元以上
	五千萬元以上至未滿一億元
	一千萬元元以上至未滿五千萬元
	未滿一千萬元

	品管費用編列最高百分比數值
	0.8
	1.0
	1.5
	2.0


附表六-1  公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

編號：       
	一、工程名稱
	

	二、工程主辦機關
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年  月  日  時  

	五、工程進度概述
	
	預定進度（%）
	

	
	
	實際進度（%）
	

	六、督察按圖施工

（營造業法第三十五條第三款）


	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
	

	九、其他依法令及契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形（如查核施工計畫等）
	

	十、督察簽章：【專任工程人員】                  


註：

1. 本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2. 本表填報時機如下：（1）專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。（2）各機關於契約中約定。

3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

4. 公共工程屬建築物者，請依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。
附表六-2  建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

編號：       
	一、工程名稱
	

	二、起造人
	

	三、承攬廠商
	

	四、填表日期
	年  月  日  時  

	五、工程進度概述
	
	預定進度（﹪）
	

	
	
	實際進度（﹪）
	

	六、督察按圖施工

（營造業法第三十五條第三款）


	督察項目
	督察結果
	辦理情形
	備註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	
	（一）放樣工程
	
	
	
	

	
	（二）地質改良工程
	
	
	
	

	
	（三）假設工程（含施工架）
	
	
	
	

	
	（四）基礎工程
	
	
	
	

	
	（五）模板工程
	
	
	
	

	
	（六）混凝土工程
	
	
	
	

	
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	（八）基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	（九）主要設備工程 
	
	
	
	

	
	（十）其他
	
	
	
	

	七、施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況（營造業法第三條第九款、第三十五條第三款）
	

	八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況) （營造業法第三十五條第四款、第三十七條）
	

	九、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
	

	十、督察簽章：【專任工程人員】                  


註：1.本表之督察項目，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：(１)依營造業法第四十一條第一項規定辦理勘驗、查驗或驗收工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。(２)專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。(３)起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。

【本紀錄表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】
附表七-1         公共工程施工日誌

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                     填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	承攬廠商名稱
	

	契約工期
	天
	累計工期
	天
	剩餘工期
	天
	開工日期
	

	契約變更次數
	次
	工期展延天數
	天
	預定完工日期
	

	預定進度

(%)
	
	實際進度

(%)
	
	契約金額
	原契約：

	
	
	
	
	
	變更後契約：

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	營造業專業工程特定施工項目
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	單位
	設計數量
	本日使用數量
	累計使用數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	工別
	本日人數
	累計人數
	機具名稱
	本日使用數量
	累計使用數量

	
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、施工取樣試驗紀錄：

	七、通知分包廠商辦理事項：

	八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形、施工要徑、進度落後原因及因應對策等）：

	九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員督察按圖施工：□是□否

	十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員解決施工技術問題：□是□否

	填表人（簽章，註3）：
	專任工程人員（簽章，註4）：


註：1.本施工日誌應按日填報。

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.第八項、第九項及第十項若須營造業專任工程人員到場，專任工程人員應簽章負責；廠商非屬營造業者免填。

5.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

6.公共工程屬建築物者，請依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物施工日誌」填寫。
公共工程施工日誌之技術士簽章表：
	專業工程項目：
	應置技術士人數：

	技術士

種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附表七-2      建築物施工日誌

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                     填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	
	承攬廠商名稱
	

	契約工期
	天
	累計工期
	天
	剩餘工期
	天
	開工日期
	

	契約變更次數
	      次
	工期展延天數
	        天
	完工日期
	

	預定進度(%)
	
	實際進度(%)
	
	契約金額
	

	一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

	施工項目
	單位
	契約數量
	本日完成數量
	累計完成數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	營造業專業工程特定施工項目
	
	
	
	
	

	A.
	
	
	
	
	

	B.
	
	
	
	
	

	二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

	材料名稱
	單位
	設計數量
	本日使用數量
	累計使用數量
	備註

	
	
	
	
	
	

	三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

	工別
	本日人數
	累計人數
	機具名稱
	本日使用數量
	累計使用數量

	
	
	
	
	
	

	四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）

	五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

	六、施工取樣試驗紀錄：

	七、通知協力廠商辦理事項：

	八、重要事項紀錄（含主辦機關及監造單位指示、工地遇緊急異常狀況及需解決施工技術問題之通報處理情形等）：

	九、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理督察按圖施工：□是□否

	十、本日是否須依營造業法第三十五條第三款請專任工程人員負責辦理解決施工技術問題：□是□否

	填表人（簽章 註3)：

	專任工程人員(簽章 註4) 




註：1.依營造業法第三十二條第一項第二款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。 
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。 
3.本工程依營造業法第三十條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第三十二條第二項所定之人員簽章。 
4.施工日誌第八點、第九點及第十點所定事項須專任工程人員到場時，專任工程人員應簽章負責。 
5.上開工地主任係為營造業法第三十一條所稱之工地主任。

【本日誌格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】

建築物施工日誌之技術士簽章表：
	專業工程項目：
	應置技術士人數：

	技術士種類
	人數
	技術士姓名
	技術士證書字號
	技術士簽名或蓋章
	備註

	A
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	D


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


【本日誌格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】

附表八-1  公共工程監造報表

表報編號：                                                                        

本日天氣：上午：      下午：                                    填報日期：    年    月    日(星期   )

	工程名稱
	

	契約工期
	天
	開工日期
	
	預定完工日期
	
	實際完工

日期
	

	契約變更次數
	次
	工期展延天數
	天
	契約金額
	原契約：

	預定進度(%)
	
	實際進度(%)
	
	
	變更後契約：

	一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

	

	二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

	

	三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

	

	四、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：



	監造單位簽章：


註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人(建築師)，應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報(頻率按該表註2辦理)。

附表八-1  建築物監造（監督、查核）報告表
	工程名稱
	

	 eq \o(\s\up  8(建),\s\do  4(雜))照號碼
	    　　 　字第　　　　   號
	登記碼
	  

	開工日期
	年  月  日
	竣 工 日 期
	 年  月  日
	填表日期
	  年  月  日  時

	勘驗

項目
	
	預定進度（﹪）
	
	契約變更次數
	次
	契約工期
	

	
	
	實際進度（﹪）
	
	工期展延天數
	天
	契約金額
	

	區分
	監　督　項　目
	監督結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	一、
	建造（雜項）執照列管事項查核
	
	
	
	

	二

、

監

督

依

設

計

圖

說

施

工
	1.放樣工程
	
	
	
	

	
	2.地質改良工程
	
	
	
	

	
	3.基礎工程
	
	
	
	


	
	4.模板工程
	
	
	
	

	
	5.混凝土工程
	
	
	
	

	
	6.鋼筋（鋼構）工程
	
	
	
	

	
	7.基地環境雜項工程
	
	
	
	

	
	8.主要設備工程
	
	
	
	

	
	9.其他
	
	
	
	

	區分
	查　核　項　目
	查核結果
	辦　　理　　情　　形
	備   註

	
	
	合格
	不合格
	
	

	三、查核材料規格及品質
	鋼筋（鋼骨）
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
	
	
	
	

	
	
	3.出廠證明書
	
	
	
	

	
	混凝土
	1.強度試驗報告書
	
	
	
	

	
	
	2.氯離子檢測報告書
	
	
	
	

	
	
	3.品質保證文件
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	四、其他約定監造事項

	五、查核簽章：【建築師】 


註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。 
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。 
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。 
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。 
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。 
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。

【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】

附件二

高雄縣政府公共工程品質材料試驗執行作業要點     

　　　　　　　　　　　　　　　　           92年12月16日府工土字第0920206716−Ａ號令修正發布

                                       96年9月21日府工土字第 0960222237 號函修正發布
一、高雄縣政府(以下簡稱本府)為提昇高雄縣（以下簡稱本縣）公共工程品質暨材料之試驗工作，特訂定本要點。

二、本要點所稱公共工程之範圍如下：

（一）本府興辦之各項工程。

（二）上級機關抽查委託代為試驗之工程。

（三）本縣各鄉鎮市公所及本府所屬各機關學校委託代為試驗之工程。

（四）本府工程施工查核小組抽查簽報應行試驗之工程。

（五）其他經機關首長核准代為試驗之工程。
三、本府公共工程品質材料試驗室(以下簡稱試驗室)執行試驗工作項目：

（一）已完成混凝土構造物鑽心取樣抗壓強度試驗。

（二）已完成混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。

（三）已完成瀝清混凝土面層鑽心取樣厚度之測試，暨瀝料含油量，篩分析壓實度試驗。

（四）鋼筋試驗。

（五）工地密度試驗。

      以上由TAF認證並經本府委託甄選之試驗室辦理試驗。

四、工程試驗項目及數量依下列規定辦理：

（一）一般規定：

１．所有混凝土工程在50立方公尺上均應實施混凝土抗壓強度試驗。

２．土木工程混凝土同一配比在50立方公尺以上300立方公尺（包含300立方公尺）以下者鑽心取樣一組(三個)試體，超過300立方公尺以上部分每超過300立方公尺加取一組(三個)試體，進行抗壓強度試驗。

３．建築物、水溝及橋樑工程之混凝土部分，每50立方公尺（包含50立方公尺）應製作圓柱試體一組(二個)試體，超過50立方公尺以上者每增加100立方公尺加取一組(二個)試體進行抗壓強度試驗。

４．預力樑之混凝土部分，每支應製作圓柱試體一組(二個)試驗，進行抗壓強度試驗。

５．瀝青混凝土品質檢驗，依照工程合約書所附施工說明書規定進行試驗。

（二）特殊混凝土工程及為確保工程品質實際需要得酌予增減抽取試體數量，並由工程單位專案簽辦。

（三）另有關上級補助經費之工程項目另有訂定試驗規定者，依上級規定辦理，但應於工程合約書中明確訂明。

五、工程材料鑽心取樣試驗之申請及執行時機：

（一）依合約規定工程應行試驗項目全部完成後，向主辦工程單位提出試驗申請。

（二）主辨工程單位受理承包廠商提出試驗申請，應由該工程監工人員填具本府工程材料試驗請驗單，經該管局科室主管核准(或科長以上人員代為決行)，並由監工人員確實登載試體製作日期，監工人員若發生有未依實填載或故意填載不實情形，依規定懲處並追究失職責任。

（三）為便於承包廠商一致之公平性，混凝土構造物試體之鑽心取樣工作一律於該混凝土構造物澆灌滿二十八日後實施。

（四）承包廠商於接獲試驗室通知鑽心日期時間後，應指派專人攜帶工程合約書配合辦理，避免鑽心取樣位置發生錯誤。
六、鑽心取樣位置之決定：

(一)混凝土構造物鑽心取樣位置採一組(三個)試體，分散於構造物具有代表性之位置分別取樣。取樣位置由工程主辦（監工）人員依合約圖說暨現場實況酌情辦理。

(二)混凝土圓柱試體之製作，應由承包廠商會同監工人員製作，並於該試體以薄紙(萱紙類)填寫取樣施工位置及日期，並由監工及承包廠商簽章，並將製作完成試體存放保養位置告知甲方以便甲方進行抽查。

(三)瀝青混凝土鑽心位置之選定，採用扣除距離路側50公分或100公分以內之路面範圍，按左、中、右之位置任意採取(3公尺寬度以內《包含3公尺》之路面採用50公分之標準，3公尺以上寬度之路面採用100公分之標準(以符合鑽心取樣之公平性。有關瀝青混合料之採取，由承包廠商於施工前通知監工人員，並由監工人員確實前往施工現場採取。

七、試驗方法暨不合格案件之判定原則：

（一）依中國國家標準CNS1238(混凝土鑽心試驗及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法)、本府及所屬機關辦理營繕工程注意事項第十九條附件暨工程合約書內所附瀝青混凝土路面施工說明第十八條規定辦理。

（二）不合格試體之判定：

   １．混凝土鑽心取樣試體經抗壓強度試驗結果，同一配比混凝土構造物三個(或多個)，試體抗壓強度之平均值，如小於規定壓力強度之百分之八十五或單一試體之試壓強度小於規定壓力強度之百分之七十五者，判定為不合格。

   ２．混凝土圓柱試體抗壓強度試驗結果及判定，依照中國國家標準CNS1232 A3045之規定辦理。

   ３．瀝青混凝土面層經鑽心取樣量測其厚度結果及判定，依照工程合約書所附瀝青混凝土路面施工說明書規定辦理。

   ４．瀝青混凝土品質檢驗結果及判定，依照工程合約書所附瀝青混凝土路面施工說明書規定辦理。

（三）有關各項材料試驗規定及程序，依照工程合約書所附各項材料施工說明書及規範規定辦理。
八、混凝土構造鑽心取樣不合格案件申請重新試驗處理原則：

（一）不合格案件得再繳費重新申請鑽心取樣試驗，但以一次為限。

（二）重新鑽試方法係於原不合格試體之鑽心位置一公尺範圍內左、右各再取一試體試驗結果數值加上原不合格試體結果數值平均，若其平均數仍未達規定抗壓強度之百分之八十五者，即判定該批材料不合格，若其結構或安全堪慮，該構造物應拆除重做(依照工程合約施工說明書規定辦理)，不合格構造物拆除重做之所有損失(包括供給材料及試驗費用)由承包廠商負責。

（三）不合格構造物經工程主辦單位(監造設計單位)認定結構上安全無虞者得准其依扣款方式辦理，扣款時按工程合約規定再處以扣款金額三倍之罰款。

（四）試驗不合格之承包廠商，應依工程主辦單位之通知確實依合約之規定改善。

（五）有關各項材料試驗重試規定及程序，依照工程合約書所附各項材料施工說明書及規範規定辦理。

九、試驗紀錄暨出具試驗報告：由各工程主辦單位至本府工務處材料試驗室領回。
十、本要點未規定事項，依照各承辦工程單位有關規定辦理或依上級規定辦理。
十一、本要點各承辦工程單位應列入工程契約辦理。

十二、本要點規定事項未盡週延部分得隨時修訂之。

十三、本要點經奉核定後實施，修正時亦同。

附件三

高雄縣政府營造綜合保險補充規定     中華民國九十三年六月四日工務局土木課修訂

一、高雄縣政府(以下簡稱甲方)係包括本府及所屬訂約單位；承攬廠商(以下簡稱乙方)係指訂約承攬本契約工程之廠商。
二、乙方應於履約期間辦理營造綜合保險，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

三、乙方依前款辦理之營造綜合保險，應於投標前詳查工地四週情形，工程概況及本身之能力，依據保險公司規章計列，其內容項目如下： 

(一)承保範圍：

1.履約標的所在施工處所，因突發而不可預料之意外事故所致之損毀或滅失，需予修復或重置時之賠償。

2.履約標的所在施工處所或毗鄰地區，於保險期間內，因營建本保險契約承保工程發生意外事故，致第三人體傷、死亡或財物受有損失，依法應負賠償責任而受賠償請求時之賠償。

3.其他由甲方於契約規定應投保之項目。

4.營造綜合保險之承保範圍，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損失。

(二)保險標的：主契約所列之履約標的。
(三)要保人：乙方。

(四)被保險人：以甲方、乙方、契約全部分包廠商為共同被保險人。
(五)保險金額：營造綜合保險之保險金額含工程金額、拆除清理費用、辦公室、房舍、臨時設施及材料之足額重置價格。 

(六)第三人意外責任險：（自負額最高　　　　　　元）
1.每一個人體傷或死亡新台幣二百萬元以上。

2.每一事故體傷或死亡新台幣五百萬元以上。

3.每一事故財物損失新台幣二百萬元以上。

4.保險期間內最高責任無上限。

（七）鄰屋（含公共設施）倒塌及龜裂責任險。

1.鄰屋倒塌為新台幣   萬元以上。（自負額最高　　　　　　元）

2.鄰屋龜裂為新台幣　 萬元以上。(自負額最高　　　　　　元）

(八)保險期間：應自開工日起至甲方驗收合格之日止，不論工程契約所訂為工作天或日曆天，乙方均應自行審慎估算，如在實際工程完工驗收合格前保險期限已屆滿，乙方應予續保，否則得停止估驗計價，其保險費如非可歸責乙方之原因而續保者，經乙方申請送甲方核可後給付。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
(九)受益人：甲方。
(十)未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。
(十一定)其他：____________________________。
四、海空運輸險之保險金額，得為包括內陸險在內之設備器材運抵甲方場所金額之全險，並包括偷竊、挖盜、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動險。
五、保險單或保險契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
六、 乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
七、 乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
八、 乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。　　　
九、本工程契約簽妥後依規定申報開工時，乙方應自行向產物保險公司投保營造綜合保險，保險單應訂明甲方為受益人。遇有意外事故可能導致賠償請求時，乙方應即依照保險公司規定辦理。甲方收到賠償款後轉發。惟事故為工程或材料損失或鄰屋龜裂倒塌時，應由乙方修復，或重購補充，或經協議以金錢賠償，報經甲方派員勘驗合格或查證後，甲方始可將收到之賠償款轉發乙方。但保險單上約定之自負額及超出保險償金金額均應由乙方自行負責，不得要求甲方負擔或補貼。

十、遇有工程變更設計追加預算時，乙方應隨時加保，其保險費按實由甲方付給。

十一、本工程第一次估驗計價前，乙方應將保險單正本交甲方審查是否按本規定投保，並於審查合格後由甲方保管（續保亦同），否則不予估驗。

十二、本工程乙方得於第一次估驗時請求甲方一次付給營造綜合保險費，契約價金之給付採用依實際施作或供應之項目及數量結算者，若實際保險費金額超過工程契約內約定之保險金額時，按工程契約約定之保險費金額給付，若實際保險費金額低於工程契約約定之保險費金額時，則按實際保險費金額給付，嗣後不再補足，採用契約價金總額結算，乙方依工程契約規定投保其實際支付保險費金額低於工程契約約定之保險金額時，甲方仍按實際支付保險費金額給付乙方。

十三、本工程如中途由保證人接辦時，應重新辦理投保，保險費由該保證人自行負擔。

十四、發生災害賠償時，一切協調及要求理賠等事宜之不足費用，均應由乙方或接辦之保證人自行負責辦理及負擔，不得要求甲方補貼。
十五、保險單正本一份及繳費收據副本一份，乙方應於辦妥保險後即交甲方收執。
附件四

高雄縣政府施工說明書總則(範本) 中華民國九十三年五月二十六日工務局土木課修訂
一、通則
本施工說明書總則，及其所附之各種施工說明書，均為工程契約之一部分，其中所稱甲方係包括本府及所屬訂約單位；「工程司」係指「本府」指派或授權行使本契約中明訂之各種權責及簽發各種決定、證明文件及指示者；乙方係指訂約承攬本契約工程之廠商。
二、工程圖說
（一）本工程之設計圖與施工說明書應相互為用，如在設計圖所示做法及材料規格而未在施工說明書內說明者，或已在施工說明書內說明而未經載明於設計圖者，均應依照兩者確實完成。
（二）施工說明書總則及各項工程施工說明書內之條款，甲方及乙方雙方均應確實遵守並負責辦理，其中除訂明另行計價給付者由甲方依照契約規定計給價款外，其餘凡未列項目而施工說明書規定應行辦理之工作，乙方必須照作，一切工料費用均已包含在標單相關項目內，不另計價。
（三）本工程之所有圖樣包括契約所附之設計圖及甲方所發給或審定之各項施工詳圖，圖樣上之尺寸，除特別註明外，均為公制，並以註明之數字為準。未經註明數字之處如有不明晰之處，應以工程司之解釋為準，乙方不得逕以比例尺估量施工，如未依約定施作，致與設計原意不符時，乙方須負責改善或拆除重做，其損失及所需工期，概由乙方負責。。
（四）工程設計圖之規定若與施工說明書不一致時，以設計圖為準，但如有補充規定時，以補充說明為準，並按工程司之解釋辦理。工程項目及數量，如有變更增加或減少，依主契約第四條規定辦理，但為工程習慣上所不可缺者，乙方應依照工程司之指示辦理，不得藉詞推諉或要求加價。
（五）甲方所發與本工程有關之一切文件，不論係當面交付、郵寄或以其他方法傳遞送達，乙方均應照辦。如有異議，應於規定期限內以書面提出理由；如未定期限者，應於文到十四日內以書面提出理由。逾期未提出理由，即視為已同意照辦。
（六）為工程上之需要，工程司得請乙方供給各該需要部分之足尺大樣，並經工程司核准後始得施工，該項大樣如與施工說明書及圖樣有不符之處，乙方應先聲明，否則雖經工程司核准，仍應由乙方負其責任。
三、履約期限
 （一）依工程契約履約期限內完工。

 （二）工程履約期限規定按下列(三)或(四)方式由甲方於招標前擇一辦理（特殊情形另行規定）。

（三）工程契約期限規定採限期完工者，乙方應於甲方規定日完成。
（四）工程契約期限規定採日曆天者，按下列方式計算：

日曆天計算方式如下：

1.應計日曆天：除不計日曆天外，均應計日曆天（包括雨天在內）即為工程期限之總日曆天數。
2.不計日曆天：指依習俗不工作之假日或因甲方原因致全部工程無法進行而停工之日，並經核准者。
      3.不計日曆天之核算規定如下：

（1）下列星期例假日、國定假日或其他休息日，均應不計入：

          ①國定假日：元旦、二二八紀念日、勞動節及國慶紀念日等依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。
          ②民俗節日：春節、清明節、端午節及中秋節依行政院人事行政局公布放假日數免計工期。
          ③全國性選舉投票日及各級主管機關臨時公布放假者，免計工期。
          ④星期六及星期日免計工期。但其與前三款日期有相互重疊者，不得重複計算。
（2）受下列甲方原因影響致全部工程停工並經核准者，得列為「不計日曆天」：

①因取得用地、拆遷障礙物、測釘中心樁及遷移電力、電信、給水灌溉路、拆遷管線、交通管制、路水權申請核可等設備影響，致全部工程無法進行而停工者。

②因辦理變更設計致全部工程無法進行而停工者。

③因甲方供應之材料、機具未運達工地或臨時發生可歸責於甲方之事由，致全部工程無法進行而停工者。

（3）其他特殊原因或情況，嚴重影響施工品質經甲方認可者，可依工地實際影響情形，酌實報准不計工期。

4.契約如需辦理變更，其工程項目或數量有增減時，工期得由雙方視實際需要議定增減之。
5.契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方之事由，並影響進度網圖要徑作業之進行，而需展延工期者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲方申請展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，不予計算；逾半日未達一日者，以一日計。

（1）發生契約規定不可抗力之事故。

（2）因天候影響無法施工，包括颱風、地震、豪雨等因素，所遭受災害致影響全部或部分工程之施工時，得按實際受影響情形展延工期。
（3）甲方要求全部或部分停工。

       （4）因辦理變更設計或增加工程數量或項目。

       （5）甲方應辦事項未及時辦妥，如用地取得、拆遷障礙物、測釘中心樁及遷移電力、電信、給水灌溉圳路、拆遷管線、交通管制、路水權申請核可等設備以及變更設計或供給材料，供應機具未運達工地等可歸責於甲方之事由，而影響部分工程施工時，可於事實原因消失後，按其實際影響施工之程度核算所需天數展延工期。
       （6）由甲方自辦或甲方之其他乙方因承包契約相關工程之延誤而影響履約進度者，如乙方自備之外購器材經及時辦妥訂購及進口手續，但因受國外不可抗拒之因素，無法如期運達，影響全部或部分工程之施工，提出證明文件，經認可者，按實際影響情形辦理展延工期。
（7）其他非可歸責於乙方之事由，經甲方認定者。
6.前款事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工。其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。
7.第一款停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依乙方報經甲方核備之預定進度表之要徑核定之。

（五）履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。
四、本府供給器材
（一）乙方於訂約後，應即提出各種甲方供給器材分月需要數量明細表，以便甲方備料，如有重大變更時應隨時提出修正分月需用量。
  （二）本府供應之材料，以運至工區經甲方認可之乙方所搭蓋料庫為原則。若乙方要求運至拌合廠（或製造場），其運距較工區料庫為遠時，所增運距部分之運費，由乙方負擔。
  （三）凡甲方供給之器材，乙方自領用時起應負完全責任。若有遺失、短少、或在裝卸搬運時損壞不能使用，乙方應按原物購還補足，或照市價賠償，甲方並得在估驗款內扣除之。其搬運及儲藏方法，應徵得工程司之同意，倘有剩餘，完工時應繳還甲方，並負責運至原領倉庫或事前協議之地點。
  （四）凡由甲方供應交付乙方保管之器材及乙方自購到場經估驗付款或抵借料款之材料，未經甲方同意擅自運離工區者，應負法律責任。
五、施工計畫及報表

  （一）乙方應於開工前或契約規定日前填具開工報告書並提送整體施工計畫(特殊情形者契約另訂之)，內容包括工程名稱、工地人員組織、預定進度桿狀圖（含施工順序）或預定進度網圖、主要施工項目分項施工計畫送審時間及主要器材設備訂購與進場時間、工地佈置、臨時排水、環境清潔維護及勞工安全衛生計畫等送甲方審查。但工程預算金額未達查核金額十分之一之工程，得視實際需要經工程司同意精簡內容。
  （二）乙方未依前項規定提送整體施工計畫時，甲方得依招標文件內之工程預定進度表或以實際施工天數除以契約工期天數之百分比值為預定進度，並依契約約定處理。
  （三）第一項主要施工項目各分項施工計畫（詳述施工方法、施工步驟及人員安排並繪製施工詳圖）應於該項目施工前至遲三十日送甲方審核，否則不得施工。
  （四）工程司為協調相關工程之進度，得指示乙方配合修正。預定進度表雖經工程司指示修正與核定，仍不解除乙方對合約規定完工期限所負之責任。乙方在研判工期中，應儘量考慮並顧及颱風及其他惡劣天候對工程施工之影響。
  （五）乙方於開工後，應填具工作日報表，其內容包括工人動態、工作數量、工作進度、材料機具進場使用及運離等情況，前項工作日報表應依照工程司指定之時間及格式填具後送工程司。
六、品質管制

    乙方於履約期間應依「高雄縣政府公共工程品質管理作業要點」之規定辦理品質管制作業。
七、施工測置

  （一）乙方應依據甲方或當地建築主管機關設定之基線、水準點及其他有關資料施行，施工測量，經工程司核認後施工，但仍應對其成果負責。如乙方放樣有錯誤時，應由乙方自行負責修正，並負擔因而發生之一切費用。放樣時應以圖樣上註明之尺寸為準，不得以圖上量得者辦理。若圖樣指示不清時，應按照工程司指示辦理。
  （二）乙方應負責保存工地施工所需之樁記，不使之損壞及移動，如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置，其費用由乙方負擔，如因此發生錯誤造成損失，均屬乙方責任。

八、施工設施
  （一）工房、料房及其他臨時性設施：

本工程所需之工房、料房及其他臨時性設施由乙方在工地或工地附近適當地點徵得工程司同意後自行搭建，費用依合約規定辦理。

（二）通訊設施：

本工程工地與對外連絡之通訊設施，費用依合約規定辦理。如屬必需時，乙方應裝設、維護並管理工區內之通訊系統，其費用由乙方自理。乙方如欲使用無線電訊設施時，應自行向有關機關申請，獲准後始裝設使用。
九、公私設施、物品之防護及處理
（一）工程施工前，乙方應詳細調查有關電信、電力、瓦斯、油管及自來水等位置資料，施工時遇及該等管線應妥善維護，如有損壞應通知有關單位搶修，並負責賠償，至於自來水接戶管線損壞漏水或有遷移之必要時，亦由乙方負責辦理，不另計償。乙方在工作進行時，對於工地附近之公私建築物，確實負責防護，如因疏忽而導致損失，應由乙方負責。本工程如需拆除或挖掘屬於甲方或政府公務機關之建築物或設備時，乙方應事先與工程司商妥施工程序，拆除之物料應依照規定辦理，或全數繳還，如有損壞、遺失，應負責賠償。
（二）乙方於開工前，應配合地形，做好臨時排水設施，並維持原有排水功能，以免影響施工及毀損材料機具。
（三）乙方依工程需要應接裝臨時水電，以供工程使用，一切裝設手續及費用，除永久性之外線管外，均由乙方負責，如工程地點附近，無法安裝時，經工程司之同意，始得使用其他動力或用水。

（四）工程如須拆除或挖掘屬於甲方或其他機關之建築或設備者，乙方應事先與甲方商妥施工程序。拆下之物料，依契約約定應繳還甲方者，如有損壞遺失，乙方應負責賠償。
（五）乙方為便利施工而需額外暫時遷移或改道地上物或地下物時，應徵得工程司同意後，由乙方負責遷移或改道，完工後回復原狀，其費用由乙方負擔。
（六）乙方施工時，於工地發現之化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造或物品或其他埋藏物，除法律另有規定外，屬甲方之財產，乙方不得占為己有。前項發現，乙方應立即通知甲方為必要之處置。
十、安全措施

  （一）乙方應遵守目的事業主管機關所頒相關法令規定，並視工程之規模，搭建穩固及足敷應用之鷹架及跳板，以供施工及察看工程之用。鷹架外側應依規定，以安全護網或帆布圍繞防護。其樓梯應裝設踏板、止滑板條及兩側扶手，乙方應經常派員巡查、維修。如發生意外事件，由乙方負責。
（二）工程施工期間，乙方應遵照勞工安全衛生法及施行細則、勞工安全衛生設施規則，營造安全衛生設施標準及道路交通、標誌、標線、號誌設置規則等有關規定，隨時注意工地安全及對水火災之防範等，並指派合格之工地安全衛生人員常駐工地，指導安全衛生措施。但因乙方之疏忽或過失而發生任何意外事故，均由乙方負一切責任。
（三）工程施工期間如發生緊急事故，影響生命財產安全時，乙方得不經工程司之指示而採取適當行動，以防止生命財產之損失。如工程司有所指示時，乙方亦應照辦。
十一、專利使用
乙方如在本工程使用第三者之專利品或專利性施工方法時，其有關之專利權益費用由乙方負擔。
十二、工程查驗及檢驗
  （一）工程司有督導工程進行，抽驗各項材料及查驗各項工作是否符合契約約定之權責，惟工程之品質管制，仍應由乙方負責。
  （二）工程施作完成後，其外觀不易察看工作品質之項目，施工前乙方應事先以書面或口頭通報工程司派員或到場監督工作進行，並應登載於工作日報表
。
  （三）工程司得視需要要求乙方將工程材料樣品送其核准，並由甲方暫予保管；乙方工程上所用材料，皆須與核准之樣品符合。
  （四）工程材料除依契約約定辦理檢驗、試驗外，工程司對本工程品質及各項材
料之強度、成分、性質等，認為有檢驗、試驗或再檢驗、試驗之必要時，乙方應在其監督下，作有關之試驗、檢驗或取樣送往指定機關（構）、單位試驗、檢驗，其結果不符合本契約規定者，由乙方負擔所生之費用；結果符合者，由甲方負擔費用。  

  （五）工程材料經檢驗、試驗不合格者，除本契約另有約定外，應立即運出工地
，如經催告不辦時，甲方得代為運離，如有散失，甲方概不負責任，所生費用由乙方負擔，並得在未付（還）款內扣除之。
十三、工程估驗及驗收
  （一）甲方依照本契約約定之總價，按約定方式分期估驗支付乙方。但甲方逐期估驗支付乙方之款項，不得視為該期已完成工作物之代價，亦不得視為該工作物已經檢驗合格。工程數量、及其費用之結算，應以主驗暨監驗人員認為合格者為準。
  （二）估驗計價時，乙方應檢附註明年、月、日之施工照片，其張數依甲方工程司之要求。
（三）本工程完工驗收請款時有混凝土項目者並應附品質保證書及氯離子含量

試驗報告書，有鋼筋項目者應附無輻射污染鑑定報告書。
（四）乙方履約有主契約第五條情形之一者，甲方得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止。
十四、工程保管
本工程在部分或全部完成，及因故中途報准停工，其已完成部分工程在未經

驗收合格前，均由乙方負責保管，如有損壞，由乙方負責修復，不另給償。
十五、其他
  （一）工程施工期間，乙方應遵守一切有關法令規章之規定。如發現圖說與法規未盡相符時，應即通知工程司。
  （二）除合約另有規定外，有關本工程施工之一切許可之申請及其規費，概由

乙方負責辦理並負擔費用，乙方應將許可證照影本送請甲方備查。但如

屬建築工程，除臨時性之許可者外，其他永久性之許可規費由甲方負擔。
  （三）下列各項費用，除本契約另有約定者外，均由甲方負擔：
      1.因工程施工需要而挖掘及修復道路之費用。
      2.妨礙工程施工之地上物、地下埋設物等之永久性拆遷及修復費用。
3.因完成本工程所必需之電力線路補助費、接戶費及自來水管線費、接管費等。
4.空氣污染防治費。
5.為完成本工程依法應經專業人員簽證者，其簽證費。
  （四）如經工程司要求，乙方應參加甲方工程司召集之工地會議，並按會議

事項執行。
  （五）本說明書如有未盡事宜得由甲方工程司視工程之性質以書面或口頭通知

乙方辦理之。
  （六）乙方或其代理人、受僱人或使用人，因履行本契約，致甲方負國家賠償責任時，甲方對乙方有求償權。
附件五 

高雄縣政府廠商施工品質管制規定

                             中華民國九十三年五月二十六日工務局土木課修訂
一、總則：

本廠商施工品質管制規定為工程契約之一部份，其中所稱本府係包括本府及所屬訂約單位；廠商係指訂約承攬本契約工程之廠商，本工程除本府已設之品質管制系統之外，應依高雄縣政府公共工程施工品質管理作業要點之規定，自行建立一套施工品質管制系統，以落實廠商於施工過程中自主管理的精神及自我要求之行為以提昇工程整體之品質。

二、品質管制要項：

廠商於工程開工後七日內或契約規定日前（工程總預算經費在查核金額以上為開工後三十日內提出），應依本工程之特性、契約、設計圖說、規範及相關技術法規之要求，提出詳盡可行之整體施工品質管制計畫書及分項工程施工前之分項施工品質管制計畫書，送本府核可後確實執行，或配合該計畫書內之規畫，另行依序頒行有關項目之品管作業程序或手冊，以推動各項施工品管作業之進行。(未達查核金額之工程採用整體品質計畫，得視工程規模及性質經工程司同意調整其品質計畫內容)

三、「施工品質管制計畫書」應依類別包含下列項目：

(一)（適用於查核金額以上之採購）：

1.管理責任（包括品管組織、品管人員與專任工程人員之責任與職權等項目）。

2.施工要領。

3.品質管理標準。 

4.材料及施工檢驗程序。

5.自主檢查表。 

6.不合格品之管制。

7.矯正與預防措施。

8.內部品質稽核。

9.文件紀錄管理系統。 

10. 設備功能運轉檢測程序及標準（無機電設備者免）。 

(二)（適用於未達查核金額以上之採購）

1.自主檢查表。

2.材料及施工檢驗程序。

3.矯正與預防措施。

4.文件紀錄管理系統。

5.其他：（由工程主辦機關於招標時載明）

（三）訂定管理責任：

1.廠商應於施工期間在工地設立品管組織，其品管人員同意指派具有本工程施工或類似經驗人數依下表規定辦理。

	工程預算金額

〈新臺幣〉
	     十億元

　　　以上
	     　二億元以上至

   　未滿十億元
	一億元以上至

未滿二億元
	五千萬元以上

至未滿一億元

	品管人員最少人數
	   三人
	 二人
	一人
	一人

	專任或兼任
	  　專任
	  專任
	專任
	專任


2.廠商品管人員，負責執行「施工品質管制計畫書」內之品管作業計畫。在執行品管相關業務時應獨立運作，並與工地負責人立於平等之地位，廠商同意不由工地負責人同時兼任。除另有規定外，施工期間，廠商品管人員（請假時代理人須書面委託且為品管人員）於應檢查之工作項目施作前，須配合本府指定地點簽到，其差勤紀錄並需按日送監造單位核章後留存工地備查。品管專責人員必須為長駐工地並確實執行品管業務之人員。

3.廠商品管人員應接受行政院公共工程委員會〈以下簡稱工程會〉或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得合格結業證書資格；取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。（回訓證明部分，巨額採購自九十二年度起適用，查核金額以上之採購自九十四年度起適用）。 

4.廠商應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位審查並經本府核定後，由工程主辦機關填報於行政院公共工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動時，亦同。

5.品管人員工作重點如下：（適用於查核金額以上之採購）

(1)依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫，據以推動實施。

(2)執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。

(3)品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

(4)品質文件、紀錄之管理。

(5)其他提升工程品質事宜。

6.廠商專任工程人員工作重點如下：（適用於查核金額以上之採購）

(1)督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。

(2)指導工程施工技術及安全措施。

(3)於工程查驗、估驗、查核或品質評鑑時，到場說明。

(4)其他提升工程品質事宜。

（四）訂定自主施工檢查表：
廠商應就工程重點工作項目之施工作業，訂定自主檢查表（依照行政院公共工程委員會提供），標明工程作業過程的重點及可能產生問題的地方，由施工之作業人員按表逐項進行檢查，並經品管人員複檢簽認，檢驗結果應註明檢驗時間、檢驗內容、檢驗方法、規範標準、結果判定等力求詳實記載，俾能及早發覺施工之缺失並予矯正，而不致有所遺漏。
（五）訂定材料及施工檢驗程序：

廠商應依據契約對工程所使用之各種材料以及各項施工作業，訂定含檢驗流程及施工檢驗重點等之檢驗程序，對其檢驗適用範圍、檢驗方法、設備、時機與檢驗紀錄等加以規定，並由品管人員負責各項檢驗程序的執行，以確保使用之材料及各個作業項目均能符合品質要求。

（六）訂定施工品質管理標準：

廠商針對本工程之作業項目分別建立品質管理標準，說明工程各階段中應納入管理之項目與管理之標準、檢查之時機、方法及頻率、不合格時之處置等，作為品管工作時之準據，使工程能確實依照規範要求施作，但廠商所訂之品質標準不得低於契約規定。

（七）訂定施工要領：

廠商應就工程重點工程項目之施工作業，依其作業流程分別訂定施工要領、說明工程概要、品質要求、施工進度、材料機具之使用，施工步驟以及安全措施等，使施工人員能充分了解各項作業程序之品質需求與施工方法，並能掌握工作重點。

（八）訂定不合格品之管制：

廠商應訂定當工程品質經查有缺失時，應如何管制、追蹤並使其修正，以及於無法修正時，應如何處理。

（九）訂定矯正預防措施：

廠商應訂定就改善品質發生問題所應採行之基本對策、品質缺失之統計，及訂明如何預防影響工程品質情形之發生。

（十）訂定內部品質稽核：

廠商應預先訂定內部品質稽核之內容，並包括定期稽核之計畫表及不定期稽核之時機。

（十一）工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準，並經廠商品管人員及專任技師簽認後，至遲於開工後  個月（未填時為一個月）內，送請工程主辦機關審核。

（十二）建立文件紀錄管理系統：

廠商應對工程契約規範，施工圖說，材料和設備檢驗，工程查驗紀錄等品質文件妥為保存、分別建檔，並建立制度化檔案管理系統，以作為評估品管績效之準據。

四、品質管制計畫書以及所附各項附件務需確實詳盡，打字列印裝訂成冊，並增列改版修訂年限，俾便各級施工人員熟識圖說規範與各項品管作業規定，以落實品質管制。

五、施工品質管制之執行與修訂：

 「施工品質管制計畫書」經本府核可後，廠商必須負責確實執行，且須因應政府法規或本府新頒規定或工程需要而適時辦理定期或不定期之相關修訂，廠商仍須依程序提送本府審核同意據以執行，又該品質管制計畫書執行實施中，本府亦得配合實際狀況隨時通知廠商做部份適度之修訂，廠商應依本府期限全力配合。

 施工期間對廠商施工品質管制系統之執行情形，本府得隨時進行不定期查核，廠商應全力配合，若有缺失應即限期改善。
廠商執行自主檢驗時所需之儀器設備或委外試驗費用概由廠商自理。

六、廠商於每一工程查驗停留點提請本府檢驗前，均須確實完成自主檢驗程序，並將完成之合格自主施工檢查表隨同本府各項檢驗表，一併提請本府檢驗及歸檔。如廠商未附自主檢查表，或廠商品管人員未會同本府現場檢驗時，本府得拒絕檢驗，若因而延誤工期，由廠商自行負責。

七、廠商為建立及執行本施工品質管制制度所需之一切有關費用均已編列於「工程品管費」項目中以一式計價，廠商執行工程品質管制所需金額均應列入總標價內，並依照規定施行施工品質管理。

八、品管人員有未實際於工地執行品管工作或未能確實執行品管工作或工程經施工品質查核為丙等建議撤換者，由本府通知廠商於三十日內更換之。
九、廠商應確實依機關核定之品管計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成檢查後，填報自主施工檢查表，經工地代表及品管人員簽認（其屬重要施工項目者，應經廠商專任技師簽認），並送本府主辦機關或監造單位備查後，始得進行次一階段之施工項目，本府主辦機關或監造單位得進行抽查或全面複查。  

十、罰則：

   （一）本工程「施工品質管制計畫書」廠商至遲應在開工後規定日期內提出，逾期每日處罰廠商「工程品管費」千分之五之違約金。計畫書如須修正，廠商應依本府意見修正，並自本府通知日起十天內提出複審。複審時，若未依本府列舉之應修正事項逐一作相對之修正時，除再限期複審外，自第一次複審結果通知日起，至計畫書審定之日止之期間，並比照前款規定扣罰違約金。若廠商已作相對之修正，雖內容未盡完善，仍應依指示再限期修正，但不扣罰。  

（二）經本府核定之「施工品質管制計畫書」實施後，若須新增或修訂，廠商同意於接獲本府通知日起十日內提出，如須修正，廠商應依本府意見修正，並自本府通知日起十天內提出複審，逾本府指定期限時，比照前款規定扣罰違約金。

（三）本府不定期查核廠商之執行情形時（含本府有關機關之定期查核），若有缺失並經開具「品質改正通知」時，除經本府核准展延改善期限者外，每屆期複驗不合格時，扣罰廠商「工程品管費」，每項每次千分之五之違約金。

（四）廠商若未依規定指派應指派之品管人員，或未經本府核准而廠商擅自縮減品管組織之成員時，按每人每日扣罰廠商「工程品管費」千分之五之違約金。品管主管除不可抗力之原因，或已向本府報備，並已依規定代理外，其餘未向本府簽到時，每次扣罰廠商「工程品管費」百分之一之違約金。

（五）廠商品管工程師如未切實執行自主檢查而逕向本府（監造單位）申請查驗時，若經本府（監造單位）查驗結果不合格而須改正時，每一不合格案件扣罰廠商「工程品管費」千分之五之違約金，若同一案件經本府（監造單位）複驗仍不合格時，加倍扣罰。非廠商自主檢查之項目，不在此限。

（六）有關扣罰之違約金，本府得在廠商應得之工程款或履約、差額保證金內扣抵之。

（七）廠商若未於規定期限內提出「施工品質管制計畫書」送審或複審時，逾期天數達十五日時，本府得通知廠商停工。停工期間之工期照計，廠商同意不作為展延工期之理由，亦不得要求補償或賠償。

十一、本規定視同契約之一部分。

附件六

切結書
本
公司承攬　貴機關                                                                            工程，今因本工程需要獲准設置工地型預拌混凝土設備，自應遵照「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」及契約條文規定，遵守（一）本設備產製之預拌混凝土專供本工程使用，絕不對外營業，(二)本工程竣工或契約終止（解除）前，本公司必須將本工地型預拌混凝土設備拆除完畢並恢復原狀，且不得向工程主辦機關請求任何費用；屆期若未拆除，得由機關處置並賠償機關之損害，(三)因本工地型預拌混凝土設備之設置造成之污染、損鄰等可歸責之事故，悉由本公司負完全責任，倘有違反，願受契約規定罰則懲處，特立此切結書為憑。
此　　致
（主辦機關）

廠      商：

負責人姓名：

住      址：
中華民國  年  月  日
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