苗 栗 縣 政 府

工 程 契 約

	工 程 名 稱
	泰安鄉錦卦大橋橋樑補強工程

	工 程 地 點
	本縣  泰安鄉

	契 約程 編 號
	（     ）   　     約字第            號

	工 程 份 數
	第              冊  共               冊



       立契約人：                                                      

雙方同意訂定本契約，共同遵守，條款如下：

第1條 工程名稱：泰安鄉錦卦大橋橋樑補強工程
第二條　

1、 履約地點：泰安鄉
2、 履約標的：

第三條　契約文件內容：

一、契約包括下列文件：
㈠招標文件及其變更或補充。

㈡投標文件及其變更或補充。

㈢決標文件及其變更或補充。

㈣契約本文、附件及其變更或補充。

㈤依契約所提出之履約文件或資料。

二、契約文件包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
第四條　契約文件效力規定：

一、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：
㈠契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。

㈡招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經甲方審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許乙方於投標文件內特別聲明並經甲方於審標時接受者，以投標文件內容為準。

㈢文件經甲方審定之日期較新者優於審定日期較舊者。

㈣大比例尺圖優於小比例尺圖者。

㈤決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。

㈥施工補充說明書優於施工規範。

二、契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，以甲方解釋為準。如有爭議，依政府採購法之規定處理。

三、契約文字以中文為準，但下列情形得以外文為準：
㈠特殊技術或材料之圖文資料。

㈡國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

㈢其他經甲方認定確有必要者。

四、契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

五、契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、通知、解釋及其他類似行為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄或傳真至雙方預為約定之人員或處所為之。

六、契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

七、除另有規定外，契約以甲方簽約之日為簽約日，並溯及自甲方決標之日起生效。
八、本契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。

九、前項無效部分，甲方及乙方必要時得依契約原定目的變更之。

第5條 契約價金之給付與調整：

    一、本工程契約總價計新台幣                               元整，詳如標單工程總價表。

二、契約價金之給付，按下列方式辦理：（由業務需求單位擇一於招標時載明）

    □依契約價金總額結算。因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

    ■依實際施作或供應之項目及數量結算，以契約中所列履約標的項目及單價，依完成履約實際施作或供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。

□部分依契約價金總額結算，部分依實際施作或供應之項目及數量結算。屬於依契約價金總額結算之部分，因契約變更致履約標的項目或數量有增減時，就變更部分予以加減價結算。屬於依實際施作或供應之項目及數量結算之部分，以契約所列履約標的項目及單價，依完成履約實際供應之項目及數量給付。若有相關項目如稅捐、利潤或管理費等另列一式計價者，應依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
    三、採契約價金總額結算給付者，工程之個別項目實作數量如較契約所定數量增減達百分之十以上時，其逾百分之十部分，得以契約變更增減契約價金，未達百之分之十者，契約價金不予增減。

四、工程驗收時發現工程內容或乙方使用之材料，與契約約定不符，而不影響其他構造物，得拆除抽換者，乙方應即拆換，且不得要求以扣款處理或展延工期。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經乙方檢討並敘明拆除抽換困難之原因，送工程司審核並經甲方同意後，得以減價收受方式處理。

甲方依前款約定辦理時，其在查核金額以上之工程，應先報經甲方之上級機關核准；並依下列方式扣減及處以違約金，但扣減數額及違約金合計總額，不得逾契約詳細價目表所定該項之金額：

㈠於尺寸不合規定時，按契約單價比例扣減，並處以扣減額違約金

㈡於工料不合約定時，按工料差額扣減，並處以扣減額違約金

㈢於項目不符約定時，按不符項目之契約價金扣減，並處以扣減額違約金。

    五、契約所附供廠商投標用之工程數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為乙方完成履約所須供應或施作之實際數量。
六、採契約價金總額結算給付，未列入標價數量清單之項目或數量，其已於契約載明應由乙方施作或供應或為乙方完成履約所必須者，仍應由乙方負責供應，不得據以請求加價。

七、契約價金，除另有規定外，含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。

八、中華民國以外其他國家或地區之稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

九、乙方履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

㈠政府法令之新增或變更。

㈡稅捐或規費之新增或變更。

㈢政府公告、公定或管制價格或費率之變更。

    十、前項情形，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部份，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

    十一、乙方為履約須進口自用機具、設備或材料者，其進口及復運出口所需
手續及費用，由乙方負擔。

    十二、契約規定乙方履約標的應經第三人檢驗者，其檢驗所需費用，除另有規定者外，由乙方負擔。

第六條　工期計算：(依苗栗縣政府辦理工程工期核算要點辦理，由業務需求單位於招標時載明)

1、 □本工程乙方應於  年  月  日開工，並於  年  月  日全部完工。

      本工程除天災人禍等人力不可抗拒因素外，乙方不得以任何理由，向甲方申請展延工期。但非歸責於乙方之責任而經甲方確認停者，不在此限。

    ■本工程乙方應於  年  月  日開工，並於開工之日起  60  日曆天完工。

      本工程除天災人禍等人力不可抗拒因素外，乙方不得以任何理由，向甲方申請展延工期。但非歸責於乙方之責任而經甲方確認停者，不在此限：

      本工程工期係採日曆天（不論晴雨天）計算，除因天災人禍等人力不可抗拒因素免計工期，並依下列情形■免計/□計入工期：
㈠國定假日：依行政院人事行政局公布放假日數。

㈡全國性選舉投票日及各及主管機關臨時公布放假日。

㈢星期六、日，如採免計入工期者若其與前二款日有相互重疊者，不得重複計算。

㈣非歸責於乙方之責任，經甲方確認停工，其停工部份應免計工期或延長工期。

㈤截止投標後，政府公布新增休息日。

㈥免計工期之日，乙方如有施作者，□應□免計入工期。(由業務單位視其需要填寫)

      二、履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計算。
 第七條　天災人禍等因素：

     第六條所稱天災人禍等人力不可抗拒之因素，係下列經由甲方核定之事故：

一、山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

二、工地對外通路遭遇災害，致交通連續中斷者。

三、國際情勢發生重大變故，或受戰事之影響者。

四、國內經濟重大變故，社會發生叛亂、暴動或罷工者。

五、政府政令變更，足以影響業者全面正常營運者。

六、政府機關依法或行政命令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
七、核子反射或放射性污染。
八、其它經由甲方認定確係人力不可抗拒之事項。

第八條　工期計算基準 ：

一、乙方應在工程開工、竣工當日以書面通知甲方，並依甲方核定之結果計算工期，乙方不為通知者，甲方得逕為核定後，以書面通知乙方，乙方不得異議。

二、乙方因開工、停工、竣工向甲方提出的書面通知，甲方應在七天內核復乙方。

三、工程因需要辦理變更設計時，其作業過程之停工，除應依第九條規定處理外，如其工程項目或數量有增減時，其工期得由甲乙雙方依照實際需要議定增減之。

第九條　工程延期：
一、契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於乙方，而需展延工期者，乙方應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向甲乙申請展延工期。甲方得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

㈠發生契約規定不可抗力之事故。

㈡甲方要求全部或部分停工。

㈢因辦理變更設計或工程數量增加。

㈣甲方應辦事項未及時辦妥。

㈤由甲方自辦或甲方之其他廠商因承包本契約相關工程之延誤而影響本工程進度者。

㈥因天候影響無法施工。
㈦其他非甲方可歸責於乙方之理由，並經甲方核准者。

二、前項事故之發生，如使本工程全部或部份必須停工時，乙方應於停工原因消滅後立即復工，其停工及復工，乙方應儘速向甲方提出書面報告。

三、甲方對第一項停工之展延工期，除另有規定外，甲方得依據乙方報經甲方核備預定進度表之要徑核定之。

第十條　工程變更：

一、工程因事實的需要，甲方有隨時書面通知乙方辦理變更設計之權，乙方不得異議。但該項變更設計內容，如非完成該工程所必要，且與原契約工程增減數量達百分之十者，乙方得予拒絕，變更設計後各工程項目依下列結算方式辦理：

㈠本契約有工程項目者，增減數量以本契約各該項目之單價計算。

㈡新工程項目者，增加數量以雙方議定之單價計算。

㈢因變更設計而需廢棄拆除乙方已施工完成的部份項目，由甲方按實核驗收數量以契約相關單價計給外，並酌補拆除清理費、搬運費及合理之損失，如屬特殊材料確無法退貨時。得由甲方按契約單價收購。

二、契約內工程數量因計算錯誤，致其實做數量與契約數量有顯著之差異者，甲方得依乙方之申請，以下列處理方式辦理變更設計：

□屬總價方式結算之契約，凡實做數量較契約數量增減達百分之十以上者，其逾百分之十之部分，得以變更設計增減之。

■屬實做數量結算之契約，依實際驗收數量核實計給之。

第十一條　契約變更及轉讓：
一、乙方於甲方接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除甲方另有請求者外，乙方不得因第十條第一項之通知而遲延其履約期限。

二、甲方於接受乙方所提出須變更之事項前，即請求乙方先行施做或供應，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償乙方所增加之必要費用

三、契約約定之採購標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，徵得甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約價金，其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除：
㈠契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。

㈡契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

㈢因不可抗力原因必須更換。

㈣較契約原標示者更優或對甲方更有利。

四、契約之變更，非經甲乙雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
五、乙方不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。
第十二條　付款辦法：（俟補助款撥入縣庫後再予支付）

一、本工程依下列規定辦理付款：(由業務需求單位於招標時載明)

      ■竣工經驗收合格後一次付清。

      □估驗款：

        □㈠俟工程完成百分之          以上時各驗收壹次，按造價成額扣除五％核付，估驗時應由乙方提出估驗明細表，經甲方工程主辦單位核符簽認後，送請甲方付款。

        □㈡本工程自開工日起，每    日估驗計價撥付估驗款一次，估驗時應由乙方提出估驗明細表，經甲方工程主辦單位核符簽認後，送請甲方付款。
        □㈢估驗以已施工完成者為限，如另有規定其半成品、或進場材料得以估驗計價者，從其規定，該項估驗款每期均應扣除百分之五作為保留款，並於該工程完成，甲方驗收合格，辦妥工程保固金的繳納後，一次無息結付尾款。

□㈣經雙方書面確認之變更設計新增工程項目，尚未經議價程序議定單價者，得依甲方核定此一項目的預算單價，以百分之八十估驗計價給付估驗款。

      □其他：

二、有下列情事之一者，乙方申請估驗款估驗完成時，甲方得暫停給付前項之估驗款至停止付款原因消滅為止。

㈠工程實際進度，因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十以上，且經甲方通知限期改善未積極改善者。但如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已有改善者，甲方得恢復核發估驗計價款。。

㈡工程有瑕疵，經書面通知改正而未改正者。

㈢未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

㈣乙方履約人員不適任，經通知更換而乙方延不履行者。

㈤乙方有施工品質不良或其他違反公共工程施工品質管理作業要點之情事者。

㈥其他違反法令或違約情形。
四、物價指數調整(由業務需求單位填寫)

■ (一)本案工程係由縣款全額支應，無法辦理物價指數調整。

· (二)本案工程係中央機關補助    ﹪（或新台幣         元），物價指數調整補助金額將依中央機關補助比例（或補助金額與契約金額之比例）辦理，其調整方式依(1)選項辦理，其餘工程款係由縣款支應，無法辦理物價指數調整補助。

· (三) 本案工程係中央機關全額補助，物價指數調整依(1)選項辦理。
(1)物價調整方式：（由機關於下列2選項中擇一勾選；未勾選者，依選項A方式調整）

□選項A：依□行政院主計處；□台北市；□高雄市；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）公布之「營造工程物價總指數」漲跌幅調整：

工程進行期間，如遇物價波動時，就總指數漲跌幅超過0% 之部分，於估驗完成後調整工程款。

□選項B：依□行政院主計處；□臺北市；□高雄市；□其他＿＿（由機關擇一勾選；未勾選者，為行政院主計處）公布之個別項目、中分類及總指數漲跌幅調整：（擇此選項者，須於下列 eq \o\ac(○,1)或 eq \o\ac(○,2)指定1項以上之個別項目指數或中分類指數）

 eq \o\ac(○,1)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿個別項目指數（例如水泥、預拌混凝土、鋼筋等，由機關於招標時載明；未載明者，不依個別項目指數漲跌幅調整），就此等項目漲跌幅超過0% 之部分，於估驗完成後調整工程款。

 eq \o\ac(○,2)工程進行期間，如遇物價波動時，依＿＿中分類指數（例如金屬製品類、砂石及級配類、瀝青及其製品類等，由機關於招標時載明；未載明者，不依中分類指數漲跌幅調整），就此等項目漲跌幅超過0% 之部分，於估驗完成後調整工程款。前述中分類項目內含有已依 eq \o\ac(○,1)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含 eq \o\ac(○,1)之個別項目中分類指數」之漲跌幅計算物價調整款。

 eq \o\ac(○,3)工程進行期間，如遇物價波動時，依「營造工程物價總指數」，就漲跌幅超過0% 之部分，於估驗完成後調整工程款。已依 eq \o\ac(○,1)、 eq \o\ac(○,2)計算物價調整款者，依「營造工程物價指數不含 eq \o\ac(○,1)之個別項目及 eq \o\ac(○,2)之中分類項目總指數」之漲跌幅計算物價調整款。
(2)物價指數基期更換時，換基當月起實際施作之數量，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數調整之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

(3)契約內非屬臺灣地區營造工程物價指數表內之工程項目或進口品，其物價調整方式如下：＿＿＿＿＿＿(由機關視個案特性及實際需要，於招標時載明；未載明者無)。

7.機關於契約載明契約價金得依物價指數調整者，應註明下列事項（必填）：

(1)得調整之成本項目及金額。
(2)調整所依據之物價指數類別及基期。
(3)得調整及不予調整之情形。
(4)調整公式。

(5)廠商應提出之調整數據及佐證資料。
(6)管理費及利潤不予調整。
(7)逐月就已施作部分按當月指數計算物價調整款。逾履約期限之部分，應以估驗當期指數與契約規定履約期限當月指數二者較低者為調整依據。但逾期履約係非可歸責於廠商者，應以估驗當期指數為調整依據。

(8)累計給付逾新臺幣10萬元之物價調整款，由機關刊登契約給付金額變更公告。

(9)其他：＿＿＿＿＿＿＿。

8.契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。

9.廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

10.廠商於國內員工總人數逾100人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數1%，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民族中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾100人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民族主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。
11.契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。

12.其他(由機關於招標時載明；無者免填)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、契約價金總額曾經減價而確定者，其所組成之各單項價格得依約定方式調整，未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計總數與總價不同者，亦同。

七、廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。

八、契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用。

九、廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。契約價金含營業稅而廠商提出收據者，所含營業稅應予扣減。

十、廠商履約有逾期違約金、損害賠償、採購標的損壞或短缺、不實行為、未完成履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，甲方得自應付價金中抵扣；其有不足者，得通知廠商給付或自保證金扣抵。

十一、分包契約依政府採購法第67條第2項報備於甲方，並經乙方就分包部份設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各款規定(採購法第98條之規定除外)，或與甲方另行議定。

十二、廠商延誤履約進度案件，如施工進度已達75%以上，甲方得經評估後，同意乙方及分包廠商共同申請採監督付款方式，由分包廠商繼續施工，其作業程序包括乙方與分包廠商之協議書內容、監督付款之付款程序及監督付款停辦時機等，悉依行政院頒公共工程廠商延誤履約進度處理要點規定辦理。
第十三條   稅捐

1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，

 不含營業稅。

2、 乙方為進口施工或測試設備、臨時設施、於我國境內製造財物所需設備或材料、

        換新或補充前已進口之設備或材料等所生關稅、貨物稅及營業稅等稅捐、規費，由乙方負擔。

    三、進口財物或臨時設施，其於中華民國以外之任何稅捐、規費或關稅，由乙方負擔。

第十四條　材料機具設備：

一、本工程需工程材料、機具、設備、施工機具、工作場地設備等，除本契約另有規定外，概由乙方自備。乙方自備的材料機具設備，其品質應符合本契約中所規定的規範，進入施工場所後由乙方負責保管，非經甲方之書面許可，不得擅自運離。

二、由甲方供給的材料、機具、設備，乙方應提出預定進場日期。不能於預定日期進場，應預先書面通知乙方，其因此致乙方必須全面停工或部份停工時，乙方得向甲方申請展延工期。

三、第一項工作場地設備，係指乙方為本工程施工的場地，或施工地點以外專為本工程材料加工的場所之設備，包括施工管理、工人住宿、材料儲放等房舍及其附屬設施，該等房舍設施，乙方應具備滿足生活與工作環境必要的條件。

四、乙方領用或租借甲方之材料、機具、設備，應憑證蓋章並由甲方檢驗人員核轉。已領用或已租借之材料、機具、設備，須妥善保管運用維護；用畢(餘)歸還時，應清理整修至符合規定或甲方認可之程度，於規定期限內運交甲方指定處所放置。其未辦理者，得視同乙方未完成履約。
五、乙方對所領用或租借自甲方之材料、機具、設備有浪費、遺失、被竊或非自然消耗之毀損，無法返還或修理復原者，得經甲方書面同意以相同或同等品返還，或折合現金賠償。

六、本工程使用預拌混凝土應為「領有工廠登記證」之預拌混凝土廠供應。
第十五條　施工管理：

一、工地管理：

㈠本工程施工期間，乙方應指派適當之代表人為工地負責人，代表乙方駐在工地，督導施工、管理其員工及器材，並負責一切乙方應辦事項，乙方應於開工時，將其工地負責人之姓名、學經歷、勞健保資料等，報請甲方查核，變更時亦同，如甲方認為乙方工地負責人不稱職時，得要求乙方更換，乙方不得拒絕。

㈡乙方應按預定施工進度，僱用足夠且具備適當技能的員工，並將所需之施工機具、材料、設備等運至工地，如期完成契約約定之各項工作，施工期間，所有乙方員工之管理、給養、福利、衛生與安全等，以及所有施工機具、設備及材料之維護與保管，均由乙方負責。

㈢乙方及分包廠商員工均應遵守有關法令規章規定，包括施工地點當地政府各目的事業主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作之指示，如有不照指示辦理，阻礙或影響工作進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方更換員工，乙方不得拒絕，該等員工如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或其他意外情事，亦應由乙方自行處理，與甲方無涉。

（四）廠商應確實依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定設置技術士。
二、施工計畫與報表：
㈠乙方應於開工前，擬定施工順序及預定進度表等，並就其主要施工部分敘述施工方法，繪製施工相關圖說，送請甲方核定，甲方為協調相關工程之配合，得指示乙方作必要之修正。

㈡預定進度表之格式及細節，應標示施工詳圖送審日期、主要器材設備訂購與進場之日期、各項工作之起始日期、各類別工人調派配置日期及人數等，並應標示出本工程施工之要徑，俾供後續變更契約時檢核工期之依據。乙方在擬定前述工期時，應考量施工當地颱風、海氣象及其他惡劣天候對本案之影響。預定進度表，經甲方修正或核定者，不因此免除乙方對本契約完工期限所應負之全部責任。

（三）乙方應繪製勞工安全衛生相關設施之施工詳圖。機關應確實依廠商實際施作之數量辦理估驗。

（四）乙方於契約施工期間，應按機關同意之格式，按約定之時間，填寫工作報表，送請機關核備。
三、工作安全與衛生：

（一）契約施工期間，廠商應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及水、火災之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置圍牆(籬)，鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。
（二）契約施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失，並應在事故發生後24小時內向工程司報告。事故發生時，如工程司在工地有所指示時，廠商應照辦。
（三）廠商應辦理下列事項：（適用於查核金額以上之工程採購）

□廠商應於開工前＿＿＿日內提報安全衛生管理計畫，送機關核准後確實執行。

□分項作業安全衛生管理計畫得於各分項作業施工前提報。（由機關依工程規模、性質及僱用、承攬關係，決定是否分整體與分項作業安全衛生管理計畫2種，且於招標時敘明）

安全衛生管理計畫之內容包括：

1.計畫期間。

2.基本方針。

3.管理目標。

4.重點實施事項(如安全衛生管理體制、重點項目之安全作業檢驗程序及標準、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、勞工健康管理、勞工安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等)。

5.重點實施事項細部執行計畫。

6.實施結果之報告。

7.查核確認。

（四）廠商就高度5公尺以上之施工架、開挖深度在1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立及拆除，施工前應由專任工程人員或專業技師等妥為設計，並繪製相關設施之施工詳圖等項目，納入施工計畫或安全衛生管理計畫據以施行。施工架構築完成使用前、開挖及灌漿前，廠商應通知機關查驗施工架、擋土支撐及模板支撐是否按圖施工。如不符規定，機關得要求廠商部分或全部停工，至廠商辦妥並經工程司認可後方可復工。前述各項假設工程組立及拆除時，廠商應指定作業主管在現場辦理營造安全衛生設施標準規定之事項。

（五）高度在2公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，應依營造安全衛生設施標準規定，訂定墜落災害防止計畫(得併入施工計畫或安全衛生管理計畫內)，採取適當墜落災害防止設施。

（六）進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

（七）廠商於開工前，應將勞工安全衛生人員依法令規定向勞動檢查機構報備，並副知機關、監造單位備查；異動時，亦同。上述勞工安全衛生人員，施工時應在工地執行職務。

（八）廠商未確實要求其勞工安全衛生人員實際於工地執行勞工安全衛生管理業務，或因而致工程施工品質查核為丙等者，機關得通知廠商於＿＿日內更換其勞安人員，並副知勞動檢查機構。

（九）廠商除應依勞安相關法令辦理外，應採下列安全衛生設施規定（由機關依工程性質於招標時敘明）：

□20公尺以下高處作業，宜使用於工作台即可操作之高空工作車或搭設施工架等方式作業，不得以移動式起重機加裝搭乘設備搭載人員作業。

□無固定護欄或圍籬之臨時道路施工場所，應依核定之交通維持計畫辦理，除設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄外，於勞工作業時，另應指派交通引導人員在場指揮交通，以防止車輛突入等災害事故。

□移動式起重機應具備1機3證(移動式起重機檢查合格證、操作人員及從事吊掛作業人員之安衛訓練結業證書)，除操作人員外，應至少隨車指派起重吊掛作業人員1人(可兼任指揮人員)。

□工作場所邊緣及開口所設置之護欄，應符合營造安全衛生設施標準第20條固定後之強度能抵抗75公斤之荷重無顯著變形及各類材質尺寸之規定。惟特殊設計之工作架台、工作車等護欄，經安全檢核無虞者不在此限。

□施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業，應一併使用背負式安全帶及捲揚式防墜器。

□開挖深度超過1.5公尺者，均應設置擋土支撐或開挖緩坡；但地質特殊，提出替代方案經甲方或監造單位同意者，得依替代方案施作。

（十）因廠商施工場所依設計圖說規定應有之安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害經勞動檢查機構通知停工，並經機關認定屬查驗不合格情節重大者，為採購法第101條第1項第8款之情形之一。
（十一）承攬廠商所使用之鋼管施工架（含單管施工架及框式施工架），須符合中華民國國家標準CNS 4750 A2067及設置防止墜落災害設施。

四、工地環境清潔與維護：

㈠本工程施工期間，乙方應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防治法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等有關機關所頒法令規章之規定，隨時負責工地環境保護。

㈡本工程施工期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，其所需費用概由乙方負責。

㈢工地周圍排水溝，因本工程所發生損壞或沈積砂石、積廢土、或因施工產生之廢棄物，乙方均應隨時修復及清理，如延誤不予修復及清理，致生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

五、交通維持：

㈠乙方於施工時，不得妨礙交通，因施工需要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及公共安全設備，並應事先提出因應計畫送請甲方核准，甲方如另有指示者，乙方應即照辦。

㈡本工程如在都市道路範圍內施工者，乙方應依規定擬訂交通維持計畫併同施工計畫，送請甲方核轉當地政府交通主管機關核准後，始得施工，該項交通維持計畫之格式，悉依當地政府交通主管機關之規定辦理。

六、配合施工：

與本契約工程有關之其他工程項目，經甲方委託其他廠商承包辦理時，乙方應有與其他廠商互相協調配合及合作之義務，使該等工作得以順利的進行，因工作不能協調配合，致生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故者，其可歸責於乙方者，由乙方負責賠償。如有任一廠商因此受損者，應於事故發生後儘速書面通知甲方，由甲方邀集雙方協商解決，其經協調仍無法達成協議時，由相關廠商依民事程序解決。

七、工程保管：

㈠履約標的未經驗收移交接管單位接收前，所有已完成之工程及到場之材料、機具、設備，包括甲方供給及乙方自備者，均由乙方負責保管，如有損壞缺少，概由乙方負責賠償，其經甲方驗收付款者，所有權屬甲方，禁止轉讓、抵押或任意更換、拆換。

㈡工程未經驗收前，甲方因需要使用時，乙方不得拒絕，但應由雙方會同使用單位協商認定權利與義務。使用期間因非可歸責於乙方之事由者，致遺失或損壞者，應由甲方負責。

八、乙方為執行施工管理的事務，其指派之工地負責人應全權代表乙方駐場，率同其員工處理下列事項：

㈠工地管理事項：
           ⒈工地範圍內的部署與配置。

 ⒉工人、材料、機具、設備及施工裝備的管理。

 ⒊已施工完成定作物的管理。

 ⒋公共安全的維護。

 ⒌工地突發事故處理。

㈡工程推動事項：

 ⒈開工的準備。

 ⒉交通維持計畫的研擬與申報。

 ⒊材料機具設備檢(試)驗的申請協調。

 ⒋施工計畫及施工預定進度表研擬與申報。

 ⒌施工前的準備、施工完成後查驗。

 ⒍向甲方提出施工動態(開工、停工、復工，竣工)書面報告。

 ⒎向甲方填送施工之報表暨定期的工程進度表。

 ⒏協調相關廠商研商施工配合事項。

 ⒐會同甲方勘研變更設計計畫。

 ⒑依照甲方的指示提出施工大樣圖資料。

 ⒒施工品管的有關事項。

 ⒓施工瑕疵缺失的改正改善事項。

 ⒔天然災害的防範準備事項。

 ⒕施工棄土的處理事項。

 ⒖工地災害及災變發生後的善後處理。

 ⒗其它有關施工作業屬於乙方應辦事項。

㈢工地環境維護事項：

 ⒈施工場地及週邊地區排水系統設施的維護及改善。

 ⒉工地圍籬的設置及維護。

 ⒊工地內外環境清潔及污染防治。

 ⒋工地施工噪音之防治。

 ⒌工地週邊地區交通的維護及疏導事項。

 ⒍其它有關當地交通、環保目的事業主管機關規定所應辦事項。

㈣工地週邊施工期間之協調事項：

⒈加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

⒉與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫，發揮敦親睦鄰的功能。

⒊定時提供施工進度及有關的資訊。

㈤其它本契約乙方應辦理的事項。

九、本工程施工中，於工地發現化石、錢幣、有價文物、古蹟，具有考古或地質研究價值之構造或物品或可供轉售之砂石或其他有價埋藏物，應通知甲方處理，乙方不得占為己有。

十、各項設施設備，法令規定須由專業技術人員安裝，施工、檢驗者，乙方應依該規定辦理。

十一、乙方接受甲方或甲方委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員依有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。乙方接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘東甲方或減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對此等指示之後果負任何責任。

十二、甲方及乙方之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

十三、契約內容有須保密者，乙方未經甲方書面同意，不得將契約內容洩露予與履約無關之第三人。

十四、乙方履約期間所知悉之甲方機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩露。

十五、轉包及分包：

㈠乙方不得將契約轉包。乙方亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得作為參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商為分包廠商。

㈡乙方擬分包之項目及分包廠商，甲方得予審查。

㈢乙方對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於甲方者，亦同。

㈣分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，乙方應更換分包廠商。

㈤乙方違反不得轉包之規定時，甲方得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。

㈥前款轉包廠商與乙方對甲方負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

㈦乙方及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之財物、使用非法車輛或工具、提供不實證明、非法棄置土石、廢棄物或其他不法或不當行為。

㈧乙方及分包廠商履約時，除依就業服務法規定辦理者外，均不得僱用外籍勞工，違反者，甲方除通知目的事業主管機關依「就業服務法」規定處罰外，並得與乙方終止或解除契約。其因此造成損害者，並得向乙方請求損害賠償。

  十六、採購標的之進出口、供應、興建或使用涉及政府規定之許可證、執照或其他許可文件者，依文件核發對象，由甲方或乙方分別負責取得。但屬應由甲方取得者，甲方得通知乙方代為取得，並由甲方負擔必要之費用。屬外國政府或其授權機構核發之文件者，以由乙方負責取得或代為取得為原則。

十七、乙方應對其工地作業及施工方法之適當性、可靠性及安全性負完全責任。

十八、乙方之工地作業有發生意外事件之虞時，乙方應立即採取防範措施。發生意外時，應立即採取搶救，並依勞工安全衛生法等規定實施調查、分析及作成紀錄，且於取得必要之許可後，為復原、重建等措施，另應對甲方與第三人之損害進行賠償。

十九、甲方於乙方履約中，若可預見其履約瑕疵，或其有其他違反契約之情事者，得通知乙方限期改善。

二十、乙方不於前項期限內，依照改善或履行者，甲方得採行下列措施：

    ㈠使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由乙方負擔。

    ㈡終止或解除契約，並得請求損害賠償。

    ㈢通知乙方暫停履約。

二十一、甲方提供之履約場所，各得標廠商有共同使用之需要者，乙方不得拒絶與其他廠商共同使同。

二十二、甲方提供或將其所有之財物供乙方加工、改善或維修時，其須將標的運出甲方場所者，該財物之滅失、減損或遭侵占時，乙方應負賠償責任。

二十三、契約使用之土地，甲方於開工前提供，其地界由甲方指定。該土地之使用如有任何糾紛，由甲方負責；其地上(下)物的清除，除另有規定外，由甲方負責處理。

二十四、施工所需臨時用地，除另有規定外，由乙方自理。

二十五、乙方應規範其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛或超載等行車違規行為。

二十六、乙方不得以非法車輛及超載車輛進出工地，其有違反者，乙方應負違約責任。情節重大者，依政府採購法第101條第1項第3款規定辦理。

二十七、廠商處理營建土石方應運送______________或向______________借土（機關於招標文件中擇一建議之合法土資場或借土區），或於不影響履約、不重複計價、不提高契約價金及扣除節省費用價差之前提下，自覓符合契約及相關法規要求之合法土資場或借土區，依契約變更程序經機關同意後辦理（廠商如於投標文件中建議其他合法土資場或借土區，並經機關審查同意者，亦可）。
二十八、其他：(由業務單位擇需要者於招標時載明)
第十六條　監造作業：

一、本工程施工期間，甲方得視案件性質及實際需要指派工程司駐場，代表甲方監督乙方履行本契約各項應辦事項，如甲方委託技術服務廠商執行監造作業時，甲方應通知乙方，其職權同工程司。工程司所指派之代表，其對乙方的指示與監督行為，其效力同工程司。

二、工程司的職權如下：

㈠本契約規格之解釋。

㈡工程設計、品質或數量變更之審核。

㈢乙方所提施工計畫、施工詳圖、品管計畫、自主檢查表及預定進度表之審核及管制。

㈣工程及材料機具設備之檢(試)驗。

㈤乙方請款之審核簽證。

㈥於甲方所賦職權範圍內對乙方申請事項之處理。

㈦
契約與相關工程之配合協調事項。

三、乙方依契約提送甲方一切之申請、報告、請款、及請示事項，除另有規定外，均須送經工程司核轉，乙方依法令規定提送政府各主管機關之有關申請及報告事項，除另有約定外，均應先照會工程司，工程司在其職權範圍內所作之決定，乙方如有異議時，應於接獲該項決定之日起十日內以書面向對方表示之，否則即視同接受，嗣後不得再提異議。

四、工程司代表甲方，處理下列非乙方負責任之有關契約之協調事項：

㈠工地週邊公共事務之協調事項。

㈡工程範圍內地上(下)物拆遷作業協調事項。

㈢甲方供給材料機具之供應協調事項。

第十七條　工程品管：

一、乙方應對契約之內容充分瞭解，並切實執行，如有疑義，應於履行前向甲方提出澄清，否則應依照甲方之解釋辦理。

二、廠商自備材料、機具、設備在進場前，應將有關資料及可提供之樣品，先送工程司審查同意，如需辦理檢(試)驗之項目，應會同工程司或其代表人取樣，並會同送往檢(試)驗單位檢(試)驗合格後始得進場。該等材料、機具、設備進場時，乙方仍應通知工程司或其代表人作現場檢驗。前開需辦理檢（試）驗之項目，屬鋼筋、混凝土、瀝青混凝土檢驗項目者，應由政府機關、大專院校設置之實驗室辦理，或由中華民國實驗室認證體系認可之實驗室辦理，並由該實驗室出具認可標誌之檢驗報告。

三、乙方於各項工程項目施工前，應將施工方法、施工步驟、以及施工中的檢(試)驗計畫，先洽請工程司同意，並在施工前應會同工程司或其代表人完成準備作業之檢查工作無誤後，始得進入施工程序，施工後，乙方亦應會同工程司或其代表人對施工之品質進行檢驗。

四、乙方於施工中，應對施工品質依照施工有關規範，嚴予控制，尤以隱藏部份之施工項目，應事先通知工程司派員現場監督進行。

五、品質管制：

  　㈠乙方應於開工前( 5 )日提報品質計畫送甲方核准後確實執行。(品質計畫分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報，由業務單位依工程規模及性質，決定是否分整體與分項品質計畫二種，且於招標時敍明)
㈡品質計畫之內容包括：(適用於查核金額以上之採購)
  ⒈管理責任(包括品管組織、品管人員與專任工程人員之責任與職權等項目)

⒉施工要領。

⒊品質管理標準。

⒋材料及施工檢驗程序及檢驗標準。

⒌自主檢查表。
  ⒍不合格品之管制。

  ⒎矯正與預防措施。

  ⒏內部品質稽核。

  ⒐文件紀錄管理系統。

 ⒑ 設備功能運轉檢測程序及標準(無機電者免附)。

㈢品質計畫之內容包括：(適用於新台幣1000萬元以上未達查核金額之工程)

  ⒈品質管理標準。
⒉自主檢查表
⒊材料及施工檢驗程序。

⒋文件紀錄管理系統。

⒌其他(由業務單位於招標時載明)

㈣品管人員之設置應符合下列規定：(適用於查核金額以上採購)

  ⒈人數應有     人(查核金額以上，未達巨額採購之工程，至少1人。巨額採購之工程，至少2人。)

  ⒉基本資格為：應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書；取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任品管人員(回訓證明部份，巨額採購自92年度起適用，查核金額以上之採購自94年度起適用)。

⒊應為專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。

⒋乙方應於開工前，將品管人員之登錄表報監造單位審查並經甲方核定後，由甲方填報於行政院公告工程委員會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程峻工時，亦同。

⒌品管人員，有未實際於工地執行品管工作或未能確實執行品管工作或工程經施工品質查核為丙等者，由甲方通知乙方於    日內更換之。
㈤品管人員工作重點如下：

 ⒈依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫，據以推動實施。

 ⒉執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實紀錄等。

 ⒊品管統計分析，矯正與預防措施之提出及追蹤改善。

 ⒋品質文件、紀錄之管理。

 ⒌其他提升工程品質事宜。

㈥乙方專任工程人員工作重點如下：(適用於公告金額以上之採購)
  ⒈督導品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督導紀錄表。

  ⒉依據營造業法第35條規定，辦理相關工作，如督導按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說,明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。

  ⒊依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。

  ⒋未依上開規定辦理之處理規定。
㈦未達查核金額之採購，乙方應辦理之品質管制措施，除指定人員辦理品管自主檢作作業外，其他如下：(由甲方參酌第五項內容，視案件需要於招標時敍明)
六、依採購法第70條規定對重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準(由業務單位於招 時載明)：

七、工程查驗：

㈠本工程施工期間，乙方應依規定辦理自主檢查，工程司應按規範規定查驗工程品質，乙方應予以必要之配合，並派員協助辦理。但甲方之工程查驗並不免除乙方之責任。
㈡工程司如發現乙方工作品質不符合本契約之規定，或有不當措施將危及工程之安全時，得指示乙方限期改善、改正或將不符規定部分拆除重做，乙方逾期未辦妥時，得要求乙方部份或全部停工，至乙方辦妥並經工程司認可方後可復工，乙方不得為此要求展延工期或補償。如主管機關或上級機關之工程施工查核小組發現上開施工品質及施工進度之缺失，而乙方未於期限內改善完成且未經該查核小組同意展延期限者，甲方得通知乙方撤換工地負責人及品管人員或安全衛生管理人員。
㈢本工程施工期間，乙方應按規定之階段報請甲方查驗，甲方發現乙方未按規定階段報請查驗，而擅自繼續次一階段工程時，得要求乙方將未經查驗及擅自施工部分拆除重做，乙方不得異議，其一切損失概由乙方自行負擔，但工程司應指派專責查驗人員常駐工地，隨時辦理乙方申請之查驗工作，不得無故延遲。

㈣乙方為配合工程司，在工程進行中隨時進行工程查驗之需要，應妥為提供必要之設備與器具耗材，如有不足，經工程司通知後，乙方應立即補足。

㈤本工程如有任何事後無法檢驗之掩蓋部分，乙方應在事前報請工程司查驗，工程司不得無故遲延，必要時，工程司得會同有關機關先行檢驗該隱蔽部分。

㈥本工程如有任何部分須報請政府主管機關查驗時，應由乙方提出申請，並按照規定負擔有關費用。

㈦工程施工中之查驗，應遵守營造業法第41條第1項規定。(適用於營造業者之廠商)

八、本工程各項材料機具設備的檢(試)驗，除由甲方自設檢(試)驗單位辦理，或另有規定外，乙方應委交中華民國實驗室認證委員會認證合格機構辦理。
九、乙方應免費提供甲方依契約辦理查驗、測試、檢驗、初驗及驗收所必須之儀器、機具、設備、人工及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。
十、甲方提供設備或材料供乙方履約者，乙方應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經乙方收受後，其滅失或損害，由乙方負責。

十一、 乙方施工如有與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵項目，機關得視情節輕重，第一次違約未於期限內改正者，最高扣罰該項目契約單價之20%；同一施工項目第二次違約未於期限內改正者，最高扣罰該項目契約單價之40%；第三次違約未於期限內改正者，最高扣罰該項目契約單價之60%。

十二、本府依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對廠商辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：

㈠懲罰性違約，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點新台幣2,000元。

㈡工程主管機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責乙方者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及「工程施工查核小組作業辦法」規定外，另扣罰本工程品管費用之百之之一。

㈢品質缺失懲罰性違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

㈣品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限。

十三、有關其他工程品管未盡事宜，契約施工期間，乙方應遵照公共工程施工品質管理作業要點辦理。

第十八條　災害處理：

一、本條所稱災害，係指下列因天災或人力不可抗拒因素發生之事故：

㈠山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

㈡核生化事故或放射性污染，達法規認定災害標準者或經政府主管機關認定者。

㈢其他經甲方認定確屬人力不可抗拒者。

二、本工程除另有規定外，乙方應投保營造綜合保險，保險期間自開工日起，至驗收合格日止。該項投保之保險單及保險費收據影本，乙方應送交甲方備查，屬前項因素所致施工期間的一切損失，均應由乙方負責。因甲方因素導致工期延長，或變更設計追加工程展延工期者，得依契約原訂保費比例加價辦理。

三、在驗收前，遭遇颱風、地震、豪雨、洪水等不可抗力災害時，乙方應在災害發生後，按保險單規定向保險公司申請賠償，並儘速通知甲方派員會勘。其經會勘屬實，並確認乙方已善盡防範之責者，甲方得按實際需要展延工期。其屬契約所載不保範圍者，甲方得視下列情形補償其損失：

㈠乙方已完成之工作項目本身受損時，除已完成部分仍按契約單價計價外，修復或需重做部分由甲乙雙方協議，但甲方供給之材料，仍由甲方核實供給之。

㈡乙方自備施工用機具設備的損失，由乙方自行負責。

第十九條　保險：（依苗栗縣政府營造綜合保險補充規定辦理）
  一、廠商應於履約期間辦理下列保險(由機關擇定後於招標時載明)，其屬自然人者，應自行投保人身意外險。

■營造綜合保險。(是否附加第三人意外責任險、鄰屋龜裂倒塌責任險、鄰近財物險、雇主意外責任險，由業務單位擇定後於招標時載明)
□安裝工程綜合保險。(是否附加第三人意外責任險、鄰近財物險、雇主意外責任險，由業務單位擇定後於招標時載明)
□雇主意外責任險。
□營建機具綜合保險、機械保險、電子設備綜合保險或鍋爐保險。
□運輸險。
□其他                       
二、乙方依前項辦理之保險，其內容如下：(由業務單位視保險性質擇定或調整後列入)

    ㈠承保範圍(由業務單位於招標時載明，包括得為保險人之不保事項)

    ㈡保險標的：履約標的。

    ㈢被保險人：以甲方、乙方、契約全部分包廠商及顧問機構或專案管理廠商為共同被保險人(由業務單位擇定後於招標時載明)

 ㈣保險金額：營造綜合保險之保險金額含工程金額、拆除清理費用、辦公室、房舍、臨時設施及材料之足額重置價格；安裝綜合保險之保險金額含設備器材金額、拆除清理費用、辦公室、房舍、臨時設施及材料之足額重置價格。
    ㈤第三人意外責任險：(載明每一個人體傷或死亡之保險金額下限，每一事故體傷或死亡之保險金額下限，每一事故財物損害之保險金額下限。上述理賠合併單一事件之保險金額下額與保險期間最高累積責任上限。應含乙方、分包廠商、甲方及其他任何人員，並包括鄰近財物險)。

    ㈥每一事故之自負額上限：25﹪以內。

    ㈦保險期間：自開工日起至驗收合格之日止。有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。

    ㈧受益人：甲方。

    ㈨未經甲方同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

    ㈩其他：

三、營造綜合保險之承保範圍，得包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害、火災、爆炸、破壞、竊盜、搶奪、強盜、暴動、罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭等事項所生之損害(其實際承保範圍，由業務單位擇定後於招標時載明)。

四、海空運輸險之保險金額，得為包括內陸險在內之設備器材運抵機關場所金額之全險，並包括偷竊、挖盜、未送達、漏失、破損、短缺、戰爭、罷工及暴動險(由業務單位擇定後於招標時載明)

  五、保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由乙方負擔。

六、乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。
七、乙方未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由乙方負擔。
八、保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交甲方收執。

九、乙方應依中華民國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險，其依法屬免投勞工保險者，得以其他商業保險代之。

第二十條　保證金：

1、 保證金之發還情形如下(由業務單位擇定後於招標時載明)

    □履約保證金於履約驗收合格且無待解決事項後30日內發還。有分段或部分驗收情形者，得按比例分次發還。

    □履約保證金於工程進度達25%、50%、75%及驗收合格後，各發還25%。

    □履約保證金於履約驗收合格無待解決事項後30日內發還     %，其餘之部份於          且無待解決事項後30日內發還。(由業務單位於招標時載明)

    ■乙方於履約標的完成驗收付款前應繳納保固保證金。

    ■保固保證金於保固期滿且無待解決事項後30日內發還。

    ■差額保證金之發還，同履約保證金。

    □其他：

二、因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約或暫停履約者，履約保證金得提前發還。但屬暫停履約者，於暫停原因消滅後應重新繳納履約保證金。
三、乙方有下列情形之一，其所繳納之履約保證金及其孳息得部份或全部不予發還之情形：

 ㈠有採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前

段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
㈡違反採購法第六十五條規定轉包者，全部保證金。
㈢擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。

㈣因可歸責於乙方之事由，致部分終止或解除契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；全部終止或解除契約者，全部保證金。
㈤查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
㈥未依契約規定期限或甲方同意之延長期限履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
㈦須返還已支領之契約價金而未返還者，與未返還金額相等之保證金。
㈧未依契約規定延長保證金之有效期者，其應延長之保證金。
㈨其他因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
四、前款不予發還之履約保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金於繳納後所生者。

五、乙方如有第3項所定2款以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。

六、保證金以定期存款單、連帶保證書、連帶保證保險單或擔保信用狀繳納者，其繳納文件之格式依採購法之主管機關於押標金保證金暨其他擔保作業辦法所訂定者為準。

七、保固保證金及其孳息不予發還之情形，準用前項第3項至第5項之規定
八、保證金之發還，依下列原則處理：

㈠以現金、郵政匯票或票據繳納者，以現金或記載原繳納人為受款人之禁止背書轉讓即期支票發還。

㈡以無記名政府公債繳納者，發還原繳納人。

㈢以設定質權之銀行定期存款單繳納者，以質權消滅通知書通知質權設定銀行。

㈣以不可撤銷擔保信用狀繳納者，發還開狀銀行、通知銀行或保兌銀行。但銀行不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

㈤以銀行之書面連帶保證或保險公司之連帶保證保險單繳納者，發還連帶保證之銀行或保險公司或繳納之乙方。但銀行或保險公司不要求發還或已屆期失效者，得免發還。

九、保證書狀有效期之延長：

乙方未依契約規定期限履約或因可歸責於乙方之事由，致有無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成履約之虞，或甲方無法於保證書、保險單或信用狀有效期內完成驗收者，該保證書、保險單或信用狀之有效期應按遲延期間延長之。乙方未依甲方之通知予以延長者，甲方將於有效期屆滿前就該保證書、保險單或信用狀之金額請求給付並暫予保管。其所生費用由乙方負擔。其須返還而有費用或匯率損失者，亦同。

第廿一條　爭議處理：

一、甲方與乙方因履約而產生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧盡力協調解決之。其未能達成協議者，得依下列方式處理之：

㈠依政府採購法第85條之1規定向行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會(地址：台北市信義區松仁路三號九樓　電話：(0二)八七八九七五○○)申請調解。

㈡依政府採購法第六章或第一百零二條規定提出異議申訴。

㈢於徵得甲方同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以甲方指定之仲裁處所為其仲裁處所。

㈣提起民事訴訟。
㈤依其他法律申(聲)請調解。

㈥依契約或雙方合意之其他方式處理。

二、履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

㈠與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經甲方同意無須履約者不在此限。

㈡乙方因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。

三、本契約以中華民國法律為準據法，並以苗栗地方法院為第一審管轄法院。

第廿二條　驗收：

一、乙方履約所供應或完成之標的，應符合契約規定，無減少或滅失價值或不適於通常或約定使用之瑕疵，且為新品。

二、驗收程序：

        ■廠商應於履約標的預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及機關，該通知須檢附工程竣工圖表。除招標文件另有規定者外，機關應於收到該通知（含工程竣工圖表）之日起7日內會同監造單位及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，以確定是否竣工。機關依核定之施工計畫期程，其依契約規定有提供施工廠商設計圖說電子檔之必要者，機關如遲未提供，廠商得定相當期限催告，以應及時提出工程竣工圖之需。
□履約標的完成履約後有初驗程序者，乙方應於完成履約後七日內，將相關資料送請甲方審核。甲方應於收受全部資料之日起三十日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。

□初驗合格後，甲方應於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

■無初驗程序者，甲方應於接獲乙方通知備驗或可得驗收之程序完成後三十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
三、工程竣工後，乙方應對施工期間損壞或遷移之甲方設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除，並填具竣工報告，經甲方勘驗認可，始得認定為工程完工。

4、 工程部分完工後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期。
五、工程驗收合格後，乙方應依照甲方指定的接管單位辦理點交。其因非可歸責於乙方的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，甲方應負責處理，並在驗收合格後十五日內處理完畢，否則應由甲方自行接管。如甲方逾期不處理或不自行接管者，視同乙方已完成點交程序，對本工程的保管不再負責，甲方不得以尚未點交作為拒絕結付尾款的理由。若建築工程須自取得目的事業主管機關之使用執照或其他類似文件時，其因可歸責於甲方之事由以致延誤時，甲方應先行辦理驗收付款。
六、乙方履約結果經甲方初驗或驗收有瑕疵者，甲方得定相當期限，要求乙方改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者，按逾期日數，每日按契約價金總額百分之一計算逾期違約金。但逾期未改正仍在契約原訂履約期限內者，不在此限。未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其百分之一計算逾期違約金。
七、乙方不於前項期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，甲方得採行下列措施之一：
 　㈠自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正必要之費用。
 　㈡終止或解除契約或減少契約價金。

八、查驗或驗收人對隱蔽部分拆驗或化驗者，其拆除、修復或化驗所生費用，拆驗或化驗結果與契約規定不符者，該費用由乙方負擔；與規定相符者，該費用由甲方負擔。契約規定以外之查驗、測試或檢驗，亦同。

九、查驗、測試或檢驗結果不符合契約規定者，甲方得予拒絶，乙方應限期內免費改善、拆除、重作、退貨或換貨。且不得因甲方辦理查驗、測試或檢，而免除其依契約所應履行或承擔之義務責任，及費用之負擔。

十、甲方就乙方履約標的為查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
十一、因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得請求損害賠償。
第廿三條　工程保固：

一、保固期限：本工程自全部完工經驗收合格之次日起，由乙方保固 參 年。

二、乙方為履行保固的責任，應於驗收合格後，提供按結算總價百分之一計列之保固保證金(公告金額以上之採購適用)，凡在保固期限內，如本工程一部分或全部發現有損裂、坍塌、損壞、效益或功能不符合契約規定，其非屬故意破壞或正常零附件損耗者，應由乙方依照契約圖樣，在期限內負責免費無條件修復，如經通知乙方逾期不為修復者，甲方得動用保固保證金逕為處理，有不足得向乙方追償。

三、保固期限內，採購標的因瑕疵致無法使用時，該無法使用之期間不得計入保固期。

第廿四條　遲延履約：

一、逾期罰款：乙方如不依照契約規定期限內完工，應按逾期的日數，每日賠償甲方損失，按結算總價千分之一計算逾期罰款。但未完成履約部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之之契約價金，每日依其千分之一計算逾期違約金。

二、採部分驗收者，得就該部分之金額計算逾期違約金。

三、第一款扣款方式，甲方得在乙方未領工程款中或履約保證金中扣抵，如有不足，得向乙方或履約保證人追繳之。

四、逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以結算總價之百分之二十為上限。
五、甲方及乙方因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
㈠戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。
㈡山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、惡劣天候、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
㈢墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。
㈣罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。
㈤毒氣、瘟疫、火災或爆炸。
㈥履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。
㈦履約人員遭殺害、傷害、擄或不法拘禁。
㈧水、能源或原料中斷或管制供應。
㈨核子反應、核子輻射或放射性污染。
㈩政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
政府法令之新增或變更。
我國或外國政府之行為。
其他經機關認定確屬不可抗力者。

六、不可抗力發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低不可抗力所造成之不利影響。

七、乙方履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。
八、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬分段完工使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

㈠未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
㈡逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
㈢逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金。但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額計算之。
㈣分段完工期限與其他採購契約之進行者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

九、契約訂有分段進度及最後履約期限，且均訂有逾期違約金者，屬全部完工後使用或移交之情形，其逾期違約金之計算原則如下：

㈠未逾分段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。
㈡逾分段進度但未逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於未逾最後履約期限後發還。
㈢逾分段進度且逾最後履約期限，其有逾分段進度已收取之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予扣抵。
㈣分段完工期限與其他採購契約之進行有關者，逾分段進度，得計算違約金，不受第二目及第三目之限制。

十、乙方未遵守法令致生履約事故者，由乙方負責。因而遲延履約者，不得據以免責。

十一、因可歸責於乙方之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外，並適用採購法施行細則第111條規定。

第廿五條　契約終止、解除或暫停執行：

一、乙方履約，有下列情形之一，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，且不補償乙方因此所生之損失：
㈠有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

㈡有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。
㈢違反不得轉包之規定者。
㈣乙方或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。
㈤因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
㈥偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。
㈦擅自減省工料情節重大者。
㈧無正當理由而不履行契約者。
㈨查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。
㈩有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。
乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。

2、 終止契約，得為一部分或全部。

3、 乙方接獲終止或解除契約通知後，應即將該部分工程停工，負責遣散工人，將有關之機具設備及到場合格器材等就地點交機關使用；對於已施作完成之工作項目及數量，應會同監造單位辦理結算，並拍照存證，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算；必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理。乙方並應負責維護工程至甲方接管為止，如有損壞或短缺概由乙方負責。機具設備器材甲方不再需用時，甲方得通知乙方限期拆走，如乙方逾限未照辦，甲方得將之予以變賣並遷出工地，將變賣所得扣除一切必需費用及賠償金額後退還乙方，而不負責任何損害或損失。

4、 甲方未依第一項規定通知乙方終止或解除契約者，乙方仍應依契約規定繼續履約。

5、 甲方得自通知乙方終止或解除契約日起，扣發乙方應得之工程款，包括尚未領取之工程估驗款、全部保留款等，並不發還乙方之履約保證金。至本契約經甲方自行或洽請其他廠商完成後，扣除甲方為完成本契約所支付之一切費用或損失、損害後有剩餘者，甲方應將該差額給付乙方。如有不足者，乙方應將該項差額賠償甲方。

6、 契約經依第一項規定或因可歸責於乙方之事由致終止或解除者，甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由乙方負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。乙方有損失者亦同。

七、契約因政策變更，乙方依契約繼續履行反而不符公共利益者，甲方得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償乙方因此所生之損失，但不包含所失利益。

八、依前項規定終止契約者，乙方於接獲甲方通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，甲方得擇下列方式之一洽廠商為之：

㈠繼續予以完成，依契約價金給付。
㈡停止製造、供應或施作。但給付乙方已發生之製造、供應或施作費用及合理之利潤。

    九、非因政策變更且非可歸責於乙方事由而有終止或解除契約必要者，準用前二項規定。

十、乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。
十一、有前項情形者，乙方不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
十二、因非可歸責於乙方之情形，甲方通知乙方部分或全部暫停執行，得補償乙方因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。但暫停執行期間累計逾六個月者，乙方得通知甲方終止或解除部分或全部契約。
十三、前項暫停執行，甲方應視情形，酌予延長履約期限。

十四、乙方不得對甲方人員或受甲方委託之人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不當利益。分包廠商亦同。

十五、違反前項規定者，甲方得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

十六、本契終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負保密義務。
第廿六條　權利及責任：

一、乙方應擔保第三人就履約標的，對於甲方不得主張任何權利。
二、乙方履約，其有侵害第三人合法權益時，應由乙方負責處理並承擔一切法律責任。
三、乙方履約結果涉及智慧財產權者：（由業務單位於招標前載明）

□機關有權永久無償利用該著作財產權。
□機關取得部分權利(內容由機關於招標時載明)。
■機關取得全部權利。
□機關取得授權(內容由機關於招標時載明)。

□廠商因履行契約所完成之著作，其著作財產權之全部於著作完成之同時讓與機關，廠商放棄行使著作人格權。廠商保證對其人員因履行契約所完成之著作，與其人員約定以廠商為著作人，享有著作財產權及著作人格權。
□其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(內容由機關於招標時載明)。
四、除另有規定外，乙方如在契約使用專利品，或專利性施工方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。

五、甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

六、甲方對於乙方、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。對於人體傷亡或財物損失之風險，乙方應投保必要之保險。
7、 乙方依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

八、因可歸責於廠商之事由，致機關遭受損害者，廠商應負賠償責任（機關如同意廠商無需對「所失利益」負賠償責任，應於招標時預先載明）。除第17條規定之逾期違約金外，賠償金額以□契約價金總額；□＿＿＿＿＿＿（由機關視案件特性與需求於招標時載明，無則免填）為上限。但法令另有規定，或廠商隱瞞產品之瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
九、履約及賠償連帶保證廠商應保證得標廠商依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就機關因此所生損失，負連帶賠償責任。

十、履約及賠償連帶保證廠商經機關通知代得標廠商履行義務者，有關廠商之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。得標廠商之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還該得標廠商。

十一、廠商與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
第廿七條　其他：
一、乙方不得將本案轉讓他人承包，乙方非依政府的規定，亦不得將本工程一部分分包，上述工程分包，乙方應將分包的工作項目及分包人，先向甲方送請備查，工程雖經分包，仍應由乙方負其全責。

二、本工程使用的土地，由甲方於開工前提供，其地界由甲方指定，該土地之使用如有任何糾紛，概由甲方負責，其地上(下)物的清除，除另有規定外，亦由甲方負責處理。

三、施工所需之臨時用地，除另有規定外，概由乙方自理，甲方得予以協助，但其處理結果，乙方不得作為停工或施工遲延的理由。

四、乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。
五、乙方履約時不得僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。
六、乙方授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。
七、甲方與乙方間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

八、甲方及乙方於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

九、本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

十、契約份數及附件：
㈠本契約正本二份，甲乙雙方各執一份，乙方持有之正本應依規定貼足印花稅；副本    份，計甲方    份，乙方    份分別執用，副本如有誤繕，以正本為準。
  ㈡契約附件：計領款，招標公告，決標公告，投標須知、投標比價記錄表(開標記錄)各一份，標單詳細表(標單總表、分項工程明細表、單價分析表等、)一份，圖樣一份計     10     張。
十一、承包商應避免使用不明事業廢棄物做為瀝青混凝土之級配料，並應進行輻射偵測，若有輻射異常道路之再發生，應由承包商負全部處理責任。

十二、乙方（廠商）依契約規定應履行之責任，不因甲方對於乙方履約事項之審查、認可或核准行為而減少或免除。

十三、得標廠商應責成其砂石、廢土、建材分包廠商不得有使用併裝車或超載等行車違規行為。但工程位於工程車無法進出工地或進出有危險之虞者，報請工程主辦單位核准者不在此限。

十四、禁止併裝車及超載車輛進出工地，其有違反者，得標廠商應負違約責任，並由甲方辦理違約扣款，其處罰內容如下：併裝車違規，每次處罰鍰新台幣三千六佰元；車輛超載，每次處罰鍰新台幣一萬元。

十五、依營造業管理規則第四十三條規定，於工程查驗、估驗或品質評鑑時要求營造廠商之專任工程人員到場說明，並於相關文件簽名，否則不予查驗。

第廿八條　本工程如因承辦廠商設置欠缺或施工不良損害人民生命、身體或財產，致使國家負責損害賠償責任時，「本府對承辦本工程廠商有求償權」。
第廿九條　施工廠商於函報開工同時檢附施工前放樣指界會勘紀錄（詳投標文件）。

第卅條    本工程施工規範請乙方參酌行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範辦理。詳細內容請逕向行政院公共工程委員會公共工程施工綱要規範整編暨資訊整合中心網站(http//140.115.63.229/csi)下載。

立合約人：  甲 方： 苗栗縣政府

                    法定代理人

      縣　　　長

            乙 方： (商　號)

                    (負責人)

                    (地　址)

            監約人：

中    華    民    國     年     月     日訂立

對保覆章              對保人








































































































































（十一）








（十二）





（十三）





（十一）





（十二）契約規定之其他情形。








業  主：苗栗縣政府                         (以下簡稱甲方) 


                                     


承包商：                                   (以下簡稱乙方)
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