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臺北市政府警察局工程採購契約
臺北市政府警察局(以下簡稱甲方)茲將臺北市錄影監視系統中心及現場設備統包工程交由(               )(以下簡稱乙方)承攬，經雙方同意訂立契約如下：

第 一 章  總則

第一條　（契約文件）

（一）契約文件包括下列內容：

1.契約本文、附件及其變更或補充。

2.招標文件及其變更或補充。

3.投標文件及其變更或補充。

4.決標文件及其變更或補充。

5.依契約所提出之履約文件或資料。

（二）前款文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。
第二條　（契約之生效）
契約之生效，除另有約定者外，自決標日(  年  月  日)起生效。

第三條　（契約文字準據）
（一）契約文件應以中文書寫，但招標文件訂明得以外文書寫者，不在此限。

（二）契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。
第四條　（度量衡規定）

契約所使用之度量衡單位，以公制單位為準。但招標文件另有規定者，依其規定。

第五條　（稅捐、規費）
（一）契約之價金，除契約另有約定外，包含依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及其他費用，但因政府法令變更致增減稅捐或規費者，屬中華民國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由甲方負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。
（二）中華民國以外之國家或地區之稅捐、規費或關稅等，均由乙方負擔。

第六條　（工程地點）
契約工程地點為臺北市12個行政區。
第七條　（工程範圍）

（一）本工程工程範圍為完成本契約、投標須知、補充投標須知、需求計畫及補充施工規範、標單及招標文件所列內容之設計、施工、保固及相關事宜。契約工程範圍詳需求計畫及相關圖說。

（二）基於統包精神，乙方應依本工程契約、規範及圖說之規定執行完成本系統工程，提供臺北市錄影監視系統中心及現場設備統包工程功能所需之各項設施、設備、材料。若所提供之各項設施、設備、材料功能有不足以符合本案需求及統包目的範圍要求之處，乙方亦對應未盡之處負責設計施工，並不得要求增加契約金額或補償。

（三）乙方應依法令規定向政府或主管機關（構）申請及領得本工程所需之證照、審定及檢驗，上述相關所需所有費用，已包含於契約總價內。

（四）除另有約定外，乙方應負責收集執行本工程所需之一切資料，至少包含相關法令規定研析、通訊環境調查，進行必要之研究、試驗、分析，以應用於本工程範圍之工作，本項費用已包含於契約總價內。

第八條　（統包工作內容）

（一）乙方為完成本工程範圍之內容，應執行之設計工作至少應包含以下各款：

1.本工程攝影機架設位置、電力及通訊環境調查分析。

2.設計品質計畫及控制。

3.設計進度安排及控制。

4.工程成本之安排及控制。

5.本工程設備之細部設計、施工圖、詳細圖、套繪圖及竣工圖。

6.製作各分項工程詳細（價目）表、施工規範並提結構計算書、數量計算式。

7.定期參與設計協調會。會議每週舉行一次為原則，除另有約定，會議由工程司主持，乙方計畫主持人或專案經理或經工程司同意之授權代理人參加。若討論涉及有關專業設計時，各專業設計技師或分包廠商亦須參加。乙方應配合辦理擬定會議進度之時間表、各出席單位人員及授權代理人之名單、通訊方式等事宜。開工後，改為施工協調會議。
8.其他為達成本工程需求規範之設計事項。
（二）乙方為完成本工程範圍之內容，應執行之施工工作至少應包含以下各款：

1.與各相關單位現場會勘，代為申請路證、接電等作業。

2.協助辦理接管、維護教育及訓練工作；協助編製本工程管理維護手冊。

3.施工品質計畫及控制。

4.勞工安全衛生計畫及執行。

5.施工進度安排及控制。

6.定期參與施工協調會。會議每週舉行一次為原則，除另有約定，會議由工程司主持，乙方計畫主持人或專案經理、工地主任或經工程司同意之授權代理人參加。討論涉及有關各分項工程時，各分包廠商亦須參加。
7. 其他為達成本工程需求規範之施工事項。
（三）乙方為完成本工程範圍所設計使用之設備、材料、測試設施、工具、備用零件等，應出具檢驗合格或許可或證照，若為進口者應出具進口報單、原產國所開具檢驗合格或許可或證照。乙方不得以進口時程延誤為由要求延展工期。

（四）乙方為完成本工程範圍應申請接裝之臨時水電，所有申請接裝手續費用與使用費用已包含於契約總價。測試、試運轉及驗收時之全負載運轉之用電用水費用，亦應由乙方負責。

（五）乙方應負責向主管機關（構）申辦接通電力、電話門號、資訊網路等工作。申辦時所需支付之規費由甲方支付，但甲方得要求乙方先行墊付後檢具付款憑證，再無息還款。

（六）乙方為完成本工程範圍之內容，進行設計及施工時，應依公共工程專業技師簽證規則。招標文件及契約約定等相關法令規範分包予相關專業技師，就其負責之專業圖說、工程規範、成果報告、計算書及相關施工查核文件簽證，本項費用已包含於契約總價內。乙方應將委託相關專業技師之執業戳記向甲方報備。

（七）甲方或工程司得通知乙方向臺北市議會、甲方及其上級機關或主管機關簡報，乙方應即時準備簡報資料不得拒絕。

第九條　(契約總價)

（一）本工程契約總價為新臺幣（下同）             元整，包含設計費新臺幣           元整，施工費新臺幣             元整，定期保養維護費



元整，詳如本契約詳細價目表，其實際工程結算方式，依第十條約定辦理。

（二）細部設計圖說核定後，在契約總價不變原則下，乙方應依細部設計成果製作詳細總表、各分項工程詳細（價目）表、單價分析表及數量計算書，報甲方核定後作為補充契約文件之一，以作為契約執行、估驗計價及驗收依據之一。

（三）契約總價除另有規定者外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及施工所必須之費用，包含乙方及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費。基於統包精神，乙方須負責執行完成全部工作項目，並不得少於契約及招標文件之約定，如未明列於招標文件上，為達本案需求及統包目的範圍成功能要求之必要設施、設備、材料或附屬裝置者，乙方亦應負責設計施工，並不得要求增加契約總價金額或補償。

（四）前款總價，不得以新臺幣匯率變動為理由，予以增減。
第十條　（工程結算）
除各分項工程詳細價目表所載以實作數量結算項目者外，其餘以統包方式辦理，並依下列方式辦理。
（一）工程結算基於統包原則，除契約詳細價目表註明以實作數量計價外，應以契約詳細價目表總價結算。但有下列情形之一者，得辦理變更總價金額結算：
1.符合契約第五十三條者。

2.設計圖說未表示內容，而各分項工程詳細（價目）表有此項目者，應予扣減。

3.設計圖說表示內容乙方均應施作。各分項工程詳細（價目）表數量與實作數量有差異時，乙方不得要求增加費用。實作數量不符需求計畫或設計圖說內容時，乙方須施作至需求數量，亦不得要求增加費用，但上述數量有施作困難時，甲方得減帳辦理。

（二）乙方於投標時製作之價格詳細表及後續減價資料，經機關決標後為契約文件之一；其項目及數量於決標後之細部設計與統包企劃書有差異時，除有逾越統包目的範圍而辦理契約變更情形者外，不得據以增加契約價金。

（三）實際施作或供應之項目與契約所附詳細表有減少者，其金額不予給付。但可證明移作其他變更項目之用者，不在此限。

（四）統包採購契約所附詳細表所列項目及數量係由乙方自行提列，其結算，不適用一般工程慣用之「個別項目實作數量較契約所定數量增減達10% 以上時，其逾10% 之部分，得以變更設計增減契約價金」方式（例如採購契約要項第32點第2款內容）。實作數量之減少，以有正當理由者始得為之。

（五）工程結算時，稅什費應依結算總價與原契約總價比例增減之；如有因不可歸責於乙方之事由辦理之契約變更，以一式計價者得依結算總價與原契約價金總額比例增減之。但契約已訂明不適用比例增減條件者，不在此限。
第十一條　（預付款支領及處理）
（一）(本工程無預付款。
(本工程預付款為新臺幣(決標金額×10%)元正，乙方得於系統設計文件之系統架構圖及系統硬體設備核可後向甲方申請支領之。預付款應於銀行開立專戶，專用於本工程，甲方得隨時查核其使用情形。
（二）本工程在整體工程進度未達百分之八十前，因契約變更或追加契約以外新增工作項目而增減契約總價累計達原契約總價百分之二十時，預付款應依下列方式辦理：
1.對於減少契約總價，雙方應依議價後修正之契約總價表，重新核算整體工程進度及未返還預付款占修正後契約總價之百分比，與相同工程進度時其未返還預付款占原契約總價之百分比為基準相比較，而將超出部分之預付款返還甲方。

2.增加契約總價時，雙方依前目方式辦理比較後，暫停依第十一條規定扣回預付款之作業，至未扣回之預付款占修正後契約總價之百分比達到前目基準百分比止。
（三）乙方依第一款約定請求預付款時，應於支領前，依政府採購法第三十條第二項及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」相關規定，向甲方提供同額之預付款還款保證。
（四）前款保證責任，在整體工程進度分別達到百分之三十五、百分之五十、百分之六十五時，乙方已支領之預付款，經甲方依第十二(二)條約定逐期平均扣回達預付款百分之二十五、百分之五十、百分之七十五時，依扣回預付款之比例分段解除；俟全部扣回時，始解除全部保證責任。
第十二條　(估驗款之給付)
（一）本工程設計費支付，除另有約定外，由乙方依下列規定申請估驗計價，經甲方核實後給付之。設計費支付方式如下：
1.乙方完成系統整體架構細部設計及工程細部設計工作，經甲方核定後，撥付設計費用之百分之六十。

2.乙方整體工程項目完成，經甲方核定後，撥付設計費用之百分之三十。

3.本工程驗收合格，無待解決事項，並由乙方出具保固期間設計責任切結書，經甲方核定後，一次付清設計費尾款。

4.違反本契約第二十六條者，甲方雖完成估驗計價仍得暫停核發估驗款，至乙方履行或完成改善為止。

（二）本工程施工費部分工程款之支付，除另有約定外，由乙方依下列規定申請估驗計價，經甲方核實後給付之。但該估驗計價不得視為該工作(物)業已驗收合格。
1.估驗款
□於開工後，每月十五日及末日各申請估驗一次，給付該期內完成工程金額之百分之[九十]。
□於開工後，每月末日申請估驗一次，給付該期內完成工程金額之百分之[九十]。
(其他：依需求計畫及補充施工規範第一章1.7章節規定辦理。
2.前目有預付款者，應於整體工程進度達百分之二十至百分之八十間，於每期估驗時，依計價比例扣回。

3.進場材料，以實際施工進度需要進場者為限，並以下列方式估驗計價：
(1)設備及材料：經檢驗與測試完成後，依需求計畫及補充施工規範1.7.2(2)規定辦理。

(2)設備及材料進場完成估驗款，乙方應依第四十七條之約定妥為保管，如有違約，甲方得於最近一期估驗計價時，扣留該等材料原付金額二倍之金額，俟補進材料經檢驗合格後，再於最近一期估驗時發還。

4.乙方應按期申請估驗計價，並檢附當期主要項目之施工照片及依約定應檢驗或試驗合格證明文件，不得延期辦理。
5.於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得提高保留自發生當期起之估驗計價估驗款之百分之[十]。
（三）乙方如有下列情形之一者，甲方得暫不給付估驗款，至乙方履行或完成改善為止。但甲方仍應按期辦理估驗計價。

1.工程延誤履約進度，累計施工進度較預定進度落後，非巨額工程達百分之十以上，巨額工程達百分之五以上者。但乙方如提報趕工計畫經甲方核可並據以實施後，其進度落後情形經甲方認定已有改善者，甲方得恢復核發估驗款。

2.未依契約第七十九條第三項約定僱用原住民者。

3.違反契約第三十二條、第三十三條、第三十八條、第四十五條或第八十條約定者。

4.已施作之工程或材料不符合契約約定之品質，經甲方通知更改或更換，而乙方未於期限內改善或履行者。
5.未依規定辦理材料檢驗、施工檢查或材料檢驗不合格，經甲方通知補正，而乙方未於期限內改善或履行者。
6.如施工項目之執行有爭議或設計變更部份未完成法定手續時，該爭議項目、數量或設計變更部分暫不予估驗。
7.其他違反本契約約定或其他重要事項，經甲方催告仍未履行者。

（四）查核金額以上之工程，於全部或部分工程竣工初驗合格且無逾期情形者，乙方得以書面向甲方申請給付該部分估驗計價保留款之百分之五十；甲方於審核同意後給付之。

（五）契約工程全部竣工，並經驗收合格，除有特殊事由外，甲方應於十五日內填發結算驗收證明書，且無待解決事項後，付清尾款。

（六）乙方請領工程款所使用之印章印文或簽名，應與甲乙雙方約定之領款印章印文或簽名相符。
（七）乙方請領工程款之權利，除經甲方同意者外，不得轉讓或委託他人代領。

第十三條　（工程款之調整）

本工程依「臺北市政府工程採購物價指數調整計算規定」調整工程款。
第十四條　(履約期限)
（一）決標次日即為開工日。
（二）契約工程應於下列期限內全部竣工：
□自開工日起至(  )年( )月( )日前竣工。
□自開工日起(　)工作天內竣工。
■自決標次日起(548)日曆天內竣工(不含保固期間之定期保養維護)。
□其他：（由機關於招標時載明；無者免填）：                。

（三）本契約所列工作日以日曆天計算，工期期限已包含所有星期例假日、國定假日或其他休息日；乙方應自行考量工作人員符合勞動基準法等相關規定，並不得藉此要求展延竣工期限或要求增加費用。
第十五條　（工期核算及請求事項）
（一）工期核算依「臺北市政府工程契約訂約後工期核算要點」規定辦理。
（二）除契約變更外，因不可歸責於乙方之事由，經甲方同意展延工期或停工時，乙方並得向甲方請求按原契約總價百分之二．五除以原工期日數所得金額乘以展延日數之工程管理費用，且其費用以不超過原契約總價百分之十為限。如因不可歸責於雙方之事由者，乙方得申請之工程管理費用應予減半。
（三）前款之原契約總價，以原訂契約總價為準，不包括修正契約總價之增減價額。
第十六條　（統包契約責任）
乙方應依契約、招標文件及補充協議之內容，善盡承攬責任完成，所應負之契約責任如下列各款：

（一）乙方因設計、施工不符契約、招標文件及補充協議之約定者，所產生之技術與財務風險及甲方之額外費用，應負責完全責任。

（二）履行契約、招標文件及補充協議之約定，所相關之一切政府法令、規定、標準及程序，乙方應予以遵守。

（三）申請本工程正常操作所需之證照等，並應熟悉設備、材料、服務等分包事項、聘僱勞工、租借暫時使用之產物等。乙方應就遵循政府法規、工程標準和行政程序預留適當時間，並將因而發生之一切費用，包含於價格中。乙方在因應上述法規、工程標準和程序時，不得要求額外費用或延後工程進度。除另有約定外，乙方且不得以機具、材料、設備等採購運輸困難，或施工人員聘雇困難為由，要求延展工期。

（四）乙方因作業之資料錯誤或較預定進度延遲，致增加甲方或工程司之費用時，乙方應負責承擔此項費用。

（五）乙方於履約期間，提送任何圖說與文件經甲方或工程司審查與認可，並不免除乙方之任何契約責任。

（六）乙方應於契約生效日起每週提送週進度報告（包含設計及施工階段）五份予甲方及工程司核備。週進度報告應檢討工程進度，明確說明上週、本週及下週工作內容等，比較預定與完成項目內容及計畫推動工作內容，若有落差依註明改善措施。該報告應附有必需之圖樣及照片（含電子照片），並裝訂成冊。

第十七條　（工程組織與人員資格）

（一）乙方應於決標之次日起七日內依統包企劃書內容所述之組織提出工程組織表送工程司審查，組織架構至少包含下列類別及成員：

1.計畫主持人一人，負責綜理本工程整體事宜。指揮推動本工程設計、施工作業。

2.專案經理一人，協助計畫主持人綜理本工程整體事宜。 

3.設計組：

(1) 電機或電子或資訊技師至少一人，負責本工程電機、電子、資訊設計事宜，並須參與施工界面協調，配合進行必要之設計或變更。

(2) 土木或結構技師至少一人，負責本工程設備之土木、結構設計事宜，並須參與施工界面協調，配合進行必要之設計或變更。

（3）電機、資訊、通訊或電子相關科系、土木或結構等專業設計人員至少各三人。

4.施工組：

(1) 工地負責人一人，為本工程之工地負責人，負責施工作業之進度安排與設計圖說整合事宜，研擬及執行各項施工計畫及其他與施工有關事項。全權代表執行承包商應履行契約之規定，並接受及執行工程司指示之有關事項的責任，磋商契約以外有關事項的全權代表人，施工期間須常駐工地。

(2) 系統工程師至少三人，施工期間須常駐工地。

(3) 資深工程師至少三人，施工期間須常駐工地。
(4) 現場安裝施工督導工程師至少五位具有大專以上學歷之現場安裝施工督導工程師
(5) 品管工程師至少二人，施工期間須專任常駐工地。

(6) 勞安衛生工程師一人得由本款(2)、(3)、(4)兼任，施工期間須常駐工地。

（二）前項人員之學經歷證明約定如下：

1.計畫主持人其資格應為大專以上學校畢業，具有五年以上相關工程之規劃、設計或建置、施工等工作經驗且須於投標廠商正式任職連續二年以上(自截止投標日起往前推算)，並檢附勞保證明影本與在職期間證明書正本及相關學經歷證明文件影本。
2.專案經理應為大專以上學校資訊、電機相關科、系、所畢業，且具有五年以上相關工程之規劃、設計或建置、施工等工作經驗且須於投標廠商正式任職連續二年以上(自截止投標日起往前推算)，並檢附勞保證明影本與在職期間證明書正本及相關學經歷證明文件影本。

3.設計組：

電機(或電子、資訊、通訊)、土木(或結構)等專業設計人員應為大專以上學校相關科、系、所畢業，且具有三年以上相關工程之規劃、設計等工作經驗。

4.施工組：

(1) 工地負責人應為大專以上學校電機、資訊、通訊等相關科系等相關科、系、所畢業，並具擔任錄影監視系統、有線通訊訊傳輸、無線通訊傳輸、電腦軟體、硬體資訊或監控工程8年以上或上開工程主管職務5年以上之經驗，且有工地管理或監造至少五年以上工作經驗者。專案經理若符合前述資格者，得兼任之。
(2) 系統工程師具電機、電信、電子、控制、資訊等相關科系畢業之大專以上學歷，並具4年(專科6年)以上電機及相關工程經驗，且對整體系統設計整合等有實際經驗之系統工程師，負責整體交控系統軟體及硬體架構的設計，各子系統及週邊系統介面的澄清和協調及系統測試的修訂，同時系統工程師亦應負責施工進度計畫之擬定，工程進度之掌握及工程之管理
(3) 資深工程師具有大專以上學歷之資深工程師，並具5年(專科7年)以上有電力、電信、電子、控制、資訊或交通工程等經驗除負責參與設計及技術研討會、訓練課程及全部測試過程外，並參與現場安裝、施工及養護等工作
(4) 現場安裝施工督導工程師具有大專以上學歷之現場安裝施工督導工程師，並具1年以上(專科3年)有土木、結構、電力、電信、電子、控制、資訊或交通工程等經驗，當現場安裝施工開始時，負責監督現場安裝施工過程，並磋商有關現場安裝施工時所引發的問題，以加速工程執行。
(5) 品管工程師應具有行政院公共工程委員會或該會指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程結業證書，並依行政院公共工程委員會頒訂「公共工程品質管理人員回訓大綱」完成回訓者。

(6) 勞安衛生工程師應為國內外大專院校工業安全衛生專門類科畢業，或工業安全衛生相關科系畢業，並曾修畢工業安全衛生相關科目十八學分以上者，或領有勞工安全衛生管理乙級技術士證照者，或曾任勞工檢查員，具有勞動檢查工作經驗滿二年以上者。 

（三）乙方工程組織或人員如有變動之必要時，所提替代人選其資歷應不低於原擔任者，且須報經甲方同意後始得變更。

（四）乙方工程組織之成員且於契約有效期間應建立差勤紀錄，甲方得隨時查證，若有成員未依約定擔任時，甲方得暫停核發估驗款至乙方改善為止。

（五）乙方工程組織之成員，如甲方或工程司認為不適任或人員不足時，有權要求撤換或增加，乙方應配合辦理。

第十八條　（分包廠商之條件及配合）

（一）乙方若有更換分包廠商之必要時，所提替換分包廠商應符合招標文件所列有之資格，送經甲方同意，甲方認為乙方分包廠商不適任者，得要求乙方替換分包廠商，否則不得任意變更。

（二）其他依招標文件及契約約定不屬乙方應自行履行之部份，乙方須於提出各分項工程施工計畫書時，檢附分包契約、分包廠商營業證明或工廠登記證明、工作實績等，送工程司審查。各分項工程施工計畫核可後，該分包廠商乙方不得任意更換；若有更換必要時，需經工程司審查核可後始得為之。

（三）乙方不得以未選定分包廠商為由，延遲各分項工程施工計畫送審時程或要求延展工期。

（四）乙方依招標文件規定辦理分包時，應遵守「臺北市政府採購契約廠商分包管理要點」之規定。

（五）工程司得直接與乙方之分包廠商聯繫，工程司任何與分包廠商往來之書面文件應送副知乙方。

（六）重要分項工程甲方得要求分包廠商放棄一切擔保物權，即分包廠商對供應予乙方之設備與材料，均放棄擔保物權或保留所有權。

（七）乙方於完成驗收及正式接管程序後，得請甲方發給乙方及其分包廠商工作服務完成證明書。

（八）乙方及其分包廠商應負責辦理其執行本契約工作人員之保險，乙方員工之意外事故、疾病、醫療與事故之善後，均由乙方自行處理，與甲方無涉，保險所需費用已包含於契約總價內。

（九）乙方及其分包廠商因執行本工程工作所得之報酬，應依中華民國有關稅法規定，由乙方自行繳納一切稅捐，甲方亦可依法代為扣繳。

第十九條　（施工界面協調）

乙方應負責整合設計、施工相關資料，進行有關施工界面協調。

第 二 章  履約保證

第二十條　（保證金不發還或要求履行擔保責任之情形）

（一）乙方繳納之履約保證金、差額保證金及其孳息，有下列情形之一時，甲方得不予發還或請擔保者應履行其擔保責任；其情形屬契約一部未履行者，甲方得視其情形不發還履約保證金、差額保證金及其孳息之一部分：

1.有政府採購法第五十條第一項第三款至第五款情形之一，依同條第二項前段得追償損失者，與追償金額相等之保證金。
2.違反政府採購法第六十五條之規定轉包者，為全部保證金。
3.擅自減省工料，其減省工料及所造成損失之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
4.因可歸責於乙方之事由，致終止或解除部分契約者，依該部分所占契約金額比率計算之保證金；終止或解除契約者，為全部保證金。
5.查驗或驗收不合格，且未於最後通知期限內依約定辦理，其不合格部分及所造成損失、額外費用或懲罰性違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
6.未依契約約定期限或甲方同意之延展期限內，履行契約之一部或全部，其逾期違約金之金額，自待付契約價金扣抵仍有不足者，與該不足金額相等之保證金。
7.應返還已支領之契約價金而未返還者，與其金額相等之保證金。
8.未依契約約定延長保證金之保證期者，其應延長保證期之保證金。

9.其他因契約約定予以扣減者或可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害，其應由乙方賠償而未賠償者，與應賠償金額相等之保證金。
（二）前款不予發還之履約保證金、差額保證金，於依契約規定分次發還之情形，得為尚未發還者；不予發還之孳息，為不予發還之履約保證金、差額保證金於繳納後所生者。

（三）乙方如有第一款所定二目以上情形者，其不發還之履約保證金及其孳息應分別適用之。但其合計金額逾履約保證金總金額者，以總金額為限。
（四）履約保證金之發還：
■整體工程進度除第一款之約定情形外，於分別達到百分之二十五、百分之五十、百分之七十五時，經乙方提出申請後甲方應無息發還相同比例之履約保證金、差額保證金，或依相同比例解除保證責任；於工程全部完工，經甲方驗收合格且無待解決事項後，甲方應無息發還賸餘之履約保證金、差額保證金或解除保證責任全部。履約保證金以其他廠商之履約及賠償連帶保證代之或減收者，連帶保證廠商之連帶保證責任，不因分次發還保證金而遞減。
□於工程全部完工，經甲方驗收合格且無待解決事項後，一次無息發還全部保證金或解除全部保證責任。
（五）乙方為優良廠商而有減收履約保證金，其有不發還保證金之情形者，乙方應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。甲方將以最大公共利益及不影響工程進度為原則，與乙方協議適當補繳期限。
（六）於履約過程中，如因可歸責於乙方之事由，而有施工查核結果列為丙等、發生重大勞安或環保事故之情形，甲方得不按原定進度發還履約保證金，並於驗收合格且無待解決事項後三十日內一次發還上開延後發還者。
第二十一條　（保證金提前發還或繳回之情形）

（一）乙方繳納之履約保證金、差額保證金，有下列情形之一者，甲方應提前無息發還，或依契約解除保證責任：

1.因部分驗收合格符合者，就該合格、符合之部分。

2.因不可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者。

（二）乙方所繳納之前款保證金，如有因可歸責於甲方之事由，致乙方延期開工或開工後停工一次超過九十日時，甲方得依乙方之申請，先行發還賸餘保證金(即依前條第四款規定按整體工程進度發還後賸餘之履約及差額保證金總額)百分之五十；如再一次逾九十日，而乙方仍不終止或解除契約時，甲方應再發還前述賸餘保證金至百分之九十；俟甲方通知開(復)工時，乙方應於三十日內繳回已發還之保證金，如有違約，甲方得解除或終止契約，並不發還所餘之保證金。

（三）乙方如有支領預付款者，不得依前款約定申請發還(賸餘)保證金。
（四）因可歸責於甲方之事由，致未能施工之部分，占原契約總價百分之五十以上，且契約工期超過九十日時，乙方得按未能施工比例，申請發還該部分百分之九十之履約保證金及差額保證金；其復工應繳回保證金之處理，依第二款約定辦理。

第二十二條　（保證金之補足、動支或延長保證期限之情形）
（一）因契約變更而增減之工程價款，累計達契約原總價百分之二十、百分之三十、百分之四十(以下類推)時，甲方得通知乙方依比例補足或無息退還履約保證金。
（二）甲方認為乙方有違約或無力完成契約工程之情事，得逕行以履約保證 金及差額保證金，用以改善。
（三）乙方未能於契約約定期限內履行，或因可歸責於乙方之事由，致無法於保證金之保證期限內完成驗收者，該保證金之保證期限應相應延長之。

第二十二條之一 (連帶保證)
（一）連帶保證廠商非經甲方許可，不得自行申請退保。其經甲方查核，中途失其保證能力者，由甲方通知乙方限期覓保更換或依規定補足契約約定之擔保額度，原連帶保證廠商應俟換保手續完成或補足契約約定之擔保額度後，經甲方認可，始能解除其保證責任。
（二）甲方依契約規定認定有不發還乙方保證金之情形者，依其情形可由連帶保證廠商履約而免補繳者，應先洽該廠商履約。否則，乙方及連帶保證廠商應於甲方通知期限內補繳該不發還金額中原由連帶保證代之或減收之金額。
（三）履約及賠償連帶保證廠商應保證乙方依契約履行義務，如有不能履約情事，即續負履行義務，並就甲方因此所生損失，負連帶賠償責任。
（四）履約及賠償連帶保證廠商經甲方通知代乙方履行義務者，有關乙方之一切權利，包括尚待履約部分之契約價金，一併移轉由該保證廠商概括承受，本契約並繼續有效。乙方之保證金及已履約而尚未支付之契約價金，如無不支付或不發還之情形，得依原契約規定支付或發還乙方。
（五）乙方與其連帶保證廠商如有債權或債務等糾紛，應自行協調或循法律途徑解決。
第 三 章   設計

第二十三條　（設計工作應辦事項）

（一）細部設計圖說，應依甲方或工程司指定之內容格式繪製，主要圖說至少包括以下內容：
1.警局、分局及各派出所部份：

(1) 錄影監視設備空間相關平面配置圖。

(2) 市警局勤務指揮中心裝修圖。

(3) 硬體設備配置圖。

(4) 機電線路配置圖。

(5) 數量計算書、施工規範。

(6) 細部設計各分項工程詳細（價目）表、單價分析表。

(7) 甲方及工程司為達到本案功能規範指示要求之圖說。

2.路側攝影機部分：（含系統圖、架構圖、流程圖）

(1) 設備平面配置圖，其最小之比例為1/1000。

(2) 結構計算書、數量計算書、施工規範。

(3) 細部設計各分項工程詳細（價目）表、單價分析表。

(4) 甲方及工程司為達到本案功能規範指定要求之圖說。

3.圖說及書表整體應至少包含以下內容：

(1) 文件應由乙方具名並註明工程名稱、圖說名稱、送審次數、送審目的、發文日期、發文號碼、列明提送內容。

(2) 圖樣應註明索引、符號、文字縮寫、代號、圖號。

(3) 區域位置圖、全區配置圖。

(4) 設計說明及標準。

(5) 設備規格說明。

(6) 乙方製作之圖說均應印有乙方之中文之圖框，如圖說為其分包商所製作，則乙方之圖框應與分包商之圖框併列。

(7)各項設計需求暨成果查核表。

4.施工圖至少包含以下內容：

(1) 書表文件或手冊或型錄應依臺北市政府施工規範、工程會施工綱要規範、需求計畫及補充施工規範等有關章節規定及工程司指示製作，審定後為施工之依據。

(2) 乙方之施工圖樣及書表，應由工地專任代表簽章確認後再行提送。

(3) 工程司對分項工程施工圖之核准，乙方應負責整合各分項工程之界面。

5.乙方設計內容至少應包含各分項工程詳細（價目）表、系統架構、錄影監視中心電腦設備、軟體文件、路側攝影機、架構與尺寸、機電配線、桿件結構基礎、設備採購與工程施作時程等。

6.乙方製作之結構計算書應提供設計依據相關資料，結構分析如採用電腦為之，甲方為審查需要，乙方應詳述採用軟體名稱及其功能概要以供參考，且計算書內須詳細註明引用參考數據、計算公式等資料及其出處。

7.乙方製作之施工規範與施工計畫應依本工程招標文件、相關法令及統包企劃書之各項設計內容、使用材料等製作。

8.乙方編製之各分項工程詳細（價目）表，應使用能與甲方系統相容之軟體，並依照甲方指定之內容格式編製各分項工程詳細（價目）表，分別編列本工程之工程詳細表（價目）表、單價分析表、工程數量計算書。

（二）上述送審圖說均需由乙方及其分包廠商、計畫主持人、技師、實際提供設計服務人員應於完成之圖樣及書表上具名，並依「公共工程專業技師簽證規則」及相關規定辦理簽證，依設備之專業工程部份需交由專業技師辦理者，亦需於圖樣及書表內簽證，簽證費用已包含於本工程服務費內，甲方不另給付，圖樣及書表包括其工作提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書、各項設計需求暨成果查核表及其它依法令及契約應提出之文件。

（三）乙方提送第一、二款完成之圖說文件（Ａ３格式影印圖乙式三份）及資料送工程司審核，俟甲方審定後，將第一、二款之圖說文件各依甲方指定印曬份數，連同設計圖底圖乙份、其Ａ３格式影印圖，及相關文件，包括甲方訂定工程契約用之詳細表、單價分析表及設計圖電腦磁碟片或光碟片、簽核完成之設計圖掃描檔案、細部設計施工規範之文書資料檔等（份數另定）交由甲方使用。

（四）本工程應否辦理環境影響評估、都市計畫審議、水土保持計畫細部設計應由乙方詳查，如有必要則應由乙方向各法定主管機關申請。

（五）乙方應建立文件檔案及工程管理資訊系統。

（六）乙方其他應辦事項：

1.在本契約有效期間內，有關本工程之簡報、定期及不定期設計協調會、說明會、審查會、議會會議及其他相關會議，甲方得隨時通知乙方派員出（列）席說明並提供圖說資料。

2.廠商設計階段完成之圖說，於施工前，仍需經業主與交工處、新工處、公燈處..等相關單位會勘確認後方可施作。

第二十四條　（設計工作期限）

（一）乙方完成本工程設計階段各項作業期限如下：

1.系統設計文件請依據需求計畫及補充施工規範第一章相關規定辦理，提送工程司審查。乙方提送文件資料以工程司收文日期為準。
2.細部設計文件圖說、施工規範、詳細總表、各分項工程詳細（價目）表、單價分析表等，應依需求計畫及補充施工規範1.11工程期限內分批完成及送審。

3.前款圖樣及書表分批之內容及完成時程應併於設計工作執行計畫書內，經甲方或工程司審定後，乙方應據以辦理。

（二）乙方設計錯誤或疏失，乙方應自行更正或應按工程司審查意見或要求予以修正，並於約定期限內將更正或修正後之圖說再次提送，經審定後始得施做。

（三）乙方未準時提送圖說及書表或文件資料，或同一案件送審次數超過前項約定者，乙方應負完全責任，不得要求延展工期或增加給付；乙方應考量函件收、發文及遞送時程，提早時程提送圖說、文件。但有不可抗力因素，須延長提送期限，應由乙方主動報經工程司同意展延後，據此執行。

第二十五條　 (施工計畫作業期限)

（一）乙方完成本工程施工計畫作業期限，依據需求計畫及補充施工規範第一章相關規定辦理。以乙方提送文件資料以工程司收文日期為準。
（二）乙方施工計畫錯誤或疏失，乙方應自行更正或應按工程司審查意見或要求予以修正，並於約定期限內將更正或修正後之計畫再次提送，經審定後始得施做。

（三）乙方未準時提送計畫資料，或同一案件送審次數超過前項約定者，乙方應負完全責任，不得要求延展工期或增加給付；乙方應考量函件收、發文及遞送時程，提早時程提送文件。但有不可抗力因素，須延長提送期限，應由乙方主動報經工程司同意展延後，據此執行。

第二十六條　（設計工作之契約責任）

（一）除另有約定外，本工程設計工作之契約責任及配合事項如下：

1.乙方執行本契約相關事宜並接受工程司之督導。

2.為有效執行本契約之設計工作，乙方應由工程組織中指派（兼）專責聯絡人員一人，授權代表乙方執行與甲方溝通協調等工作。專責聯絡人員因故不能執行職務時，應指定代理人執行職務。

3.本工程專業執業技師應於其分包之工程圖說、施工計畫書、成果報告及計算書簽署；分包廠商應就其分包部分與乙方連帶負瑕疵擔保責任。

4.乙方為執行本契約所需之各項資訊，需甲方協助時，甲方應盡力配合。

5.履約期間非經甲方書面同意，乙方對於執行設計工作或過程中獲悉之任何資料不得給予任何人或單位，並不得公開其作業結果或過程上所得之建議事項；乙方並應保證其所屬工作人員及其分包廠商對上述資料亦負相同保密義務。

6.乙方對甲方所提供之所有文件、圖書資料均應列冊負責保管，於本工作結束後連同清冊交還甲方。

7.乙方所提出之本契約工作相關文件及計畫主持人、專業技師及主要工作人員等資格證明，不得有虛偽不實之情事。

8.工程保固期間，乙方仍應協助澄清設計疑義。

9.乙方之設計分包廠商應自本契約生效日期至本契約終止、解除（以較早日期為準），投保專業責任險以履行本契約服務之一切作為、錯誤或疏失、或行為所導致之索賠、損害、損失、賠償、支出或費用等，保險金額不得低於契約價金總額（扣除保險費），保險所需費用已包含於設計費內。

(1) 乙方之設計分包廠商應於本契約生效後，將保險證明書（或保險單）及保險費收據副本送交甲方，非經甲方同意，乙方之設計分包廠商不得修改該保單之投保範圍或期限。乙方之設計分包廠商應即將保險證明書（或保險單）及最近一期保險費收據副本提交甲方。本專業責任險辦妥後，始得辦理本契約之相關付款。

(2) 若乙方之設計分包廠商未能依本契約約定辦理專業責任險並維持其有效時，甲方得逕行辦理並維持其有效，所須保險費在乙方契約總價中扣抵，乙方不得提出異議。

(3) 專業責任險保單以財政部核准者為準，並應以甲方為受益人，以乙方及所有參加與本項工作之乙方受雇人及分包廠商為被保險人，惟有關自負額之負擔，仍應由乙方負全責。

(4) 乙方依法或依本契約應負之責任，不因本投保規定而縮減。

(5) 甲方因工期展延而要求延長保險期限，乙方不得拒絕；但非屬乙方責任之事由，乙方得向甲方申請支付因延期而增加之保險費用。

10.乙方執行本契約工作人員，不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動。

11.乙方及其分包廠商保證其提供甲方之圖說、資料及設計等智慧財產享有合法之專用權利，或經合法權利者之授權，絕無侵害他人智慧財產權之情事。如遇有第三人提出智慧財產權權利侵害之主張時，經甲方通知後，由乙方全權負責處理。

12.乙方應確保其指派辦理本契約工作人員在工作期間切實遵守中華民國法令、規章。

13.乙方為執行本契約之各項設計工作應主動協調相關單位，必要時得請求甲方協助。

14.乙方及其分包廠商所指派本工程之專業設計技術人員，如甲方認為不適任時，有權要求撤換，乙方應即照辦。

15.乙方之設計應送甲方或其指定機構審查後，始得據以施工或供應、安裝。

16.設計有變更之必要者，應經甲方同意或依機關之通知辦理。其變更係不可歸責於乙方者，乙方得向甲方請求償付履約所增加之必要費用。

17.乙方設計結果不符合契約規定或無法依甲方之通知變更者，甲方得終止或解除契約。

第二十七條　（設計工作之罰則）

（一）除另有約訂外，乙方違反本工程設計工作各項約定者，依下列方式辦理：

1.依據需求計畫及補充施工規範第一章節相關規定辦理。
2.違反本契約第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條情節重大者，甲方得將乙方依採購法第一百零一條、一百零三條規定，刊登政府採購公報，於規定期間內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。

第二十八條　（設計工作計畫變更）

（一）本設計工作已依契約約定辦理發生本契約第五十三條情事者乙方應即照辦，其重新設計之服務費及付款辦法依本契約第十二條辦理；若因而影響辦理期限乙方得協調甲方延長。

（二）因計畫變更廢棄不用部分設計服務費付款辦法：

1.廢棄不用部分業經甲方審定（以甲方審定通知函為準）者，其服務費按其完成階段應付該項服務費之百分之八十支付。

2.廢棄不用部分於乙方各應完成階段已提送作業成果但未經甲方審定者，其服務費由雙方協議訂定，但不得超過其完成階段應付該項服務費之百分之七十五支付。

3.廢棄不用部分為上述二款審定或提送之整標工程之一部分者，其設計費依該廢棄部分施工費（不含保險及稅什費）占總施工費（不含保險及稅什費）比例折算上述二款應付費用。

（三）施工期間變更設計，乙方應於甲方指定期限內提供甲方所需之一切變更圖說資料，提供之變更圖說資料應符合第二十三條第二項簽證規定。如屬為達成招標文件所定需求所為之變更設計，不視為契約變更，乙方不得要求增加契約價款或工期。
第二十九條　（設計工作之附則）

甲方與乙方之間一切往返函件，均以中文為之。但特殊技術性之說明、圖表、設計說明書及其他文件，除應以中文表示外可另附加原文表示。度量衡制度採公制，數字以阿拉伯數字表明之。

第三十條　（配合專案管理資訊系統作業）

乙方應配合本工程提供網頁及網址之專案管理資訊系統平台，執行本契約之作業管理。

第三十一條　（設計、施工進度規劃與控制）

（一）設計及施工進度，至少應含下列作業項目：

1.細部設計

2.開工時程

3.路口攝影機施工時程
4.閉路電視系統、傳輸系統及中心工程。

5.配合工程、影像展視系統、勤務指揮中心裝修施工時程。
（二）乙方應於決標次日起30日曆天內，提出預定進度詳細時程規劃表，經甲方核定後作為契約文件之一部份，其編製方式如下：

1.製作工作分工結構圖(WBS)、訂定作業項目表，標明作業代碼、估計各作業項目的工期、作業關係。

2.應根據工作分工結構圖與作業資料配合本工程主要工作項目重要里程碑之起點及完成日，採排程軟體編製時程表，確認要徑與其工作項目。計畫時程網狀圖或桿狀圖採結點式(PDM)製作網狀時程表。

3.計畫時程網狀圖或桿狀圖經工程司核定後即定為時程管制目標，做為計畫進度控制之依據。同時乙方應提出預定財務曲線（S-CURVE）及預定進度曲線（S-CURVE）。

（三）提送下列資料，供工程司審核：

1.於計畫時程網狀圖標示進度曲線。

2.工作數量報表。

3.差異分析，修正措施與建議。

4.工程司應定期檢核作妥適處置，並通知乙方及副知甲方備查。

5.進度要徑落後時，應依工程司指定期限內提出改善計畫送工程司審查。除該要徑項目之進度不得調整變更外，其後續之各要徑項目預定進度可酌予調整。

（四）甲方或工程司或乙方發現進度發生延誤，或因一方未應他方要求採取必要之行動而即將發生延誤，雙方均應適時提出通知，必要時應重複提出。雙方對上述通知之因應措施，應儘速回覆他方，以避免可能發生之延誤，或將延誤減至最小。

（五）甲方或工程司得隨時要求乙方提送進度資料，乙方應按甲方或工程司指示提供。
第 四 章  施工

第三十二條　（工程司）

（一）甲方指派之工程司或甲方委託之監造技術服務廠商(以下簡稱工程司)，有監督契約工程及指示乙方之權，其職權範圍如下：

1.監督及指揮乙方依契約施工。

2.規格之解釋。
3.工程設計、品質或數量變更之審核。
4.審核乙方所提施工計畫、施工詳圖、品質計畫及預定進度表等，並監督其執行。
5.工程及材料機具設備之抽查(驗)。
6.乙方請款之審核簽認。
7.對乙方申請事項之處理。

8.契約與相關工程之配合協調事項。
9.核轉乙方依契約提送甲方之一切申請、報告、請款及請示事項。

10.核轉乙方依法令規定提送其主管機關之有關申請及報告事項。

11.其他經甲方授權並以書面通知乙方之事項。

（二）乙方所派工地負責人不稱職，或其工人技能低劣或不聽指揮時，工程司得列舉事實通知乙方更換，乙方應依所定期限更換適任人員。

（三）工程司依其職權範圍所為之決定，應以書面通知乙方，乙方如有異議，應於接獲該項通知之次日起十日內以書面通知工程司，逾期未提出者視為接受。

第三十三條　(乙方工地負責人)
（一）乙方應指派符合第十七條(二)4.(1)資格之工程人員，報經工程司同意後擔任工地負責人，且為專任並應常駐工地。但契約工程施工預算費未達二千萬元者，於徵得甲方同意後，得為兼任，並以兼任一工地為限。兼任工地負責人仍須受聘於乙方，辦理標案地區、範圍及額度，應切結限於臺北市地區或本府工程，且兼任標案預算合計應小於五千萬元。
（二）屬營造業法施行細則第十八條所訂之工程，乙方遴派之工地負責人應符合營造業法第三十條及第三十一條等之規定。
（三）乙方接受工程司指示，辦理與履約有關之事項前，應先確認其係有權代表者，且其指示事項未逾越、未違反契約約定或未違法。乙方如接受無權限者之指示或逾越權限、違反契約約定或違法之指示時，不得藉以減少、變更乙方應負之契約責任，甲方亦不對其指示負責。
第三十四條　（臨時設施）

（一）乙方應依「臺北市工程施工規範」第01510章之規定執行「臨時設施」作業辦理。

（二）乙方為便利工程施工而需暫時將地上物或地下物拆遷或改道時，應徵得工程司同意後，由乙方負責拆遷或改道，並於完工後回復原狀或更新，除原已包含於契約總價者外，其費用由乙方負擔。

第三十五條　（交通維持計畫）　

（一）乙方應配合工程施工進度
□將設計階段已送審核定之交通維持計畫配合實際施工及現況需求進行檢核及修正；
■擬訂交通維持計畫；
送請甲方轉請交通主管機關核准後始得施工，以維持施工工區之暢通。
（二）如因施工之必要，而需修正交通維持計畫時，應事先徵得工程司之書面許可，依前款後段之規定辦理。
第三十六條　（施工計畫）

（一）乙方應依「需求計畫及補充施工規範」第一章之規定提送施工計畫(以下簡稱施工計畫)。
（二）乙方逾規定時限，仍未依前款提送施工計畫時，工程司得依招標文件之工程預定進度表，或以開工起算之天數除以契約工期天數之百分比值為預定進度，並依契約約定處理。
第三十七條　（品質管制）

（一）乙方應依「臺北市工程施工規範」規定執行契約約定之品質管制。

（二）乙方依前款約定，應執行之品質管制義務及責任，不因甲方之審定、認可或核准而減少或免除。

（三）契約約定履約之標的，應經第三人檢驗者，除契約另有約定外，其檢驗所需費用，均由乙方負擔。
（四）工程施作完成後，其外觀不易察看工作(物)品質之項目，乙方於施工前應通知工程司派員到場監督工程之進行，並登載於施工日報表。
（五）本工程契約、圖說、施工說明書及規範等規定所要求乙方提送之各項文件，乙方應依文件之特性及權責，請所屬相關人員於該等文件上簽名或用印。如有偽造文書情事，由出具文件之乙方及其簽名人員負刑事及民事上所有責任。
第三十八條　(品質保證)
（一）甲方或工程司就乙方履約標的所為之抽驗、查驗、測試或檢驗之權利，應不受該標的曾通過其他查驗、測試或檢驗之限制。
（二）甲方或工程司查察工程進度及施工品質，乙方不得妨礙；甲方或工程司對工程所作之抽驗、查驗、測試、檢驗、審查或認可，並不免除乙方依契約規定應履行或承擔之義務或責任，及費用之負擔。
（三）工程於施工中甲方相關查核人員認為有必要查核契約規定以外之檢驗事項而需開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，乙方不得拒絕。經拆驗合格者，其所需拆驗及修復費用，由甲方負擔；不合格者，由乙方負擔。
（四）品質查核、抽驗、查驗、測試或檢驗結果不符契約約定，乙方應即依契約約定及相關規定辦理(如限期改善、拆換、打除重作、退貨或換貨、鑑定補強、處以違約金等)，並不得請求展延工期，乙方如不作為，甲方得請第三人為之，其所生之費用均由乙方負擔。乙方如有事實上之困難時，應檢具相關之檢討資料送工程司審核，在不妨礙安全、美觀及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經甲方同意者，得準用第六十二條減價收受方式處理。但不視為甲方已同意驗收該項工作(物)。
（五）乙方之材料、機具設備使用，經檢(試)驗不合格者，工程司應通知乙方限期遷出場外，如逾期不為處理時，甲方得代為運離，所生費用由乙方負擔，並得在未付(還)款內扣除之，如有毀損、滅失，甲方概不負責。 

（六）機具設備安裝後，依契約規定有試車或試運轉等測試程序，以作為查驗或驗收之用者，其所需費用除契約另有約定外，由乙方負擔。

（七）契約工程於施工中，主管建築機關或工程司於查驗工程時，乙方之工地負責人應在現場說明，如屬營造業類者，應遵守營造業法第四十一條之規定，專任工程人員亦應到場說明，並會同於相關文件上簽名(認)，否則主管建築機關或工程司得不予查驗。
第三十九條　（施工管理）

（一）乙方應依勞工安全衛生法、「臺北市工程施工規範」第01574章及「臺北市政府所屬各機關公共工程施工安全衛生須知」之規定及相關法令，辦理工地勞工安全衛生事項。。

（二）於施工期間，乙方應於工地，依照道路交通標誌標線號誌設置規則及臺北市政府有關規定，設立明顯之標示，以維護安全。

（三）乙方於開工後，應填具施工日報表，其內容包括工人動態、工作數量、工作進度、材料機具進場使用及運離等事項，並應依照工程司指定之時間及格式，於填具後送工程司。

（四）乙方之工地負責人應負責督導施工及工人之管理，並禁止具有醉意之工人進行工作及在工作時段(含午休及晚休)飲酒或為任何違法及不當行為，如有違約，應由乙方負責。

（五）前款所稱午休，係指工人於午餐後尚有工作任務者；所稱晚休，係指工人於晚餐後尚有工作任務者；所稱具有醉意係指工作中，以酒精測試器檢驗其酒精濃度已達零點二五PPM以上者。
（六）施工機械於作業時，乙方之工地負責人應指派專人指揮，並禁止工作人員以外之人員進入施工機械之操作範圍。

（七）施工期間如遇工人傷亡或其他意外情事，乙方應依勞工安全衛生法第二十八條規定辦理，並同時通知工程司。
（八）施工如可能危及工地附近人民生命、身體及財產之安全，乙方應預為防範，如致生傷亡或其他損害，概由乙方負責。於勞工發生職業災害時，如依勞工安全衛生法等有關法律規定，依法應由甲乙雙方負連帶補償責任時，甲方就其所補償部分，得向乙方求償。
（九）乙方應確實依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定設置技術士。
（十）乙方之代表人、代理人、受僱人或使用人，因履行或違反本契約之結果，致甲方負國家賠償責任時，甲方對乙方有求償權。
（十一）乙方無正當理由者，不得拒絕、妨礙或規避行政院公共工程委員會之調訓。乙方如無正當理由不參加講習訓練，將列為工程施工查核之優先重點查核對象。
第四十條　（環境保護）

（一）乙方於施工時，應遵守「臺北市工程施工規範」第01572章及第02323章之相關規定，辦理工地環境保護有關事項。
（二）工地噪音、振動及空氣污染之管制與所有未列細項之相關環保措施，均應符合環境保護法令之規定；乙方如不符合規定時，甲方得通知限期改善之，如逾期仍未改善，甲方得請求乙方支付按主管機關對甲方或乙方所處之罰鍰。除契約另有約定者外，並處以同額違約金，且得自最近一次之估驗計價款內扣抵之。
（三）除機電、空調等配合工程及工程屬性不適宜者可免提外，凡施工位置位於同一地點，且工期達三個月以上之工程，乙方應負責維護工程出入口兩側各十公尺及圍籬周界道路之清潔，併空氣污染防制費申報時向臺北市政府環境保護局提出營建工程周邊道路認養同意書備查。
（四）車輛載運剩餘土石方或廢棄物，有超載、任意傾倒或不加裝帆布遮蓋等污染環境情事，經相關主管機關或工程司查獲屬實者，依下列方式辦理：
1.第一次查獲屬實者，依該車規定載運量乘以契約廢方處理單價金額之十倍計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵。
2.第二次及其後查獲屬實者，每次依該車規定載運量乘以契約廢方處理單價金額之二十倍計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵，至本契約廢方處理費扣完為止。

3.經工程司通知限期改善，乙方逾期仍未改善者，視為一次之查獲屬實，依前二目約定辦理。

（五）進出工地之車輛，其車身或輪胎未清洗致生污染環境情事，經相關主管機關或工程司查獲屬實者，依下列方式扣款：
1.第一次查獲屬實者，依契約車輛沖洗費總價百分之五計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵。
2.第二次及其後查獲屬實者，每次依契約車輛沖洗費總價百分之十計算違約金，並自最近一次之估驗計價款內扣抵，至本契約車輛沖洗費扣完為止。
3.經工程司通知限期改善，乙方逾期仍未改善者，視為一次之查獲屬實，依前二目約定辦理。
第四十一條　（公共安全之改善）

乙方未依契約約定及工程司指示，維護工地環境、工地安全，於必要時，甲方得請第三人改善，其所生費用由乙方支付之。

第四十二條　（甲方供給材料）

（一）甲方供給之各項材料，均按本契約約定數量，並依整體工程進度或需要，於指定時間及地點發給，乙方不得拒領，乙方具領時應先檢查、清點，於具領後之滅失或減損，由乙方負責；除可歸責於甲方事由者外，不得請求更換。
（二）甲方供給之各項材料，乙方不得擅自挪用或處分，如有違反除應原數返還外，並支付以該材料價款一倍之違約金。各項材料如有賸餘，應交還至甲方指定地點。
（三）甲方供給之材料運入工地後，其使用情形，乙方應列表送工程司備查，並隨時接受其查核。
（四）甲方供給各項材料之包裝用具(如水泥紙袋、柏油桶、防剝劑鐵桶及木箱等)，經甲方通知繳還者，乙方應於使用材料後交還至甲方指定地點。
第四十三條　（施工進度遲延及處理）

（一）乙方應依預定進度桿狀圖或網狀圖之進度施作，其實際進度較預定進度落後時，工程司應要求乙方加班趕工限期改善或提出趕工計畫，乙方不得拒絕。
（二）施工進度落後，巨額工程達百分之五以上，其他工程達百分之十以上者，屬延誤履約進度之情形，工程司應依下列步驟處理：
1.限期請乙方提趕工計畫並審視趕工計畫之妥適性及落後關鍵因素，如同意該計畫，並應再以書面通知乙方，限期改善並達趕工計畫之進度。
2.逾期仍未達趕工計畫之進度，甲方得依「公共工程廠商延誤履約進度處理要點」及相關規定協議監督付款，檢討由分包廠商繼續施工之可行性及通知連帶保證廠商，並依協議結論繼續施工。

3.經甲方評估宜由連帶保證廠商接辦者，於通知連帶保證廠商履約時，得考量公共利益及連帶保證廠商申請之動員進場施工時間，重新核定工期；連帶保證廠商如有異議，應循政府採購法第八十五條之一所定之履約爭議處理機制解決。
4.就前三步驟均無法或未能積極改善者，則依契約約定終止或解除契約。
5.終止或解除契約者，甲、乙雙方應速完成清點數量及點驗。
第四十四條　（加班趕工）

（一）本工程於施工期間，如工程司認為必須增加工人或夜間加班時，乙方不得拒絕，並不得要求加價。如工程司認為工程作業影響公眾生活作息或工程界面需要，要求乙方利用例假日施工時，亦同。

（二）乙方因甲方之需要，必須超出預定進度施工，而以趕工或夜間施工方式辦理時，其所增加之設備及人員，乙方應提出計畫，經甲方同意後，得依「行政院公共工程發放趕工獎金實施要點」辦理或依「各項工程深夜施工及日夜連續施工工資工率計算方式」追加給付。但依工法應連續施工者(如連續壁、反循環樁、潛盾或推進工法等)，或依施工慣例應接續施工者(如試樁、澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等)，乙方不得請求追加給付。

（三）乙方未在甲方同意計畫之時限內完成工作者，不得依前款要求追加給付。
第四十五條　（關連廠商之協調）

與本契約工程有關之其他工程或臨時設施，經甲方委託其他廠商(以下稱為關連廠商)辦理時，乙方應與關連廠商充分協調；如不能協調，乙方應即以書面通知工程司，由工程司召集乙方及關連廠商協商解決，如仍無法達成協議時，工程司得逕行決定。若乙方仍未依工程司決定為之，致生錯誤、延誤工期，或發生其他意外事故時，其一切損失，均由乙方賠償，於該爭議解決前，甲方得暫不給付乙方估驗款。

第四十六條　（工地發現價值物品之處理）

乙方施工時於工地發現之化石、錢幣、有價文物、古蹟、具有考古或地質研究價值之構造物、物品或其他有價埋藏物，除法律另有規定外，乙方應立即通知工程司處理。
第四十七條　（保管責任）

（一）工程於驗收合格前，所有已完成工程及到場材料，包含甲方供給及乙方自備並經甲方估驗計價者，均由乙方保管之，並自負危險負擔責任，如有損壞缺少，應由乙方負責修復或補足。
（二）前款材料之儲存場地、儲存方式，由乙方自理，並經工程司同意後為之。
第四十八條　（工地配置）

本工程開工前，乙方應檢討提送施工區域適宜地點之工地辦公處所設置計畫，包含工地辦公室、會議室等設施，經工程司核准後辦理。本項費用已包含於總工程費用中不另給付。

第四十九條　（工地辦公室）

（一）乙方應於施工期間提供施工區域辦公室，以容納甲、乙雙方及工程司使用，並供應水電、電信、資訊等。本項費用已包含於總工程費用中不另給付。辦公室面積、平面配置、材料、規格送工程司核備後據以辦理。

（二）工地辦公室應至少包括以下空間：

1.工程司辦公室（至少容納5人）

2.會議室兼簡報室（至少容納12人）

3.貯藏室

4.男、女用廁所

第五十條　（材料、機具及人工）

（一）乙方進場之材料、機具應依下列各款辦理：

1.乙方進場之材料、設備及機具，應負品質與安全責任，甲方或工程司得隨時檢驗或檢查之。檢驗或檢查不符相關約（規）定者，應於甲方或工程司通知之期限內撤離工地現場或改善，乙方逾期不為處理時，甲方得代為處理，所生費用應由乙方負擔，並於未付（還）款項內扣除之；上述處理過程如有毀損、滅失時仍由乙方負責。
2.乙方應依預定進度表之期程，適時進場材料、設備；乙方不得以材料或設備未進場請求展延工期。

3.乙方進場之材料、設備及機具應妥善儲放排列整齊，不得妨礙各項作業之操作，並依相關安全衛生規定建立防災措施及救災設備。儲存易燃品或燃料之處所，應有適當之防火隔離措施。

4.除本契約另有規定外，乙方進場之材料及設備，未經工程司之同意不得擅自運離工地。

5.乙方進場之材料、設備，應於工地現場進行必要之丈量，以確保適合於安裝場所之空間。

6.乙方進場之材料、設備於運輸、安裝或測試等過程中，發生任何損毀、損傷等情形，乙方應負擔一切費用並不得請求展延工期。

（二）乙方及其分包廠商所僱用人工皆須為有經驗之熟練工人，遇有特殊工作時，應聘各該項之專長人才擔任之。本工程凡進行屬結構安全固接或電機行為，乙方應僱用持有專業證照之技術工人，如焊工、電工等，始得進行有關作業。

（三）基於功能性、安全性、適當性之要求或在工程慣例上，為工程施工推行所必需之要項，而在本契約文件中未具體列明之材料及人工，乙方應依照設計需要及工程司之指示辦理。本項費用不另給付。
第五十一條　（勞工安全衛生及環境清潔維護）

本工程勞工安全衛生應依相關法令及「臺北市政府工務局工程施工規範補充作業要點(含環境衛生檢查表)」辦理。

第五十二條　（工程紀錄）

（一）本工程施工期間，乙方應製作工程紀錄數位彩色照片（採4×6吋），每月對進行中之工程至少拍攝五十張，每張照片應附說明，並複製五份，定期送交工程司備查。每月紀錄照片應裝訂成冊（A4規格），並於封面註明標題及編號。

（二）本工程施工期間，乙方應製作數位式工程紀錄影片：

1.影片須能表達本工程興建過程以及清楚表達出本工程興建目標。

2.紀錄影片需為彩色並由超過影片時間的母片剪輯製作。影片應附中文講解，該內容提送甲方審定。

3.紀錄影片之母片及拷貝十份送交甲方使用，版權屬於甲方。

（三）工程記錄所需費用已包含於契約總價內。
第 五 章  契約之變更及轉讓

第五十三條　（甲方要求變更契約）

（一）基於工程之完整性，甲方對本工程有隨時變更設計或增減工程數量之權利。

（二）甲方依前款約定為工程之增減數量，應依契約詳細價目表之單價計算增減之。除契約另有約定外，個別項目增加之數量達契約原數量百分之三十以上者，其超出百分之三十之部分，得檢討比照新增工程項目，由雙方協議訂定合理單價，於新增項目單價未議定前，乙方不得因而停工。
（三）如因甲方變更設計，需廢棄部分已完成之工程，或已到場之合格材料時，甲方於核實驗收後，依照契約詳細價目表所定單價、契約單價分析表之料價或新議定單價計給之。但已進場材料以實際施工進度需要並經檢驗合格者為限，如因保管不當致影響品質之部分，不予計給。

第五十四條　（乙方請求契約變更）

（一）乙方為達成招標文件所訂需求所為之設計或變更，不視為契約變更，乙方不得要求增加契約價款或工期。

（二）契約約定之工程標的，其有下列情形之一者，乙方得敘明理由，檢附規格、功能、效益及價格比較表，經甲方書面同意後，以其他規格、功能及效益相同或較優者代之。但不得據以增加契約總價。其因而減省乙方履約費用者，應自契約價金中扣除。

1.契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應。
2.契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應。

3.因不可抗力原因必需更換。

4.較需求計畫、工程規範等契約文件原標示者更優或對甲方更有利。

第五十五條　（替代方案）

（一）乙方依招標文件之規定，於決標後提出之替代方案者，應符合政府採購法第三十五條及「替代方案實施辦法」之規定。該替代方案經甲方審查通過後，得依契約變更程序辦理。

（二）替代方案之實施成果，如具有減省經費者，雙方得協議利益之共享。

第五十六條　（契約變更程序）

（一）變更契約，應依「臺北市政府採購契約變更作業規定一覽表」之規定辦理。其屬乙方提出者，乙方應依第五十四條規定，送工程司審查並經甲方核定後實施。

（二）前款之審查及核定期程，除另有規定或經雙方協議者外，以收件次日 起三十日內為限。但必須補正資料者，得延長之。其逾期未核定屬甲方因素者，乙方得提出展延工期之請求。

（三）乙方請求契約變更，應自行衡酌預定施工時程，考量檢(查、試)驗所需時間及甲方受理申請審查及核定時間適時提出，並應於接獲甲方書面同意之通知後，始得施作；除有前款屬甲方逾期未同意者外，不得以資料送審為由，提出展延工期等任何請求。

（四）契約變更，應作成書面紀錄，並經甲、乙雙方簽名或蓋章。
第五十七條　（契約之轉讓）
乙方不得將契約之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行(連帶)保證、銀行因權利質權而生之債權，或有其他類似情形致有轉讓必要，經甲方書面同意者，不在此限。

第 六 章   竣工、結算、驗收、瑕疵擔保及保固

第五十八條　（竣工）

契約工程即將竣工時，乙方應於竣工日前或竣工當日以書面通知工程司，工程司應於收受竣工通知次日起二日內會同乙方查證，經查證屬實者，工程司應於次日起二日內核轉甲方備查。但如屬預約式(開口)契約者，不在此限。
第五十九條　（結算）

（一）契約工程於竣工次日起七日內，乙方應主動會同工程司丈量數量，辦理結算，逾期工程司得逕行辦理。

（二）辦理竣工驗收應以經工程司核定圖說為準，及各分項工程結算明細表之數量做為竣工驗收之依據。

（三）契約工程依前款約定辦理結算後，如甲方所供材料須辦理退料者，乙方應在甲方通知期限內辦妥退料手續，經甲方同意以折現方式代替時，甲方得按同意退料價款，並加收百分之十服務費。如乙方未依限辦理退料，甲方得由工程保留款扣抵該材料金額或加收之服務費，如再有不足，得自履約保證金及差額保證金扣抵。

第六十條　（驗收）

（一）契約工程結算總價在二千萬元以上者，除因甲方需求得免除者外，應先辦理初驗。
（二）初驗或驗收所需之人員及器具(設備)，均由乙方提供。
（三）本工程竣工圖由(工程司■乙方負責繪製，竣工圖及結算數量應經乙方簽認，乙方不為簽認者，工程司得逕行簽認後，以書面通知乙方。
（四）除特殊情形外，工程司應於竣工次日起三十日內將竣工圖說及結算相關資料送甲方審查；但為配合辦理物價指數調整作業，得再延長三十日。甲方應於收受全部資料之次日起十五日內核定並辦理初驗或驗收。其有初驗程序者，應於初驗合格次日起二十日內辦理驗收。
（五）前款所稱特殊情形，係指有正當理由且經雙方協議延期者，或因未能供水、供電及測試致無法辦理初驗或驗收之情形。
（六）乙方應依甲方通知時間，會同辦理初驗或驗收作業，如有正當理由，經甲方同意得另定期再行辦理，但以一次為限。
（七）乙方無理由拒不會同辦理時，甲方得逕行辦理初驗或驗收，並將辦理結果以書面通知乙方。前揭情形甲方必要時得委託公正之第三者協同辦理之，其費用並自乙方尚未領取之工程保留款、履約保證金或差額保證金內扣抵。
第六十一條　（驗收瑕疵改善）

（一）於初驗或驗收時，甲方發現工程內容與契約約定不符，除依第六十二條約定，得以減價收受者外，乙方應在甲方通知之指定期限內修改或處理完妥。乙方逾期仍未修改或處理完妥，甲方得再指定期限通知改善，乙方逾期仍未辦理者，甲方得以乙方尚未支領之工程款、履約保證金或差額保證金，自行或使第三人改善，如有不足，由乙方負擔之。

（二）對於工程初驗或驗收之瑕疵，乙方應在甲方前款第一次指定期限內修改或處理，並於期限屆滿之次日前辦理複驗。如複驗仍不合格時，自該複驗完成之次日起計算至瑕疵改善完成之日止，均以逾期論，每日應按結算總價千分之一計算違約金，併第六十七條之約定計罰之。但逾期未改善之期間仍在契約之履約期限內者，不在此限。

（三）前二款所稱之指定期限以不逾三十日為原則，但甲方得視瑕疵情形及契約履約期限長短縮減之。乙方不得以民法第四百九十三條第三項之規定，拒絕甲方依前二款約定修改或處理。
（四）甲方辦理複驗時，應就紀錄所載明之瑕疵進行複驗，如有發現新瑕疵時，其屬初驗之複驗者，列入驗收瑕疵改善；其屬驗收之複驗發現者(以一次為限)，甲方應再指定期限通知乙方改善，其修復期間不計入逾期天數。如乙方逾期仍未修改或處理完妥，甲方得依第一款後段規定辦理，其改善期間並以逾期論處。但逾期未改善之期間仍在契約之履約期限內者，不在此限。
第六十二條　（減價收受）

（一）工程驗收時發現工程內容或乙方使用之材料，與契約約定不符，而不影響其他構造物，得拆除抽換者，乙方應即拆換，且不得要求以扣款處理或展延工期。如不妨礙安全、美觀及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經乙方檢討並敘明拆除抽換困難之原因，送工程司審核並經甲方同意後，得以減價收受方式處理。

（二）甲方依前款約定辦理時，其在查核金額以上之工程，應先報經甲方之上級機關核准；並依下列方式扣減及處以違約金，但扣減數額及違約金合計總額，不得逾契約詳細價目表所定該項之金額：

1.屬尺寸不合規定者，得就尺寸差異部分按契約價金比例扣減，並處以扣減額五倍違約金。

2.屬工料不合規定者，按工料差額扣減，並處以扣減額五倍違約金。

第六十三條　（先行使用或部分驗收）

（一）已完成之工程，依契約約定或甲方需求有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，甲方應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間。但雙方另有約定者，從其約定。

（二）契約工程完成，經驗收結果部分不符契約約定，而符合部分甲方有先行使用之需求者，得就驗收符合項目給付工程款並起算保固期間。但亦得視不符部分之情形，酌予保留部分工程款，俟全部驗收合格後發給之。

第六十四條　（瑕疵擔保）

（一）乙方所完成契約工程之工作物，應符合契約約定之品質，及無減少或滅失其價值或其通常效用或契約預定之效用。

（二）有關瑕疵擔保之責任，依民法規定辦理。

第六十五條　（保固）

（一）乙方就完成之全部工作物負保固責任；終止契約者，就已完成之工作物，負保固責任。

（二）保固期間，除契約另有約定外，依施工規範第七章規定辦理。
1.裝修、機電、防水(建築物屋頂防水除外)、地表以上之壁體滲漏及道路、交通設施、自來水工程等者，為三年。
2.建築物構造體及屋頂防水、暗渠、橋涵、隧道、堤防等或為此等工作物之重大修繕者及地表以下之壁體滲漏，為五年。
（三）前款保固期間，自工程驗收合格之次日起計算。屬契約終止而需續予完成者，除顯無能力保固，而另為處理者外，亦同。但無需續作者，自雙方就終止前已完成之工作物，於點驗完成之次日起計算。
（四）本工程所完成之工作物，於保固期間，因瑕疵致不堪使用之期間，不計入保固期。
（五）工作物在保固期間，不具備契約約定之品質，或發生位移、裂損、坍塌或其他損壞，或有前條之瑕疵者，乙方應於甲方通知後，依契約圖樣於限期內無條件改正之，並負擔其費用。但瑕疵係甲方不當使用所致者，不在此限。
（六）乙方未依前款約定改正瑕疵、逾期不改正或拒絕改正者，甲方得以保固保證金改正之，如有不足，仍得向乙方求償，並依政府採購法第一百零一條之規定處理。
第六十六條　（保固保證金）

（一）保固保證金，除契約另有約定外，按工程結算金額扣除定期保養維護費後百分之五計算。保固保證金，由工程款及保留款、或乙方得領回之履約保證金優先抵充，或另由乙方以同於繳納履約保證金方式繳交之。

（二）植栽部分保活保證金，除契約另有約定外，按該部分結算總價之百分之[五十]計算，免再繳納保固保證金，其繳納時機同前款規定。（本案不適用）

（三）保固保證金由工程款及保留款或乙方得領回之履約保證金優先抵繳，或另由乙方依政府採購法第三十條及「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定方式繳交之。
（四）保固保證金未經動用之部分，於保固期滿後且無瑕疵待改善情事時，返還之。
（五）全部或部分工程保固期間為三年以上者，除契約另有約定外，甲方應於保固期間滿一年後，返還未經動用部分之二分之一，其餘部分，每滿一年得經乙方之書面請求，依保固剩餘年期(以保固期間最長者計算)之剩餘保固保證金比例逐年返還之，未提出請求者，依前款約定辦理。
（六）前兩款返還(部分)保固保證金時，應先洽本工程接管、維護或使用單位勘查確認無瑕疵待改善情事後，返還之。
（七）未達公告金額之採購，乙方應繳納之保固保證金，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
（八）公告金額以上之採購，乙方應繳納之保固保證金之百分之五十部分，得以符合招標文件所定投標廠商資格條件之其他廠商之履約及賠償連帶保證代之。
（九）前二款之連帶保證廠商，以依法得為保證、未參與本工程投標，且無政府採購法第一百零三條第一項不得參加投標或作為決標對象或分包廠商者為限。
（十）乙方依第七款及第八款約定，以連帶保證廠商代替保固保證金者，於乙方不履行保固責任時，保證廠商經甲方通知時，應履行保固責任。
第 七 章  違約處理

第六十七條　(逾期之損害賠償額預定性違約金)
（一）乙方未依約定期限完工時，應按逾期之日數，每日給付按結算總價千分之一計算違約金，但其最高金額(含逾期未改正之違約金)以結算總價百分之二十為上限，且不計入第七十四條之賠償責任上限金額內，甲方得於乙方尚未支領之工程款、保留款、履約保證金或差額保證金內扣抵，如有不足，得向乙方追繳。
（二）有分段進度及最後履約期限，而屬分段完工使用或移交者，其逾期違約金之計算方式如下： 

1.未逾分段進度但逾最後履約期限者，扣除已分段完工使用或移交部分之金額，計算逾最後履約期限之違約金。
2.逾分段進度但未逾最後履約期限者，計算逾分段進度之違約金。
3.逾分段進度且逾最後履約期限者，分別計算違約金；但逾最後履約期限之違約金，應扣除已分段完工使用或移交部分之金額。

4.分段完工期限與其他工程之進行有關者，逾分段進度，得個別計算違約金，不受前目但書限制。

（三）有分段進度及最後履約期限，而屬全部完工後使用或移交者，其逾期違約金之計算方式如下：
1.未逾分階段進度但逾最後履約期限者，計算逾最後履約期限之違約金。

2.逾分階段進度但未逾最後履約期限者，其前所扣除之分階段進度違約金應予發還。
3.逾分階段進度且逾最後履約期限，其有逾分階段進度之違約金者，於計算逾最後履約期限之違約金時應予合併扣抵。

4.分階段完工期限與其他工程之進行有關者，逾分階段進度，得計算違約金，不受前二款之限制。
（四）逾期違約金以日曆天為計算單位，不扣除任何假日、節日、休息日。

第六十七條之一　(施工品質缺失之懲罰性違約金)
工程施工期間，施工品質有缺失情形者，依「臺北市政府公共工程施工品質管理作業要點」規定辦理懲罰性違約金扣罰事宜。
第六十七條之二　(違反交通維持計畫之懲罰性違約金)
乙方應依主管機關核定之交通維持計畫確實辦理相關交維措施，施工期間如需封閉車道(路段)或改道等交通管制作為，應依事前報核之管制時間內完成施工作業，逾時未收工或未依交通維持計畫辦理相關交維措施造成車流壅塞、人行道無法通行等影響交通或行人安全情事，其違反事項經相關交通主管機關告發處罰或經甲方查證屬實者，得按次計罰三萬元之懲罰性違約金，並自最近一期估驗計價款內扣抵，直至本契約交通維持相關費用扣完為止。
第六十八條　（可歸責於乙方之契約終止或解除）

（一）乙方有下列情事之一時，甲方得以書面終止或解除契約： 

1.乙方有政府採購法第五十條第二項前段、第五十九條及第六十六條之情形而終止或解除契約者。

2.除契約另有約定者外，乙方逾約定期限仍未開工，或開工後延誤施工進度情節重大，進度較約定預定進度落後，巨額工程達百分之十以上者；其他工程達百分之二十以上，且日數達十日以上者，或巨額工程施工進度已達百分之九十以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期百分之十以上者；其他工程施工進度已達百分之八十以後，該時段要徑施工時程已逾原核定進度表網狀圖工期百分之二十以上者。
3.乙方違反契約或因可歸責於乙方之事由發生不能營運之變故，甲方認為不能履行契約責任時。

4.違反環境保護或勞工安全衛生等有關法令，情節重大者。
5.擅自減省工料情節重大者。

6.查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

7.契約約定之其他情形。

（二）甲方依第一款約定終止或解除契約時，甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，乙方不會同辦理時，甲方得逕行辦理結算，必要時，得洽請公正、專業之鑑定機構協助辦理，結算結果應以書面通知乙方。乙方應負責將工區內有立即危險之區域，做妥善安全防護後撤離工人、維護工區至甲方接管為止。現場屬乙方所有材料、機具、設備等，由甲方通知乙方限期遷移，其逾期辦理者，視為拋棄，甲方得逕行處理。本款所約定之工作如乙方未能辦理，甲方得請第三人為之，其所生之費用均由乙方負擔。
（三）乙方未完成之工程甲方得以適當之方式，自行或委請其他廠商繼續完成。
（四）甲方依第一款約定終止或解除契約時，得以尚未返還或給付乙方之履約保證金、差額保證金及估驗計價保留款，充作違約金。如致甲方遭受之損害逾違約金額時，仍得向乙方及其連帶保證人請求賠償，甲方並得依其他法令之規定，將乙方移送目的事業主管機關懲戒及依政府採購法第一百零一條規定辦理。
第六十九條　（不可歸責於乙方之契約終止或解除）

（一）因可歸責於甲方之事由，致乙方未能開工、延期開工或無法施工，其期間逾六個月者，乙方得請求甲方辦理開工或繼續施工，如甲方自接獲通知之次日起逾十四日，仍無法同意乙方開工或繼續施工時，乙方得終止契約或解除契約。甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，並得依下列項目檢附計算及相關證明文件，請求甲方補償，但不得請求所失利益之補償。

1.契約於訂定後，未能開工者：
(1) 契約書裝訂成本費(含印花稅)。
(2) 為契約約定項目已實際執行之準備工作費用，如測量放樣、鑽探、細部設計、因提撥履約保證金或差額保證金所生之費用、施工計畫書圖表打印、製作費用等。但不得超過契約單項之金額。

(3) 工棚搭建費、工棚租金費或工地現場水電費等，得依契約金額比例換算。但契約另有約定者，從其約定。
(4) 向甲方報備之工地現場看管勞工費，最多二員，每員以六個月之基本工資(含勞工保險費及健保費)為限，但未向甲方報備者，不予給付。

(5) 依工程施工進度，需預先定製之特殊材料、設備，並經事先向甲方報備有案之訂金損失；或經會同檢驗合格之已進場材料，甲方得依乙方訂購成本收購，但因保管不當影響品質之部分，不予計給，且不得超過契約該項材料費之金額。
2.工程於開工後，而無法繼續施工者：
(1) 契約書裝訂成本費(含印花稅，按工程未完成比例計算計給)、契約約定之準備工作費、工棚搭建費或工棚租金(依尚待執行工程與全部工程之比例給付)、工地水電費及安全設施(依契約單價比例估驗計價)。
(2) 已施工之工程，依本契約約定估驗計價。

(3) 工程施工進度需預先定製特殊材料、設備，經事先向甲方報備有案之訂金損失或經檢驗合格之進場材料，計給其費用。但因保管不當影響品質之部分，不予計給。

(4) 工程停止工作期間，已向甲方報備必要之現場待命人員工資，其工資按契約技術及一般勞力工資計付，但最多以五員為限。

(5) 工程停止工作期間乙方仍應按日填報施工日報表，並於每週將工地動態詳實記載，送工程司備查。

（二）甲方因政策變更，依契約繼續履行反而不符公共利益者，得終止或解除部分或全部契約；乙方於接獲甲方通知後，應立即停工並負責遣散工人，清理現場、維護工區至甲方接管為止。甲、乙雙方應儘速完成清點數量及點驗結算作業，其已完成之工程及已進場之材料機具設備，由甲方依契約或準用前款第二目工程開工後無法繼續施工之約定，核實給付。但不包括所失利益。

第七十條　（預付款之返還）
（一）因可歸責於乙方之事由，致未依契約履行，或經終止或解除契約者，乙方應將未扣還之預付款金額加計自支領預付款日起至返還日止，以年息百分之三計算之利息，自接獲通知次日起十日內返還甲方，甲方始得解除剩餘之預付款還款保證責任。

（二）因不可歸責於乙方之事由，而終止或解除契約時，乙方應自接獲通知終止或解除契約之次日起十日內將未扣回之預付款返還甲方。
（三）乙方逾前二款期間仍未返還預付款時，甲方得依預付款還款保證條款處理。
第七十一條　（工程款直接給付予分包廠商）

（一）乙方依招標文件規定辦理分包時，仍應依「臺北市政府採購契約廠商分包管理要點」之規定。

（二）乙方發生履約困難或不能履約時，於未解除或終止契約前，由分包廠商完成之工作，甲方得依乙方與其分包廠商之質權設定契約，給付工程款予分包廠商。

第七十二條　（賄賂等不正利益之扣款）

（一）乙方違反政府採購法第五十九條第二項之規定或對甲方人員或受甲方委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益者，甲方得將所生溢價及利益自契約工程總價中扣除。

（二）乙方之分包廠商有前款情形者，亦同。

第七十三條　（保密）

乙方因執行本契約所知悉之公務機密、圖表及個人或用戶資料等，應負保密之責任，並依甲方要求簽署保密切結，乙方違反本保密責任致生損害者，除甲方得依法追訴外，乙方並應負賠償之責。

第 八 章   附則

第七十四條　（權利與責任）

（一）乙方及其分包廠商，就履約標的，應擔保第三人對於甲方不得主張任何權利。
（二）乙方及其分包廠商之履約，其有不法侵害第三人合法權益時，應由乙方及其分包廠商負責處理並承擔一切法律責任。

（三）除契約另有約定及懲罰性違約金、逾期違約金外，因可歸責於乙方之事由，致甲方遭受損害者，其損害賠償責任，以原契約總價為上限。惟乙方之下列行為所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制：
1.隱匿工程之瑕疵。
2.故意或重大過失行為。
3.對智慧財產權或第三人發生侵權行為或國家賠償事件。
4.其他法令之規定。

第七十五條　（智慧財產權）

（一）乙方應保證其職員於職務上完成之著作，應依著作權法規定與其職員約定以乙方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。乙方依本契約完成之成果報告及文件，以乙方為著作人，但其著作財產權應於完成同時全部讓與甲方，乙方並承諾不行使其著作人格權。乙方得為履行本契約之目的而合理使用，如經甲方事先書面同意，乙方亦得為履行本契約以外之目的而合理使用。
（二）除另有約定外，乙方如在契約使用專利品、專利製作方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依照有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
（三）甲方及乙方應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。
第七十六條　（通知方式）

（一）甲方(含工程司)與乙方間之通知，除契約另有約定者外，得以書面、信函、傳真或電子郵件方式為之，並送達他方所指定之人員或處所。

（二）前款通知，於送達他方或依通知所載生效日發生效力，並以二者中較後發生者為準。甲方(含工程司)與乙方對通知內容如有異議，應於送達之次日起十日內通知對方，逾期未通知，視為接受。
第七十七條　（天然災害或不可抗力之範圍）

（一）契約所稱之災害，指因下列天災或不可抗力所生之事故：

1.山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。
2.核生化事故或放射性污染，已達法規認定災害標準或經政府主管機關認定者。
3.其他經甲方認定為不可抗力者。

第七十八條　（災害之處理）

（一）工程驗收合格前，發生天然災害或不可抗力情形，準用「臺北市政府災害及緊急事件搶修作業要點」之規定處理。

（二）前款承攬工程之損害部分，應由乙方按保險單規定向保險公司請求賠償，其屬契約約定之非保險範圍或保險當時該事項無保險公司承保，且經甲方確認及乙方已善盡防範之責者，其損失得經雙方協議採各半負擔原則處理。如其損害無法恢復或其恢復反不符公共利益者，得由雙方協議解除或終止契約。
第七十九條　（身心障礙者及原住民之僱用）

（一）乙方應依政府採購法第九十八條及其施行細則之規定，辦理身心障礙者及原住民之僱用或繳納代金。僱用不足者，除應繳納代金外，並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。

（二）前款情形，乙方應於開工時將相關資料送甲方；甲方應將該資料，彙送至行政院公共工程委員會之決標資料庫，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形。其資料有變更時，亦同。。
（三）乙方除依第一款及第二款規定辦理外，其契約總價在五百萬元以上者，並應另依「臺北市促進原住民就業自治條例」第五條之規定，將契約之鋼筋工及模板工工資總額之百分之五僱用原住民。乙方對於僱用遇有困難時，應敘明原由函請臺北市政府勞工局處理或核備，並通知工程司。

第八十條　（工程保險）

（一）工程自開工日起至驗收合格日止，乙方應依招標文件及「工程採購廠商投保注意事項」之規定辦理投保；招標文件未規定投保者，乙方應本於風險管理自行視需要辦理投保。乙方未依規定辦理保險、未保險、保險範圍不足或未能獲得足額理賠者，其損失或損害賠償自行負擔；保險期滿，應予續保，未續保而生之損失或損害賠償者，亦同。

（二）乙方向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限或免計工期。
（三）除另有約定者外，因可歸責於甲方之事由，而導致工程延期、有初驗程序者未能於完工日起一百二十五日、無初驗程序者未能於完工日起七十五日內完成驗收，或因甲方需求變更設計追加工程達契約總價百分之[五]時，甲方得通知乙方展延保險期間或增加保險金額，並依原投保金額或期間之比例，負擔所需之保險費。
（四）保險單正本一份及繳費收據副本一份，應於辦理第一次估驗計價前送甲方備查，但最遲不得逾開工後一個月。甲方依前款約定增加保險金額或延展保險期間者，乙方應於通知送達次日起三十日內完成之。
第八十一條  （許可文件之取得）

乙方為履行契約而依法令應取得之許可文件如執照等，應由乙方辦理，並自負費用。但依法令應由甲方辦理者，得委由乙方代為取得，其費用由甲方負擔。
第八十二條　（契約文件效力順序）

（一）契約文件互有衝突或不一致之情形時，優先順序如下：

1.本契約條款。
2.開標、決標紀錄。

3.補充投標須知。

4.投標須知(含招標公告)。

5.補充說明。
6.需求計畫及補充施工規範。
7.圖說。
8.詳細價目表。

（二）契約所含各種文件之優先順序，除前款約定外，並依下列原則辦理。但契約另有約定或文件內容有誤或係偽造、變造者，不在此限。
1.招標文件特別附記之條款優於一般定型化條款。
2.文件之製作或審定日期較近者優於較遠者。
3.大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
4.投標文件之內容較招標文件之內容更有利於甲方者，以投標文件之內容為準。
5.投標文件與招標文件之內容不一致時，以招標文件之規定為準。
6.乙方文件之內容較甲方文件之內容更有利於甲方者，以乙方文件之內容為準。
7.契約約定之其他情形。
（三）前款優先順序兼有二目以上情形者，由甲方擇一為之。乙方如有不服，得循爭議程序解決。
第八十三條　（爭議之處理）

（一）對於履約之爭議，乙方應先檢具相關資料送交工程司檢討及協調，如未能達成協議，則由甲方召開會議協商。

（二）雙方因履約爭議未能達成協議者，得依政府採購法第八十五條之一之規定向臺北市政府採購申訴審議委員會(地址：臺北市市府路一號四樓西北區，電話：二七二三九一六一)申請調解；由乙方提出申請者，甲方不得拒絕參與調解。

（三）調解申請人在我國無住所、事務所或營業所者，應委任在我國有住所、事務所或營業所之代理人為之。

（四）於履約爭議調解期間，乙方不得擅自停工及免除履約責任。

（五）工程於完工後，雙方因履約爭議而為民事訴訟程序者，甲方得依程序進行結算、驗收、提存及起算保固等作業，並俟訴訟確定後再依訴訟結果辦理未盡事項。

（六）驗收完成後，如乙方對於結算書有意見而拒絕核章簽認，不領取結算尾款者，甲方得依提存法規定予以提存。

第八十四條　（仲裁之提付）

（一）因契約履行所引起之爭議，未經調解程序，依政府採購法第八十五條之一第一項第二款規定提付仲裁者，雙方之任何一方，應徵得他方之同意後為之。

（二）契約履行所引起之爭議，經採購申訴審議委員會提出調解建議或調解方案，因甲方不同意致調解不成立者，乙方提付仲裁，甲方不得拒絕。

（三）依前二款規定提付仲裁者，乙方所選任之仲裁人應經甲方同意，並於中華民國臺北市，依仲裁法規定向仲裁機構提付仲裁。

（四）依本條所進行之仲裁，其仲裁程序及仲裁判斷書應予公開。

第八十五條　（清償地及管轄法院）

（一）雙方因履行本契約所應為之各種給付，除另有約定外，以甲方所在地為清償地。

（二）因本契約之履行所引起之爭端，雙方之任何一方，如提起民事訴訟，以中華民國臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

第八十六條　（假扣押之處理）

乙方與他人之債務糾紛，甲方於收受法院之假扣押或執行命令扣押其工程款時，乙方不得藉此停止工作，如發生損害，應由乙方負責。
第八十七條　（準據法）

本契約之準據法為中華民國法律。

第八十八條　（其他）
（一）乙方於履約期間不得非法聘僱外國人。

（二）乙方對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

（三）乙方履約時不得僱用或試圖僱用甲方之人員或受甲方委託辦理契約事項之機構之人員。

（四）乙方授權之代表應通曉中文或甲方同意之其他語文。未通曉者，乙方應備翻譯人員。

第八十九條　（契約附件）
本契約附件，詳如附件清單。

第九十條　（契約份數）

本契約正本二份，由雙方各執一份。且乙方持有之正本，應依印花稅法貼足印花稅票。副本(十二)份，由甲方分別陳轉有關機關備用，如有誤繕，以正本為準。

第九十一條　（操作維護資料）

乙方須配合於本工程驗收前提送操作維護資料（含維修保養標準、零件目錄等），各工程分項設備之操作維護資料及清單應送請工程司審定。
第九十二條　（繪製參觀用圖表）
本工程於決標後，乙方應即逕洽工程司並依其指示就工程內容、性質情況，研定繪製各項圖表如下：

一、系統架構示意圖
二、設置配置示意圖
三、完成工程項目示意圖
四、工程概要及簡介圖表
五、進度網狀圖（含預定、實際進度）等，各項以一五○磅全開以上圖紙上墨著色字體工整美觀，陳列於簡報室 (依甲方之指示辦理)，以利各界參觀了解，並配合工程執行進度適時修正。
立契約人：甲  方：臺北市政府警察局
代表人：

地  址：臺北市中正區延平南路96號
電  話：

乙  方：
負責人：
地  址：

電  話：

中   華   民   國     年  月  日
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