行政院農業委員會水土保持局
   振興經濟擴大公共建設投資計畫－農村再生、
 水土保持工程節能減碳規劃設計參考原則
一、前言
台灣山坡地約有264萬多公頃，佔總面積之73.3％，乃國家重要性自然資源，提供生活和生產不可或缺的水、土資源，故行政院農業委員會水土保持局（以下簡稱本局）執行振興經濟擴大公共建設投資計畫，以加速辦理山坡地水土保持工作，並促進農村永續發展及農村活化再生，改善基礎生產條件。
水土保持設施對於集水區整體環境水土資源涵養、自然生態景觀維護及災害防治均有正面之助益，但由於部分設施設計或有影響施設所處環境生態情形，故為積極推動水土保持措施與環境調和的永續發展理念，達成節能減碳綠色工程目標，爰訂定本原則，作為本局及所屬各分局辦理振興經濟擴大公共建設投資計畫工作參考。
二、規劃設計參考原則
（一）於工程可行性評估、規劃設計、施工及維護管理等工程生命週期各階段均可依下列原則落實執行節能減碳綠色工程。
（二）工程可行性評估階段
1、必要性及成本效益評估：依據本局訂定各項工程提案評估要點，確實評估集水區內之預定工程必要性及成本效益。
2、生態保育評估：依據本局訂定水土保持工程勘查紀錄表（附表1），確實評估預定辦理工程區域環境生態及保育對策。
（三）規劃設計階段：工程規劃及工法設計應考量生態工程、植生復育理念，並運用各項節能減碳材料。
1、辦理工程規劃設計評選時，將節能減碳綠色永續內涵納入為評選項目中。
2、生態工程：依據本局歷年研發之生態工程設計圖說手冊、坡地植生工程手冊等實際應用於工程規劃設計中，如砌石護岸、預鑄格框…等。
3、植生復育：工程規劃設計時加強推動辦理緩衝綠帶、綠籬、植草及栽植，以增加工區綠覆率。
4、邊坡穩定設計：崩塌地裸露復育宜考量植生工法設計，如打樁編柵、坡面噴植…等工法，以符合自然景觀與環境生態。
5、天然材料應用：工程規劃應儘量因地制宜設計，並就地取材、就近進料，減少非必要之購料及搬運。
6、綠色及高效能建材：施作工程材料應評估強度、耐久性及經濟性等項目，優先採用環境保護標章材料及選用高效能營建材料。
7、設計照明設施優先採用LED燈具及太陽光電系統，另舖面工程優先採用透水舖面、天然級配或去水泥化材料。
（四）工程施工階段：應選用適當施工方法，以降低施工過程對於生態環境衝擊。
1、土石再利用：野溪清疏土石予以安置及再利用，以減少廢棄土石，另工程施工時，應力求土石挖填平衡規劃。
2、臨時防減災措施：工程施工時需確實做好假設工程，如臨時沉砂池、臨時擋土設施、剩餘土方之安置、交通維護設施…等措施。
3、減少棲地擾動：妥慎規劃施工程序及工區內動線管理，並考量以減少棲地擾動之索道及高壓泵送施工，以降低對四周環境之衝擊。
4、工地補償措施：工程完工後，宜對環境採取補償措施，如施工便道復原、原有棲地環境營造等。
5、施工過程中，研擬落實各項迴避、縮小、減輕、補償等生態保育對策。
（五）維護管理階段：透過施工品質、工程體檢及提升植生存活率等機制，延長工程使用年限。
1、施工品質管理：透過三級品管制度，定期或不定期查核工程施作品質，進而延長工程壽命。
2、工程總體檢機制：以本局「水土保持工程管考系統」及「遠端工程管理系統」詳細記錄工程資料，並建立工程性能評估總體檢機制，定期檢討分析維護工程成效，延長工程使用年限。
3、提升植生存活率：植生工程及草類種植依契約規定栽植及播種完竣後，栽植之植物、植草苗養護成活率由原90％提升至95％以上，以增加環境綠化程度。
三、管控指標
依據本局「水土保持局節能減碳綠色工程檢核表（附表2）」，針對生命週期中規劃設計、工程施工、維護管理各階段中屬節能減碳措施經費比例作為評估指標，使綠色內涵經費達10％以上為目標。
四、具體推動方法
（一）訂定標準化作業流程：本局於工程生命週期各階段訂定各項作業要點檢核表，以標準化作業流程，有效推動節能減碳綠色工程。
1、工程可行性評估階段：應依據本局「行政院農業委員會水土保持局集水區保育治理實施計畫提報審查作業要點」、「行政院農業委員會水土保持局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點」、「98年度加速農村再生規劃及建設研提注意事項（含參與式雇工購料）」及「水土保持工程勘查紀錄表」辦理評估。
2、規劃設計、工程施工、維護管理階段：本局訂定「水土保持局節能減碳綠色工程檢核表」，並於工程預算書審查時落實檢核能減碳綠色工程措施。
（二）落實工程督導、抽驗及稽查等機制：
1、本局施工品質督導機制將節能減碳綠色工程檢核表納入重點督導項目進行查核。
2、本局委託辦理工程品質抽驗將工程預算書之節能減碳綠色工程執行情形納入重點抽驗項目。
3、各分局於工程預算書審查時，應落實檢核節能減碳綠色工程措施，並於辦理工程稽查時，優先稽查節能減碳綠色工程辦理情形。
（三）激勵措施：
1、整體績效：各分局於年底時提送執行節能減碳綠色工程績效報告，由本局進行審查及評選，整體績效經被評選為績優者，得對該分局及有功人員予以獎勵。
2、個案工程績效：各分局於年底時，按各計畫擇優提報已完工且落實節能減措施之工程，由本局進行審查及評選，個案工程經評選為績優者，得對該主辦人員及相關有功人員予以獎勵。
（四）管考機制：
1、本局成立節能減碳專案小組，據以推動節能減碳工作，加強考核各分局執行節能減碳綠色工程績效，並不定期召開專案小組工作會報，研商因應對策並強化督導節能減碳綠色工程之推動執行。
2、本局水土保持工程管考系統增設節能減碳綠色工程經費計算功能，統計管考各計畫節能減碳綠色工程推動情形，俾利隨時追蹤掌握節能減碳綠色工程進度。
五、相關參考規定

1、水土保持技術規範。
2、行政院農業委員會水土保持局集水區保育治理實施計畫提報審查作業要點。
3、行政院農業委員會水土保持局保育治理及農路設施改善工程提報審查作業要點。
4、98年度加速農村再生規劃及建設研提注意事項（含參與式雇工購料）。
5、水土保持工程勘查紀錄表（附表1）。
6、水土保持局節能減碳綠色工程檢核表（附表2）。
7、水土保持手冊。






1

