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一、工項概述 

本工項起於 0K+595~1K+075，全長480公尺，下部結構計橋台2座；上部

結構採用預力I型梁，跨徑 40M每跨5支合計12跨，共計60支，另跨越○○

溪鋼箱梁橋之P204橋墩處向東延伸一高架引道銜○○，該引道上部結構亦採

用預力I型梁，跨徑38M、38M、37.5M共計三跨，全長 113.5M每跨4支合計

12支，本工程預力I型梁共計72支，其規格及數量詳表1.1。 

表 1.1 施工位置、規格及數量 

橋面版編號 梁型式 跨徑(M) 梁數(支) 總長度 (M) 

B101~B105 
後拉式預力

I型梁 40 60 480 

B106 後拉式預力
I型梁 

38、38、37.5 12 113.5 
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二、人員組織 

本工程預力梁施工由○○工程股份有限公司負責，以兩組機組施作，由

本工程工地主任督導，下設主辦工程師乙員、並有協辦工程師協助辦理施工與

行政相關事宜，其人員組織如下表：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
 
 
 

工地主任 

主辦工程師 

協力廠商 
工地負責人 

協辦工程師 

鋼
筋
領
班
1
人 
，
鋼 
筋
工
4
人 

模
版
領
班
1
人
，
模
版
工
5
人 

預
力
鋼
鍵
班
4
人
，
紀
錄
員
1
人 

灌
注
混
凝
土
6
人 

負責協調業主、監造單位及
協力廠商間行政與施工問題

負責協調土木及協
力廠商間施工問題 

負責預力梁施工品質與進度
之管控與協助主辦工程師 

負責預力梁施工與主辦工程
師間之協調 
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三、施工機具 

本工程後拉式預力梁施工機具型式及數量如表 3.1 所示。 

 
表 3.1 施工機具型式及數量表  

機械名稱 數量 

水準儀 1部 

鋼模 2組 

挖土機 200型 1台 

泵送車 2台 

發電機 1台 

外模振動器 4台 

振動棒 2支 

3000MG TYPE 千斤頂 2台 

3000MG TYPE 油壓機 2台 

3000MG TYPE 穿線機 2組 

砂輪切線機 1台 

高壓空氣機 1台 

套管灌漿機 1台 

(上述施工機具將配合現場狀況予以充分調派或增減) 
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四、使用材料 

後拉式預力梁使用的材料分別介紹如下： 

(一)鋼鍵 

 DIA=1 2.7mm並符合CNS一3332，GRADE 3073一SWPR78L之規定。 

 每批進場鋼鍵應附上試驗報告書，並抽樣檢驗之。 

(二)端錨 

     端 錨 符 合 FIP ‘Recommendations for Acceptance and 

Application of Post一Tcnsioning System“及BS.4447:1973之規

定。 

(三)套管 

     12根線使用內柱為 75mm，d≧0.6mm之剛性鍍鋅金屬套管，並符

合 CNS 12739 A2243之規定，每批進場套管應依規定檢驗。 

(四)注意事項 

1. 所有進場材料應存放於倉庫或適當場所，且以帆布覆蓋並作適當

之防蝕及防損傷措施。 

2. 預力鋼鍵嚴禁通電之電線通過其上，以防止減低預力鋼鍵之弛度。 
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五、預定作業進度 

本工程後拉式預力梁，預計每 2天可完成1支預力梁，總計工程數量為

72支。故採用一組施工機具，約需144天，加上整地、障礙物清除、測量放

樣、機具設備進場組立及移機等，共計需約 180天，預定進度尚需配合墩柱工

程的時程，以不影響工程進度為原則，其預定進度如下： 

 

94年 施作時程 
施工位置 1月 2月 3月 4月 5月 6月 
B101       

B102       

B103       

B104       

B105       

B106       

 

94.1.31 

94.6.30 

94.2.28 

94.3.31 

94.4.30 

94.5.31 
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六、施工方法與步驟 

(一)方法與步驟 

為使○○工程之作業人員能充分了解橋梁預力梁施工方法，並能

掌握工作要點，訂定圖 6.1施作流程。 

 

 

 

 

 

 

圖 6.1  預力梁施工流程 

     由於混凝土具有高抗壓之特性，然而抗拉強度卻極弱，因此預

力混凝土即根據此一特性，在拉力側配置高拉力鋼鍵，並在承受載

重前先行導入預力，使拉力側混凝土先承受其容許應力以下之壓應

力，以便抵消加載重後產生之拉應力，以提高構件之結構強度。一

般預力作業方式可於澆鑄混凝土前先施預力於鋼鍵之先拉法及澆鑄

混凝土後再施預力於鋼鍵之後拉法兩種；先拉法一般較適用於較小

跨徑構件，而後拉法則可應用於較大跨徑者或必須配置彎曲鋼鍵之

構件，於施加預力後藉由錨頭錨錠之方式達成預力效果。本工程採

用後拉法。施作方法如下： 

1. 施工前準備工作 

     審核協力廠商提送之施工人員資格證明及詳細施工計畫書。 

2. 工作場地之佈置 

     本標工程之預力梁施作場地選擇於靠近工地之區域內，優良

地質及不影響動線，地點分別設於A2橋台西側與P204橋墩東側，

不足用地將以租地方式處理。 

施工前準備
工 作

工作場地之
佈 置

預 力 梁 之
製 作 台

模 板 製 作

預力鋼鍵及
套管之安裝 

灌注混凝土 預力鋼鍵之
施 拉 預 力

套 管 灌 漿
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3. 預力梁台之製作 

     本標工程梁地整平鋪一層級配外，梁頭以 210kg/cm2混凝土

作 1M寬，50CM厚基礎，並以水準儀定出同一高程面，以利平整

及防止沈陷，以一般基礎施工方式為之，7天後方施作下一步驟。 

4. 模板製作 

     預力梁模板分為底模、端模、側模之部份。 

(1) 底模：所用材料均符合施工說明書規定且於施預力時，預力

梁可自由壓縮，縱向角材至少二根，其上之橫向角材

1.5”×1.5”以上間距@45cm左右，底板18mm防水夾板。 

(2) 端模：其錨座之位置、傾角、方向均與設計值相符。(詳施工

圖) 

(3) 側模：以鋼模為之，其尺寸符合設計圖規定，且能耐模外震

動器震動器震動。 

(4) 查驗：模板先組立底模和端模，待完成預力梁配筋及放置鋼

鍵，並經監造單位查驗後再施作側模及側撐。 

(5) 人員：一部挖土機配合六人一班之模板工施作。 

5. 預力鋼鍵套管之安裝 

(1) 套管之規格應照設計圖所示，使用符合CNS12739(預力混凝土

用螺旋套管)。套管應用厚度 0.6 mm以上之薄金屬螺紋管連

接製成，接頭處應為螺旋式，其旋入長度應1.5倍於螺旋距。

完成後之接頭須緊密，絕不漏漿，相接處不得形成折線。 

(2) 套管各束控制點間距以 1M為宜，須詳細計算定出斷面位置之

座標(詳施工圖)，套管以13mm鋼筋支承固定於箍筋上，並須

檢查是否牢固及平順，檢視鋼鍵(套管)高程及水平位置，待

監造單位檢查合格後，才可封側模。鋼鍵之兩端及中央高處

須配置通氣管，管口須伸出梁頂位置約 15cm以上，並加以固
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定，管口需加以包紮，避免異物進入堵塞；套管接頭應以防

水膠布確實包紮，以免澆注混凝土時漏漿，影響日後施拉預

力工作。 

(3) 一個梁區 4支梁，穿線時機在最後一支梁澆注完第 5天可穿

線(一般7天可達施預力強度，穿線時間約2天，依此類推)。

使用穿線機穿線，每一根線之線頭部份皆須以膠布包裹或是

以梭型套筒套裝，以使鋼鍵易於穿過並防止刺穿套管。穿線

之施力端需預留一公尺之預留長度，以供千斤頂抓線施力時

使用。 

(4) 錨錐及鋼鍵均採用符合設計規定並附試驗及出廠證明等資

料。 

(7) 一部吊車配合5人一組鋼筋工人施作。 

6. 灌鑄混凝土 

(1) 混凝土強度採350kg/cm2，其配比於施工前須經監造單位審查

同意後使用。 

(2) 灌漿後約一小時左右，混凝土初凝前，需將預力鋼鍵套管內

之保護管來回抽動，以避免套管漏漿時，仍不影響穿線。 

(3) 至少製作六個試體以試驗混凝土強度及決定施預力時間。 

(4) 混凝土養護自表面水消失後開始，以自動噴水持續養護七天

或噴灑養護劑養護。 

(5) 灌漿時，挖土機一部，預拌車二台，灌漿工六人一組方施作。 

7. 預力鋼鍵之施拉預力 

(1) 完成人員編組，施預力人員 4人及 1人工程師為記錄員，共

計 5人擔任，其中 4人施力人員又分為二組，各於梁端擔任

油壓機操作員及伸長量觀測員。 

(2) 預力梁施預力的拉線順序，需詳細計算總拉力、伸長量。混
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凝土強度須達280kg/cm2以上，方可施預力。 

(3) 安裝承壓板(bearing plate)及夾片(wedge)。 

(4) 安裝千斤頂及油壓機。施預力之機具須經合格檢驗單位檢驗

及校正。 

(5) 施拉預力之前，所有可能妨礙預力梁自由壓縮之模板支撐等

物均應拆除，在梁頭外側之障礙物亦應清除。 

(6) 鋼鍵施預力前，先在其上標出參考點，以便量度受力後之伸

長量，預力之量度以伸長量為準，但仍應與壓力錶所示之預

力對照，千斤頂施力以每50kg/cm2為一個階段，每階段測量

其伸長量報予記錄員，並於最後計算其總伸長量，然後把實

際伸長量與設計伸長量比較，若其相差在(±1%or3mm)以內者

即可，否則應重新檢討原因。 

(7) 俟達全預力後，對夾片實行LOCK-OFF，並解除千斤頂之壓力，

量測總伸長量，以推算滑動量。 

(8) 本工程於梁兩端同時施拉力，人員不可在機具正後方，兩端

拉力力求一致，滑動量必仔細量得，若會影響有效預力時，

須考慮加大所施之預力。 

(9) 施預力分 5~6階段施力，以中間平均伸長量估計，在第五階

段立即計算，其伸長量是否符合，不足再拉足，若誤差為±

1%or3mm以上，須重新計算並予校正調整，並紀錄之。 

(10)施畢預力後，三日內將完成記錄表送請監造單位審查。現場

伸長量記錄表應包括下列各項： 

(a) 預力梁編號 

(b) 施力日期 

(c) 鋼鍵編號 

(d) 千斤頂及油壓機編號 
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(e) 設計千斤頂之工作預力及設計總伸長量 

(f) 實際總伸長量與滑動量 

(g) 階段千斤頂預力、錶壓力及伸長量 

(12)長線切線：使用砂輪切割機(冷切)切割施力端所預留之加長

線，切斷長度應使鋼鍵在梁端 2.0cm內(不得以氧氣乙炔切

線)。 

(13)端錨封頭：端錨的封頭為避免灌漿時水泥漿由夾片與鋼鍵之

間隙滲出，所以應以水泥於灌漿前一日將此間隙封死。 

(14)施預力後，立即以角材支撐預力梁，以防傾倒。 

8.套管灌漿 

(1) 以0.45水灰比之水泥漿加入水泥重量0.006%之無光澤鋁粉膨

脹劑(加少量銘粉為拌合劑，以減少灌漿後水泥漿之收縮且拌

漿水不得含氯化物)，至少攪拌四分鐘以上才可使用，以

7kg/cm2壓力灌漿機灌漿，灌漿過程不可中止，並用2mm孔徑

濾網，過濾硬塊，以防套管阻塞。其步驟如下： 

(a) 使用四包水泥容量之拌漿機，因此先測量用水量： 

 用水量(kg) = 4包 × 50kg/包 x 0.45(w/c) = 90kg 

(b) 第一次以磅秤量測每桶水重，以決定每次加水需要幾桶

水倒入拌合機內。 

(c) 決定膨脹劑使用量： 

 膨脹劑(g) = 4包 × 50kg/包 × 0.006% = 0.012kg 

(d) 第一次以小湯匙量測鋁粉量，以決定每次添加量後倒入

拌合機內。 

(e) 將四包水泥例入拌合機內混合，直到混合均勻復漏入灌

漿桶。 

(f) 於每束線端錨灌漿口處，裝置一開關閥，以保持灌入套
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管內水泥漿不漏出來。 

(g) 灌漿自梁一端灌入至另一端流出後，將另一端出漿孔用

六分塞頭封死(在此之前灌漿壓力約為 5kg/cm2)，再行加

壓至7kg/cm2時，即將灌漿口之開關閥關閉。 

(h) 待水泥漿達初凝而不流出時，即可將開關閥卸下清洗，

灌漿工作亦完成。 

(i) 各束套管單位長水泥使用量為： 

 D.=75mm  58 kg/M 

(j) 如有排氣管之設置，於灌漿作業進行前須要打開。  

(2) 灌漿時，溫度不可低於7℃，三日內不可移動，過後再封端模。 

(3) 一台挖土機，二台灌漿機及六名技術工方施作。 

 

(二)施工工區規劃 

     本工程預力梁製作工區分二區，一為 A7橋台至 P204橋墩之第

一工區；一為 A2橋台至 P111橋墩之第二工區，其施工區域規劃如

下圖。 
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第一工區 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二工區 
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七、分項品質計畫 

(一)施工要領 

    為使本工程之作業人員能充分了解後拉式預力梁工程各項作業

之品質需求與施工方法，並能掌握工作要點，依圖 6.1各施工階段

分別訂定施工要領。 
 

表 7.1  後拉式預力梁施工要領 

施工項目 施工要領 主要施工機具 

施工前準備
工作 

審核協力廠商提送之施工人員資格證明及詳細施工

計畫書是否符合工程需求(包括工法作業順序及步驟

說明、機具及配置圖、鋼筋施工、模版施工、預力計

算及施拉計畫書、預力系統材料試驗及現場μ、κ測

試計畫書及人員編組施工時程)。 

 

工作場地之

佈置 

預力梁工作場地選擇地基堅實，平整便於運梁，施工

容易，管理簡單，並避免受颱風、大雨沖倒等天然意

外所引起災害之地點， 

挖土機 

預力梁台之 

製作 

1. 製作台須為平整、不易變形及沉陷。 

2. 梁地整平鋪一層級配，且梁頭以 210kg/cm2混凝

土作基礎。 

水準儀 

模板製作 

1. 底模、側模及端模所用材料均須符合規定。 

2. 先組立底模及端模，待鋼筋綁紮及套管置放完成

經查驗後，方施作側模及側撐。 

吊車 

預力鋼鍵套
管之安裝 

1. 預力鋼鍵不得沾有油脂、石粉、黏土、髒物、油

漆及浮銹等雜物，以免影響鋼鍵與水泥漿間之結

? 力。 

2. 鋼鍵及套管應避免扭結、曲折及相互糾纏。 

3. 套管各束控制點間距以1M為宜，須詳細計算定出斷面

位置之座標，並以13mm鋼筋支承固定於箍筋上。 

4. 鋼鍵之兩端及中央高處須配置通氣管，管口須伸

出梁頂位置約 15cm以上，並加以固定，管口需加

以包紮，避免異物進入堵塞。 

5. 套管接頭應以防水膠布確實包紮，以免澆注混凝

土時漏漿，影響日後施拉預力工作。 

 
 
 
 
 
 
 
穿線機 
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施工項目 施工要領 主要施工機具 

6. 使用穿線機穿線時，每一根線之線頭部份皆須以

膠布包裹或是以梭型套筒套裝，以使鋼鍵易於穿

過並防止刺穿套管。 

7. 錨錐及鋼鍵均採用符合設計規定並附試驗及出廠

證明等資料。 

灌鑄混凝土 

1. 灌鑄混凝土前須先準備內模振動機二部以上，外

模振動機二部以上，鏝刀、坍度計一組，試體模

六個以上，並檢查碎石篩分析，是否合於配比要

求及細粒料含水量等。 

2. 澆置時溫度不可超過 30℃，並分四層為之，自梁

一端向另一端進行，並以內外各二部震動機為

之，不可有冷縫情形產生，震動機使用須注意不

得碰觸鋼鍵，並須注意在鋼鍵間、梁頭部份須充

份澆注搗實。 

3. 混凝土養護自表面水消失後開始，以自動噴水持

續養護七天或噴灑養護劑養護。 

泵送車、外模振
動機、振動棒 

預力鋼鍵之
施拉預力 

1. 預力梁施預力的拉線順序，需詳細計算總拉力、

伸長量。混凝土強度須達280kg/cm2以上，方可施

預力。 

2. 施預力之機具須經合格檢驗單位檢驗及校正。 

3. 梁兩端同時施拉力，人員不可在機具正後方，兩

端拉力力求一致，滑動量必仔細量得，若會影響

有效預力時，須考慮加大所施之預力。 

油壓機、千斤頂 

套管灌漿 

1. 施預力後須於 48小時內進行灌漿。 

2. 灌漿前須以高壓水沖洗並以高壓空氣排除積水。 

3. 如有排氣管之設置，於灌漿作業進行前須要打開。 

高壓空氣機、灌
漿機 
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(二)品質管理標準 

     品質管理標準係依據本工程之施工說明書、補充施工說明書及

契約圖說之相關規定將各不同施工階段之管理標準檢查時間、檢查

方法、檢查頻率等列表，作為執行品質工作之依據。使工程能確實

依照規範要求施作，列表如下。



                                              

3-1
6

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

施工人員資格證明 施作後拉式預力梁經驗。 
＊與協力廠商 

簽定契約前 
文件審核 － 

重新尋覓 

施工人員 
相關證明文件  

施
工
前
準
備
工
作 

主要施工機具 

1. 穿線機1台。 

2. 油壓機2台。 

3. 千斤頂2台。 

4. 砂輪切割機1台。 

與協力廠商 

簽定契約前 文件審核 － 
重新尋覓 

協力廠商 －  

施工現場評估 無天然災害意外可能之地點。 預力梁台之製作前 現場評估  重新選地 自主檢查表  工
作
場
地

之
佈
置 施工現場整理 工區平整。 預力梁台之製作前 現場檢查 － 重新整地 自主檢查表  

梁地平整 鋪設級配。 模板製作前 現場檢查 每處 重新設置 自主檢查表  預
力
梁
台

之
製
作 梁頭處整理 施作一適當之基礎。 模板製作前 現場檢查 每處 重新設置 自主檢查表  

底模 平整 鋼筋綁紮前 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

鋼筋直徑 符合設計圖說規定 ＊封端模與側模前 現場檢查 每支 修改替換 自主檢查表  

鋼筋支數 符合設計圖說規定 ＊封端模與側模前 現場檢查 每支 補足數量 自主檢查表  

鋼筋位置 符合設計圖說規定 ＊封端模與側模前 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

端模 符合施工說明書 封模時 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

模
板
製
作
與
鋼
筋
綁
紮 

側模 符合施工說明書 封模時 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 

 



                                              

3-1
7

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

鋼鍵直徑 符合設計圖說規定 ＊穿線前 現場檢查 每支 更換 自主檢查表  

套管直徑 符合設計圖說規定 ＊套管安裝前 現場檢查 每支 更換 自主檢查表  

套管安裝位置 符合設計圖說規定 ＊套管安裝時 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

套管續接處 須緊密 ＊套管安裝時 現場檢查 每支 重新設置 自主檢查表  

鋼鍵表面 無影響接? 力之雜物 ＊穿線前 現場檢查 每支 清理乾淨 自主檢查表  

預
力
鋼
鍵
套
管
之
安
裝 

鋼鍵線頭 梭型套筒套裝 穿線前 現場檢查 每支 更換 自主檢查表  

混凝土強度 350kg/cm2 ＊與協力廠商 
簽定契約後 

拌合廠試驗 -- 重新調整配比 --  

坍度試驗 10cm≦最大坍度≦12.5cm ＊澆置前 直尺 每次澆置時 
廢棄不用 
通知預拌場改善 

自主檢查表  

氯離子含量試驗 0.15kg/m3以下 ＊澆置前 氯離子檢測儀 每次澆置時 
廢棄不用 
通知預拌場改善 

自主檢查表  

混凝土試體製作 1組/75m3 ＊澆置時 鋼模 每支 補作 自主檢查表 
 

混凝土振動 4台外模振動機，2支振動棒 ＊澆置時 現場檢查 每支 補足 自主檢查表  

灌
鑄
混
凝
土 

混凝土養護 溼治養護7天 澆置後 現場檢查 每支 立即補作 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 

 



                                              

3-1
8

制訂日期  

工程名稱：○○工程 修訂日期  
版次  頁次  

管          理           要          領（C） 
作業項目 管理項目（A） 管 理 標 準（B） 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準值之處置方法 
管理紀錄 備  註 

現場整理 不影響預力梁自由壓縮 施預力前 現場檢查 每支 清理 自主檢查表 
 

油壓機與千斤頂 符合施工說明書 施預力前 現場檢查 每支 更換 試驗報告 
 

伸長量與滑動量 符合設計圖說規定 ＊施預力後 現場檢查 每支 重新施拉 試驗報告  

端錨封頭 須密封 施預力後 現場檢查 每支 補作 自主檢查表  

預
力
鋼
鍵
之
施
拉
預
力 

側向支撐 防止傾倒 施預力後 現場檢查 每支 補作 自主檢查表  

套管清洗 須清潔 灌漿前 現場檢查 每支 補作 自主檢查表  

灌漿 符合設計圖說規定 灌漿時 現場檢查 每支 補作 自主檢查表  

鋼鍵切線 剩餘長度<2.0cm 灌漿後 現場檢查 每支 修改 自主檢查表  

套
管
灌
漿 

封梁頭 符合設計圖說規定 灌漿後 現場檢查 每支 補作 自主檢查表  

＊為檢驗停留點 
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(三)材料及施工檢驗程序 

1. 材料檢驗作業程序 

(1) 協力廠商資格 

     對擬使用之鋼筋及混凝土材料，於確定使用前，應提送

協力廠商資格及材料供應商相關資料送審，基本送審資料如

下： 

l 協力廠商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照等相關公

司證明等。 

l 材料之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有

效日期等。 

l 本公司之自主檢查。 

2. 檢驗程序與流程 

     材料進場前，應制定「材料進場時程及檢驗計畫表（詳表

7.2）」，材料進場後應填寫「材料進場紀錄表（詳表7.3）」，作為

自主檢查，以確實掌控進場材料存量及品質，並填寫申請單及檢

驗紀錄（詳表7.4），會同監造單位送檢驗機構試驗。試驗結果應

記錄於各類相關之試驗紀錄表及報告內，並由監造單位予以判定

後，將結果通知本公司並副知督導工務所，不合格者配合辦理複

驗或運離工地。材料品質檢驗執行流程詳見圖7.2。 
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表 7.2  材料進場時程及檢驗計畫表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

承攬廠商  

項
次 材料名稱  最晚進場時間 產品送驗時間 

送驗單位 

處理情形 
供料廠商  
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表 7.3  材料進場紀錄表 

工程名稱 ○○工程 

契約編號  

承攬廠商  

檢驗結果 項
次 
材料名稱
及批號 

單位 數量 
合格  不合格  

驗收人 

簽名  

管料人 

簽名 
供料廠商 
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表 7.4  申請單及檢驗紀錄  

工程名稱 ○○工程 契約編號  

試驗單位 □廠商     □監造單位     □工程處材試室     □委外單位 

預定取樣時間 地點 材料名稱或 取樣數量 試樣編號 備  註 

  試驗項目 代表數量   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

材料進場日期： 材料來源或廠牌： 

檢附：□□□ 

說明： 

一、本申請單由廠商填具一式三份，提送監造單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗單

位，收樣後留存一份，餘退監造單位及廠商。 

二、本申請單用於預定取樣前三日提出。 

廠商：                  取樣者：                 監造單位：     
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○○工程檢驗紀錄 
 

一、 工程名稱：○○工程 

二、 檢驗日期：  

契約編號：  

三、 取樣地點：  

四、 檢驗地點：  

五、 檢驗項目：  

六、 監造單位：  

  廠商：  

協力商廠： 

七、 檢驗結果： 
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圖 7.2  材料品質檢驗執行流程 

3. 施工檢驗程序 

(1) 施工檢驗目的 

     為有效達到工程品質管制之目標，制定工程檢驗執行要

點，藉檢查、量測、檢驗等方式，以確定進行中或已完成之

作業品質是否合乎規定。 

(2) 施工檢驗程序 

     配合預力梁施工流程，每一階段實施自主檢查，亦依監

造單位訂定之檢驗停留點及非檢驗停留點於「品質管理標準

表」中明列管理標準。 

 

 

 

 

監

造

單

位

廠

商

供

料

商

審核材料試驗報告
a.試驗不符規定者，通知廠
商辦理複驗或退料。
b.檢驗合格者，資料建檔保
存並通知廠商可予使用。

a.會同廠商取樣送驗。
b.依照「品質計畫書」執
行各項檢驗，並記錄於相
關表格。

a.材料複驗合格者可予採
用。
b.試驗部合格者運離工地。

提出材料試驗申請單。

a.供料商營利事業登記證、工廠登記證及公司執照
等相關公司證明等。
b.材料之出場證明、檢驗文件、試驗報告等內容、
規格及有效日期等。

b.試驗不合格者運離工地。
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圖 7.4  施工檢驗作業流程 

監

造

單

位

廠

商

協
力
廠
商

a.檢驗不符規定者，於檢驗
表註明處理方式，併列入追
蹤。
b.檢驗合格者，核定備查並
建檔保存。

依照工程契約、設計圖說、
施工品質管制計畫書等相關
規範規定執行各項抽驗，並
記錄於相關表格。

缺失改善 自主檢查合格後，提出施
工抽驗申請單。

施工人員自行檢查後向廠
商提出檢查。
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(四)自主檢查表 

1. 目的針對○○工程之預力梁施工訂定自主檢查表，以期能夠及早

發覺施工之缺失並予以矯正處理，以利施工作業順利進行。 

2. 要點 

 依據工程契約規範項目，制定工地實用之檢查表，使施工人員照

表檢查，以確保品質。 

3. 自主檢查表之執行 

 由施工之工作人員按表逐項進行檢查，始能及早發現並予以矯

正，自主檢查表彙整如下。 



預力梁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 
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工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

施工人員資格證

明 
施作後拉式預力梁經驗。 

    施
工
前
準
備
工
作 

主要施工機具 

1.穿線機1台。 

2.油壓機2台。 

3.千斤頂2台。 

4.砂輪切割機1台。 

    

施工現場評估 無天然災害意外可能之地點。     工
作
場

地
之
佈
置 

施工現場整理 工區平整。     

梁地平整 鋪設級配。 
    預

力
梁
台

之
製
作 梁頭處整理 施作一適當之基礎。 

    

底模 平整 
    

鋼筋直徑 符合設計圖說規定 
    

鋼筋支數 符合設計圖說規定 
    

鋼筋位置 符合設計圖說規定     

端模 符合施工說明書 
    

模
板
製
作
與
鋼
筋
綁
紮 

鋼鍵直徑 符合設計圖說規定     

預
力
鋼
鍵
套
管
安
裝 

鋼鍵直徑 符合設計圖說規定 
    



預力梁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 
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工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

套管直徑 ＞75㎜ 
    

套管安裝位置 符合設計圖說規定 
    

套管續接處 不得漏漿 
    

鋼鍵表面 無影響接? 力之雜物 
    

 

鋼鍵線頭 梭型套筒套裝 
    

混凝土強度 ＞350kg/cm2 
    

坍度試驗 10cm≦最大坍度≦12.5cm 
    

氯離子含量試驗 0.15kg/m3以下 
    

混凝土試體製作 1組/75m3 
    

混凝土振動 4台外模振動機，2支振動棒 
    

灌
鑄
混
凝
土 

混凝土養護 溼治養護7天 
    

現場整理 不影響預力梁自由壓縮 
    

端錨封頭 須密封 
    

預
力
鋼
鍵
之
施
拉

預
力 

側向支撐 防止傾倒 
    



預力梁自主檢查表（案例） 

計畫編號：                                      表單編號：Z01-01-01 
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工 程 名 稱 ○○工程 檢 查 日 期  年 月 日 
契 約 編 號  
位 置 編 號  

位置示意圖 

 

檢查結果 
符號說明 

○與施工製造圖相符             ×構造上有缺陷需改正後再確認 
（或符合作業程序） 
△缺點已改正                   ※無此項檢查項目以空白表示 

結 果 作 業 項 目 檢 查 項 目 檢  查  標  準 
位 置 檢 驗 複 驗 

缺失情形 

套管清洗 須清潔     

灌漿 符合設計圖說規定     

鋼鍵切線 剩餘長度<2.0cm     

套
管
灌
漿 

封梁頭 符合設計圖說規定     

   
    

   
    

   
    

       
       

 

      

缺失複查結果： 
  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 
  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
    複查日期：  年  月  日              
    複查人員職稱：              簽名： 
 
現場人員簽名：                       工地主任簽名： 
註：實際應用時，應依各工程契約(含規範及圖說)相關規定、工程規模及性質，作適當之調整。



 

                                              3-30

八、分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 

(一)分項作業安全衛生管理 

1. 預力梁整地時，注意地質堅實、防災等，施作過程中，經常以水

準儀檢測高程，以注意沉陷問題。 

2. 模板施工過程，支撐是否穩固，鐵釘等雜物是否清除。 

3. 鋼筋架設注意鋼筋綁紮是否牢固，以防傾斜。 

4. 灌漿時，須有技工注意是否有漏漿或模板倒移、傾斜等情形。 

5. 施預力時，梁頭外側不可有人員、車輛出入，並應注意預力梁預

拱情形，施預力復，立即加強支撐。 

6. 預力梁吊裝時，一定有二員資深技術工擔任吊梁指揮及安全判斷

工作，所有人員、車輛必須進行管制。 

7. 預力梁吊裝完成後，立即加預力梁之間的繫材，並施作端梁、隔

梁等，以加強工地安全。 

(二)設施設置計畫 

1. 堆高機作業 

(1) 每天操作前安全檢查, 並隨時加以保養。 

(2) 不可超速超載，轉彎時降低速度，或稍停再開，必要時按喇

叭等。 

(3) 注意前方，倒車時應看看後方。 

(4) 載物時板台應離地約四寸，以便降低載物之重心、路面坡度

大，上坡時應物在前車，下坡時應在車後。 

(5) 駕駛人員不可將手或腳伸出車外，亦不可搭載他人，更不可

有人站在叉桿上。 

(6) 在指定地點停車，不可停在通道、門口，以免影響他人。 

(7) 行駛中不可將此舉物品昇高或落下，停車時昇高物品桅桿絕

不能向前方傾斜，同時應注意不可撞及屋架等。 
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(8) 堆高機因前方桅桿擋住部份視線，故前進時要看清後方，無

法看清時，應由專人指揮引導行駛或倒車行駛。 

(9) 堆高機比普通車輛速度慢，所以駕駛人及周圍人往往蔑視安

全，由於它的衝力大，容易造成意外事故。 

2. 穿線機作業 

(1) 非經指派，不可擅自操作穿線機。 

(2) 嚴禁與其他物品相撞。 

(3) 如遇停電，應將控制器放置於切斷位置，等候供電。 

(4) 不用時應將控制器放置於「關」位置。 

(5) 操作時四週不得有嫌雜人等逗留。 

3. 消防設備與防護 

(1) 消防器材概依各作業場所之實際設施與需要而予配備，全體

屬員應記其配置之位置與使用之對象。 

(2) 消防器材配置附近不得堆積物品，以免影響器材緊急之使用。 

(3) 在工區內不得有任意吸煙、生火之情況。 

(4) 染有油污之紙屑、破布、纖維性之廢物等，應蓋藏於不燃性

之容器內，再由專人集中處理。
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                九、施工圖說 
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