內政部營建署辦理工程按物價指數調整計價要點

中華民國97年5月13日營署工務字第0972908125號函修訂

中華民國97年11月24日營署工務字第0972920431號函修訂
1、 內政部營建署（以下簡稱本署）為適應物價漲落，辦理工程採購，依行政院公共工程委員會規定按物價指數調整計價，以期工程順利進行，特訂定本要點。

2、 物價指數係指行政院主計處公布之「臺灣地區營造工程物價指數」之總指數。

3、 前條適用物價指數基期更換時，換基當月起完工之工程，自動適用新基期指數核算工程調整款，原依舊基期指數結清之工程款不予追溯核算。每月公布之物價指數修正時，處理原則亦同。

4、 工程估驗計價訂於每月中與月底兩次辦理。

5、 每期估驗計算，先按估驗月份物價指數與開標月份物價指數核算其增減比例，再就其增減超過百分之二．五部分比例調整，計算本期工程價款，給付本期工程價款（含物價指數調整款）百分之九十五。驗收合格後，應按結算總價（含物價指數調整款）百分之二計列保固保證金。

6、 每期估驗計價先按契約單價計算基本工程款核付，俟物價指數於次月公布後，再據以核算該調整部分之工款予以補發或扣減。

7、 約定預付工款者，應於每期估驗數量中扣除該預付款佔契約總價之成數，再予調整計價。

8、 工程如有新增項目需議定單價者，其議定月份即為該新增單價之開標月份，嗣後估驗計價均以此月份之物價指數為準。

9、 凡工程未能按照契約規定期限完工者，其逾期部分，悉按契約原訂單價計價，惟如因本署原因獲准延期完工者，不在此限。

10、 按物價指數調整之工料價款不包括保險，稅捐、管理及利潤等項目。

11、 計算物價指數調整之比率計算至小數第四位，第五位四捨五入，調整金額算至元為止。

12、 完工末次估驗計價，其按物價指數調整後之工料價款，如增加時，其增加部分經承包商出具拋棄同意書後，得提前辦理工程結算、驗收；如有減少者，其減少部分於辦理驗收證明書、竣工計價時應予扣回。
13、 無其他中分類或特定個別項目物價調整。
